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4Forord ved By og Byg
Denne rapport beskriver forskelle og ligheder mellem svensk og dansk bo-
ligbyggeri på basis af erfaringer fra projektet ”Den svensk/danske parallel-
byggesag i Øresundsregionen”. I projektet er to ensartede, men ikke identi-
ske byggerier af andelsboliger (bostadsrätt) i København og Malmø med
henholdsvis Kuben og HSB Malmö som bygherre blevet sammenlignet.
Projektet er gennemført med støtte fra EU's regionale udviklingsfond In-
terreg II, By- og Boligministeriet i Danmark og Näringsdepartementet i Sveri-
ge. Projektet blev igangsat i efteråret 1999 og de facto afsluttet i juni 2001,
da programmet Interreg II udløb.
Denne arbejdsrapport blev udarbejdet som midtvejsrapportering til Inter-
reg II i sommeren 2001, og den dækker kun planlægning og den indledende
projektering af byggerierne. Arbejdsrapporten blev udarbejdet af projekt-
gruppen i fællesskab, og teksten er derfor en blanding af svensk, dansk og
engelsk. Bortset fra ændringer af rapportens format er der ikke gjort yderli-
gere forsøg på at bearbejde rapporten siden redaktionens afslutning i 2001.
Analyser og konklusioner i arbejdsrapporten må derfor opfattes som forelø-
bige.
Arbejdsrapporten bliver også udgivet af Lunds Tekniska Högskola –
Lunds Universitet (www.bekon.lth.se). De væsentligste iagttagelser og kon-
klusioner er sammenfattet i en resumérapport, som Erhvervs- og Boligstyrel-
sen har udgivet med titlen ”Forskelle og ligheder mellem dansk og svensk
boligbyggeri. Erfaringer fra den svensk-danske parallelbyggesag i Øresunds-
regionen” (www.ebst.dk).
By og Byg vil gerne takke alle bidragsydere og samarbejdspartnere, her-
under især deltagerne i byggeprojekterne, for deres engagement og aktive
medvirken.
By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut




5Förord af projektledare Jan Söderberg
Öresundsbron har ju blivit en symbol för ökat samarbete på en mängd olika
områden mellan Danmark och Sverige, framför allt mellan Själland och Skå-
ne. Det är naturligtvis ännu för tidigt att konstatera effekten av detta samar-
bete men för deltagarna i det här projektet, Parallelbyggesagen (eller paral-
lellbyggeprojektet) känns det otvivelaktig att någonting är på gång. Projektet
har genomförts med bidrag från Europeiska Regionala utvecklingsfonden
genom Interreg och från de två regeringarna i Sverige och Danmark genom
Näringsdepartementet och By- och Boligministeriet.
Det egentliga forskningssamarbetet började på hösten 1999. Projektet
har genomförts av By og Byg (Statens Byggeforskningsinstitut), Danmarks
Tekniske Universitet och konsultföretaget ManCon. Svenska sidan har re-
presenterats av Byggnadsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola.
Syftet med projektet har varit att med hjälp av två likartade bostads-
byggnadsprojekt, ett i Köpenhamn och ett i Malmö, jämföra byggprocessen
på ömse sidor om sundet och finna skillnader och barriärer. Därigenom skall
man underlätta för aktörer inom byggsektorn att agera i det andra landet.
Ansvariga för de två bostadsprojekten är Kuben i Köpenhamn och HSB i
Malmö. Eftersom båda projekten ligger i känsliga områden nära sundet har
tidsschemat förskjutits ganska kraftigt – framför allt på grund av planfrågor.
Detta har inneburit att själva byggstarten inte kommer att äga rum förrän i
början av år 2002 och analysen av den avslutande projekteringsfasen, med
upphandling av entreprenörer samt produktionsskedet, har lämnats till nästa
forskningsetapp.
För projektet har funnits en styrgrupp med deltagare från de två rege-
ringarna, från Boverket, från de två byggherrarna Kuben och HSB, samt från
monitoreringsgruppen. Det har varit mycket positiva möten med en härlig
blandning av det danska och svenska språken och kulturerna. Denna bland-
ning präglar också skrivandet av denna rapport.
Forskningsgruppen tackar alla som på olika sätt bidragit till projektet. Sär-
skilt bör nämnas Johnny Öhrbäck, Lena Eriksson, Lena Hammarström, Che-
ster Stenkilsson, Ingeman Eriksson och Leif Cruse från HSB, Henning Pe-
dersen, Lisbet Snoager Sloth och Jes Lützhøft från Kuben, Sven Gustafsson
och Carl Bäckstrand från White arkitekter, Søren D. Schmidt och Svend
Regné Larsen från Søren D. Schmidt arkitekter, Erik Severin från Kampsax
A/S, Björn Strenger från näringsdepartementet, Rud Werborg, Heino Je-
spersen, Jens Eisling, Jan Spohr, Søren Schächter från By- og Boligministe-
riet samt Kristiina Kosunen-Eriksson från Boverket.
Forskargruppen har bestått av följande personer Keld Fuhr Pedersen,
Keld Westring, Vagn Østergaard från ManCon, Sten Bonke från DTU, Niels
Haldor Bertelsen, Kjeld Roger Henriksen och Kim Haugbølle från By og Byg
samt Jan Söderberg och Niclas Andersson från Byggnadsekonomi vid LTH.






I rapporten ”Øresund – en region blir till” – utgiven av den svenska och
danska regeringen i maj 1999 föreslår regeringarna i kapitel 8, avsnitt 8.3 för
Byggområdet att:
”Påbegynde en parallelbyggesag, hvor private bygherrer opfører sam-
me byggeri på dansk og svensk side for derigenom at blotlaegge kon-
krete barrierer for byggeerhvervet og få inspiration til forbedringer af
betingelserna for integrationen.”
Initiativet till paralellbyggesagen (svenska: Parallellbygget) har tagits från
den danska sidan av Öresund. Projektet är ingår i den gemensamma hand-
lingsplanen för Öresundsregionen och det beslutas att få projektet realiserat
med stöd från den Europeiska Regionala utvecklingsfonden via Interreg
samt de svenska och danska regeringarna.
I forskningsprojektet deltar från danska sida representanter för: Statens
Byggeforskningsinstitut (SBI, numera By og Byg), konsultföretaget ManCon
och Danmarks Tekniske Universitet samt från Sverige representanter för
Lunds Tekniska Högskola.
Dessutom har två byggherrar (bostadsföretag) inbjudits för att ställa
byggprojekt till förfogande för forskargruppen. Från svensk sida deltar HSB,
Malmö. Från dansk sida deltar från början DAB, som dock efter problem att
skaffa ett lämpligt projekt ersätts av Kuben, Köpenhamn.
Projektet har en styrgrupp, bestående av deltagare från danska By- og
Boligministeriet, svenska Näringsdepartementet, svenska Boverket, HSB,
Kuben samt representanter från forskargruppen.
Huvudsyftet är att man ska följa två bostadsprojekt på vardera sidan av
Öresund, ett i Köpenhamn och ett i Malmö och notera de skillnader och bar-
riärer som finns mellan de båda ländernas bostadsbyggnadsprocesser.
Syftet är alltså att registrera de skillnader – och eventuella barriärer – som
möter en aktör från det ena landet när han agerar i det andra landets
byggsektor. Vidare är ett syfte att integrera forskningsinstitutioner från båda
sidor av Öresund i ett nätverksarbete som inte minst skall gynna de små och
mellanstora företagens arbetsvillkor inom regionens byggmarknad.
I den ursprungliga ansökningen till Parallellbygget var syftet att undersöka
planering, projektering och uppförande av de två parallellbyggena. På grund
av att det inte gått att finna två parallellbyggen som passat in i forskargrup-
pens tidsplan i kontraktet med Interreg så har man tvingats att modifiera
detta syfte till att gälla enbart planering och tidig projektering av byggena.
Detta innebär att vissa delar av processen, framför allt uppförandet av
byggnaderna, kommer att redovisas i en senare rapport. Den här rapporten
kan därför betraktas som en delrapport till den totala rapport som för-
hoppningsvis kan bli färdig under slutet av år 2002, början av år 2003.
Kort presentation av parallellbyggena
Kubens projekt i Havnestad
Havnestadens arealer har en enestående beliggenhed tæt på Københavns
centrum via Langebro og direkte ud til Københavns havn og de store frede-
de arealer på Amager Fælled. Visionen har været at omdanne det gamle
7nedslidte industriområde til et attraktivt og centralt beliggende byområde
med blandet bolig og erhverv. Det nye byområde skal skille sig ud som en
selvstændig bydel med sit eget udtryk med vægt på moderne arkitektur.
Kuben har valgt at lade andelsboligbebyggelsen Axel Heides Gård udføre
som totalrådgivning. Arkitektfirmaet Søren D. Schmidt ApS er totalrådgiver,
men arkitektfirmaet har på Kubens foranledning hyret Kampsax som under-
rådgiver på ingeniørydelserne for konstruktioner, anlæg, el og vvs.
Bebyggelsen Axel Heides Gård opføres som blandet bolig og erhverv.
Boligerne bliver alle andelsboliger, mens der i stueetagen mod Artillerivej
etableres en dagligvarebutik.
Byggeriet opføres i 6 etager, men mod sivegaden forsynes bebyggelsen
med en ekstra etage med penthouselejligheder. Bebyggelsen er udformet
som en hestesko, som er lukket mod Artillerivej, men i nordvestlig retning
åbner sig mod den grønne kile. Axel Heides Gade og ”Sivegaden” er med
inspiration fra Sankt Annæ Plads og Frederiksberg Allé planlagt som en
boulevard med beplantning.
Bebyggelsen indeholder 84 boliger med en gennemsnitlig lejlighedsstør-
relse på 97,6 m2, som derved opfylder lokalplanens krav om en minimums-
størrelse på 85 m2.
Karréens gård er hævet til stuegulvshøjde, idet der under gården er ud-
lagt fuld parkeringskælder. Selve gården er udlagt til grønt område i sam-
menhæng med den grønne kile. Gården rummer afsætningsplads for taxaer
og adgangsvej til opgangene.
HSB:s projekt i Limhamn
Det svenska byggprojekt som använts som studieobjekt i forskningsprojektet
är HSB’s Kvarteret Piggvaren. Denna fastighet ligger i Limhamn, en cen-
tralort i stadsdelen Limhamn/Bunkeflo som utgör den till ytan största av
Malmös tio stadsdelar. Fastigheten är belägen i ett mycket attraktivt område
i Limhamn, med både närhet till havet och till Malmös centrala delar.
Fastigheten Kv. Piggvaren har varit obebyggd sedan 1950–60-talet. Flera av
Malmös byggherrar har vid upprepade tillfällen visat intresse för fastigheten
men har haft svårt att få lönsamhet i sina investeringskalkyler. Två direkta
anledningar till detta var en hög köpeskilling och det faktum att detaljplanen
för området endast tillät en låg exploateringsgrad. HSB köpte dock fastig-
heten år 1997.
Fem arkitektkontor, varav ett från Danmark, inbjöds att genomföra skis-
sarbeten i form av parallella uppdrag. Det var alltså inte frågan om en arki-
tekttävling där någon vinnare skulle utses.
De olika arkitektförslagen presenterades vid ett gemensamt seminarium
där de inblandade arkitekterna, representanter från HSB och stads-
byggnadskontoret medverkade. HSB och stadsbyggnadskontoret valde ut
de förslag som ansågs mest lämpade för Kv. Piggvaren. HSB föredrog ett
förslag inlämnat av arkitektfirman White (arkitekt Sven Gustafsson). Detta
förslag omfattade 68 lägenheter på ca 100 m2 (uthyrningsbar yta) i en båg-
formad huskropp i tre, till som högst, sju våningar.
Kommunen, eller de boende i den intilliggande bebyggelsen, kunde inte
acceptera den svängda huskroppen om denna gjordes helt sluten, då detta
skulle innebära skuggproblem för den intilliggande bebyggelsen. Det behöv-
des därför öppningar i fasaden. Under detta arbetet använde White Cad-
modeller i 3D för att ta fram skuggberäkningar och illustrationer för att be-
skriva projektet.
Några konstaterade skillnader mellan parallellbyggena
Boendeformer
I Kubens projekt har man stöttede andelsboliger och i HSB bostadsrätter.
8De to lande adskiller sig endvidere for så vidt angår andelsboligmarkederne.
I Sverige har man en andelsboligsektor (bostadsrätt) af samme størrelsesor-
den som lejeboligsektoren, og dertil relaterede centrale bygherreorganisati-
oner, der besidder erfaring og kapacitet til at indgå aktivt i andelsbyggepro-
jekter.
I Danmark skal kommunerne bidrage med halvdelen af boligstøtten til til-
flytterne, mens de i Sverige ikke bidrager til dette. Omvendt får de svenske
kommuner en større udgift ved tilflytning af socialhjælpsmodtagere idet de
betaler hele bidraget, mens de danske kommuner kun betaler halvdelen.
I HSB’s bostadsrättsföreningar äger innehavaren ”rätten att bo” medan
föreningen äger byggnaden. Bostadsrättsinnehavaren har rätt att sälja
lägenheten till marknadspris men föreningen skall godkänna köparen.
Kubens stöttede andelsboliger kan inte säljas till marknadspris.
HSB är byggherre och säljer huset till föreningen då det är färdigställt.
Kuben har rollen som byggledare (projektutveckling) och således är det
föreningen som är den formella byggherren.
Planfrågor och bygglov
Skillnader vid förändring av detalj- respektive lokalplan
En skillnad som noterats i HSB’s och Kubens projekt är hur processen ser ut
vid förändringar i detalj- respektive lokalplaner i Sverige och Danmark. I
Danmark ska ett förslag till ny lokalplan finnas ute för granskning under 10
veckor. Under denna tid kan grannar och andra berörda lämna in protester
mot förslaget. Det vanliga är dock, menar mötets danska kolleger, att kom-
munen antar nya förslag trots grannars eventuella protester. Vid mindre
ärenden kan kommunen dispensera, göra små ändringar i lokalplanen, och
håller då en hearing med grannar. Generellt kan den danska processen vid
förändring av lokalplanen antas vara snabbare än motsvarande förlopp i
Sverige. En direkt orsak som bidrar till detta är att det inte i Danmark går att
överklaga kommunens beslut till högre instans medan ett detaljplansärende i
Sverige kan nå först länsnivå och sedan regeringsnivå.
Vid förändringar i detaljplanen i Sverige kallar kommunen (genom stads-
byggnadskontoret) till samråd med grannar och andra berörda intressenter.
Under samrådet beskriver kommunen, byggherren och dennes arkitekter det
nya förslaget och samrådets deltagare kan yttra sig om detta både muntligt
och skriftligen. I det aktuella projektet, KV Piggvaren, var det av speciellt in-
tresse att under samrådet diskutera den skuggbildning som kan drabba den
omkringliggande bebyggelsen efter detaljplanen i det nya förslaget.
Efter samrådet anordnas en utställning då samtliga sakägare ges ytter-
ligare en möjlighet att yttra sig om detaljplanen. Planärendet kommer sedan
upp i kommunalfullmäktige för beslut. Under tre veckor efter detta beslut
finns möjlighet att överklaga beslutet och då går ärendet vidare till länssty-
relsen. Den sista instans ärendet kan överklagas till är regeringen. Under ti-
den som ärendet fortgår, normalt upp till ett år, kan byggherren inte påbörja
byggnadsarbetet. Byggnadsnämnden kan ge dispens endast för mycket be-
gränsade avsteg från gällande plan, vilket är en tydlig skärpning från tidigare
regeltillämpning.
Noteras bör att den process som HSB driver för Kv Piggvaren alltså
handlar om att änetaljplanen och om, eller när, detta går igenom inte auto-
matiskt innebär att bygglovet godkändes.
Designguide
Den i Kubens projekt förekommande designguiden saknar motsvarighet i
HSB’s projekt. Designguiden, som tagits fram av fastighetsägaren och
Köpenhamns kommun, fastlägger den överordnade struktur och innehåll för
bebyggandet av området. I Sverige motsvaras detta av detaljplanen, men
designguiden är i långt mer detaljerad och innehåller riktlinjer för materialval
mm i respektive byggnad.
9Ansökan om bygglov
I hanteringen av bygglov i Sverige och Danmark förekommer stora skillnader
i myndigheternas krav på redovisning av handlingar och beräkningar.
I och med det nya reglerna i Plan- och bygglagen, PBL, har kraven på byg-
glovshandlingar i Sverige förenklats. Som underlag för att söka bygglov be-
hövs numera situationsplan, trädgårdsplan och fasadritningar, alltså i princip
var byggnaden ligger på fastigheten och hur fasaden kommer att se ut.
Däremot behöver inte planlösningar anges i bygglovsansökan och inte heller
konstruktionsritningar eller -beräkningar. I de tidigare regelsystemet gran-
skade kommunen både arkitekt-, konstruktions- och installationsritningar.
Kommunens granskning och godkännande innebar dock inte att kommunen
tog ansvar för eventuella fel i dessa handlingar.
Det nuvarande svenska systemet lägger större ansvar hos byggherren
och dennes så kallade kvalitetsansvarige enligt PBL. HSB köper normalt
tjänsten som kvalitetsansvarig vilken, i jämförelse med dansk terminologi,
kan jämföras med en rådgivande ingenjör. Den kvalitetsansvarige enligt PBL
ansvarar för att byggherren följer de regler och förordningar som finns t.ex.
beträffande handikappkrav, brand- och ljudkrav mm. Det är den kvali-
tetsansvariges uppgift att granska och godkänna de olika aktörernas egna
kvalitetsplaner. Att dessa efterlevs är dock en uppgift för respektive aktörs
egenkontroll. Det finns i Sverige speciella organ som har behörighet att cer-
tifiera kvalitetsansvariga. Ett sådant certifikat måste uppdateras efter fem år.
I Danmark är kraven mer omfattande vad gäller underlaget vid ansökan
om bygglov. I bygglovsansökan ska huvudplaner redovisas tillsammans med
sektions- och planritningar. Även konstruktionsritningar ska redovisas till-
sammans med statiska beräkningar för väggar, valv och fundament samt
geotekniska beräkningar. Reglerna vid ansökan om bygglov är de samma i
hela Danmark men, det är en allmän uppfattning att granskningen är hårdare
inom Köpenhamn och andra stora kommuner utanför storstadsområdena.
Avgifterna för bygglov skiljer sig även mellan Sverige och Danmark. I Sveri-
ge är kostnaden för bygglov baserad på en kvadratmeterkostnad (BTA,
brutto area). I Danmark varierar kostnaden för bygglov mellan kommunerna
men är, till skillnad från i Sverige, beräknad på basis av projektets totala in-
vesteringskostnad, inklusive tomtkostnad.
Projektorganisation
HSB’s och Kubens roller/ansvar i sina respektive projekt
Kuben beskriver sin egen roll som projektutvecklare, med ansvar för att
projektet blir sålt, snarare än i termer av byggherre. Detta innebär i praktiken
att Kuben initierar projekten, hittar en lämplig fastighet, handlar upp arkitek-
ter och ingenjörer och påbörjar programskrivning och projektering. Vad som
är specifikt för Kuben i relationen med totalentreprenören att det är andels-
boligföreningen som efter bildandet övertar rollen som projektets formella
byggherre, och följaktligen också är den part som tecknar avtal med entre-
prenörerna. Andelsboligföreningen bildas först då 75% av kontrakten är te-
cknade och det är således först då den formella byggherren bildats och kan
skriva avtal med entreprenören. I praktiken är det dock Kuben som driver
projektet vidare som byggherrens rådgivare och förhandlar med entre-
prenörerna osv., men detta sker alltså på uppdrag av andelsboligföreningen.
När andelsboligföreningen är bildad är det alltså denna som övertar den e-
konomiska risken i projektet.
HSB ser något annorlunda på sin roll i projektet. HSB bär ansvaret från
det projektet initieras och fram till att huset står klart för inflyttning och huset
övertages av bostadsrättsföreningen. Kontrakt upprättas således mellan
HSB och de konsulter och entreprenörer som anlitas i projektet, vilket inne-
bär att HSB bär den ekonomiska risken fram till bostadsrättsföreningens
övertagande då huset står färdigt.
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Arkitektens roll
Både de svenska och danska arkitekterna är överens om att arkitektens roll
på ett generellt plan skiljer sig något mellan de båda länderna. Den danska
arkitekten har ofta en starkare ställning som byggherrens närmaste rådgiva-
re med ansvar för projektets ekonomi och ledning. Denna funktion kan när-
mast jämföras med den roll byggledaren antar i Sverige.
Men av diskussionen med både Kuben, HSB och dess svenska och
danska arkitekter framgår att arkitektens roll inom respektive land varierar
mycket från projekt till projekt beroende på upphandlingsform, typ av projekt,
uppdragsgivare mm.
I Kubens aktuella projekt i Havnestaden beskrivs arkitektuppgiften vara
relativt bunden vad det gäller lägenhetsstorlek, ekonomisk ram mm. Det är
vidare Kubens arkitekt som upprättar projektets administrativa föreskrifter
och fungerar som Kubens så kallade totalrådgivare i projektet.
I HSB’s projekt är inte kostnadsramen av högsta prioritet, då Kv. Piggva-
ren får anses tillhöra den exklusivare kategorin, vilket ger arkitekterna ökad
frihetsgrad. Det är dock inte arkitekterna, till skillnad från Kubens arkitekter,
som tar fram administrativa föreskrifter även om det kan förekomma i projekt
för andra byggherrar.
Upphandlingsformer
I båda projekten används en modifierad form av totalentreprenad.
Entreprenadformerna beskrivs mera detaljerat i samband med konsul-
tupphandlingen i nästa avsnitt.
Konsultupphandling
Båda parallellbyggena använder sig av s.k. styrd totalentreprenad, där
byggherren svarar för större eller mindre del av projekteringen. Följande
skillnader har särskilt noterats vad gäller upphandling av konsulter.
Kuben tecknar kontrakt med arkitekter, konstruktörer och installatörer för
hela projekteringen och överlåter sedan detta avtal till den blivande totalen-
treprenören. Arkitekten är samtidigt byggherrens ansvarige för att erforderlig
kvalitetsnivå upprätthålls. Denna tillsyn omfattar (enligt avtalet):
– Deltagelse i opstartsmøde på byggepladsen.
– Foretage uanmeldte besøg på byggepladsen.
– Gennemgang af diverse prøver og prøveopstillinger samt udarbejde ind-
stilling til bygherrens godkendelse af prøverne.
– Udarbejdelse af indstilling til klientens godkendelse vedr. evt. forslag til
projektændringer.
– Kontrol af tidsplaner.
– Kontrol af det aktuelle omfang af arbejder.
– Løbende opdatering af byggeriets fremdrift i forhold til det af bygherren
godkendte budget.
– Kontrollere at kvalitetssikringsdokumentationen udføres og fremtræder i
en for bygherren overskuelig form.
– Kontrollere at byggeriets sanktionsbærende tidsfrister følges
op/effektueres.
HSB upphandlar bara arkitektarbetet fram till upphandlingen av totalentre-
prenör. Därefter brukar normalt samma arkitekt ingå i totalentreprenörens
projekteringsteam vilket också kan vara reglerat i HSB’s Administrativa
Föreskrifter. Arvodet för detta förhandlas mellan arkitekt och entreprenör.
Samtidigt bevakar den svenske arkitekten, mer eller mindre formellt, åt
byggherren att rätt kvalitet erhålls i projektet. Men den svenske arkitekten
har i övrigt inget av den kontrollverksamhet som den danske arkitekten har.
Byggherrens ekonomistyrning
I Danmark är det ett krav från myndigheterna att byggherren redovisar en
kalkyl för projektets totalekonomi, i Sverige en så kallade livscykelanalys.
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Kravet infördes den 1 januari 1998 och gäller för allmänna-, andels-, äldre-
och ungdomsbostäder med statligt stöd samt för alla statliga byggherrar.
Projektets ekonomiska kalkyl utgör en del i det Skema A som redovisas för
myndigheterna för godkännande. Motsvarande regler/krav för redovisning av
projektet ekonomi finns inte i Sverige. HSB upprättar och redovisar däremot
en ekonomisk kalkyl för sina blivande och befintliga hyresgäster. Kalkylen
omfattar projektets livscykelkostand för en period av 10 år efter färdigstäl-
lande, vilket täcker in perioden av den stegvis ökande fastighetsskatten.
Produktionskostnaden för Kv. Piggvaren förväntas hamna på cirka 25 000
SEK per m2 nettoyta, dvs. den totala produktionskostnaden fördelad på
uthyrningsbar yta. Efter en snabb överslagsberäkning uppskattade Kuben
motsvarande kostnad för projektet Havnestaden till 16 –17 000 SEK per m2
(netto). Insatsen (alltså det pris kunden betalar) för en av de större lägen-
heterna i Kv. Piggvaren kommer att ligga på cirka 2,7 miljoner kronor. Jäm-
fört med de aktuella (våren år 2001) prisnivåerna för bostadsrätter på Bo01
är Kv. Piggvarens insatser inte onormalt höga. Bostäderna i Kv Piggvaren
måste dock anses hålla en mycket god standard. Den, under senare år, sto-
ra produktionen av lägenheter med mycket hög standard (lyxutrustade
lägenheter) är en förhållandevis ny företeelse i Malmö. Bland tidigare projekt
kan nämnas Kv. Potatisåkern och de nu (våren 2001) aktuella bostäderna
vid bomässan Bo01.
Den ekonomiska jämförelsen mellan projekten av byggherrens ekonomi-
styrning kommer att beskrivas närmare i nästa etapp av forskningsprojektet
då projekteringen avslutats och entreprenörerna är upphandlade. I denna
jämförelse kommer också de olika area-begreppen att beskrivas och analy-
seras.
Arkitektur och kvalitetsnivåer
Identifierade skillnader i lägenheternas utformning
Beträffande skillnader i den arkitektoniska utformningen av lägenheterna i
HSB och Kubens projekt har konstaterats att lägenheterna generellt är större
i Sverige än i Danmark. Det bör också i sammanhanget noteras att sättet att
definiera lägenheternas area skiljer sig markant mellan de båda länderna.
Skillnaden i lägenhetsstorlek berör främst kök och det faktum att svenska
lägenheter ofta har större (fler) hygienutrymmen. Det kan betraktas som ett
marknadskrav i Sverige idag att bygga både (gäst-) toalett och badrum, åt-
minstone när det gäller lägenheter med fler än tre rum och kök. Detta var
också ett tidigare krav enligt svensk standard. I Danmark är det normalt att
bygga ett badrum per lägenhet.
Vidare konstaterades att det i det svenska projektet råder ett
marknadskrav vad gäller storleken på vardagsrum som inte får vara för litet.
Detta beror på att många kunder förväntas vara tidigare villaägare som är
vana vid stora ytor och dessutom önskar ha plats för mycket möbler. Kläd-
kammare är också viktiga inslag i en svensk lägenhet tillsammans med den
extra gästtoaletten, medan det i Danmark normalt inte byggs särskilda kläd-
kammare. I svenska lägenheter bygg generellt fler och större förvarings-
utrymmen.
För hissar är reglerna de samma i Sverige och Danmark, dvs. hiss är ett
krav bostadshus med tre våningar eller fler.
Miljökrav
White arkitekter påpekar att miljöfrågor är något som i byggsammanhang blir
allt mer aktuellt, vilket naturligtvis påverkar arkitektens arbete. I KV Piggva-
ren har emellertid inte miljöaspekterna ännu kommit att behandlas i någon
större utsträckning. White har dock en grupp medarbetare inom firman han-
terar den byggda miljön, speciellt vad gäller energifrågor.
HSB framhäver också att man centralt inom HSB har tagit fram en så
kallad avvecklingslista, med några byggmaterial som inte får byggas in och
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som dessutom ska tas bort ur HSB bostadsbestånd. Vidare kräver HSB av
sina entreprenörer att de upprättar en miljöplan för varje projekt, alltså inte
en allmän miljöplan utan en som är anpassas för det enskilda projektet. Be-
träffande energifrågor pågår inom HSB försök med att införa individuell mät-
ning av vatten och elförbrukning. Sådan individuell mätning kommer att an-
vändas i Kv Piggvaren. Det finns i Sverige inga krav om individuell mätning
medan det i Danmark är standard.
På detaljplansnivå finns det inom Malmö angivet specifikt för respektive
fastighet hur värmeenergin ska utformas. Det framgår alltså av detaljplanen
om en fastighet är avsedd för fjärrvärme eller gas. Kv Piggvaren kommer att
förses med fjärrvärme.
I Kubens projekt har miljöarbetet resulterat i några konkreta åtgärder så
som t.ex. användningen av lågenergilampor, isolerfönster mm. I enlighet
med det danska byggningsreglemanget framställs krav på att vissa
gränsvärden inte får överstigas vad gäller energi- och vattenförbrukning. För
alla större byggnader, med en area på drygt 1 500 m2, gäller den så kallade
energiledelsesordningen (ELO-ordningen). Enligt denna ska en energi-
konsult löpande övervaka egendomens energiförbrukning och rapportera,
och lämna förslag till förbättringar, till fastighetsägaren. Motsvarande förord-
ning saknas i Sverige.
Entreprenadupphandling
En skillnad som noterats var de olika roller som HSB och Kuben antar gen-
temot sina respektive bostadsrätts- och andelsboligföreningar. HSB tar an-
svar för upphandlingen av totalentreprenaden fram till slutbesiktning och i
praktiken även under garantitiden (5 år) samt preskriptionstiden för allvar-
ligare fel (10 år). Kuben antar rollen som projektutvecklare vilket innebär att
man initierar projektet och överlåter sedan formellt åt andelsboligföreningen
att skriva avtal med totalentreprenören. Kuben arbetar sedan fram till slutbe-
siktningen på uppdrag av andelsboligföreningen.
I Sverige sker entreprenadupphandlingen med ett förfrågningsunderlag
baserat på Administrativa Föreskrifter samt beskrivningar framtagna med
underlag av AMA-systemet. Såväl de Administrativa Föreskrifterna som
AMA-systemet utgör branschstandard och har tagits fram av aktörerna på
den svenska byggmarknaden. Tillämpningen av dessa standardformulär är
således inte lagbunden och det är fritt för de ingående parterna i upphand-
lingen att införa reservationer för varje aktuellt projekt. I Danmark finns ingen
motsvarighet till AMA-systemet.
När det gäller garantier meddelar HSB att man kräver fem års garanti från
sina entreprenörer. En situation som dock kan uppstå för HSB är att det efter
10 – 12 år efter färdigställande uppstår problem i någon fastighet. Bostads-
rättsföreningen vänder sig då ofta till HSB för att få hjälp och HSB har då,
som en medlemsorganisation, svårt att inte ta sitt ansvar och hjälpa bostads-
rättsföreningen. Detta, menar HSB, ger en värdefull trygghet för HSB’s
medlemmar. Enligt AB 92 gäller i Sverige, om inget annat avtalas, endast 2
års garantitid för fel och brister i nybyggnad hus.
Eftersom det svenska förfrågningsunderlaget ännu bara är preliminärt är
det svårt att göra en fullständig jämförelse mellan parallellbyggenas entre-
prenadupphandling. Vissa delar av de danska udbudsdokumenten skall
dock kommenteras här i relation till HSB:s och/eller svensk praxis. Redovis-
ningen innehåller avvikelser från den danska ABT 93:
– Tilføjelse til § 6, stk. 2: Nedskrivninger af garantien til 10 % sker, når
samtlige mangler konstateret ved afleveringsforretningen er afhjulpet. Det
nedskrevne garantibeløb beregnes svarende til 10 % af entreprisesum-
men inkl. alle tillægsarbejder.
– HSB har föreskrivet 5 års garantitid. Med ändring av ABT 94 skall säker-
heten gälla för ett belopp om 10 % av kontraktssumman under entrepre-
nadtiden och under garantitiden tills de fel som konstaterats vid tvåårsbe-
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siktningen avhjälpts och godkänts. Kuben har alltså högre säkerhet – 15
% – under entreprenadtiden. Men enligt danska ABT 93 paragraf 6, stk 3
nedskrivs säkerheten i princip efter ettårsbesiktningen till 2 %.
– Tilføjelse til § 8, stk. 1: Uden at entreprenørernes ansvar og forpligtelser
derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring
inkl. storm, der omfatter skade på entreprisen og skade på bygherrens
eventuelle bestående bygninger. Sikret under entrepriseforsikringen er
bygherre, entreprenører og disses eventuelle underentreprenører. Forsik-
ringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning, eller det
anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens
selvrisiko, kr. 10.000 pr. skade, er en del af entreprisekontrakten, således
at selvrisikoen påhviler entreprenøren, indenfor hvis fagområde skaden er
sket. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbej-
der, hvad enten disse er permanente eller midlertidige inkl. materialer,
som er indføjet eller er beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sikre-
des ejendom, eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig
på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -
materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer).
– En sådan bestämmelse finns inte i HSB:s eller vanliga svenska förfråg-
ningsunderlag. I Sverige är det i princip entreprenören som tecknar nöd-
vändiga försäkringar under entreprenadtiden om det inte gäller byggher-
rens befintliga byggnader.
Når det gælder bestemmelserne om bygherrens betalingsforpligtelser i ABT
93, har Kuben gjort følgende fravigelser, tilføjelser og uddybninger:
– Tilføjelse til § 22, stk. 1: Betalingsfristen ændres fra 15 arbejdsdage til 20
arbejdsdage efter fakturamodtagelse. Til begæring om á conto betaling
skal anvendes bygherrens formular, der udfyldes med den nødvendige
specifikation til bedømmelse af det udførte arbejde.
– Enligt ABT 94 gäller att byggherren har 30 dagars betalningsfrist.
Når det gælder bestemmelserne om tidsfristforlængelse og forsinkelse i ABT
93, har Kuben gjort følgende fravigelser, tilføjelser og uddybninger:
– Uddybning af § 25, stk. 1: For enhver overskridelse af fastsatte tidsfrister
idømmes en dagbod på 2 o/oo af entreprisesummen, minimum kr. 4.000
pr. arbejdsdag.
– I Sverige är praxis att vite vid försening utgör 0,5 % av kontraktssumman
per vecka. Detta är alltså betydligt mera än i Kubens fall.
Jämförelsen rörande entreprenadupphandling kommer att fördjupas i nästa
etapp, då konkret resultat från upphandlingarna finns.
Boendeinflytande
Kubens hantering av boendeinflytande har ännu inte utvecklats färdigt i pro-
jektet Havnestaden. Generellt gör Kuben så att några punkter väljs ut där de
blivande hyresgästerna själva kan påverka utformningen av sin lägenhet.
Det kan t.ex. handla om att kunden kan välja köksinredning och sanitets-
porslin från olika leverantörer, golvmaterial (t.ex. klinker i badrum), tapeter
mm. Kunden kan även, i begränsad omfattning, påverka placeringen av in-
nerväggar i projekt där det låter sig göras. Kuben diskuterar systemet för
boendeinflytande med entreprenören och man tar gemensamt fram en prisli-
sta för de olika önskade ändringarna.
HSB låter hyresgästerna, på motsvarande sätt som Kuben, avtala om
personliga önskemål i lägenheternas utformning med entreprenörerna. HSB
hjälper dock till att tillsammans med entreprenören utarbeta olika alternativa
valmöjligheter för kunden t.ex. beträffande köksutrustning, val av tapeter, val
av golvmaterial osv. HSB har ingen etablerad och standardiserad mall för
denna process. I projektet Kv Piggvaren kommer kundens möjligheter att
påverka sitt boende att utredas ytterligare längre fram i projekteringsfasen.
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Både Kuben och HSB menar att kunden ställer höga krav vad gäller möj-
ligheterna att påverka sitt eget boende men att detta samtidigt kan vara en
långdragen och kostsam process att genomföra.
Skillnader på landsnivå
Här presenteras några skillnader mellan ländernas byggprocess, som inte
beskrivits vid jämförelsen mellan de två parallellbyggena.
Språkskillnader
Den första barriär som möter byggintresserade på ömse sidor om Öresund
är språkskillnaden. Det gäller både vanligt språkbruk och specialuttryck inom
byggsektorn. Här kommer några exempel på vanliga missförstånd som kan
drabba svenskar och danskar med särskild inriktning mot byggsektorn (Ta-
bel 1):













Anslag Dåd (svenska: anslag = beløb øremærket till be-
stemt formål)
Ansætte Anställa
Från Hallå Norden har viss information erhållits när det gäller språkfrågan.
Hallå Norden är en service för den som rör sig mellan de nordiska länderna
och har problem med exempelvis: studiemedel eller behörighet, sjukpenning
eller pension, anställning eller tolkhjälp, tullar eller avgifter. Man hjälper till att
finna rätt instans för att lösa sådana problem. Man kan ställa frågor på
danska, finska, isländska, norska och svenska.
En fråga som forskargruppen fick från de medverkande företagen inom
parallellbyggena var hur myndigheter på båda sidor om sundet ser på
språkfrågan när det gäller olika typer av byggaktiviteter. Kräver danska
myndigheter att allt ska vara på danska och svenska myndigheter att allt ska
vara på svenska?
För att få svar på frågan tillskrevs Köpenhamns Bygge- og Teknik-
forvaltning respektive Stadsbyggnadskontoret i och Malmö kommun.
Av svaren framgår att det finns en tydlig positiv inställning från såväl de
danska som svenska myndigheterna vad det gäller att hantera ärenden på
det andra landets språk. Dock reserverar sig Stadsbyggnadskontoret när det
gäller ärenden som berör innehåll i handlingar som ska hållas tillgängliga för
allmänheten samt vid upprättande av avtal.
Även Bygge- og Teknikforvaltning reserverar sig mot ärenden som berör
information till allmänheten. Dessutom uttrycks att särskilt viktiga tekniska




Det finns en tendens enligt de intervjuade att man helst på båda sidor om
sundet föredrar konsulter från det egna landet. ”För då vet man vad man
får.” När det gäller arkitekter finns det dock i Sverige en blandad uppfattning
om danska arkitekter. Det finns dels en viss respekt för danska arkitekter, bl
a beroende på att dessa skaffat sig något starkare image med internationella
uppgifter, såsom Utzon och Henning Larsen, men det finns också en viss
rädsla för att danska arkitekter är ”starkare” än svenska, dvs att de inte följer
byggherrens direktiv lika följsamt som de svenska.
Upphandlingsformer
Det finns många likheter mellan de svenska och danska upphandlingsfor-
merna, men någon skillnad är påtaglig, såsom: I Sverige finns en entrepre-
nadform som fått namnet Samordnad generalentreprenad, där byggher-
ren/beställaren infordrar anbud som i delad entreprenad men sedan överlå-
ter samordningsansvaret på (normalt) byggentreprenören, som därmed blir
generalentreprenör. Denna entreprenadform finns inte i Danmark. I övrigt är
de flesta skillnaderna av språklig karaktär.
Konsultupphandling
Allmänt
Rent allmänt så är det inte så stora principiella skillnader mellan länderna
när det gäller konsultupphandling – notera dock skillnader som framkommer
ur de allmänna bestämmelserna för konsultupphandling senare.
När det gäller ”stöttede byggeopgaver” – byggprojekt med statligt stöd –
finns det dock en del specialregler i Danmark som inte finns i Sverige.
En sådan specialregel är att konsulten är ansvarig för att hålla den av ho-
nom upprättade och av byggherren godkända budgeterna. Om budgeten
överskrids är konsulten skyldig att revidera projektet utan ersättning.
Ibland förekommer det att man i Danmark ersätter konsulten i proportion till
den totala byggkostnaden, se även nedan i kommentarerna till ABR 89.
Detta förekommer i princip aldrig i Sverige.
Skillnader mellan ABK 96 och ABR 89
En skillnad är benämningen på parterna:
Svenska       Danska
Beställare Klient
Konsult Rådgivere
Bland andra skillnader kan nämnas:
– Rent principiellt skiljer det mycket mellan de svenska ABK 96 och de
danska ABR 89, allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, framför allt
på dispositionen av de båda bestämmelserna. Det är därför relativt svårt
att göra direkta jämförelser.
– ABR 89 innehåller många regler om hur projektet skall administreras. Nå-
gra sådana regler finns inte i ABK 96.
– I Sverige strävar man numera oftast mot att ha samma byggprojektledare
under hela processen medan man i Danmark – åtminstone enligt ABR:s
formuleringar – väljer att ha en projekteringsleder under projekteringen
och en byggleder under utförandet. I Sverige blir normalt projekterings-
ledaren underställd byggledaren eller ersatt av denne.
– I ABK 96 anges att beställarens godkännande eller besked i samband
med granskning inte befriar konsulten från ansvar. Någon sådan regel
finns inte i ABR 89.
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– Enligt ABK 96 är beställarens rätt till skadestånd eller vite förverkad om
anspråk på ersättning inte framställts skriftligen senast tre månader efter
det att uppdraget slutförts eller annars upphört.
– Enligt ABR 89 är tidsgränsen för klientens krav endast 30 dagar.
– ABR hänvisar till allmän skadeståndslagstiftning, vilket inte ABK gör.
– ABK anger 10 års ansvar efter avslutat uppdrag mot ABR’s 5 år.
– ABK har högre maximal skadeståndsskyldighet för konsulten, ca 4,5
MSEK mot ABR:s 2,5 mio kroner.
– När det gäller sättet för betalning för konsultuppdraget så är ABK och
ABR i princip ganska lika men med något väsentligt undantag. I ABR:s
punkt 3.1.1.4 finns angivet att honoraret kan beräknas som en procen-
tandel av byggkostnaden. En sådan bestämmelse finns inte i ABK. I Sve-
rige har sådana regler funnits tidigare men de har tagits bort eftersom de
inte anses stimulera konsulterna till ett ekonomiskt tänkande (”ju dyrare
byggnad, desto högre arvode”).
– Enligt ABR 89 ska tvist avgöras i Byggeriets Voldgiftsret (Skiljenämnd).




Danmark har lagen om licitation, där bl.a. föreskrivs att anbud skall öppnas i
närvaro av anbudsgivarna. Någon sådan lagstiftning finns inte i Sverige.
Skillnader i förfrågningsunderlag (udbudsdokument)
I Sverige upprättas Administrativa Föreskrifter och olika typer av beskriv-
ningar med hjälp av AMA-systemet. Någon sådana allmänt accepterad
standard för beskrivningar finns inte i Danmark.
Skillnader i AB, generellt
Den första generella skillnaden är att bestämmelserna har helt annorlunda
struktur. Den andra är att den svenska AB talar om beställaren (inte
byggherren), vilket innebär att bestämmelserna kan användas också mellan
entreprenör och underentreprenörer. En tredje skillnad är att AB i Danmark
är obligatorisk i alla offentliga upphandlingar.
I danska AB talar man om bygherren men i § 1, stk 2, att vid underentre-
prenader skall ”bygherren” motsvara entreprenøren och ”entreprenøren”
skall motsvara underentreprenøren. I svenska AB använder man ordet be-
ställare i stället för byggherre. Därigenom kan AB användas direkt även för
underentreprenader.
Danska AB: Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med
hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byg-
gemøder skal føregå på dansk. Hvis der tilige udfärdiges dokumenter på et
andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst,
gælder den danske tekst. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i
svenska AB. Detta kan uppfattas som en barriär för svenska byggare i Dan-
mark.
I Danmark är kravet på säkerhet högre (15 % i stället för 10 % respektive
10 % i stället för 5 %) men ett år efter slutbesiktningen nedskrivs säkerheten
i Danmark till 2 %, om det inte föreligger några fel, annars när felen är av-
hjälpta. Denna säkerhet gäller ytterligare fyra år. Därefter har entreprenören
inget ansvar annat än för fel av karaktären grov vårdslöshet. När det gäller
”stöttet byggeri” har Danmark ett försäkringssystem i "Byggeskadefonden"
för dolda fel som täcker ytterligare 15 år. För detta betalas ett engångsbel-
opp på 1 % av produktionskostnaden. I svenska AB är det entreprenören
som står för försäkringarna, i danska AB är det bygherren.
I svenska AB har byggherren längre tid på sig för att betala, en månad,
mot danska AB:s 15 arbetsdagar.
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Proceduren vid slutbesiktning (aflevering) skiljer ganska mycket mellan
länderna. Bl a undertecknar parterna afleveringsprotokollet i Danmark, vilket
inte sker i Sverige. I Sverige utses normalt besiktningsmannen av beställa-
ren men entreprenören kan överklaga en sådan besiktning genom att
begära överbesiktning. I Sverige finns dessutom några andra besiktningar
(inspektioner); förbesiktning , särskild besiktning, efterbesiktning och garan-
tibesiktning.
I Danmark finns en 1-års eftersyn (et år efter afleveringen) och en 5-års
eftersyn, medan Sverige bara har en garantibesiktning (före garantitidens
utgång).
I svenska AB anges garantitiden till ”två år om inte annat föreskrivits i
övriga kontraktshandlingar”. Danska AB anger fem år för entreprenörens an-
svar. Efter garantitiden finns en viss skillnad mellan danska och svenska AB
om ansvaret. I danska AB anges bl.a. som villkor för att entreprenören skall
vara ansvarig ”at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens
side”. Enligt svenska AB erfordras inte grov vårdslöshet – det räcker med
vårdslöshet för att entreprenören ska vara ansvarig. Dock ska felet vara
”väsentligt”. Detta ansvar varar upptill tio år efter slutbesiktning.
Skillnader mellan svenska ABT 94 och danska ABT 93
Skillnaderna mellan de svenska och danska bestämmelserna för totalentre-
prenad är i stort de samma som mellan svenska och danska AB. I den sven-
ska ABT 94 har ett stort arbete nedlagts på att kommentera begreppet funk-
tion och funktionsansvar, som kan sägas bilda kärnan i totalentreprenadav-
talet. Någon motsvarande definition och/eller kommentar finns inte i ABT 93.
Övergripande slutsatser
Även om det återstår viktiga delar av de studerade parallellprojekten – fär-
digprojektering och produktion – kan man redan dra några övergripande
slutsatser av denna etapp av Parallelbyggesagen beträffande föreliggande
skillnader och möjliga barriärer. Dessutom föreslås några lämpliga åtgärder
för minskandet av dessa skillnader och barriärer.
Språkfrågan
Det är ställt utom allt tvivel att språket är en av de största skillnaderna och
kanske inledningsvis en verklig barriär mellan de två byggmarknaderna på
ömse sidor om Öresund. Det är samtidigt påtagligt hur forskningsgruppen
efter hand har lärt sig att bemästra språkproblemen. Det finns ett relativt be-
gränsat antal ord som man måste lära sig att behärska – kanske några
hundra ord på var sida. Här finns en stor uppgift för myndigheter och intres-
seorganisationer att hjälpa till med information och utbildning inom regionen.
De myndigheter som tillfrågats har ställt sig mycket positiva till att man i
framtiden kan använda båda språken i båda länderna, även om det finns
vissa reservationer rörande exempelvis mera detaljerade, juridiska avtal.
Detta exemplifieras av att man i de danska allmänna bestämmelserna för
entreprenadupphandling anges att all kommunikation skall ske på danska.
Det skulle vara mycket värdefullt att starta en hemsida på Internet som
hanterar dessa språkfrågor samtidigt med information om olika förhållanden,
processer, lagar, regelsystem, företag etc. inom byggsektorn i regionen.
Olika lagstiftning
På olika områden inom plan- och byggprocessen har i det här forsknings-
projektet konstaterats att det föreligger ganska stora skillnader beträffande
byggandets lag- och regelsystem.
När det gäller planfrågor finns det naturligtvis först rena språkskillnader
(lokalplan = detaljplan etc.) men också något av kulturskillnader. I Danmark
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finns det exempelvis ingen instans till vilken man kan överklaga ett beslut
från Byggnadsnämnden i planfrågor, medan man i Sverige har två instanser
att överklaga ärenden till, först på länsnivå, sedan på regeringsnivå. Detta
kan ge avsevärda skillnader i tidsåtgång för komplicerade planärenden i de
båda länderna.
För att erhålla bygglov (byggetilladelse) krävs det betydligt mera detalje-
rad information i Danmark och myndigheterna granskar där varje ärende i
detalj, medan man i Sverige lägger ansvaret på byggherren och dennes
kvalitetsansvarige och endast kräver att få en redovisning av var byggnaden
ligger och hur den ser ut utvändigt.
Här kan man konstatera ett stort behov av att det startas samarbete över
sundet rörande ett närmande av regelsystemen till varandra eller åtminstone
en förbättrad information om de skillnader som föreligger.
Olika regelsystem för upphandling (udbud)
På samma sätt finns det stora skillnader mellan de båda ländernas bestäm-
melser som reglerar avtal mellan byggherrar och konsulter respektive entre-
prenörer. Här finns i princip samma typ av bestämmelser (Tabel 2):
Tabel 2. Olika regelsystem for upphandling.
Danmark Sverige
Konsultupphandling (rådgiver): ABR 89 ABK 96
Entreprenadupphandling (utförande-entreprenader): AB 92 AB 93
Upphandling av totalentreprenad: ABT 93 ABT 94
Egentligen är inte heller skillnaderna i enskilda frågor särskilt olika, men på
grund av de markant olika strukturerna i de båda ländernas bestämmelser är
det mycket svårt att göra jämförelser och att hitta i det andra landets be-
stämmelser om man är van vid det egna landets.
Vid entreprenadupphandling skiljer det också när det gäller standarden
för förfrågningsunderlagen (udbudsdokumenten). I Sverige tillämpas i princip
alltid AMA-systemet med hänvisningar till olika typer av frekventerade tek-
niska eller administrativa lösningar. I Danmark förekommer många olika sätt
att presentera dessa dokument, med en variation mellan olika konsulter
(rådgivere).
Här borde det finna stora möjligheter att starta samarbetsgrupper tvärs
över sundet med uppgift att försöka lära av varandra och skapa mera likfor-
miga och lättkommunicerade regelsystem för upphandling. Resultatet av
detta arbete kan lämpligen informeras om via en hemsida.
Kulturer
En väsentlig skillnad mellan länderna är beträffande vilka aktörer som
präglar processen. I Sverige finns det ett starkt inflytande från de stora byg-
gentreprenadföretagen medan arkitekterna normalt spelar en relativt under-
ordnad roll – inte minst då det gäller administrativa uppgifter och deltagande
på byggarbetsplatserna. En allt starkare grupp utgör de fristående byggled-
ningsföretagen, som i princip alltid placeras över arkitekterna och övriga
projektörer i projektorganisationen.
Danmarks byggsektor präglas fortfarande i mycket högre grad än i Sveri-
ge av arkitekterna. Byggverksamheten utövas fortfarande i stor del hant-
verksmässigt. Här saknas fortfarande dominansen från mycket stora företag,
även om en förändring är på gång, dels genom att de svenska entrepre-
nadföretagen köper in danska företag, dels genom att stora danska byggen-
treprenörer går samman i större enheter.
Från svenska byggherrar finns det ofta en tveksamhet till att engagera
danska arkitekter därför att man är rädd för att dessa skall dominera för
mycket i processen och att det skall bli för dyrt. Från danska byggherrar
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uppfattar man ofta att de svenska entreprenörerna på motsvarande sätt kan
bli för dominerande.
Här skulle det vara värdefullt om olika byggherrar från de båda länderna
bildade en samarbetsgrupp och analyserade vilka erfarenheter man skulle
kunna utnyttja från varandra med målet att skapa en mer balanserad
byggprocess med bättre beslutsunderlag, större konkurrens och samtidigt
bättre eller i varje fall oförändrad kvalitet. En stark byggherregrupp i regionen
med möjlighet att finansiera utvecklingsprojekt som gagnar byggherrarna
skulle kunna bli ett av resultaten.
Kontaktnät
I diskussionerna med de medverkande aktörerna i parallellbyggena har det
tydligt framkommit hur viktigt det är med ett etablerat kontaktnät i bygg-
branschen. Som byggherre väljer man oftast sådana projektörer och entre-
prenörer som man anlitat tidigare och som projektör och entreprenör väljer
man normalt bland sina vanliga samarbetspartners när det gäller att välja
underkonsult respektive underentreprenör och materialleverantör. Denna
företeelse förstärks ytterligare när det handlar om två olika länder, även om
det har byggts en bro mellan dem. Det är alltså svårt att tränga in i de existe-
rande kontaktnäten.
Ett sådant viktigt kontaktnät utgör kopplingen till olika myndigheter inom
byggsektorn. Det gäller att veta vilken väg som olika ärenden skall dras och
vilka nyckelfigurer det finns på olika beslutsnivåer.
Andra nätverk utgörs av företagarföreningar, exempelvis Byggmästare-
föreningar och lokala arkitektorganisationer, som i regel har en begränsad
regional spridning.
Redan under studietiden etableras det nätverk som sedan blir bestående
under den yrkesverksamma tiden. De som exempelvis har gått på DTU re-
spektive LTH har efter några år i yrket fortfarande kontakt med sina studie-
kamrater, som då kan ha avancerat till viktiga affärspartners. Tvärs över
sundet har man väldigt litet kontakter under sin utbildningstid. Detsamma
gäller i stort sett för den forskning som berör byggandet.
Det normala sättet att skapa nätverk på andra sidan sundet är att man
köper in sig i existerande företag i det andra landet. Det har exempelvis bå-
de Skanska och NCC gjort i Danmark. Men detta är inte möjligt för små
företag. Här skulle behövas att man tog initiativ till skapandet av samver-
kansgrupper för olika kategorier av verksamma inom byggsektorn i Öre-
sundsregionen, företrädesvis mindre företag.
Ett annat viktigt område för upprättande av kontaktnät är inom utbildnin-
gen. Öresundsuniversitetet har redan startat viss verksamhet, som går att
vidareutveckla men för byggsektorn skulle det nog behövas ett engagemang
från byggbranschens företrädare för att mera konkreta resultat skall uppnås.
Här borde det skapas gemensamma kurser och projekt mellan närliggande
utbildningar, så att ett naturligt kontaktnät växer fram mellan de olika länder-
nas studenter. På detta sätt får studenterna också en inblick i det andra lan-
dets regelsystem, kulturer och metodik. Motsvarande gäller självklart på alla
nivåer av utbildning, inte minst på hantverkarnivå. I samband med detta är
det viktigt att myndigheterna hjälper till och underlättar en sådan integration
genom att se till att studenterna ges möjlighet att hålla nere resekostnader
och andra liknande kostnader.
Viktigt är det också att det skapas möjligheter för att starta gemensamma
forskningsprojekt mellan länderna inom byggsektorn. Om dessa skall finan-
sieras med EU-medel är det viktigt att myndigheterna påverkar EU till att ac-
ceptera att även universiteten får fullkostnadstäckning för sina forskningsin-
satser. Idag får inte universiteten någon ersättning alls för s k overheadkost-
nader, vilket innebär att varje sådant forskningsprojekt i princip blir ett för-
lustprojekt. Inte ens hyran får man ersättning för, trots att man – i varje fall i
Sverige – får betala marknadshyra för de lokaler man sitter i.
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Skatteregler och liknande
En grundläggande skillnad eller barriär för samarbetet mellan länderna är de
skatteregler som gäller och som har påpekats i olika utredningar. Nu är det
mycket komplicerat att bo på ena sidan av sundet och arbeta på den andra
sidan. Detta gäller inte speciellt för byggsektorn utan för hela arbetsmarkna-
den och bör lösas så snart som möjligt om man skall möjliggöra en integrati-
on av arbetsmarknaderna.
En lösning av dessa problem kommer att betyda mycket för de aktuella
pendlarna men kommer också att ha en stor påverkan på byggsektorn i
Öresundsregionen eftersom den medför en ökad konkurrens inom bl.a. bo-
endemarknaden, både inom befintligt bostadsbestånd men också i form av
ett ökat nybyggande och ombyggande.
Fortsatta forskningsuppgifter
Parallellbyggets fortsättning (färdigprojektering och utförande)
I det fortsatta projektet kommer forskargruppen att följa färdigprojektering
och utförande (produktion) för de båda parallellbyggena. Följande forskning-
suppgifter föreligger:
– Beskrivning och analys av färdigprojekteringen, jämförelse mellan paral-
lellbyggenas kvalitet.
– Beskrivning och analys av boendemedverkan i projekteringen.
– Beskrivning och analys av upphandlingsförfarandet.
– Beskrivning och analys av byggprojektens ekonomi och en jämförelse på
landsnivå. Här ingår också definition av olika mätbegrepp, typ bruttoarea
och bostadsarea. Dessutom görs en övergripande analys av material-
kostnader i de båda länderna.
– Beskrivning och analys av kollektivavtal som berör parallellbyggena.
– Beskrivning och analys av kvalitetssäkring och produktionsplanering för
parallellbyggena.
– Beskrivning och analys av arbetarskyddsfrågor som berör parallellbyg-
gena.
– Beskrivning och analys av byggherrens projektstyrning under produkti-
onsskedet.
– Beskrivning och analys av slutbesiktning (afleveringsforretningen).
– Beskrivning och analys av eventuella tvister mellan parterna.
– Utvärdering av forskningssamarbetet.
Andra intressanta FoU-uppgifter
För att kunna genomföra några av de önskade åtgärderna för en ökad inte-
gration inom byggsektorn i Öresundsregionen erfordras en rad FoU-projekt
av vilka kan nämnas:
– Analys av rådande regelsystem för byggplanefrågor och förslag till
förändrade lagar och regler som underlättar integrationen.
– Analys av rådande regelsystem för konsultupphandling och förslag till åt-
gärder som kan underlätta integrationen.
– Analys av rådande regelsystem för entreprenadupphandling och förslag
till åtgärder som kan underlätta integrationen, exempelvis genom att tillåta
båda språken på båda sidor om sundet.
– Analys av byggmarknaderna på båda sidor om Öresund när det gäller
kostnader för olika varor och tjänster.
– Analys av forskningen och utbildningen på olika nivåer när det gäller
framför allt byggprojektledning ur byggherreperspektiv och förslag till inte-
gration av olika utbildningsmoment mellan länderna.
– Utredning om förutsättningarna för att starta olika typer av samarbetsor-
ganisationer inom Öresundsregionen för olika aktörer inom byggsektorn,
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Den fasta förbindelsen mellan Danmark och Sverige skapar förutsättningar
för ett integrerat stadsområde som täcker både den svenska och den
danska sidan av Öresund kring Köpenhamn och Malmö och som regionalt
kan omfatta Skåne och det mesta av Själland.
Efterfrågan på bostäder, byggnadsarbeten och byggarbetskraft kommer
därför att täcka hela regionen. Här kommer att kunna skapas en stor inre
marknad med ca tre miljoner invånare och med den synergieffekt som kan
åstadkommas genom att utnyttja summan av kompetenserna på båda sidor
av sundet.
Det har såväl på landsnivå som i regionalt sammanhang givits uttryck för
önskemål om en strategi som leder till maximalt utnyttjande av regionens
nya utvecklingsmöjligheter. Det är mot denna bakgrund närliggande att un-
dersöka vilka möjligheter bygg- och anläggningssektorn har för att bidra till
denna strategi. Denna sektor har en verksamhetsmässig styrkeposition i
Öresundsregionen med en årlig omsättning på nära 70 miljarder DKK, cirka
80 000 anställda och en betydande forsknings- och utvecklingspotential.
I rapporten ”Øresund – en region blir till” – utgiven av den svenska och
danska regeringen i maj 1999 föreslår regeringarna i kapitel 8, avsnitt 8.3 för
Byggområdet att:
”Påbegynde en parallelbyggesag, hvor private bygherrer opfører sam-
me byggeri på dansk og svensk side for derigenom at blotlaegge kon-
krete barrierer for byggeerhvervet og få inspiration til forbedringer af
betingelserna for integrationen.”
Initiativ och finansiering
Initiativet till Parallelbyggesagen (svenska: Parallellbygget) har tagits från
den danska sidan av Öresund och projektet introducerades vid ett möte i det
danske By- og Boligministeriet (BBM) den 11 juni 1999 för en grupp perso-
ner från – förutom BBM – Näringsdepartementet (ND), Boverket (BV), HSB,
DAB, SBI och ManCon.
Projektet är en del av den gemensamma handlingsplanen för Öresunds-
regionen och det beslutas att få projektet realiserat med stöd från den Euro-
peiska Regionala utvecklingsfonden via Interreg samt de svenska och
danska regeringarna.
Från den svenska sidan inbjöds avdelningen för Byggnadsekonomi vid
LTH att deltaga i projektet.
Efter diskussioner om projektets omfång och ekonomi insändes den 22
juni 1999 ett utkast till genomförande till BBM med en total kostnad på 3,4
miljoner DKK.
Den 29 juni 1999 meddelar BBM att de svenska och danska regeringarna
endast kan medfinansiera projektet med totalt en miljon DKK och att uppgif-
ten måste anpassas till denna nivå om den ska genomföras.
Den 30 juni 1999 meddelar monitoreringsgruppen BBM att det kommer
att vara möjligt att genomföra projektet genom att reducera något av analy-
sarbetet och undvika att gå så djupt i undersökningen som ursprungligen var
meningen.
Den 15 juli 1999 insänds en ansökning som anpassats till de nya villkoren
med en total kostnad på 2,4 miljoner SEK. Detta leder till ett kontrakt, där
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NUTEK i Sverige blir den organisation som handlägger medlen från Interreg.
Som projektledare utses Jan Söderberg, LTH.
Syfte och avgränsningar
Huvudsyftet är att man ska följa två bostadsprojekt på vardera sidan av Öre-
sund, ett i Köpenhamn och ett i Malmö och notera de skillnader och barriärer
som finns mellan de båda ländernas bostadsbyggnadsprocesser. Syftet är
alltså att registrera de skillnader – och eventuella barriärer – som möter en
aktör från det ena landet möter när han agerar i det andra landets byggsek-
tor. Vidare är ett syfte att integrera forskningsinstitutioner från båda sidor av
Öresund i ett nätverksarbete som inte minst skall gynna de små och mellan-
stora företagens arbetsvillkor inom regionens byggmarknad.
I den ursprungliga ansökningen till Parallellbygget var syftet att undersöka
planering, projektering och uppförande av de två parallellbyggena. På grund
av att det inte gått att finna två parallellbyggen som passat in i forskargrup-
pens tidsplan i kontraktet med Interreg (jämför beskrivning av händelseför-
loppet i avsnitt 1.3) så har man tvingats att modifiera detta syfte till att gälla
enbart planering och tidig projektering av byggena.
Detta innebär att vissa delar av processen, framför allt uppförandet av
byggnaderna, kommer att redovisas i en senare rapport. Den här rapporten
kan därför betraktas som en delrapportering av projektets nuvarande status.
Delrapporten kommer att kompletteras i den slutliga rapport som förhopp-
ningsvis kan bli färdig under slutet av år 2002 eller början av år 2003.
Genomförande
Organisation av forskningsprojektet
I forskningsprojektet har följande forskargrupp (på danska: monitorerings-
gruppen) engagerats:
Från Danmark:
– Keld Fuhr Pedersen, ManCon
– Keld Westring, ManCon
– Vagn Østergaard, ManCon
– Sten Bonke, Danmarks Tekniske Universitet
– Niels Haldor Bertelsen, Statens Byggeforskningsininstitut (SBI)
– Kjeld Roger Henriksen, SBI
– Kim Haugbølle Hansen, SBI
Från Sverige:
– Jan Söderberg, Byggnadsekonomi, LTH, projektledare
– Niclas Andersson, Byggnadsekonomi, LTH.
Dessutom har två byggherrar (bostadsföretag) inbjudits för att ställa
byggprojekt till förfogande för forskargruppen. Från svensk sida deltar HSB,
Malmö. Från dansk sida deltar Kuben, Köpenhamn, som ersatt det från bör-
jan engagerade bostadsföretaget DAB, då dessa fick problem med att hitta
ett lämpligt byggprojekt för studien.
Projektet har haft en styrgrupp, bestående av deltagare från danska By-
og Boligministeriet, svenska Näringsdepartementet, svenska Boverket, HSB,
Kuben samt representanter från monitoreringsgruppen.
Start och genomförande av forskningsprojektet
I ett brev av den 30 juni 1999 meddelar monitoreringsgruppen att den startar
med programmeringsarbetet för att kunna hålla tidsplanen.
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Den 3 september hålls det första mötet i en lång rad hos SBI i Hørsholm
med monitoreringsgruppen där framför allt metod- och databasutveckling
diskuteras.
Den 13 september hålls ett programmeringsmöte mellan HSB och DAB,
där monitoreringsgruppen deltar.
Första styrgruppsmötet (representanter för BBM, ND, BV, DAB, HSB och
monitoreringsgruppen) hålls den 4 oktober 1999 på Boligministeriet. Projek-
tets status avstäms.
Utvecklingen av metoder och databas pågår under hela hösten, men
fortfarande har inget beslut kommit rörande vilka byggprojekt som ska ingå i
undersökningen. HSB har ett förslag men DAB har inte kunnat finna något
lämpligt projekt.
Den 7 december 1999 sänder därför monitoreringsgruppen ett brev till
styrgruppen, DAB och HSB och uttalar sin oro över att det ännu inte har be-
slutats om några byggprojekt att användas i forskningsprojektet.
Vid ett möte i BBM den 31 februari 2000 diskuteras situationen. Man
kommer fram till att det måste sökas medel från Interreg för tiden efter den
30 juni 2001, eftersom Interregs nuvarande etapp upphör då.
Med gemensamma ansträngningar från BBM och monitoreringsgruppen
kan DAB under sommaren 2000 ersättas med Kuben, som har möjlighet att
ställa upp med ett projekt. Under tiden har det första projektet hos HSB
avancerat så långt att det inte längre kan vara aktuellt som ett parallellbyg-
ge. HSB föreslår därför ett nytt projekt i Limhamn, som dock inte kommit så
långt i processen; det är fortfarande i programstadiet.
Den 14 augusti avhålls ett möte där de två byggherrarna, Kuben och
HSB, presenterar sina projekt. Vid detta möte beslutas att det ska utarbetas
ett utkast till ansökan om nya medel för en monitorering av utförande- och
driftsfasen till Interreg.
I september 2000 undertecknas den svensk – danska handlingsplanen
för Öresundsregionen, där det fastslås att där ska genomföras ett parallell-
byggeprojekt och att byggprojekten förväntas genomförda vid utgången av
år 2002 med en slutlig rapportering omedelbart därefter.
I december 2000 inbetalas BBM’s första andel av anslaget till projekt-
kostnaderna och i januari 2001 kommer motsvarande inbetalning från
näringsdepartementet. Därigenom kan motsvarande medel sökas från Inter-
reg (sådan utbetalning kan först ske sedan regeringarna inbetalt sina utlova-
de delar).
Under tiden har monitoreringsgruppen bl.a. färdigställt följande dokument:
– Programmering av monitoreringsprocessen.
– Ett schema över sambandet mellan monitoreringsstrukturens datainsam-
ling, databas och analys.
– Manual för databasen
– Bruksanvisning för projekt-weben
– ”Best practice” – en struktur över byggprocessen i Danmark med till-
hörande bestämmelseöversikt.
– Utkast till beskrivning av byggprocessen i Sverige med tillhörande be-
stämmelseöversikt.
– Brev till Bygge- och Teknikforvaltningen i Köbenhavn rörande vilket språk
som kan användas i kommunikation med myndigheter – svenska och/eller
danska?
– Brev till Stadsbyggnadskontoret i Malmö rörande vilket språk, som kan
användas i kommunikation med myndigheter – svenska och/eller
danska?
I slutet av år 2000 och början av år 2001 påbörjas intervjuer med Kuben och
HSB med åtföljandeanalys av resultatet från dessa intervjuer startat. Samti-
digt startar också analysarbetet rörande olika aktiviteter/förhållanden på
båda sidor om sundet. Ett utbyte mellan forskarna och aktörerna på svenska
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och danska ger information om viktiga områden för djupare analys. I denna
analys söker man efter och dokumenterar ett antal skillnader och barriärer.
Eftersom de båda parallellbyggena blivit kraftigt försenade i förhållande till
projektets ursprungliga tidsplan beslutar man att inte ta med aktiviteter som
ligger i den senare fasen av projekteringen eller i utförandefasen. Därför
koncentrerar man sig på följande aktiviteter/förhållanden:
– Planprocessen med bygglov
– Upplåtelseformer för bostäder, i första hand bostadsrätter och andelsbo-
ligforeninger
– Samarbetsformer i projekteringsfasen
– Upphandlingsregler för konsulter och entreprenader








– branschregler och överenskommelser
Arbetet genomförs med både ett antal intervjuer med de ansvariga för olika
delar av parallellbyggena och med expertanalyser av olika bestämmelser
och rutiner som används i de två projekten. Med utgångspunkt från parallell-
byggena analyseras olika aktiviteter på i princip tre nivåer:
– Projektnivå.
– Företagsnivå (HSB eller Kuben).
– Land-nivå (Danmark eller Sverige).
Med hjälp av analyserna dokumenteras ett antal skillnader och barriärer på
de olika nivåerna.
Den 20 maj 2001 hålls en workshop hos HSB i Malmö med deltagare från
de båda parallellbyggenas projektledning och projektörer. Syftet med work-
shopen är att jämföra arkitektur, kvalitet, organisation och andra frågor mel-
lan de två projekten och mellan de två byggherreföretagen Kuben och HSB.
Workshopen dokumenteras i ett detaljerat referat, som bildar underlag för en
rad noteringar i slutrapportens olika avsnitt.
Rapportens disposition
Nedan visas en schematiserad bild av rapportens disposition (Figur 1).
Utgångspunkten är de två parallellbyggena, som behandlas i kapitel 3. I ka-
pitel 1 redovisas bakgrund, syfte och genomförande av projektet. Därefter
ges i kapitel 2 ett övergripande perspektiv på de båda länderna och deras
byggmarknader.
I kapitel 3 redogörs först för de båda deltagande byggherreföretagen, Ku-
ben och HSB. Därefter följer en beskrivning av de två parallellbyggena i de
stadier de befinner sig under våren 2001. Jämförelser mellan de två projek-
ten genomförs och skillnader noteras.
För att ge ett bredare perspektiv inom olika ämnesområden hänvisas till
mera övergripande beskrivningar och analyser av de två ländernas byggpro-
cesser i kapitel 4. Där redovisas mera allmänna skillnader mellan de båda
ländernas byggprocesser.
I kapitel 5 redovisas slutsatser från undersökningen tillsammans med nå-
gra förslag till fortsatt forskning, dels inom ramen för detta projekt, d.v.s. en
fortsatt analys av de två parallellbyggena, dels inom närliggande ämnesom-
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råden, som kan vara viktiga för en integration av de två byggmarknaderna
vid Öresund.
Sammenfatning
En koncentrerad version av rapportens viktigare innehåll.
Del 1. Introduktion
Bakgrund, syfte och genomförande av projektet samt en beskrivning av rapportens disposition.
Del 2. Boligbyggeriet i Sverige og Danmark
Här beskrivs i några artiklar de båda ländernas byggmarknader på ett övergripande sätt. Dessutom
diskuteras språkskillnader och redovisas några myndigheters inställning till vilket språk som kan an-
vändas i byggprojekt på båda sidor Öresund.
Del 3. Parallellbyggena, företagen, program- och projekteringsfasen
I detta avsnitt beskrivs först de båda byggherreföretagen, Kuben i Köpenhamn, och HSB i Malmö.
Därefter beskrivs de två byggprojekten och en analys av skillnader mellan projekten genomförs. Ana-
lysen avgränsas till program- och projekteringsfasen.
Resterande analyser kommer att göras i nästa etapp av forskningsprojektet. Från redovisningen av
skillnader mellan projekten i kapitel 3 görs hänvisningar till mera utförliga beskrivningar av olika äm-
nesområden och analyser av skillnader på en mera övergripande nivå.
Del 4. Program- och projekteringsprocessen i Sverige och Danmark – en övergripande jäm-
förelse
I detta kapitel utvecklas jämförelserna från kapitel 3 på följande områden (samma som i kapitel 3):
– Boendeformer





– Arkitektur och kvalitetsnivåer
– Upphandling entreprenader
– Boendemedverkan
Jämförelserna grundas på mera allmängiltiga beskrivningar och dokument rörande de aktuella områ-
dena. Skillnader redovisas också på ett mera övergripande plan.
Del 5. Slutsatser och fortsatt forskning
Här redovisas slutsatser från undersökningen och förslag ges till fortsatt forskning, dels inom ramen
för detta projekt, dvs en fortsatt analys av de två parallellbyggena, dels inom andra närliggande områ-
den, viktiga för en integration av de två byggmarknaderna inom Öresund.
Bilagor
I bilagan ges en fördjupad analys av följande avsnitt:
Illustrationer och dokument från Kubens projekt i Havnestaden.
Skillnader rörande konsultupphandling.
Skillnader rörande entreprenadupphandling.
Figur 1. Rapportens disposition.
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Del 2: Boligbyggeriet i Sverige og Danmark
Indledning
I denne analyse sammenlignes observationer om boligbyggeriets vilkår og
udvikling i henholdsvis Sverige og Danmark siden Anden Verdenskrig. Målet
med sammenligningen har specielt været at fremdrage de særpræg og for-
skelle i markeds- og produktionsvilkår, som påvirker valgsituationen mht.
både barrierer og muligheder for slutbrugeren i dagens byggeri. Derimod har
det ikke været meningen evaluere de to landes byggesektorer som sådan.
Eksempelvis kan tidligere politikker for en effektiv produktion have ført til
vanskeligheder for slutbrugerindflydelse i dag, eller risikominimering eller
omkostningsreduktion inden for byggeriet kan være sket på bekostning af
slutbrugerens valgmuligheder.1
Generelt viser gennemgangen af den historiske udvikling i Sverige og
Danmark siden Anden Verdenskrig, at de to landes byggesektorer har slå-
ende ligheder på en række områder. Specielt er det værd at notere lighe-
derne på følgende tre områder:
– Statens rolle på boligområdet.
– Efterspørgselssituationen.
– Afregulering af boligsektoren.
I begge lande har staten spillet en meget afgørende rolle for udviklingen, og
der har i høj grad været ført boligpolitik ud fra sociale og fordelingsmæssige
bevæggrunde. Man kan derfor sige at boligpolitikken i begge lande har væ-
ret et instrument i opbygningen af en (socialdemokratisk) velfærdsmodel. I
begge lande har statens involvering i boligsektoren været meget betydelig
og store ressourcer er blevet anvendt på regulering og subsidiering. På det
seneste er ressourceanvendelsen dog blevet indskrænket i begge lande.
Statens involvering skal ses på baggrund af, at der i en stor del af perio-
den siden Anden Verdenskrig har været en efterspørgselssituation præget af
stor mangel [brist] på boliger. I perioden er der i de to lande blevet bygget
boliger i et antal som aldrig tidligere. Efterspørgslen var baseret på ændrin-
ger i demografiske forhold såsom befolkningstilvækst, husstandsstørrelser
og en tiltagende urbanisering. Disse grundlæggende ændringer i efter-
spørgslen forklarer til dels statens stærke involvering på såvel boligmarkedet
som i byggesektorens erhvervsmæssige rammebetingelser. Selvfølgelig må
den politiske betydning, af at tilvejebringe “boliger til folket”, heller ikke un-
dervurderes. På det seneste har man i begge lande kunnet spore en politisk
vilje til af- og omregulering af boligsektoren. Dette hænger sammen med at
især tre grundlæggende forhold har ændret sig. For det første er efter-
spørgslen begyndt at aftage, idet markedet i visse segmenter igennem en
længere periode har vist mætningstendenser. For det andet har der siden
1980erne været økonomiske kriser, som grundlæggende har sat spørgs-
målstegn ved velfærdsstaten som model for den fremtidige udvikling i sam-
fundet. For det tredie har det i forbindelse med de økonomiske kriser været
oplagt at interessere sig for besparelser på de midler, som anvendes til sub-
sidiering af boliger og byggeri.
                                                    
1 Man kan tale om et tidsinkonsistent beslutningsproblem, dvs. at en beslutning kan være fordelagtig på
kort sigt men ikke nödvendigvis på længere sigt. Desuden kan der være tale om ”path dependency”,
dvs. at en beslutning taget sætter en udvikling i gang, som giver nogle begrænsninger på længere sigt
(eksempelvis anvendelsen af en bestemt betonteknologi).
28
Sammenlagt er der i begge lande en udvikling mod, at investeringerne i
boligbyggeriet i højere grad fremover skal dækkes af privat kapital, og at der
sker en øget orientering mod bygherrers og slutbrugeres præferencer.2 Ge-
nerelt er Sverige gået længere end Danmark i afreguleringen, men i Sverige
har udgangspunktet også været andet, så behovet for afregulering har været
større.
På en række andre områder er der forhold, hvor der kan iagttages klare
forskelle mellem de to lande. En af de afgørende forskelle som er fremkom-
met ved sammenligningen af de to lande vedrører afvejningen mellem cen-
tralisering og decentralisering. Forskellen gennemsyrer både reguleringer-
nes udformning og markedets organisering. I Sverige har der tilsyneladende
været en holdning om, at centralisering er en effektiv metode til at rationali-
sere samfundets produktion. I Danmark har man ikke på samme måde ef-
terstræbt centralisering, men derimod ladet lokale aktører agere mere frit på
baggrund af incitamenter med det formål at skabe en vis, ønsket produktion.
Der er således en væsentlig forskel på, hvordan man har forsøgt at fremme
rationaliseringen for at øge produktionen i de to lande. Forskellen har ud-
møntet sig i både regulering og aktørernes organisering. I Sverige er organi-
seringen i næsten alle tilfælde sket via stærke landsdækkende organisatio-
ner, hvilket ikke i samme omfang er tilfældet for Danmark. Specielt for byg-
herrer og lejere (hyresgäster) er forskellen slående.
I det følgende foretager vi en kort gennemgang af nogle af de forskellig-
heder, som kendetegner de to landes bolig- og byggesektorer. Derefter ud-
drager vi med baggrund i forskellene mht. regulering og organisering en
række temaer, som analyseres nærmere med specielt sigte på, hvordan for-
hold kan virke som hhv. barrierer og muligheder for slutbrugerindflydelse.
Forskelle mellem struktur- og udviklingsforhold i svensk og
dansk boligbyggeri
Der kan som antydet på det overordnede makroinstitutionelle plan identifice-
res en række geo-politisk og kulturelt betingede fællestræk indenfor udvik-
lingen af de to landes bygge- og boligområder. Hvis man imidlertid også ind-
drager det erhvervsmæssige og produktionsteknologisk orienterede per-
spektiv i den historiske udviklingsanalyse, så tegner der sig et væsentligt
mere nuanceret billede ved sammenligningen af de to lande.
Selvom dette perspektiv ikke ligger i første række som udgangspunkt for
vurderingen af slutbrugerens betydning, så vil det naturligvis være hen-
sigtsmæssigt at medreflektere effekten af de forskellige lokaliserings- og
produktionsmæssige forudsætninger, som udspringer af forskellige topogra-
fiske, natur-ressourcemæssige og fysisk infrastrukturelle forhold i Sverige og
Danmark.
Eksempelvis er den erhvervsstrukturelle udvikling i Sverige igennem
halvandet hundrede år som bekendt karakteriseret ved en kraftig og hastig
industrialisering, der har resulteret i markante kapitalopbygninger og bran-
chekoncentrationer med afsæt i virksomheder indenfor det storindustrielle
produktionskompleks. Tilstedeværelsen af rigelige råvareressourcer i kombi-
nation med afstandsforhold og en arbejdspladsbetinget migration til relativt
få urbaniseringsområder repræsenterer således nogle centrale basisbetin-
                                                    
2 Gennem de seneste tyve år har den generelle udvikling været, at regeringer har trukket sig tilbage fra
direkte involvering i tilvejebringelsen af boliger, og et mere markedsorienteret system er trådt i stedet. I
den forbindelse kan man imidlertid spörge sig om "efficient markets" også er lig med "social efficiency".
Specielt er der grund til at fokusere på det som kaldes husholdningers "life cycle risk" og som består af
adgangsrisiko (finde en egnet bolig), lejerisiko (evne til at blive i en egnet bolig) og flytterisiko (finde eg-
net erstatning for den bolig man har). En öget markedsorienteringen bevirker ofte at den enkelte hus-
holdnings risiko foröges (Dymski & Isenberg 1998).
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gelser for dette udviklingsspor, som også afspejles i den form og struktur,
efterkrigstidens svenske byggeindustri har antaget.
Sammenlignet hermed er den danske erhvervsudvikling stadig tydeligt
præget af udgangspunktet i agrar- og handelssamfundet, hvori der først
langt senere, dvs. efter Anden Verdenskrig, finder en mere gennemgribende
mekaniserings- og industrialiseringsproces sted. Og der er i Danmark vel at
mærke ingen ressourcebetingede forudsætninger for en tilsvarende kapital-
koncentration som den svenske – måske bortset fra netop i det levnedsmid-
delindustrielle kompleks, som så til gengæld af historisk-kulturelle årsager li-
ge indtil for nylig har været stærkt forankret i decentrale erhvervsstrukturer i
form af kooperative virksomheder og andelsforetagener.
Billedet af den danske erhvervsudvikling er således generelt karakterise-
ret ved geografisk adskilte og ejerskabsmæssigt opsplittede produktionsen-
heder samt et i forhold til Sverige mindre udtalt urbant orienteret bosæt-
ningsmønster pga. de decentrale købstadscentre og relativt små afstande.
Dansk byggeindustri er i overensstemmelse hermed strukturelt domineret af
små- og mellemstore erhvervsvirksomheder. Disse udgør ganske vist også
underskoven i den svenske byggeindustri (ligesom i alle andre nationale
byggesektorer), men i modsætning til Sverige eksisterer der slet ikke i Dan-
mark store kapitalstærke, industrielle koncerner, som omfatter bredere seg-
menter indenfor de service- og produktionsmæssige grene af byggeproces-
sen3. Tværtimod er den danske erhvervsstruktur på området netop typisk
ved den konsekvente branchemæssige opsplitning og decentrale lokalise-
ring, som viser tilbage til det laugsorganiserede landbrugssamfund.
Og det kan tilføjes – igen til nogen forskel fra situationen i Sverige – at
denne struktur fortsat understøttes institutionelt af organisationsstrukturerne
indenfor såvel fagforenings- som arbejdsgiversiden i Danmark. Endelig kan
dette generelle mønster også identificeres på bygherreområdet, hvor vi prin-
cipielt kommer tættest på den eksplicit konstatérbare effekt af slutbrugerind-
flydelse. Her genfinder vi specielt indenfor socialt almennyttigt boligbyggeri
den decentrale bygherre repræsenteret ved de lokale boligselskaber, som til
trods for etableringen af landsdækkende sammenslutninger, har bevaret en
ganske markant suverænitet over væsentlige beslutningsområder i bygge-
processen. Dette forhold vil blive nærmere vurderet senere.
Den bygge- og boligpolitiske udvikling i Sverige og Danmark
Den overordnede samfundsmæssige situation var som udgangspunkt for
den danske og svenske bygge- og boligpolitik i efterkrigstiden i høj grad ka-
rakteriseret ved sammenfaldende tendenser. På den ene side havde der op
til krigen været tale om et stigende befolkningstal og en løbende tilflytning til
byerne, hvilket affødte et kvantitativt og kvalitativt boligmæssigt underskud.
På den anden side blev regeringsmagten i begge lande i den samme perio-
de forankret på et politisk-ideologisk grundlag, der formulerede menneskets
ret til en sund bolig som en central politisk målsætning. Statsapparatet i
begge lande gik derfor aktivt ind i udbygningen af boligmassen i og omkring
byerne. Men der kan i dag – på trods af disse ligheder i det bygge- og bolig-
politiske afsæt – konstateres iøjnefaldende strukturelle og udviklingsmæssi-
ge forskelle på boligsektorerne i de to lande.
Sammenlignes eksempelvis udviklingen i produktets prisforhold, så er det
et fællestræk for både Danmark og Sverige at huslejeudviklingen foregår
væsentligt hurtigere end forbrugerprisindekset, (selvom netop boligudgifter-
ne indgår med en stor – og stigende – andel i dette indeks).
                                                    
3 De seneste års opköbs- og fusionstiltag i bl.a. den danske entreprenörbranche kan imidlertid på sigt
kan få ganske radikale fölger for markedsadfærd og konkurrencevilkår. Det skal således bemærkes, at
de 2 störste svenske entreprenörkoncerner via datterselskaber nu har sikret sig solide markedsandele
indenfor anlæg og byggeri i Danmark.
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Det kan imidlertid også konstateres, at huslejeudviklingen har fulgt den
almindelige prisudvikling over en længere periode i Sverige end i Danmark.
Dette afspejler den strammere huslejeregulering, som blev praktiseret i Sve-
rige, indtil liberaliseringspolitikken slog igennem i starten af 90’erne, hvoref-
ter lejen da også stiger kraftigt som reaktion på en relative boligmangelsitua-
tion. Kurven antyder nu en begyndende udjævning af denne stigning (Figur




























































































Figur 3. Gennemsnitlig prisudvikling i svensk lejebyggeri, faste priser 1956 = 100. Det almene lejebyg-
geri har været bestemmende for den samlede huslejeudvikling.
Huslejeomkostningernes udvikling indikerer derudover, at staten i de to lan-
de har varetaget sin rolle som garant for slutbrugernes økonomiske interes-
ser med noget forskellig styrke. I Danmark passeres indeks 1000 næsten 10
år tidligere end i Sverige, og det danske lejeindeks ligger i slutniveauet ca.
25% højere end det svenske. Der er ikke i denne sammenhæng set nærme-
re på betydningen af de ganske mange huslejesubsidie- og sociale sikrings-
ordninger mv., som gennem årene er bragt i spil i de to landes boligpolitik.
Men det er klart, at sådanne udtryk for offentlig intervention tillige med den
statslige politiks indflydelse på boligtypevalget (etageboliger/tæt-lavt), stan-
darder og variation tilsammen kan være med til at forklare den markante le-
jeomkostningsforskel, der opstår igennem det betragtede udviklingsforløb i
de to lande.
Identifikation af analysetemaer
Forskellene mellem de to lande kan analyseres under de to hovedoverskrif-
ter organisering af aktørerne og regulering af byggeri og boligmarked. De
givne forudsætninger diskuteres i forhold til slutbrugerens valgsituation, og i
den forbindelse kan det være relevant at skelne mellem slutbrugerens barri-
erer og muligheder for påvirkning af byggeri. En sammenlignende analyse af
de to landes udvikling kan opsummeres som i rammefeltet herunder (Tabel
3).
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Tabel 3. De to landes udvikling.
Sverige Danmark
Barrierer Centrale bygherrer giver stor afstand til
slutbrugerne
Detaljestandardisering giver lav valgfrihed
Mætning giver lav efterspørgsel på nybyg-
geri
Lejereguleringen er motiveret af en bolig-
mangel, der ikke længere findes
Uprofessionelle bygherrer har svært ved at
gennemskue byggeprocessen
Svært at ændre ejerform på en given bolig
Mætning giver lav efterspørgsel på nybyg-
geri
Lejereguleringen er motiveret af en bolig
mangel, der ikke længere findes
Ansvaret for byggeriets udformning er for-
delt på mange instanser.
Stor stabilitet i byggeprocessen, uanset nye
erfaringer
Muligheder Stærke bygherrer kan påvirke bygge-
processen i ønsket retning
Metodefriheden lægger ikke bånd på slut-
brugerens muligheder
Tradition for ”liberal” lovgivning
Mætning giver øgede boligkrav
Observationerne i rammen kan organiseres i en række analysetemaer som
vist i punkterne herunder. Punkterne er opstillet under hovedoverskrifterne










– Slutbrugerindflydelse og kvalitet.
– Udbudsforhold.
– Regulering af boligforholdene.
Temaerne diskuteres i de to efterfølgende afsnit – opdelt efter hovedover-
skrifterne.
Boligmarkedets struktur og organisering
Boligtyper og ejerformer i Sverige og Danmark
De to nationale markeder indenfor boligsektoren har i vid udstrækning ud-
viklet sig parallelt for så vidt angår produkttyper og ejerform. Slutbrugerens
situation i de forskellige ejerformer er i begge lande karakteriseret ved de
samme typer af bindinger og privilegier – faktorer, der som bekendt indgår
med stor vægt i slutbrugerens boligvalg. Dette overordnede sammenfald vil
vi tilskrive de bagvedliggende, identiske motiver og tankebaner, som har væ-
ret styrende for de politiske bestræbelser på at dække boligbehovet i begge
lande, således som omtalt i starten af denne analyse.
Ser man på fordelingen af boligerne efter ejerform viser det statistiske ba-
sismateriale to markante forskelle mellem Danmark og Sverige:
– Eksistensen af ejerlejligheder i Danmark.
– Den store forskel på andelsboligmarkederne.
Tabel 4 nedenfor viser, at der er en større andel af ejerboliger i Danmark.
Hvis man imidlertid i sammenstillingen inddrager den form for ejerskab, an-
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delshavere har til deres bolig, så opnås der en større overensstemmelse
mellem landene. Herved fremkommer en omtrentlig 60/40-fordeling mellem
ejer-/andelsboliger og lejerboliger i begge lande.
Tabel 4. Sammenligning af boligernes fordeling på ejerform.


















Andelsboliger 17 % 5 %
Ej benyttet - 5 %
Denne relativt ligelige fordeling af boligerne efter ejerform kan ikke genfindes
når boligernes fordeling på bygningstype sammenlignes (Tabel 5). Der er
således markant flere etageboliger i Sverige end i Danmark, hvilket nok pri-
mært skyldes Miljon-programmet, der ikke har haft et tilsvarende, længere-
varende dansk modstykke. Ganske vist var omfattende højhusbebyggelser
også en integreret del af den første danske industrialiseringsbølge indenfor
byggeriet, og der blev gennem 60’erne og frem til oliekrisen i 1974 opført et
stort antal etageboliger i bycentrenes forstæder. Men siden da har det domi-
nerende produktvalg, når det har drejet sig om flerbolig-projekter, næsten
helt entydigt resulteret i mindre, såkaldt ’tæt-lave’ bebyggelser, med typisk
30–50 enheder. Selvom der byggepolitisk har været en bred erkendelse af
de for produktivitetsudviklingen negative konsekvenser af denne markeds-
udvikling, så har bygherrerne, dvs. primært de sociale boligselskaber, allige-
vel gennem nu 25 år uhindret kunnet fortolke slutbrugerpræferencerne som
et fravalg af etageboligen.
Tabel 5. Fördelning av bostäder mellan småhus och flerbostadshus: Sverige 1990 (1960 inom parentes)
och Danmark 1997.
Sverige 1990 (1960) Danmark 1997
Antal lägenheter Fördeling Antal boliger Fordeling
Småhus 1.874 (1.258) 46 % (48 %) 1.436 58 %
Flerbostadshus 2.169 (1.342) 54 % (52 %) 955 39 %
Andre - - 55 2 %
Totalt 4.043 (2.600) 100 % (100 %) 2.446 99 %
Boligtyper og bygherreorganisering
For at forstå de ovenfor antydede institutionelle mekanismer, som har ført til
disse variationer i produkttypemønstret i de to landes boligmasse, vil det
som antydet være nødvendigt at analysere de tilknyttede bygherreorganisa-
tioner nærmere. I begge lande har man til at varetage bygherrefunktionen
indenfor den støttede lejeboligsektor de såkaldte ’almennyttige boligselska-
ber’. Det første danske selskab blev stiftet omkring 1913, mens det første
svenske etableredes i 1940. I begge lande opererer selskaberne ud fra lo-
kale baser i kommunerne, ligesom de indgår i centralorganisationer på
landsplan. Men en væsentlig forskel kommer nok til udtryk i det forhold, at
centralorganisationen i Danmark (Boligselskabernes Landsforening) ingen
direkte indflydelse har på de specifikke byggeprojekter, hvorimod det i Sve-
rige i højere grad synes at være reglen, at landsforbundet optræder som ak-
tiv part i forbindelse med de lokale byggesager. Denne relative forskel i de-
centraliserede/centraliserede beslutningsprocesser omkring bygherrefunkti-
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onen kan altså tænkes at være en del af forklaringen på de konstaterede va-
rationer i produkttypevalg og projektstørrelser i de to lande.
Ser man på det frie ejerboligmarked i Sverige og Danmark, så adskiller de
sig ud fra et slutbrugersynspunkt ikke væsentligt fra hinanden, idet der på
begge markeder er tale om fri prisdannelse. Markedets aktivitetsniveau bli-
ver i begge lande reguleret af staten gennem primært den økonomiske poli-
tik, og overordnet vil det relative prisniveau mellem de enkelte boligtyper på
markedet være bestemt af slutbrugernes præferencer. Dermed er opfyldel-
sen af slutbrugerens præferencer på ejerboligmarkedet ret direkte bundet
sammen med dennes økonomiske prioritering og formåen.
Den største forskel på de to markeder udgøres som nævnt af ejerlej-
lighederne. Disse fremkom i efterkrigstidens Danmark som et led i et politisk
bestræbelse på at afregulere boligmarkedet og derved mindske det statslige
engagement i boligsektoren. I Sverige er der løbende fremkommet forslag
vedrørende dannelsen af et ejerlejlighedsmarked, hvilket dog ikke hidtil er
blevet realiseret. Der eksisterer altså i den danske boligsektor en bygherre-
type, som kan tillægges en markedsmæssig adfærd, som er stærkt individ-
og slutbrugerbaseret, men som dog typisk reguleres gennem ejerforeninger
på ejendomsniveau.
De to lande adskiller sig endvidere for så vidt angår andelsboligmarke-
derne. I Sverige har man som nævnt en andelsboligsektor af samme størrel-
sesorden som lejeboligsektoren, og dertil relaterede centrale bygherreorga-
nisationer, der besidder erfaring og kapacitet til at indgå aktivt i andelsbyg-
geprojekter. I Danmark har andelsboliger også eksisteret siden århundred-
skiftet, men der er ikke foregået en tilsvarende overgribende organisations-
dannnelse, som kan intervenere i og påvirke de beslutningsprocesser, der
udfolder sig på decentralt niveau i de enkelte andelsforeningers byggesager.
Baggrunden for andelsboligens betydende plads i den svenske boligsek-
tor kan nok i høj grad tilskrives HSB’s rolle som bygherre, hvor der allerede
før krigen således var en stærk markedsaktør bag initiativet til oprettelsen af
andelsboligforeninger. HSB kunne derfor på et institutionelt grundlag gå ind i
den samfundsmæssige opgave med at dække boligbehovet, da der efter
krigen kom fart i den svenske byggesektor. Det er bemærkelsesværdigt, at
fremkomsten af andelsboligformen i begge lande er et led i politisk formule-
rede tiltag imod boligspekulation – blot iværksættes dette tiltag i 70’erne i
Danmark men et halvt århundrede tidligere i Sverige!
Imidlertid er den danske lovgivning omkring andelsboligformen formentlig
i højere grad udviklet som en reaktion mod spekulation i ejerlejligheder, sna-
rere end som et forsøg på at stimulere netop denne boligform. Set i en
dansk kulturel kontekst kan det nok undre, at andelsboligen ikke i højere
grad har udviklet sig ’spontant’, idet andelsprincippet som bekendt er en ud-
bredt og meget populær, dansk ejerform, der historisk har vist overlegne
egenskaber mht. en effektiv, kooperativ organisering af aktørinteresser i de
samfunds- og erhvervsmæssige transitionsprocesser, der har karakteriseret
omlægningen af agrar- og handelsøkonomien til moderne industriproduktion.
Boligtyper og slutbrugerindflydelse
Boligtyperne kan som beskrevet heroverfor kategoriseres på traditionel vis
gennem deres ejerform, og der er herved fremstået varierende billeder,
blandt andet mht. den typemæssige fordeling i hhv. Sverige og Danmark.
Imidlertid kan man som alternativ hertil foretage en sammenligning på basis
af slutbrugerens indflydelsesgrad på boligen. Dette kan i udgangspunktet
eksempelvis bero på den forhåndsantagelse, at ejerboliger og andelsboliger
bedømmes som ejerformer med en relativt høj grad af slutbrugerindflydelse,
mens lejeboliger (private såvel som almene), bedømmes at have en relativt
lav indflydelsesgrad. Ved denne ganske vist grovere kategoriseringsmetode
fremkommer der, et langt mere ensartet billede af boligernes fordeling i de to
lande (Tabel 6).
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Tabel 6. Sammenligning af boligtypernes fordeling i Danmark og Sverige.

























Ej benyttet - 5 %
Note: Hvis den uspecificerede gruppe af ’Ej benyttede’ boliger i Danmark fordeles på de to grupper ses tilnærmel-
sesvis en 60/40-fordeling mellem høj og lav indflydelse på de to boligmarkeder.
Den aktuelle udvikling på boligmarkedet – i hvert fald i Danmark – synes da
som bekendt også at give et vist belæg for sådanne antagelser. Store områ-
der i den almennyttige lejeboligsektor er således mere end nogensinde truet
af den forslumning, der kan ses som en sandsynlig konsekvens af de øko-
nomisk bedst stillede beboergruppers aktuelle fraflytningsadfærd. Systemets
modreaktion heroverfor omfatter derfor også forsøg med at introducere nye,
blandede ejerformer i lejeboligområderne, hvilket synes at bekræfte, at net-
op ejerforholdet antages at implicere et slutbrugerengagement i boligen,
som kan have en mere overordnet, positiv indflydelse på bomiljøet.
Boligsektorens organisation
Den forskellige organisering af boligsektorens aktører i de to lande har
utvivlsomt stor indflydelse på forløbet af en typisk byggeproces. Eksempelvis
vil den form for centralisering, som i den svenske, almennyttige boligsektor
repræsenterer et magtfuldt grundlag for bygherreadfærden, per se afføde et
kommercielt betinget behov for en tilsvarende styrkelse de kontraktuelle
modparter, dvs. byggesektorens leverancevirksomheder. Det kan konstate-
res, at den svenske entreprenørbranche har kunnet opbygge en sådan styr-
keposition via en koncentrationsprocess, som ikke tilnærmelsesvis har haft
et modstykke i den danske produktionssektor. Tværtimod har den danske,
decentrale erhvervsstrukturelle udvikling indenfor byggeriet som overordnet
konsekvens ført til en spredning af kompetence- og magtpositioner til et stort
antal mikroaktører i boligsektoren.
Et væsentligt spørgsmål drejer sig herefter om, hvorledes henholdsvis de
svenske bygherrers magt og kompetence og de danske bygherrers nærhed
til markedet fungerer som adekvate modeller for varetagelse af slutbruger-
præferencer i byggeprocessen.
Det kan som udgangspunkt principielt antages, at stærke og kompetente
bygherrer bedre kan formulere og forfølge bygherrekrav, og derfor vil fravæ-
ret af en koordineret vidensopsamling hos de danske bygherrer tillige med
disses relativt ringere forretningsøkonomiske grundlag nødvendigvis repræ-
sentere en svagere styrkeposition sammenlignet med de svenske parallelor-
ganisationer. Heroverfor kan der argumenteres for, at en centraliseret byg-
herrestruktur skaber afstand og uigennemsigtighed omkring markedsbetin-
gede, individuelle slutbrugerkrav.
De aktuelle, danske tiltag omkring styrkelse og regulering af bygherrens
kompetence og ageren (omfattende bl.a. etableringen af BiD Bygherrefor-
eningen i Danmark i 2000) er naturligvis interessante ift. denne diskussion af
forholdet mellem bygherrens styrkeposition på den ene side og overens-
stemmelsesgraden mellem produkt og behov på den anden side. En nær-
mere indsigt i denne relation er forudsætningen for at definere en operatio-




Den mest markante forskel på det danske og svenske byggebrancher synes
at være fordelingen af markedsaktørernes antal og størrelse og de deraf føl-
gende forskelle i magtforholdene.
I Sverige er det primært få, meget store entreprenører, der sammen med
stærkt organiserede bygherrer præger byggeprocessen. Dette kommer bl.a.
til udtryk ved en udpræget anvendelse af totalentreprisen som kontrahe-
ringsform ved byggeprojekter. Der er som følge heraf næppe tvivl om, at
rådgiverstandens – og herunder må især peges på arkitekternes – indflydel-
se på byggeprojektets udformning og forløb er relativt mindre end i Dan-
mark. Rådgiverstandens funktionelle rolle i byggeprocessen har derfor en
anden karakter, men hvilken kan dog ikke umiddelbart udledes af det oven-
nævnte forhold.
Strukturen i den svenske byggesektor kan således afbildes som en ’jern-
triangel’ bestående af entreprenørvirksomheder, bygherrer samt den stærke,
statslige detailregulering, der gensidigt forstærker hinanden over en længere
historisk epoke, og som derfor er svær at bryde ind i eller ændre for andre
aktører.
En sådan svensk jerntriangel kan altså være opstået som en konsekvens
af årtiers fortsat vækst i aktiviteten med stigende projektstørrelser, dvs. mar-
kedsbetingelser, hvorunder entreprenørvirksomheder kunne vokse sig store
og stærke. Disse markedsbetingelser var dog gennem en længere periode
tilsvarende i Danmark, men som bekendt uden at parallelle erhvervsstruktu-
rer og aktørrelationer udviklede sig der.
En jerntrekant for den danske byggesektor ville derimod snarere skulle
omfatte metodefriheden, entreprenørervirksomhederne samt for det tredie
rådgiverstanden – typisk reguleret kontraktuelt gennem den i Danmark ud-
bredte hovedentrepriseform. Imidlertid er der næppe tale om, at disse tre
elementer på samme måde som i den svenske trekant styrker og fastholder
hinandens position.
De institutionelle forhold i den danske byggesektor er således præget af
’metodefriheden’, der konstituerer aktørernes valgfrihed omkring både meto-
der, materialer (og samarbejdspartnere), hvilket vi vil vælge at betragte som
en markant forskel til den stramme og relativt detaillerede regulering i det
svenske system, der, om end frivillig, har haft en ’homogeniserende’ effekt i
teknologi- og organisationsudviklingen.
Som en mulig konsekvens af disse systemforskelle kan man f.eks. se, at
når der i dansk byggeri opereres med et stort antal, varierende tekniske og
arkitektoniske løsninger i kontraktkonstellationer mellem relativt små virk-
somheder, så giver det problemer med erfaringsopsamling som basis for en
styret videreudvikling og fører endvidere til mange byggeskader og ringe
produktivitetsudvikling.
De forholdsvis færre og mere standardiserede produkt-, proces- og orga-
nisationsløsninger i svensk byggeri letter derimod betingelserne for erfa-
ringsopsamling og rationel metodeudvikling. Ulempen kan til gengæld være,
at mere radikale innovationer i design og teknologi - og herunder måske og-
så slutbrugerkrav – kan være sværere at implementere i praksis under sven-
ske strukturforhold, da ’teknologiregimet’ som antydet har en stærk historisk
og institutionel forankring. Men der er i det hele taget behov for en nærmere
diskussion af erhvervsstrukturernes betydning som hhv. hindrende eller
fremmende for øget slutbrugerindflydelse i byggeprocessen fremover. Og
det må herunder også overvejes, hvorledes den relative ’systemstabilitet’ i
de to lande evt. kan påvirkes gennem politiske tiltag mhp. en justering til
markedsvilkår, der på samme tid fordrer effektive produktionsprocesser og
stor forandringsevne hos aktørerne.
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Regulering
Regulering af aktivitetens størrelse
Som det ses af Figur 4 kom boligbyggeriet hurtigere i gang i Sverige end i
Danmark efter Anden Verdenskrigs afslutning. Allerede fra 1950 er niveauet
for specielt færdiggjorte etageboliger ganske højt og det er kraftigt stigende
helt frem til begyndelsen af 1970erne. Indtil midten af 1970erne har den
svenske nyproduktion af boliger været væsentligt større end den danske.
Dette forhold dækker over, at det særligt har været aktiviteten i det svenske
etagebyggeri, der var større end i Danmark, mens der var næsten lige stor
aktivitet i småhusbyggeriet. Idet det kan forventes at etagebyggeriet udgør et
bedre marked for større entreprenører end småhusbyggeriet, kan dette være























































Figur 4. Sammenligning af aktiviteten i den svenske og danske byggesektor for etagebyggeri og små-
husbyggeri, hvor sidstnævnte omfatter fritliggende, dobbelt- og rækkehuse.
Krigen påvirkede ikke de svenske forudsætninger for byggeriet i voldsom
grad, idet der både var adgang til energi og materialer, inden for landets
grænser. Aktiviteten i etageboligbyggeriet var derfor allerede stigende under
krigen, hvilket i sig selv har underbygget den konjunkturfremgang, der op-
stod i Sverige efter krigens afslutning. Fremgangen fortsatte frem til udløbet
af ’Miljon-programmet’, hvorefter aktiviteten på få år faldt over 80 procent i
forbindelse med energikrisen. Danmark var modsat Sverige præget af res-
sourcemangel, betalingsbalanceproblemer og en relativt langsom konjunk-
turudvikling efter krigen, hvilket medførte, at aktiviteten blev holdt nede på
trods af boligmangel. Byggeriet af etagehuse kom derfor først i gang i
1960erne for allerede at toppe i 1970, bl.a. på grund af modstanden mod de
store monotone byggerier. En del af forklaringen på, at det industrialiserede
etagebyggeri ikke formåede at fortsætte væksten i Danmark var et pres fra
’den offentlige mening’. En sådan formåede ikke at bremse det svenske
miljonprogram.
Den kraftige øgning af aktiviteten i begyndelsen af 1980erne, der i Sveri-
ge skete på grund af dereguleringen af kreditgivningen, var der ligeledes til-
løb til i Danmark. Dette blev mere eller mindre direkte stoppet af et rege-
ringsindgreb, hvis mål var at stoppe lånebaseret privatforbrug. Dette afspej-
ler at byggebranchen stadig blev benyttet som et konjunkturinstrument i
Danmark, mens Sverige på det tidspunkt var præget af et ønske om en libe-
ralisering.
I begge lande har den tiltagende urbanisering, den forøgede velstand og
et voksende antal husholdninger været vigtige drivkræfter i den udvikling,
som har præget størstedelen af efterkrigstiden. Urbaniseringstrenden har
utvivlsomt været mere udpræget i Sverige i perioden. I begge lande har pe-
rioden frem til begyndelsen af 1970erne være præget af en mangelsituation
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på boligområdet. Siden da har der med skiftende mellemrum været mæt-
ningstendenser. Dette gør også, at man i de senere år i stigende omfang er
blevet nødt til at forholde sig til slutbrugernes ønsker. Slutbrugerne er ikke
længere villige til at aftage et hvilket som helst masseproduceret standard-
produkt. I dag efterspørges mere individuelt tilpassede løsninger.
I Sverige skete relativt hurtigt en opprioritering af boligsektoren, således
at den nødvendige kapital blev tilvejebragt. Millionprogrammet, som afslutte-
des i midten af 1970erne skal ses som et udtryk for denne satsning. I Dan-
mark var man længere om at komme i gang med industrialiseringen på
grund af ressourceknapheden efter krigen. Indsatsen var i højere grad end i
Sverige rettet mod at eliminere flaskehalsproblemer i specielt håndværker-
fagene. Dette førte til at industrialisering i form af præfabrikerede byg-
ningselementer blev en central linie i udviklingen af den danske byggesek-
tor. I Danmark var entreprenørerne afhængige af såvel byggematerialeindu-
strien som de rådgivende firmær i den udvikling som fandt sted – og med
staten som en vigtig drivkraft mht. reguleringen af kreditgivning. Aktiviteten i
både Sverige og Danmark har været underlagt den løbende udformning af
den offentlige subvention (via finansieringen) og valg af boligpolitik. Alligevel
er det tydeligt, at på trods af forskelle i aktivitetsniveauet kan der spores de
samme udviklingstendenser, om end med mindre tidsmæssige forskydnin-
ger.
Idet efterspørgslen i princippet er bestemmende for hvorvidt der bygges
nye boliger, og delvis også er bestemmende for den kvalitet de opføres i, er
dette et vigtigt område i forbindelse med vurdering af slutbrugerindflydelse.
Det har som nævnt været karakteristisk for begge lande, at der efter krigen
var et stort behov for at øge boligmassen. Før 1950erne var den svenske
såvel som den danske boligproduktion ganske varieret, men da det konsta-
teredes, at det ikke var muligt at dække boligbehovet med de eksisterende
former for byggeri, erkendtes behovet for at kunne bygge mange boliger
hurtigt og billigt. Derved blev slutbrugerens individuelle krav, trængt i bag-
grunden til fordel for mere produktionsvenlige boligtyper (udnyttelsen af
stordriftsfordele førte til en form for ”exploitation trap”).
Der blev i Sverige primært taget hensyn til ’gennemsnitsfamiliens’ bolig-
behov ved overvejende at bygge 3-værelses lejligheder, mens man i Dan-
mark lavede arkitektkonkurrencer, der bl.a. skulle sikre at slutbrugernes krav
blev opfyldt. I Danmark viste det sig at en del af de byggede boliger ikke
kunne udlejes på grund af en temmelig høj husleje i kombination med at ar-
kitekturen ikke blev accepteret i befolkningen. Derfor ændredes byggestilen
til det tæt-lave, hvilket kan tolkes som en form for kollektiv slutbrugerindfly-
delse – dette på trods af et kraftigt reguleret marked med stor efterspørgsel.
Det samme fænomen kan ikke spores i Sverige på trods af at efterspørgslen
var reduceret og at man derfor kunne forvente en reaktion mod det konforme
byggeri. Nedgangen i antallet af færdiggjorte etageboliger følger således
umiddelbart efter udløbet af miljonprogrammet.
Finansiering
I begge lande har staten været kraftigt involveret i finansieringen af bolig-
byggeri som led i afhjælpningen af boligmangel [brist], det vil sige ud fra so-
ciale og fordelingsmæssige hensyn. Boligpolitikken i begge lande har som
tidligere nævnt været båret af ønsket om at dæmpe effekten af boligmangel,
og derfor har låneformen været i fokus for udformningen af finansieringen.
Dette har bl.a. betydet at finansieringen af boligbyggeriet i begge lande har
været subsidieret af forskellige former for rentegarantier, fordelagtige stats-
lån eller skattemæssigt fradrag for renteudgifter.
Statens involvering i finansieringen af boligbyggeri har i Sverige været
kraftigere og mere direkte end i Danmark. Niveauet af subsidiering har for-
mentlig været højere i Sverige, og dette har muligvis også medført en højere
grad af mistro og kontrol, som har mundet ud i detailregulering af bygninger-
nes udformning. I Sverige har staten konsekvent og i en meget lang periode
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været aktiv som direkte långiver for både ejer- og lejerboliger og har på den
måde, via detailreguleringen, haft en meget styrende rolle i forhold til ud-
formningen af de enkelte boliger.
Statens indflydelse er i Sverige blevet til på baggrund af statslån til yder-
ligt liggende lån. Disse statslige boliglån er blevet administreret af regionale
bolignævn efter ensartede retningslinier. Da finansieringen med statslige bo-
liglån har fundet sted for stort set alle boligtyper, grundet det såkaldte pari-
tetsprincip, har den statslige finansiering medført en kraftig ensretning af ho-
vedparten af de opførte boliger.
I Danmark har statens rolle i finansieringen af boligbyggeriet været mere
begrænset og indirekte. Kun i perioden 1946–59 har der været tale om
egentlige statslån – til finansiering af andenprioriteten (fra 75 % til 97 %).
Ellers har staten i langt højere grad direkte støttet almene boligforeninger og
private husholdninger, som så selv har finansieret byggeriet via de i Dan-
mark meget betydningsfulde kreditforeninger. Dermed har indblandingen fra
statens side også været langt mere begrænset i den detaljerede udformning
af de enkelte boliger. Også på dette område har metodefrihed tilsyneladen-
de været et grundlæggende princip.
I Danmark er realkreditinstiutterne ubetinget de største långivere til boli-
ger og andet byggeri. Samtidig er det danske realkreditsystem underlagt
færre restriktioner og begrænsninger end i Sverige (Samråd mellem nordi-
ske realkreditinstitutter 1985). De danske realkreditinstiutter, der stammer
tilbage fra 1800-tallet, er traditionelt set enten forenings- eller fondsejede
virksomheder, omend der er sket en sammensmeltning med bankerne i slut-
ningen af 1990erne. Realkreditinstiutter er obligationsudstedende kreditin-
stitutioner, der er specialiserede i at yde lån med registreret pant i boliger og
anden fast ejendom (Wendt 1994). Der er særdeles skrappe krav til realkre-
ditinstitutternes egenkapital på trods af at alle udlån har pantesikkerhed.
Endvidere skal institutternes aktiver (pantebreve) og passiver (obligationer)
til enhver tid matche hinanden, hvad angår rente og løbetid.
I Danmark kommer statens styringsinstrumenter i forhold til krediforenin-
gerne særligt til udtryk i regler omkring finansiering af forskellige ejendom-
styper (ejerboliger, private udlejningsboliger, almennyttige boliger, etc.) og
forskellige låneformål (nyopførelse, vedligeholdelse/ombygning, ejerskifte,
etc.). Der differentieres i den forbindelse med hensyn til lånegrænser (som
procent af ejendommens værdi), løbetid (herunder afdragsprofil) og lånety-
per (nominal- eller indexlån). Disse forhold muliggør at skiftende regeringer
indirekte har kunnet anvende realkreditlovgivningen som økonomisk-politisk
styringsinstrument. Specielt Boligministeriet har siden oprettelsen i 1946 og
indtil 1990 haft gode muligheder for at præge udviklingen i byggeriet, idet
ministeriet har haft kontrol over reglerne omkring realkreditfinansiering. Dette
har været begrundet i særlige "sektorpolitiske hensyn" (Gundersen 1994).
Man har på den måde kunnet foretage en boligpolitisk prioritering af sub-
sidieringen til fordel for de typer af byggerier, man ønskede at støtte, men på
et mere overordnet niveau end i Sverige. Inden for hvert område har der væ-
ret en høj grad af markedsorientering, men udviklingen af disse delmarkeder
har været stærkt afhængige af de skiftende regler for finansiering med real-
kredit. Eksempelvis har man inden for det almennyttige byggeri i perioder
opereret med et kvotesystem, som har bestemt, hvor mange boligenheder
der kunne opføres på særligt fordelagtige finansieringsvilkår – i form af lang
løbetid og med statslig betaling af renteudgifterne. Der har dog også været
restriktioner inden for det almennyttige byggeri – i form af rammebeløbet,
som fastsatte en grænse for kvadratmeterprisen for byggeri, hvis den fordel-
agtige finansiering skulle opnås. Man har i højere grad benyttet markedsak-
tører til finansiering af boliger i Danmark, men samtidig har der lovgivnings-
mæssigt været selektiv involvering med særlig fokus på alment boligbyggeri.
Inden for de fastsatte økonomiske rammer har der således i Danmark
været bedre muligheder for valgfrihed og dermed slutbrugerindflydelse. I
Sverige har slutbrugervalgfriheden indtil 1990erne været begrænset af en
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meget detaljeret regulering af indretning og udstyr. Reguleringen har været
gennemført i tilknytning til statens meget direkte involvering i finansieringen
af boliger – gennem et teknisk orienteret finansieringssystem. Siden
1990erne er der imidlertid sket en kraftig afregulering af svensk boligbyggeri
– i takt med at den svenske stat har trukket sig ud af finansieringen af bolig-
byggeriet. I Sverige er således åbnet op for mulighederne for bedre slut-
brugertilfredshed. Man kan dog frygte at valgfriheden begrænses af det ek-
sisterende produktionssystem, som ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt fleksi-
belt. Endvidere kan der i Sverige være behov for en arkitektonisk indsats for
at få præsenteret nye muligheder for såvel slutbrugere som produktionssy-
stem – eksempelvis i form af forsøgsbyggerier.
I Sverige blev der i begyndelsen af 1990erne som nævnt taget fat på at
afvikle de meget betydelige rentesubventioner, som statslån og rentegaran-
tier har betydet. Gennem 1990erne er denne afvikling nået særdeles langt i
Sverige. Således er den danske stat ved indgangen til det 21. århundrede
langt mere involveret i boligfinansiering end den svenske. Detailreguleringen
af det svenske boligbyggeri i de senere år også blevet lempet, og der er kla-
re indikationer af at der bygges langt mere varieret end det tidligere i efter-
krigstiden har været tilfældet. I Danmark er man ikke nået nær så langt med
at afvikle subsidieringen, men man har dog taget fat på afviklingen af ram-
mebeløbet samtidig med en forøget fokus på totaløkonomi og levetidsom-
kostninger. I det almene byggeri er kommunernes andel af finansieringen
samtidig øget fra 7 til 14 procent af byggeomkostningerne. For ejerboliger er
den skattemæssige fradragsret for renteudgifter blevet reduceret.
Ressourcerationering
Ressourceknaphed og -rationering må umiddelbart vurderes at have haft en
større indvirkning på byggeriets udvikling i Danmark end i Sverige, idet de to
lande havde forskellige udgangspunkter. Anden Verdenskrig havde i Dan-
mark bevirket et stort opsparet behov for boliger, men samtidig var produkti-
onsapparatet underudviklet og det var nødvendigt at begrænse importen af
materialer af hensyn til betalingsbalancen. Desuden var der mangel på
faglærte håndværkere i byggesektoren.
Staten indtog i Danmark en styrende rolle ved på den ene side at hånd-
hæve forskellige ressourcemæssige begrænsninger og på den anden side
at medvirke med støtte – i form af rentesubvention – til finansiering af bolig-
byggeriet. Resultatet var at man i første omgang satte grænser for hånd-
værkerudgifterne, hvis der skulle oppebæres støtte. Senere indførte man
kravet om at maksimalt 15 procent af arbejdskraften ved opførelse af råhu-
set måtte være faglært, hvis boligen skulle kvalificere til støtte.
Det var imidlertid først med liberaliseringen af finansieringen – hvor staten
ophørte som långiver og i stedet udstedte garantier – samt med afviklingen
af importrestriktionerne i slutningen af 1950erne, at der for alvor kom gang i
industrialiseringen af byggeriet. Investeringerne i industrialiseringen tog fart,
men staten havde stadig kontrol over adgangen til forskellige låneformer.
Ressourceknapheden gav således i Danmark anledning til, at man igang-
satte en industrialiseringsproces, som førte til øget fabriksproduktion med
det formål at begrænse anvendelsen af importerede materialer og faglærte
håndværkere.
I Sverige var det især manglen på arbejdskraft, som prægede byggeriets
udvikling efter Anden Verdenskrig. Den solidariske lønpolitik bevirkede at
aktiviteterne koncentreredes på få store, men effektive entreprenør-
virksomheder. Derimod var der ikke i samme omfang fokus på materiale-
mangel. Rationaliseringen og stordriftsfordelene blev lagt ud i entreprenør-
virksomhederne i højere grad end i Danmark.
I begge lande betød udviklingen af boligbyggeriet, at faciliteter som vel-
udstyrede badeværelser og køkkener kom indenfor de fleste menneskers
økonomiske rækkevidde, mens håndværksmæssig udførelse af bygninger i
højere grad blev et luksusgode forbeholdt velstående enkeltpersoner eller
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markante institutioner og virksomheder. Sammenfattende kan man sige, at
slutbrugeren ved den udvikling, som igangsattes af ressourceknapheden, fik
indskrænket sine valgmuligheder til en palette af standardiserede løsninger,
som passede ind i et ressourceknapt produktionssystem. På grund af de
åbenbare fordele med hensyn til ressourcer og importbehov blev det i særlig
grad præfabrikeret betonbyggeri, som kom til at præge udviklingen i Dan-
mark.
Standardisering
I både Sverige og Danmark var efterspørgslen efter boliger i efterkrigstiden
meget stor. Samtidig var udbudet af (faglært) arbejdskraft begrænset. Dette
indebar at en forøgelse af produktionen af boliger skulle gennemføres uden
tilgang af arbejdskraft i samme omfang. Løsningen på dette problem var at
øge produktiviteten i byggesektoren. Byggesektoren skulle forvandles fra
traditionelt håndværk til en effektiv højproduktiv industri. Midlet til at forøge
produktiviteten var i både Sverige og Danmark standardisering.
I fokus for forvandlingen af byggesektoren stod først og fremmest de tek-
niske og organisatoriske aspekter af boligproduktionen. Den direkte indfly-
delse fra beboerne var ikke central i 1950erne og 1960erne. Beboernes krav
tilgodesås dels gennem at produktionen øgedes og dels gennem indirekte
indflydelse. Det indebar at man i både Sverige og Danmark erstattede kon-
sumenternes direkte indflydelse med standardiserede retningslinier for,
hvordan boliger skulle udformes.
Både i Danmark og Sverige forsøgte man at øge produktiviteten i bygge-
riet ved hjælp af standardisering, der dog har haft en væsensforskellig ud-
formning i de to lande. Både den danske og den svenske stat satsede på
modulbaseret byggeri som en vigtig forudsætning for produktivitetsforøgel-
ser. Forskellen blev at Sverige videreførte mellemkrigstidens erfaringsbase-
rede detaljestandardisering med udviklingen af de såkaldte AMA’er. Dermed
blev det valgt at gøre eksisterende løsninger til genstand for standardiserin-
gen, fremfor en udvikling af nye systemer særligt tilpasset en industriel pro-
duktion.
En mulig forklaring på forskellene kan være, at de forudsætninger der var
i Sverige efter krigen, som nævnt straks medførte en stor aktivitet i bygge-
sektoren, og dermed var de svenske markedsaktørers kapacitet sandsynlig-
vis udnyttet. Dette kan have medført, at der ikke var et incitament til at ud-
vikle nye løsninger specielt til en industrialiseret produktion. Således var val-
get af standardiseringsfilosofi måske båret af, at denne frivillige regulerings-
form kunne indarbejdes uden at der skulle laves store omlægninger af pro-
duktionen, der ville kunne belaste aktørerne yderligere.
I Danmark var aktivitetsudviklingen lavere end i Sverige, og baseret på
den samme type argumenter som ovenfor har de danske markedsaktører
derfor nok været lettere at styre til at udvikle nye byggeformer tilpasset en
industrialiseret produktion. Dette var formålet med montagecirkulæret, der
dermed bibeholdt metodefriheden som grundlag for dansk byggeri. Samtidig
var der tid til at gøre det teknisk-administrative forarbejde som krævedes, for
at indføre et system for udvikling af industrialiserede byggemetoder. Specielt
de rådgivende ingeniører var i samarbejde med Boligministeriet aktive i dette
forarbejde (Bang, Bonke & Clausen 2000).
Effekten af den danske styringsfilosofi blev, at der på een gang indførtes
en række nye metoder, der modsat den svenske standardisering ikke havde
sin baggrund i erfaringer. Man kan i den forbindelse tale om, at der i Dan-
mark var tale om et efterspørgselsdrevet chok modsat erfaringsbaseret gra-
dualisme i Sverige. Manglen på erfaringsgrundlag i det nye danske byggeri
var utvivlsomt en medvirkende årsag til de problemer der senere kunne kon-
stateres i det byggeri, der var opført med de nye metoder. Dette omfang af
tekniske problemer i byggeriet har ikke været nær så fremtrædende i Sveri-
ge En effekt af den danske metodefrihed var muligheden for et varieret ud-
bud af løsninger, selvom byggeriet var tilpasset en industriel produktion.
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Imidlertid var der ingen systematisk erfaringsopsamling til at drage nytte af
det ”udviklingsarbejde”, der udføres i forbindelse med næsten ethvert byg-
geprojekt (dette svarer til en såkaldt ”exploration trap”). Erfaringsopsamlin-
gen er lettere tilgængelig i den svenske byggesektor, idet et givet byggeri
primært består af veldefinerede løsninger, hvorved det er lettere at drage
erfaringer.
Forskelle i de to landes standardiseringsfilosofier kan sandsynligvis inde-
holde en stor del af forklaringen på de strukturelle forskelle mellem den
svenske og danske byggesektor. I Sverige har entreprenørerne fået stor
indflydelse på byggesektoren, idet AMA’erne har dannet et solidt grundlag
for totalentreprisen som en anvendelig entrepriseform, idet det er relativt let
at beskrive en ønsket standardløsning. Med den danske metodefrihed giver
totalentreprisen derimod en høj grad af usikkerhed for specielt den uprofes-
sionelle bygherre, da det er vanskeligt at definere det ønskede resultat
overfor entreprenøren. Dette medfører, at bygherren har behov for at have
kvalificeret rådgivning, hvilket har bevirket at rådgiverstanden i Danmark har
stor indflydelse på byggeprocessen – ofte i form af hovedentreprise. Erfa-
ringsbaseret standardisering har i begrænset omfang været – og bliver sta-
dig – forsøgt i regi af BPS (Byggeriets Planlægnings System). Men denne
indsats kom først i gang i midten af 1970erne, den er frivillig (foreningsbase-
ret), og den har hidtil haft begrænset udbredelse (til primært rådgiverne).
Forskellen i standardiseringens udformning har utvivlsomt konsekvenser
for i hvilken grad slutbrugeren kan påvirke byggeprocessen: En større stan-
dardisering af detailløsninger kan modvirke, at slutbrugeren får mulighed for
frit at påvirke sin bolig, idet der vil være færre valgmuligheder (jævnfør ex-
ploitation trap-modellen). Metodefriheden kræver omvendt en større indsats i
forbindelse med at opfylde slutbrugerens ønsker, idet hvert enkelt ønske
skal beskrives ganske nøje. Der kan tillige stilles spørgsmålstegn, ved, om
metodefriheden er en realitet i forbindelse med slutbrugerens valg, som i høj
grad vil være bundet til den enkelte rådgivers erfaringer og præferencer.
Således bliver valget af rådgivere særlig vigtigt i den danske kontekst.
Generelt har standardiseringsprocessen i begge lande indebåret, at man
har kunnet reducere omkostningerne i boligproduktionen. Dette har ikke
nødvendigvis resulteret i lavere priser for slutbrugerne. Men mulighederne
for at påvirke byggeriet individuelt har tilsvarende mindskedes. Til gengæld
har man åbnet mulighed for inden for standardiseringens rammer i et vist
omfang at påvirke udformningen af boligen, uden nødvendigvis at besidde
specialist-kundskaber.
Sverige og Danmark valgte forskellige metoder for at få byggevirksomhe-
derne til at øge produktiviteten. Disse valg, som blev opfattet som effektive
da de blev truffet, har i høj grad formet byggesektorerne i de to lande. Stan-
dardiseringen og den tekniske regulering har påvirket organisationsstruktu-
ren inden for byggesektoren. Arven fra begyndelsen af 1960erne har formet
udviklingsspor (via ”path dependence”) med stor betydning for slutbrugerens
muligheder og barrierer i dag, hvor der er tegn på en begyndende overgang
fra en stærkt produktionsorienteret til en mere konsumentorienteret tænke-
måde. Kontrasten og overgangen har været kraftigst i Sverige. Det er tyde-
ligt, at de forskellige modeller for løsningen af fortidens problemer har påvir-
ket de valgmuligheder, som tilbydes i fremtiden.
Teknisk regulering
I både Sverige og Danmark var udfordringen efter Anden Verdenskrig at øge
produktiviteten i byggesektoren som forklaret ovenfor. Dog valgte de to lan-
de forskellige måder at øge produktiviteten på. Grundforudsætningen var i
begge lande staten i rollen som en vigtig kilde til finansiering og teknisk re-
gulering med stor gennemslagskraft. I Sverige udmøntede udviklingen sig i
entreprenører og bygherrer som dominerende aktører, mens det i Danmark
specielt var rådgivere (konsulter) og leverandører som blev dominerende
(Tabel 7).
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I Sverige valgte staten at give entreprenørvirksomhederne incitamenter til at
øge produktiviteten gennem udformning af et system, som gav dem gode
muligheder for at påvirke både udformningen og planlægningen af hvert en-
kelt projekt. Antagelsen var, at kundskaberne om hvordan produktivitetsud-
viklingen kunne finde sted, primært fandtes hos entreprenørerne. Derfor
skulle de gives større indflydelse på hele byggeprocessen. Ved at staten
anbefalede totalentrepriseformen fremfor andre entrepriseformer fik entre-
prenørerne ansvar for hele processen.
En vigtig forudsætning for at kunne gennemføre ordningen var, at der
fandtes et system, hvormed man kunne specificere udførelsen og kontrollere
kvaliteten af bygningerne. Når entreprenørerne i større omfang skulle vare-
tage projekteringen og bestemme metodevalget, var det nødvendigt for byg-
herren at sikre sig at et vist niveau af ydelser blev opretholdt. Dette kunne
ske gennem et stærkt regelsystem for tekniske normer, kaldet Svensk
Byggnorm. Dette var ikke tilstrækkeligt, men det foregik i kombination med,
at der for totalentrepriser skete en standardisering af udførelsen. Standardi-
seringen udformedes på to niveauer. Dels hvad der ansås for det lavest ac-
ceptable niveau ifølge Byggnadsstyrelsens anvisninger til bygnadsstadgan
(BABS 1946) – senere Svensk Byggnorm (SBN 1967). Dels ved en formali-
sering af hvad der ansås for fagmæssig udførelse (Bygg AMA 1950). For at
få dette til at fungere gennemførtes også ændringer af entrepriseaftalerne.
I Danmark havde man også som udgangspunkt det formål at stimulere
produktivitetsudvikling i byggesektoren. Staten valgte at regulere mere di-
rekte, hvordan produktivitetsforbedringen skulle gennemføres. I Montagecir-
kulæret (1960), som var udgivet af Boligministeriet, blev foreskrevet visse
tiltag, som skulle fremme industrialiseringen af byggeriet. Under forudsæt-
ning af at forskrifterne blev fulgt, garanteredes til gengæld en afsætning på
7.500 boligenheder over fire år. Montagecirkulæret foreskrev, at der skulle
anvendes præfabrikerede elementer, som blev industrielt fremstillet på fa-
brik. Elementerne skulle fremstilles standardiserede i et åbent system, så de
kunne anvendes til flere slags projekter (og af forskellige entreprenører). For
at bygge efter montagecirkulæret måtte producenterne desuden dokumente-
re, at det totale tidsforbrug for et givet projekt var lavere end ved brug af tra-
ditionelle metoder.
Rationaliseringsprocessen var altså mere styret i Danmark end i Sverige.
Staten anviste metoder til, hvordan mekaniseringen skulle ske, og entrepre-
nørerne var desuden tvunget til at dokumentere, at den nye produktionsform
rent faktisk var mere effektiv end den gamle. I Sverige var formålet derimod
at give entreprenørerne større indflydelse på byggeprocessen, og at de
dermed skulle få incitament til at rationalisere.
Disse to forskellige rationaliseringsfilosofier har påvirket byggesektorerne
i Sverige og Danmark i forskellig retning. Præfabrikeringsgraden er fortsat
langt højere i Danmark. Dette har ført til, at elementproducenterne har en
stærk position i byggeprocessen sammen med de aktører, som planlægger
og formgiver bygningerne. I Sverige medførte rationaliseringen som nævnt,




I begge lande kan der stilles spørgsmål ved, om reguleringerne har givet
god kvalitet for slutbrugeren. I Danmark har diskussionen blandt andet foku-
seret på licitationsloven og udbudscirkulæret, som har kritiseredes for at fo-
kusere for meget på pris ved sammenligningen af forskellige tilbud. Desuden
har rammebeløbet i kombination med licitiationsloven og udbudscirkulæret
betydet at man på almennyttige byggesager ofte har været nødsaget til at
gennemgå såkaldte ”sparerunder”, når man efter licitationens afholdelse har
konstateret at de samlede udgifter er for høje. I Sverige har der tilsvarende
været kritik hvad angår totalentrepriser, hvor også prisen har været i cen-
trum. I begge lande har disse forhold ført til, at tilbud som ved licitationen er
dyrere, men fordelagtige på længere sigt (bedre totaløkonomi), er blevet fra-
valgt. Der opstod også en del byggeskader som følge af nye metoder og
materialer i både Sverige og (specielt) Danmark som nævnt tidligere.
I Danmark har problemerne omkring svigtende kvalitet i byggeriet været i
fokus siden de første store skader i byggeri opført med ’de nye industrialise-
rede metoder’ blev konstateret i slutningen af 70’erne. Dette har ikke været
tilfældet i Sverige, hvor der fra krigen og frem til starten af 70’erne blev be-
nyttet relativt kendte og veldefinerede metoder i byggeriet. Først fra midten
af 70’erne, hvor der blev indført nye metoder og materialer grundet energi-
priserne og det ændrede produktionsmønster er byggeskaderne dukket op.
Dette har udover omkostningerne medført et dårligt renommé for bygge-
branchen.
For at forbedre kvaliteten af byggeriet gennemførtes i Danmark fra Bolig-
ministeriets side en kvalitetssikringsreform i midten af 1980erne. Hovedind-
holdet i denne var at kvaliteten skulle sættes mellem bygherre og rådgivere.
Den fastsatte kvalitet skulle opretholdes gennem planlægning og kontrolfor-
anstaltninger. Endelig skulle kvaliteten dokumenteres. I år 2000 lanceredes i
Danmark en ny, revideret kvalitetsreform – nu med større fokus på entrepre-
nørens rolle. I Sverige gennemførtes en reform i begyndelsen af 1990erne,
hvor Svensk Byggnorm gik fra detailkrav til funktionskrav [funktionsinrikning]
og samtidig forsvandt myndighedsgranskningen [bygglovsgranskningen]. I
stedet indførtes en form for kvalitetssikring, som skulle sikre at det færdige
produkt var i orden. Dette øgede principielt bygherrernes ansvar.
Den danske byggeskadefond, som administrerer garanti- og forsikrings-
forhold vedrørende det støttede byggeri, har konstateret en overhyppighed
af byggeskader i andelsboligbyggeri, hvilket ikke tilsvarende har været et
særligt problem i Sveriges bostadsrätt. Fonden forklarer fænomenet med
den bygningstype, der vælges. Således er der flere byggeskader i det det
lave byggeri (1–2 etager), der ofte vælges som andelsbyggeri. Derudover
kan man argumentere for, at der ofte er tale om en særdeles uprofessionel
bygherre, når en for eksempel en gruppe af privatpersoner danner en an-
delsforening og entrerer med en totalentreprenør om opførelse af et andels-
boligbyggeri. Ofte kan man derfor tale om, at der mangler modspil til total-
entreprenøren i form af en professionel bygherrefunktion – og totalentrepre-
nøren får dermed frit spillerum til at øge sin gevinst ved spekulativt byggeri.
Forholdet kan imidlertid også tages som et udtryk for, at det beløb der er af-
sat til et givet andelsbyggeri, primært går til at opfylde de krav slutbrugerne i
andelsforeningen stiller – eller forventes at stille – fremfor en sikring af byg-
ningens tekniske kvaliteter. Dette kan lade sig gøre, idet der ikke altid er en
tilstrækkelig kompetent bygherreorganisation til at forestå det danske an-
delsboligbyggeri.
Udbudsforhold
I Danmark er udbuddet af byggeprojekter reguleret gennem licitationsloven
og udbudscirkulæret, som ikke findes tilsvarende i Sverige. Denne forskel
fremkom efter at der i Danmark havde været problemer med manglende
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konkurrence, sådan at de forskellige fag (lovligt) kunne aftale prisniveauet i
deres respektive brancher.
På dette område er Sverige altså mindre reguleret end Danmark, hvilket –
meget måske – også kan have været medvirkende til polariseringen i den
svenske entreprenørbranche, idet store entreprenører vil have lettere ved at
påvirke udbudsfasen og til at dyrke den brede kontaktflade, der skal til i en
konkurrencesituation – samt mulighed for at etablere faste kunderelationer.
Fusionerne mellem de største entreprenører i Sverige kan også ses som et
defensivt forsøg på at styrke sig i forhold til de store bygherreorganisationer,
som uden regulering på området ellers vil have frit spil med hensyn til at
sjakre med priserne, spille entreprenørerne ud mod hinanden etc.
I Danmark nævnes licitationsloven og udbudscirkulæret omvendt som en
af årsagerne til at byggeprocessens organisering er svær at ændre, idet der
er stramme regler for udbuddet gennemførelse. Undersøgelser (BUR 1999)
indikerer imidlertid at restriktionerne ikke er nær så begrænsende, som mar-
kedets aktører opfatter dem. På det seneste er der kommet tydelige signaler
fra myndighederne om at lovkomplekset omkring licitationsloven og ud-
budscirkulæret vil bliver ændret.
En spændende udvikling i begge lande er den mulige effekt af EU-
direktiverne – som alt andet lige må bevirke en vis tilnærmelse af praksis i
Sverige og Danmark.
Regulering af boligforholdene
Det er tidligere nævnt, at det i efterkrigstidens mangelsituation både i Dan-
mark og Sverige var vigtigt for samfundet at bygge mange boliger på kort tid.
Dette behov havde to konsekvenser, der i høj grad har påvirket slutbruge-
rens muligheder for at påvirke egen boligsituation.
Som omtalt blev byggeriets tekniske udformning for det første tilpasset de
ressourcemæssige forhold i de to samfund. For det andet blev der opstillet
krav til den enkelte boligs udformning, idet den voldsomme boligmangel
skabte en begrundet frygt for, at et frit byggeri ville resultere i byggeri af dår-
lige og usunde boliger til udsatte grupper af boligsøgende.
Den kraftige regulering har især været kendetegnende for lejeboligmar-
kedet i de to lande, både hvad angår mål, men i høj grad også de anvendte
reguleringsmidlermidler. Målet for huslejereguleringen har således primært
været at sikre de slutbrugere, der havde opnået et lejemål, mod de konse-
kvenser, som boligmangelen kunne tænkes at medføre på et fuldstændig frit
marked.
Lejereguleringen følger altså af grundholdningen ’at alle har ret til en bo-
lig’, hvilket indbærer, at lejen ikke må stige uhindret, idet man dermed ville
tvinge mange lejere ud af den bolig, de havde opnået. Ulempen ved denne
regulering er bl.a., at markedskræfterne sættes ud af funktion, hvilket forkla-
rer de opståede huslejespænd inderfor lejeboligmassen samt i forhold til
ejerboligmarkedet, der som bekendt løbende har været et stort problem for
lovgiverne.
I Sverige opstod der således et sort marked for lejelejligheder med en
god beliggenhed, idet denne parameter ikke indgik i det officielle svenske
system for lejefastsættelse. Dette sorte marked kan tages som udtryk for en
manglende overensstemmelse mellem slutbrugernes præferencer og den
vurdering af lejlighedernes kvalitet, som er foretaget af staten.
Gældende for både Sverige og Danmark må det formodes at eksistensen
af lejeligheder, der kan bebos til en billigere lejepris, end hvad slutbrugernes
opfattelse af kvalitet tilsiger, må medføre en uønsket efterspørgsel, der ikke
kan fjernes, før huslejespændet er væk.
Der kan spores forskelle i de to landes udformning af boligreguleringen,
men resultatet blev begge steder, at individuelle boligbehov blev sat i bag-
grunden til fordel for ønsket om at kunne opføre mange boliger hurtigt og bil-
ligt. Dermed ensrettede den statslige regulering markedsmekanismernes
potentielle individualisering af boligernes udformning. Der blev således i
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begge lande opført et stort antal boliger af ens, god funktionel standard –
men med en ringe grad af segmentering efter særlige ønsker og behov. Og
det forhold, at den boligmasse, som opførtes under disse vilkår, senere i vid
udstrækning var kendetegnet ved boligsociale og miljømæssige problemer
henføres så også ofte til den regulering, der resulterede i fantasiløse bebyg-
gelsesplaner med ens boliger i stort antal.
I takt med at mangelsituationen er mindsket, er der gennem årene kom-
met mere fokus på variation og individuelle krav i byggeriet, men den offent-
lige regulering udbygges forsat på basis af ny viden indenfor områder, som
f.eks. indeklima. Og reguleringskrav stilles stadig med det formål at beskytte
slutbrugerne – i øvrigt ofte ud fra generelle holdningstendenser i samfundet.
Boligen er i et reguleringsperspektiv primært defineret ved dens fysiske
egenskaber, mens den som brugsgenstand snarere fungerer gennem slut-
brugerens subjektive og individuelle opfattelse af disse egenskaber. De krav,
lovgivningen stiller til byggeriet, er derfor nødvendigvis begrænsende for
slutbrugernes præferencer mht. udformningen af den enkelte bolig, bl.a.
hvad angår materialevalg, grundplan, arkitektur mm.
Sådanne begrænsninger begrundes ofte i det forhold, at boliger har en
længere levetid end andre forbrugsgoder. Der er derfor er et indbygget
skisma i ønsket om at afregulere byggeriet for på den ene side at øge mar-
kedsorienteringen mod individuelle slutbrugerkrav, mens boligen som et
langlivet produkt på den anden side skal kunne tilfredsstille flere slutbrugere
over tid. Og for det tredie er der så også det overgribende statslige ønske
om gennem regulering at tilgodese mere ’samfundsmæssige’ livskvaliteter
ved boligen, altså f.eks. sikkerheds- og sundhedsaspektet. En afvejning af
disse perspektiver på reguleringens funktion kræver nytænkning og forud-
sætter analyseværktøjer, som ikke pt. synes at eksistere.
Den danska byggmarknaden
Introduction
As part of a market economy the Danish construction sector follows the up-
turns as well as recessions of the national and international economy. The
construction sector is very labour intensive and has a multiplier effect and
consequently plays an important role in the Danish economy and is often
used by the government as a tool to regulate the level of business activity.
For example the government can decide to initiate large infrastructure
projects in times of over-capacity in the construction industry. To prevent
overheating in the national economy the government tries to diminish the
business activity by reducing the financial building support and by put civil-
lengineering projects forward (Bonke & Levring, 1996).
The Danish construction sector has a long tradition of producing quality
buildings in terms of architecture, handicraft as well as building materials
manufacturing. Thus, Danish buildings are of high standards. At the same
time the building costs in Denmark are high in an international comparison
(Byggepolitisk Task Force, 2000).
The high building cost level can be explained by a limited productivity de-
velopment over the last 30 years, high costs for building materials (building
materials constitute about 60 percent of the total building costs) and too high
level of defects in new buildings (15–20 percent of new buildings show de-
fects after 5 years).
The Danish construction industry is to a large extent a domestic market
industry and one of the largest industries in Denmark. The entire constructi-
on employment was 285 000 full-time employees in almost 60 000 compani-
es within building and civil-engineering as well as other related segments
such as building materials, trade, property management etc (year 2000). The
number of employees directly or indirectly involved in construction constitu-
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tes 25 percent of the total national workforce (Byggepolitisk Task Force,
2000).
Percentage of Construction Added Values in GDP and Recent Evolution
The impact of the construction sector on the Danish national economy has
decreased significantly from 1966 to 1999. Over this period the maximum
share of construction added value in GDP was 9,6 percent in 1972. From
this point in time the share fell continuously until 1983. After a temporary re-
covery in the middle of the 1980-ies the percentage dropped again to 4,5
percent in 1999 (Byggeri og Boligforhold, Statistik Årbog 2000).
In the 1990-ies (Tabel 8) the total construction production increased ye-
arly until 1998 when the production value reached 106,2 milliard DKK (1995
prices). In 1999 construction production was reduced by 5,4 percent to about
100 milliard DKK (1995 prices).
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The Danish growth in GNP has been on a level of 2,5 percent or higher until
1999 when the growth level was limited to 1,7 percent. By that Denmark had
the lowest GNP growth of the countries in the European Community in 1999
(Bygge- og Boligforhold i tal og tekst 1999/2000).
The main part of the 1999 decline in construction investments can be re-
ferred to a decline in civil engineering activity that dropped from 24,7 milliard
DKK in 1998 to 19 milliard DKK in 1999. The decreased investments in civil
engineering can be explained by the fact that the bridge between Sweden
and Denmark and the roadwork done in connection with this were completed
in 1999.
The investments in residential and non-residential buildings remained on
a constant level at 81,5 milliard DKK in 1998 and 1999. Investments in resi-
dential buildings increased by 1,3 percent in 1999 to 48,4 milliard DKK but
non-residential buildings dropped by 1,8 percent to 33,1 milliard DKK. The
moderate growth of the civil-engineering investments at the end of 1990-ies
should primarily be explained by the completion of some major civil enginee-
ring projects.
Percentage of Construction Employment and Recent Evolution
The development of construction employment has developed similar to the
construction added value as percent of GDP. In 1970 the total construction
employment was 9,4 percent of the total Danish workforce but was conti-
nuously reduced until 1983. From then construction employment recovered
moderately until 1987 when it fell back again and reached the lowest level in
1993. In the last part of the 1990-ies construction employment increased
slowly and made 6 percent of the total workforce in 1999 (Tabel 9).
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The percentage of construction employment has developed parallel to the
drop back of the percentage of construction added value in GDP. At the
most 9,4 percent of the total Danish work force was directly employed in the
construction industry in 1970 but from this year the amount dropped conti-
nuously until 1983. After minor recovery up to the year of 1987 the percen-
tage of construction employment dropped again and reached its lowest level
in 1993–1994. The last part of the 1990-ies has been characterised by a
softly increasing share of employees and in 2000 the number reached 6,0
percent of the total workforce.
It is not only the percentage expressed in share of construction employ-
ment that has fallen in the last decades. The actual number of employees
has dropped from 179 000 in 1970 to 114 000 in 1999 (Statistisk Årbog
2000).
Main Characteristics of the Construction Works
Since the 1960-ies there has been a shift from new building to renovati-
on/maintenance. In the middle of the 1960-ies renovation/maintenance ma-
de 40 percent of the total business volume in construction industry and by
the end of 1990-ies renovation/maintenance increased to 60 percent (Byg-
gepolitisk Task Force, 2000).
The number of employees follows the same pattern. From 1970 to 1999
the number of employees working on production of new buildings was redu-
ced from 84 000 to 36 000 which corresponds to a drop by 57 percent. Over
the same period of time the number of employees doing renovation and
maintenance works has remained on a constant level between 40 000 to 45
000 employees except for 1980 when the top level of 47 150 employees was
reached.
Thus, the development of the construction industry over the last decades
has influenced the relation between new construction and re-
pair/maintenance. In 1970 new construction represented 47 percent of the
total number of employees in the construction industry and 23 percent was
doing repair and maintenance. The same figures in 1999 were 32 percent
doing new construction and 38 percent repairs and maintenance (Tabel 10).
The absolute as well as relative importance of renovation activities is prima-
rily due to the ageing of two large building stocks from respectively the be-
ginning of the twentieth century and from the 1960-ies. Despite a few very
large civil engineering constructions in the 1990-ies the number of employe-
es in civil-engineering has dropped by a third from 1970 to 1999 (Statistisk
Årbog 2000).
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Tabel 10. Parts of New Construction and Repair & Maintenance in Total Construction Production (Sour-
ce: Byggeprognose, 2000).
1998 1999 2000
Total Construction Production 117,3 100% 110,8 100% 120,1 100%
New construction, building 58,9 50% 56,9 51% 57,2 48%
Repair and maintenance, building 30,1 26% 32,2 29% 40,2 33%
New construction and repair/maintenance,
civ. eng.
28,3 24% 21,7 20% 22,7 19%
The distribution of residential, non-residential and civil-engineering in the
1990-ies shows that the part of residential building has increased from 38%
of total construction production in 1990 to 47% in 2000 (Tabel 11). Non-
residential building has remained on a relatively constant level around 33%
while the share of Civil-engineering has dropped from 29% of total producti-
on to 19% in 2000.
Tabel 11. Distribution of residential, non-residential and civil-engineering in total production (Denmark
Statistics).
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Residential 38% 38% 38% 41% 44% 45% 42% 43% 43% 45% 47%
Non-residential 32% 33% 33% 28% 26% 28% 30% 31% 33% 34% 33%
Civil engineering 29% 29% 29% 31% 29% 27% 27% 25% 24% 21% 19%
Value of the Building Stock
In 1 January 2001 the total Danish population was 5 330 000 of which 50
percent live in one-family houses and less than 30 percent live in multi-
dwelling blocks (Tabel 12).
Tabel 12. Distribution of buildings in residential, non-residential and industry, 2000 (Statistik Årbog
2000).
Number of Buildings Distribution
Residential 1 672 165 70%
Non-residential 134 378 6%
Industry 584 499 24%
Total 2 391 042 100%
The total number of dwellings in Denmark is 2,7 million of which approxima-
tely 90 percent are raised in the twentieth century. The largest share (17
percent) of the existing building stock is built in the 1960- and 1970-ies that
implies that every third person of the Danish population live in a house from
this period. The highest production rate was attained in 1973 when 56 000
dwellings was built. As a consequence of the recession of the national eco-
nomy in the 1980-ies only 10 percent of the existing building stock comes
from this decade and in the period from 1990 to 1998 the corresponding fi-
gure was 5,4 percent which is even lower.
The total value of the building stock can be estimated by the real estate
valuation executed on yearly basis. The valuation forms a basis for property
taxes. The value of the Danish building stock, presented in Tabel 13, consist
of all assessment buildings and was almost 1 900 000 Million DKK in 1999.
The value of the building stock constitutes 1,7 compared to GDP in 1999.
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Residential 1 558 529 1 324 387 379 202 1 703 589
Non-residential 228 328 275 150 89 355 364 505
Industry 135 050 283 798 76 901 360 699
Total 1 921 907 1 883 335 545 458 2 428 793
Value of Stock/GDP 168%
Den svenska byggmarknaden
Introduction
The building sector has a central role in the Swedish society. Construction is
to a large extent a domestic industry exposed to limited international compe-
tition. The building sector is influenced by the general economic situation in
the country. Reduced income and higher rates of interest will influence the
request for dwellings with negative impact on other industry segments such
as banks and finance houses, transports companies etc. On the contrary, in
periods of economic recovery the building market easily tends to get over-
heated. In order to meet demands of construction investments mainly natio-
nal resources are required. This makes investments in construction different
from most other industries. As a consequence the general price level of con-
struction will grow rapidly in times of business upturn. In this situation con-
struction companies can use tender contract prices to allocate resources to
projects that are considered being the most profitable. In times of economic
recession companies with financial difficulties can be forced to leave the
market going bankrupt or being bought by a stronger competitor. When the
construction market recovers the number of construction companies is redu-
ced and, as a consequence, competition will depress.
Due to the strong relationship between the construction market and nati-
onal economy the Swedish government has taken various actions over the
years in order to moderate market fluctuations. Investments in civil-
engineering projects are in a wide extent financed by the government and
constitute an example of political action taken to steer business activity.
Governmental housing loan and subsidy to new construction of residential
buildings are two examples of political involvement on the building market.
Even the maximum rent in tenancy apartments is regulated by a utility value
system. This means that the rent is not adapted to the market value but ad-
justed to the rent level of municipal housing companies in the local area.
The Swedish national economy entered the 1990-ies with a decline in
business activity followed by a period of economic recovery starting in 1993.
The building sector followed the recession of the national economy and en-
tered the 1990-ies with a market recession. But when the national economy
shows an upturn from 1993, the construction sector went on down and rea-
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Figur 5. Relative change of GDP and total construction added value (1992 as base year).
The building sector has experienced some thorough changes over the last
decade:
– Government mortgage loan and subvention for new residential houses
are settled.
– Previously detailed rules and regulations of building and construction de-
sign are replaced with new and more flexible regulations with the intention
to promote development and implementation of new techniques. The
building client has been given a greater responsibility and is compelled to
become more customers oriented.
– Raised value-added tax (VAT) as well as real-estate tax.
Percentage of Construction Added Values in GDP and Recent Evolution
The total values of construction cover all construction investments and
maintenance of residential, non-residential and civil engineering. The con-
struction added value has been about 12 percent of GDP for the last deca-
des but has shown a reduced share in the 1990-ies (Figur 6).
In 1997 the percentage of construction added value in GDP was 5,5 per-
cent. This is the lowest number since the beginning of the Swedish industri-
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Figur 6. Percentage of construction added values in GDP.
Percentage of Construction Employment and Recent Evolution
A large part of the Swedish population works in companies that are directly
or indirectly connected to the building sector. In 1998 there were 220 000 in-
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Figur 7. Numbers of employees (1 000) in the Swedish construction industry.
Despite a reduction of the numbers of employees in the construction sector
in the recent years, construction is still one of largest the industry sectors in
Sweden. In 1970 more than 370 000 people were employed in the building
industry. In 1994 the number of employees were reduced to 220 000 which
is the lowest level measured since 1970. From 1995 to 1999 the number of
employees has ranged from 220 000 to 230 000. These figures cover the
number of people working in the immediate construction industry. An additi-
onal number of 130 000 work within the design stage, financing, conveyan-
ce, manufacturing and sales of building materials and about 85 000 are em-
ployed in real estate management and installations. This makes a total of
450 000 people directly or indirectly employed in the construction sector in
the late 1990-ies. This corresponds to 10 percent of the total Swedish labour
force by the time.
The percentage of employment in the immediate construction industry in
relation to the total employed labour force has decreased from 7,1 percent in
1990 to a level between 5,7 to 5,5 percent from 1996 to 1998 (Byggentre-
prenörerna, SCB, Sweden in Figures).
Main Characteristics of the Construction Works
In 1999 the total value of construction, including maintenance, was 163 900
million SEK (1999 prices) of which residential investments were 32 000 milli-
on SEK. The remaining parts were non-residential properties (including in-
dustry) and civil engineering. The numbers in Tabel 14 show that 42 percent
or 68 900 million SEK were reconstruction and maintenance while 58 per-
cent, or 95 000 million SEK, were new investments.
Tabel 14. Total values of construction, including maintenance (1999).
Construction activities Value Distribution
Residential – New Construction 16 100 10%
Residential – Reconstruction 15 900 10%
Non-Residential 48 200 29%
Civil-engineering 30 700 19%
Maintenance 53 000 32%
Total Value of Construction 163 900 100%
In between 1990 and 1998 the total construction added value decreased by
25 percent. If only new construction is considered the reduction is 42 percent
over the same period of time. New residential construction has decreased by
80 percent and is the part of construction that has shown the most significant
reduction since the boom in 1990.
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Residential Construction
The housing market has a great influence on household economy. In Swe-
den people spend more than 30 percent of their total income on housing
costs. (Wigren, 1995) There are some 4.3 million apartments on the building
market of which detached or semi-detached houses hold 2.0 million and
multi-dwelling blocks hold 2.2 million. The major part of the detached or se-
mi-detached houses is privately owned. For apartment buildings there are
three main categories of owners:
– Municipal housing companies.
– Private real estate companies.
– Tenant-owner associations.
Ten of the largest real estate companies represent less than 10 percent of
the total dwelling space leased by private real estate companies. Consequ-
ently, there are a large number of small real estate companies of which the
majority owns a single block of flats. About 620 000 of the apartments in
multi-dwelling blocks, or 30 percent of the total number of apartments, are
owned by tenant-owner associations.
Housing costs in tenancy apartments are only partly controlled by supply
and demand of the market and to some extent adjusted by production costs.
The rent level in municipal housing companies is normative for the maximum
rent even for private tenancies. This regulation does not include private
owner-occupied houses and tenant-owner association for which prices are
set on market values. (SCB, Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 1999)
In 1997 municipal housing companies provided 30 percent of total num-
ber of new constructed apartment buildings. By the end of the 1970-ies and
in the beginning of the 1980-ies their share had grown to 60 percent. The
municipal housing companies share of new apartment buildings were consi-
derably reduced in the 1980-ies and represented 35 percent in 1991. Under
the first part of the 1990-ies municipal housing companies recovered their
share of new constructed apartment buildings and reached a share of about
50 percent in 1994. Up till now (1999–2000) the share has decreased again
to a level of 30 percent (Tabel 15).




















1990 33 746 675 11 474 7 087 2362 12 149
1991 38 201 764 12 606 7 558 1 528 15 662
1992 37 787 1 511 12 470 7 180 2 645 14 359
1993 25 688 1 541 8 734 4 881 2 826 7 706
1994 16 384 2 621 5 898 1 475 1 638 4 751
1995 8 952 1 522 3 044 0 985 3 312
1996 9 390 1 315 2 535 657 1 315 3 568
1997 9 139 640 2 742 366 2 011 3 381
Tenant-owner associations share of new constructed apartments were 30
percent in the late 1970-ies, about 40 percent in 1983 and dropped to 10
percent in 1995. The co-operative tenant owners’ share of new constructed
apartments fell from about 3 percent in 1980 to 4 percent in 1997. The cate-
gory of other tenant owners increased their share from 2 percent in 1980 to
22 percent in 1997 (SOU 2000:44, Byggentreprenörerna).
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Non-Residential Construction
Construction of non-residential buildings was on the increase from 1950 to
1970 and stabilised in the 1970-ies on an average added value of 40 000
million SEK. In the beginning of the 1980-ies the investments decreased but
recovered to the end of the decade. Under the first three years in the 1990-
ies the total added value in non-residential construction were considerably
reduced. From then the volume of investments has returned to the stable le-
vels of the 1970-ies and 1980-ies.
The total added value of non-residential buildings were 37 800 millions
SEK in 1998. Public authorities investments in buildings amount to a total of
13 500 millions SEK and were distributed among:
– Municipality: 63 %.
– County councils: 22 %.
– Swedish state: 9 %.
– National church: 6 %.
The trade and industry invested 23 600 million SEK in 1998 and this has be-
en an average level over the last ten years (1990-ies). Investments in leisure
houses had a powerful growth up to the end of the 1970-ies but have decli-
ned considerably from the early 1990-ies.
Industry
Construction added values of the industry have fluctuated over the years
due to a close dependence on the national economic development. But sin-
ce the 1960-ies construction added values of the industry is on the
downward trend. There are a number of possible explanations to this decli-
ning trend:
– Technological progress.
– Rraised prices on manpower which increase the earning capacity of in-
vestments in machines an industrial robots.
– Gradually deteriorated Swedish climate for investments compared to
other countries.
However, between 1994 and 1996 investments in industry increased consi-
derably, but only temporarily. Under the years of 1997 and 1998 investments
of the industry declined again to 8 700 million SEK.
Value of the Building Stock
The previous section described new construction, its characteristics and di-
stribution among different areas. In a meso-economic approach with focus
on the management of the service rendered to end users of buildings and
constructions rather than emphasising the production process, the existing
stock will be of importance to the construction industry. The Swedish buil-
ding stock comprises about 3 million buildings. The yearly changes of stock
are moderate. In the middle of the 1990-ies new construction added less
than 0,5 percent per year to the existing building stock (Elmberg et al.,
1996). Sweden has about 9 million inhabitants and a territory with a total
area of about 450 000 square kilometres. Only 3 percent of this area (11 000
square kilometres) are built-up land (Tabel 16).
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Housing (land for residential buildings) represents 50 percent of the built-up
land. These figures include the total area of house properties, i.e. gardens,
and not only the area of the building. The method of measurement is the
same for industry buildings that represents less than 10 percent of the built-
up land, including buildings as well as open air storage spaces etc. A third of
the built-up land is used for transport constructions. The category of other















Figur 8. Distribution of the built-up land area in 1995 (SCB).
In many countries, property taxation data is used for the description of the
building stock (Thuvander, 2000). There are some remarks needed to make
clear when using the Swedish Property Taxation Register as a basis for de-
termine the value of building stock. The total area of Sweden is divided into
real estates. Accordingly a real estate represents a piece of land and each
piece normally corresponds to an assessed unit. Hence, all buildings are lo-
cated on a real estate that may contain from zero to any number of buil-
dings.
The assessed units (real estates and/or buildings) can be taxable or non-
taxable. School buildings, churches, cultural buildings, defence buildings are
some examples of non-taxable units and consequently buildings like these
are not included in the value of stock based on taxation data. The tax autho-
rity carries out general assessments every 6th years. The general outline for
the recurrent adjustments of the tax assessment value is that it should cor-
respond to 75 percent of the marked value (Tabel 17).
Tabel 17. Total tax assessment values of real estates and buildings together with the number of taxable
or non-taxable units in 1999. Tax assessment values corresponds to 75 percent of market value (Billion
SEK, 1999), (SCB).
Tax assessments Total Buildings Real estates Units
Residential 1 403 1 012 391 2 291 050
Non-residential 252 213 39 31 641
Industry, including farming 672 291 381 513 064
Other 0 0 0 90 244
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Segments in the Meso-economic System of Construction
The building sector covers all parties that contribute to the building of a
structure in someway. These actors could be real estate managers, con-
tractors, suppliers and retailers of building materials, stockholders, architects
and consultants. But also distribution and transport companies, municipality,
banks and insurance companies. Not to forget the customer s who also
plays an important role in the building process.
The building sector can be divided into a number of different segments,
all with their unique characteristics. The construction process is traditionally
divided into the phases of design, production and real estate management.
This description does normally not cover the aspects of planning, financing,
estate agencies etc.
The production process of construction contains both visible and invisible
parts as well as locked and flexible connections. The role of the local muni-
cipality is normally an example of an invisible part of a building project. Mu-
nicipality is not fully integrated as one of the actors in building projects even
though the local authority plays an important role as supplier of building si-
tes, network connections to electricity, water and sewage systems and pro-
viding building permits. Some parts of the production process can be consi-
dered not flexible with consideration to actors being connected through alli-
ances, trade structures and distribution channels.
Construction Firms
A few large and nation-wide companies and large numbers of small compa-
nies that operates on local or regional markets characterise the Swedish
construction firms (Tabel 18). The building industry is very fragmented with
more than 10 000 construction companies of which 400 have more than 20
employees. Among the 50 greatest building and construction companies
Skanska AB, NCC AB and PEAB AB are the dominating ones. These three
companies have wide fields of activity, besides being contractors they do
building prospecting and property development as well as property ma-
nagement.
Companies with less than 50 employees represent 99 percent of total
number of companies, 44 percent of the number of employees and 36 per-
cent of the total production of the industry. Companies with 1 000 employees
or more represent 0,1 percent of the number of companies, 41 percent of the
number of employees and 44 percent of the total production.



















0 –19 10 250 96,4% 27 858 34,0% 24 313 25,4%
20 – 49 281 2,6% 8 180 10,0% 10 075 10,5%
50 – 99 52 0,5% 3 422 4,2% 4 510 4,7%
100 – 199 18 0,2% 2 272 2,8% 2 612 2,7%
200 – 499 7 0,1% 1 907 2,3% 2 776 2,9%
500 – 999 7 0,1% 4 761 5,8% 9 106 9,5%
1000 - 15 0,1% 33 582 41,0% 42 299 44,2%
Total 10 630 100,0% 81 982 100,0% 95 691 100,0%
Subcontractors
Subcontractors are generally installation companies and building tradesmen
for example sanity engineers, electrical fitters, ventilation engineers, painters
and platers. The largest installations companies operate nation-wide and do
also act as design and construct contractors or general contractors.
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There are more than 2 000 companies active within the business of buil-
ding services installations and services of which only the large ones operate
nation-wide. Consequently, competition is mostly local or regional.
Company sizes reflect how big the company is on the local and regional
market. There is certain difference between installations and services in re-
sidential, non-residential and industry installations. The last-mentioned often
require special skills. Large and middle-sized companies normally handle all
kinds of installation jobs, while small firms mainly do residential or non-
residential buildings.
There are about 3 500 electrical contractors of mostly small companies. A
few large companies represent a main part of the total market of electrical
contractors.
Professionals
The numbers of professionals (consultants) in the construction industry are
slowly decreasing with exception for the number of architect's offices (Tabel
19). The turnover of the 200 largest companies reached 14 300 Million SEK
in 1998 and the average number of employees in this category was about 19
400 individuals. Thus, 95 percent of the companies represent less than 20
percent of the total turn over.
The line of business for professionals is characterised by a large number
of small firms, generally one-man companies, operating in a certain field of
specialised skills. Theses small professional firms often work for a limited
number of clients. To survive on the market the small professionals firms ne-
ed to establish a network of contacts and create personal reliance with the
clients. The business of the large companies serves not only the constructi-
on industry but also other industry sectors on the national as well as interna-
tional markets.
Tabel 19. The number of companies and employees and production per company size of 1998


















0–19 4 780 98% 11 130 38% 4 048 23%
20–49 68 1% 1 949 7% 1 510 9%
50–99 27 1% 1 825 6% 1 531 9%
100–199 10 0,2% 1 336 5% 931 5%
200–499 6 0,1% 1 653 6% 1 233 7%
500–999 4 0,1% 3 136 11% 2 205 13%
1000– 5 0,1% 8 471 29% 6 041 35%
Total 4 900 100% 29 500 100% 17 500 100%
Even though the commissions of architects and building consultants princi-
pally occur in the early stages of the building process they do have signifi-
cant influence on the competition of building material suppliers in the latter
stages of construction. Architects and consultants often make elaborate
specifications of products and their manufacturers in drawings and building
descriptions e.g. carpentry works, kitchen equipment and such. Consequ-
ently building material suppliers put effort in to establish close relations with
the professionals, being a target group for marketing of building products.
Large domestic material suppliers are favoured in this system having a large




Building contractors face different categories of clients. The industry, public
utilities and private persons represent big clients. The state and local autho-
rities are the typical clients in civil engineering projects.
The client is often described as the only buyer in a building project be-
cause normally the description of the building process is reduced to the visi-
ble parts of design, production and real estate management. On basis of the
construction process, including the early and invisible parts of the process, a
number of buyers can be recognised:
– Material suppliers.
– Wholesalers that buy materials and transports.
– Subcontractors that buy materials mostly through wholesalers or material
suppliers.
– Contractors that buy materials through wholesalers and from materials
suppliers.
In the Swedish Planning and Building Act of 1987 (PBL) there is a definition
of building clients presented based on their frequency as buyers on the buil-
ding market:
– Frequent buyers, clients who initiate new building projects continuously.
Mostly new buildings and rebuilding. (Municipal housing company, co-
operative tenant owners, large and middle sized private property mana-
gers).
– Low frequency buyers, act as building clients once every 10 to 15 years.
Mostly new buildings and rebuilding. (Private companies, clients of villas
and holiday cottages, tenant-owners' societies).
– One-time buyers, act as building clients once every 15 to 30 years. (Cli-
ents of villas and holiday cottages, tenant-owners' societies).
Property owners, who are potential clients of new buildings, rebuilding and
maintenance, distribute as according to (Tabel 20).
Tabel 20. Owner categories, distribution and number of dwellings in 1998 (SCB).
Owner categories Number of dwellings Percent of total (%)
Detached or semi-detached house 1 800 000 42.2
Municipal housing companies 930 000 22.0
Private property owners 700 000 16.8
Tenant-owners' societies 750 000 17.7
State and municipality 60 000 1.3
Materials, Components
The building material industry is characterised by a large number of compa-
nies of various sizes (Tabel 21). But, in contrast to the itinerant characteri-
stics if the construction industry, building material companies are stationary
with factory premises all over the country. Originally, factories were located
where natural resources could be found and consequently, the traditional
use of building materials varied from region to region.
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Tabel 21. Examples describing the concentrations of the Swedish materials market in 1998 (SOU
2000:44).
Type of Material Market concentration
(as part of the total market)
Cement 1 company: 95 %
Ballast 4 companies: 80 %
Ready mixed concrete 5 companies: 80 %
Asphalt 2 companies: 80 %
Reinforcement steel 1 company: 80 %
Prefabricated concrete elements 2 companies: 60 %
Lightweight concrete 1 company: 100 %
Concrete pipe 3 companies: 100 %
Plastic pipe 1 company: 50 %
Plasterboard 3 companies: 100 %
Rock wool 2 companies: 90 %
Bathtub 2 companies: 100 %
Sanitary appliance 3 companies: 90 %
A few large material suppliers dominate the market of building materials. The
markets of cement, lightweight concrete, asphalt and rock wool are some e-
xamples of materials where one or two companies dominate the domestic
market.
The total market of building materials varies from year to year in relation
to the production volume. Especially companies producing materials for buil-
dings, particularly residential buildings suffer in times of business recession.
Dominating companies fortify their market position when smaller companies
go bankrupt or get acquired by stronger companies. The market of building
materials is also influenced by the composition of construction added value.
In the 1990-ies there has been a displacement towards rebuilding and
maintenance (Tabel 22).
Tabel 22. Value of building materials in 1997 (Million SEK) on residential, non-residential and civil-
engineering divided into new construction, rebuilding and maintenance (Hammarlund, 2000).
Production Part of total
Residential 22 622 39,1%
New construction 4 076
Reconstruction 3 741
Maintenance 14 805
Non-residential 23 342 40,4%
New construction 8 650
Reconstruction 6 036
Maintenance 8 656
Civil-engineering 11 848 20,5%
New construction 7 818
Reconstruction 4 030
Maintenance -
Total 57 812 100,0%
Competition and Barriers to Entry Market in a Supply and Demand
Perspective
The characteristics of construction influence the competition on the con-
struction market. To describe the mechanisms of competition in the building
industries a description of some significant aspects of the industry is put for-
ward in a supply and demand perspective.
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Supply Perspective
Construction is a local market. Any company that wants to compete outside
its own local market are charged with transportation costs for labour, materi-
als and equipment. This means that a company established on one local
market has difficulties to compete for jobs on another local market. This is
the case for small companies. The situation is to some extent different when
it comes to large companies. In general, the entry of a small as well as large
company into the building industry or a new part of the industry is described
as the process where the company decide to compete with the established
actors on the market. The new actor on the market can be a newly founded
company or a company that previously has been operating on another mar-
ket. The difficulties in alignment with the entry of a new market are described
as barriers to entry. Valance (1999) describes some barriers to entry to the
building industry:
– Cost of investment necessary to become a participant.
– Market power of incumbents.
– Acquisition of the skills and workforce needed.
– The state of the market.
Valance (1999) describes the capital requirements to entry into the building
industry as being low. Few items of plant and equipment have to be owned
by the company. The market power of incumbents are also described as low
in the building industry case, instead the need for a track record when tende-
ring for large projects is brought out. This is due to the risk associated with
large projects and the fact that the contractor needs to demonstrate the abi-
lity to manage and co-ordinate works of this size. When there are only a few
major contractors capable of undertaking large projects the need for develo-
ping good relations to important clients becomes a determining factor. These
established relations constitute a significant barrier for new contractors to
entry to the market of large projects. The difficulties to acquire skilled work
force vary with the state of the market. In the 1990-ies part of the workforce
have left the building industry due to the decline in business activity.
According to the barriers to entry into the building industry described the-
re appear to be two levels in operation. First, there are few significant barri-
ers for small firms to entry the building industry. Still, when a small company
established on one local market wants to compete outside its own local mar-
ket transportation costs for labour, materials and equipment will be an impe-
diment. Secondly, for large companies there are barriers to entry the market
based on the need for a track record, financial capacity and technical capa-
bility.
The combination of transportation costs, low costs to entry the market and
geographically dispersed demand bring on a company structure with a large
number of small companies operating on local markets. The few numbers of
large companies, with production units all over the country, compete for the
major contracts (Wigren, 2000).
Demand Perspective
Clients are characterised by two main categories, the frequent professional
clients and on the other hand low frequency or one-time clients. The profes-
sional clients repeatedly do business with major companies and consequ-
ently they establish a mutual relation and confidence in each other. This edi-
fied knowledge of each other’s performance, business ethics, routines etc
promotes succeeded businesses. When a business relation is interrupted
the buyer as well as the seller must invest in knowledge about new potential
business partners. Thus, it is often profitable to maintain established busi-
ness relations instead of continuously spending resources on comparing and
evaluating various companies and their products, prices and qualities (Wi-
gren, 2000).
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On-time clients, i.e. mostly households, principally buy smaller recon-
struction and maintenance services from the large number of small compa-
nies. Every household make occasional purchases, not co-ordinated with
other households, and consequently they have a limited market position.
One-time buyers do not share the advantages company relations and tho-
rough knowledge about prices and quality like professional clients. Estab-
lishing business relations require time and resources and therefore compel
to repeated business activities to be relevant. Consequently, one-time buy-
ers of small jobs, e.g. maintenance, do not have economical incentives to
make thorough market analyses. Instead, their choice of contractor could go
to the most well known companies or be based on casual recommendations
from neighbour or other friends. A buying pattern like this restricts the com-




Den första barriären som möter byggintresserade på ömse sidor om Öre-
sund är språkskillnaden. Det gäller både vanligt språkbruk och specialuttryck
inom byggsektorn. Här kommer några exempel på vanliga missförstånd som
kan drabba svenskar och danskar med särskild inriktning mot byggsektorn
(Tabel 23):













Anslag Dåd (svenska: anslag = beløb øremærket till be-
stemt formål)
Ansætte Anställa
Från Hallå Norden har viss information erhållits när det gäller språkfrågan.
Hallå Norden är en service för den som rör sig mellan de nordiska länderna
och har problem med exempelvis: studiemedel eller behörighet, sjukpenning
eller pension, anställning eller tolkhjälp, tullar eller avgifter. Man hjälper till att
finna rätt instans för att lösa sådana problem. Man kan ställa frågor på
danska, finska, isländska, norska och svenska. Mer information om Hallå
Norden kan fås via hemsidan: www.hallonorden.se.
Hallå Norden kontaktades med frågan om vilka rättigheter svenska och
danska medborgare har vad gäller att använda det egna språket i det andra
landet. Nedan presenteras en förkortad version av svaret:
Myndigheters skyldigheter regleras bland annat av förvaltningslagen.
Den nordiska språkkonventionen ska i första hand ses som en rekom-
mendation och det är viktigt att poängtera att den inte är integrerad i
svensk lag.
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I Förvaltningslagen (1986:223) finns paragrafer som reglerar myndig-
heters serviceskyldighet gentemot enskilda (§ 4 och 5) samt använd-
ningen av tolk(§ 8) som eventuellt kan kasta lite ljus över din fråga. Där
framgår bland annat att en myndighet är skyldig att ge råd och vägled-
ning till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.
Dessutom är man skyldig att hänvisa vidare till rätt myndighet de ären-
den som felaktigt skickats till myndigheten. I tolkfrågan står det bara att
en myndighet vid behov bör anlita tolk när man har med någon att göra
som inte behärskar Svenska. Om man inte har tillgång till lagtexten
kan man få den på nätet på följande sida:
www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19860223.HTM. Av detta kan man dra
slutsatsen att lagen främst skrivit för att skydda enskilda individers rät-
tigheter.
När det gäller företag som representerar kommersiella intressen så är
det svårt att bedöma hur förvaltningslagen ska läsas. Här får man san-
nolikt kontakta juridisk expertis.
Myndigheternas inställning i språkfrågan
En fråga som forskargruppen fick från de medverkande företagen inom pa-
rallellbyggena var hur myndigheter på båda sidor om sundet ser på
språkfrågan när det gäller olika typer av byggaktiviteter. Kräver danska
myndigheter att allt ska vara på danska och svenska myndigheter att allt ska
vara på svenska?
För att få svar på frågan tillskrevs Köpenhamns Bygge- og Teknik-
forvaltning respektive Stadsbyggnadskontoret i Malmö kommun (Figur 9).
Som framgår av breven finns en tydlig positiv inställning från såväl de
danska som svenska myndigheterna vad det gäller att hantera ärenden på
det andra landets språk. Dock reserverar sig Stadsbyggnadskontoret när det
gäller ärenden som berör innehåll i handlingar som ska hållas tillgängliga för
allmänheten samt vid upprättande av avtal (Figur 10).
Även Bygge- og Teknikforvaltning reserverar sig mot ärenden som berör
information till allmänheten. Dessutom uttrycks att särskilt viktiga tekniska







Att.: Adm. Dir. Jens Jacobsen
Vedr.: Integration i Øresundsregionen
Projektet "Parallelbyggesagen" er et af de Bygge- og Boligpolitiske initiativer i den svenske og danske
regerings fælles "Bygge- og Boligpolitisk Handlingsplan for Øresundsregionen" af september 2000.
Et fælles svensk-dansk forskerhold fra LTH- Lund Tekniska Högskola, DTU- Danmarks Tekniske Uni-
versitet, By og Byg- Statens Byggeforskningsinstitut og Mancon, Konsulentvirksomhed er i færd med,
igennem dette projekt at afdække barrierer og foreslå forbedringer for integration af byggesektoren i
regionen.
Under dette arbejde er vi af bygherrer og andre aktive i byggesektoren blevet præsenteret for
spørgsmålet om, hvilke sprog der kan anvendes i regionen indenfor byggesektoren i forbindelse med
aktiviteter, der involverer både svenske og danske aktører.
Det spørgsmål, der rejses rent praktisk i Danmark, er om svenske aktører kan anvende svensk sprog
ved f.eks. byggeandragender, korrespondance og lignende med de kommunale myndigheder i den
danske del af Øresundsregionen. Det samme spørgsmål bliver stillet i Sverige til Malmö kommune.
Den nordiske sprogkonvention af 1981 giver nordiske medborgere ret til at anvende eget sprog i et
andet nordisk land ved kontakt til myndigheder og andre offentlige organer. Konventionen omfatter
således ikke virksomheder, men i artikel 7 er der åbnet mulighed for, at to eller flere af de nordiske
lande kan etablere særskilte aftaler, der går videre end den vedtagne konvention.
Indenfor det private erhvervslivs områder og indenfor undervisning på gymnasiale- og universitetsud-
dannelser er svensk og dansk i praksis ofte ligestillet i Øresundsregionen.
AB 92- Almindelige Betingelser for Offentlige Arbejder og Leverancer- nævner i §1 stk. 6, at alle do-
kumenter og forhandlinger skal foregå på dansk. Dokumentet er et ikke lovbundet aftaledokument
imellem en række parter, hvor der kan tillades ændringer i forhold til dokumentets indhold. AB 92 vil
derfor formentlig ikke være til hinder for benyttelsen af både det svenske og danske sprog, når i øvrigt
danske regler, normer m.m. bliver fulgt.
EU sprogkonvention giver et land ret til at fastlægge anvendelsen af sit eget sprog ved f. eks udbud af
byggeopgaver, men det nævnes, at der kan anvendes mere end eet sprog til dokumenter og forhand-
linger.
Det er vanskeligt at forestille sig en vellykket integration i byggesektoren, såfremt det ikke er muligt for
regionens aktører at anvende eget sprog i regionen i sin helhed. Det er tilsyneladende op til regionens
myndigheder selv at fastlægge, om de vil tillade benyttelsen af både svensk og dansk som sprog i re-
gionen.
Dette brev er således vor opfordring til den største myndighedsaktør på den danske side, om at med-




På vegne af projektgruppen LTH, DTU, By og Byg og Mancon.






Integration i Öresundsregionen – vilket språk kan man använda?
Forskningsprojektet "Parallelbyggesagen" är ett av de bygg- och boendepolitiska initiativen i de sven-
ska och danska regeringarnas gemensamma "Bygge- og Boligpolitisk Handlingsplan for Øresundsre-
gionen" av september 2000.
Ett gemensamt svensk-danskt forskarlag från LTH- Lunds Tekniska Högskola, DTU- Danmarks Tek-
niske Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut og Mancon, Konsultföretag, håller på att inom Pa-
rallellbygge-projektet identifiera barriärer och föreslå förbättringar för en integration av byggsektorn i
regionen.
Under detta arbete har vi av byggherrar och andra aktiva i byggsektorn fått frågan om vilket språk
som kan användas vid kontakter med myndigheter i regionen inom byggsektorn när det gäller aktivi-
teter som innehåller både svenska och danska aktörer.
En praktisk frågeställning är om danska aktörer kan använda danskt språk vid exempelvis byg-
glovsansökningar, korrespondens etc med de skånska kommunala myndigheterna, exempelvis i
Malmö. Motsvarande fråga kommer att ställas på den danska sidan.
Den nordiska språkkonventionen av 1981 ger enskilda nordiska medborgare rätt att använda sitt eget
språk i ett annat nordiskt land vid kontakter med myndigheter och andra offentliga organ. Konventio-
nen omfattar således inte företag eller organisationer men i paragraf 7 öppnar man för möjligheten att
två eller flera av de nordiska länderna kan etablera särskilda avtal, som sträcker sig längre än den
antagna konventionen.
EU:s språkkonvention ger ett land rätt att fastlägga användandet av det egna språket vid t ex
upphandling av byggprojekt men där nämns att det kan användas mer än ett språk till dokument och
förhandlingar.
Om man önskar sig en framtida fullt integrerad byggsektor i regionen så känns det naturligt att ak-
törerna tillåts att använda det egna språket i hela regionen. Det är uppenbarligen regionens myndig-
heter som själva bör fastställa om de kommer att tillåta utnyttjandet av både svenska och danska som
språk i regionen.
Vi inom projektgruppen skulle vara mycket tacksamma att få veta hur Malmö stad ställer sig till dessa
språkliga frågor rörande byggsektorn. Sannolikt berör frågorna flera förvaltningsenheter – från plan-
frågor och bygglov till upphandling av konsulter och entreprenörer. Vi skulle därför uppskatta om det
finns möjlighet till en bred kontakt över flera förvaltningsenheter.
Med vänliga hälsningar
Jan Söderberg
Professor i byggnadsekonomi vid LTH
Projektledare för Parallelbyggesagen
Figur 10. Brev från Stadsbyggnadsdirektören, Malmö stad.
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Dato: 15. jan 2001 J.nr.: 0617.0002/00
Kære Keld Fuhr Pedersen
I forbindelse med undersøgelser om integrationen i Øresundsregionen har De spurgt, om svenske
aktører kan anvende svensk i ansøgninger og andre henvendelser til Bygge- og Teknikforvaltningen.
De henviser bl.a. til, at den nordiske sprogkonvention tillader privatpersoner at bruge eget sprog ved
henvendelser til offentlige myndigheder, men at virksomheder ikke har denne ret. Under henvisning
til, at personlige andragender kan fremsendes på eksempelvis svensk, kan jeg ikke se, at der skulle
være væsentlige problemer ved, at også virksomheder og andre, der måtte rette henvendelse til Byg-
ge- og Teknikforvaltningen, kan gøre det på svensk eller andet nordisk sprog. Misforståelser og andre
sprogkonflikter i forbindelse med f eks. Møde synes overskuelige, men vil, af hensyn til sikkerheden
for indholdet af eventuelle aftaler på mødet, nok forudsætte, at der udarbejdes referat af mødet på
dansk, som med modpartens accept lægges til grund for den videre sagsbehandling. Et andet pro-
blem kan være, at man herfra, i det omfang det fremsendte materiale skal bruges i en bredere offent-
lighed, måtte have behov for at kræve materialet oversat til dansk af andrager eller for dennes reg-
ning.
Endvidere kan der være tale om, at decideret tekniske rapporter af afgørende betydning for forvalt-
ningens sagsbehandling bør foreligge på dansk.




Figur 11. Brev från Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune.
Som ett komplement till brevväxlingen med myndigheterna i Köpenhamn
och Malmö intervjuades ett par tjänstemän vid Stadsbyggnadskontoren i
Lund och Malmö angående språkfrågan. Tjänstemannen vid kontoret i Lund
kände inte till något tidigare fall av bygglovsansökningar eller motsvarande
dokument som lämnats in författade på danska. Han menade dock att detta
inte skulle utgöra något absolut hinder så länge dokumentet gick att förstå.
Några officiella riktlinjer som reglerar hur stadsbyggnadskontoret ska agera
kände han inte till, men poängterade att oavsett språk måste de officiella
svenska blanketterna användas.
På Stadsbyggnadskontoret i Malmö hade man just fått in en ansökan som
var skriven på danska och tjänstemannen menade att denna hanterats som
vilken annan ansökan som helst. Något fall av tvist p.g.a. språkförbistring
kände han inte till. Han kunde inte heller hänvisa till någon intern policy för
vilka språk som kunde användas i kontakt med myndigheten.
Nordisk och Europarådets språkkonvention
I 1987 trädde en konvention om nordiska medborgares rätt att använda sitt
eget språk i annat nordiskt land i kraft. I korthet innebär avtalet att nordiska
medborgare har rätt att använda sitt modersmål i kontakten till myndigheter i
annat nordiskt land. Språkkonventionen omfattar danska, finska, isländska,
norska och svenska. Den avser både muntlig tolkning och översättning av
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skriftliga dokument. Behovet av språklig service avgörs av myndigheten.
Konventionen gäller främst vid kontakt med offentliga organ såsom social-,
sjukvårds-, hälsovårds- och skolmyndigheter samt skatte-, arbetsmarknads-
och polismyndigheter.
I 1992 utkom Europarådets språkkonvention Charter on Regional and Lo-
cal Languages. Avsikten med avtalet var bl.a. att skapa ett skydd för Euro-
pas småspråk varav många stod under risk att utplånas under inflytandet
från de dominerande statsspråken.
Den svenska förhandlingsdelegationen i Europarådet godkände den slut-
liga konventionstexten. Trots detta valde den svenska regeringen att inte
skriva på avtalet och skiljer sig därmed från majoriteten av de europeiska
regeringarna – inklusive de i Danmark, Norge och Finland – som underte-
cknat det (Stiftelsen Skånsk Framtid, Göran Hansson, ordf. i brev till stats-
minister Göran Persson, 1997).
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Del 3: Parallellbyggena, företagen, program-
och projekteringsfasen
Kuben A/S som bygherre
Historie
Kuben beskriver sin historie således:
Med mere end 30 års erfaring er Kuben i dag en af de største og mest
kompetente udbydere på det danske marked. Men vi vokser ikke blot
for at vokse. Vi gør det for hele tiden at kunne tilbyde vores kunder
løsninger, der lever op til tidens krav.
Historien startede, da Sparekassen Bikuben i 1962 og senere i 1964
oprettede byggeaktieselskaber, der havde det klare mål at udvikle,
bygge og sælge gode en-familiehuse til en rimelig pris – til egne byg-
gesparere i Storkøbenhavn, og i øvrigt på non-profit basis. Projektet
forløb godt, og udviklingen til Kuben A/S, som vi kender i dag, be-
gyndte.
1969 Bikubens Bolig Fond stiftes med henblik på at overtage de igangsatte
byggeaktiviteter og videreføre dem i hele landet. Grundkapital 1,0 mio.
kr.
1973 Navneændring til Boligfonden Bikuben efter henstilling fra Bank- og
Sparekassetilsynet. Aktiviteterne udvides med fritidshusbyggeri.
1979 Byggekrise med mange usolgte boliger og jordarealer. Formålet æn-
dres til byggeri for alle på almennyttigt grundlag.
1981 Aktivitetsområdet udvides med bygge- og ejendomsadministration
bl.a. for andelsboligforeninger, der bliver nyt hovedområde.
1986 Erhvervsbyggeri og byfornyelse indgår som nye aktivitetsområder, og
byggeri af ungdomsboliger og andet støttet byggeri påbegyndes.
1990 Koncernstruktur udvikles. Aktiviteterne overdrages til datterselskabet
Kuben Administration A/S, der udvider aktiekapitalen med 100 mio. kr.
B-aktier tegnet af Sparekassen Bikuben (nu BG Bank) og Kreditfor-
eningen Danmark (nu Realkredit Danmark).
1992 Udlandsaktiviteter påbegyndes. Flere driftssteder etableres. Det tidli-
gere SDS’s Boligfond overtages. Drift og vedligehold påbegyndes.
1994 Realkredit Danmarks aktiepost overtages af Nykredit og Østifterne
Forsikring gs. Kuben erhverver Andels-Gruppen, København.
1995 Kuben overtager ejendomsadministrations-virksomheden MultiAdmi-
nistration og 76% af byggeadministrationsselskabet Boplan A/S.
1996 Kuben Administration A/S skifter navn til Kuben A/S. Erhvervsmægler-
aktiviteter afhændes til NY*BO*E A/S.
1997 Andels-Gruppen flytter til Kubens hovedkontor i Herlev. BG Bank og
Nykredit opløser det strategiske samarbejde.
1998 B-aktionærerne indløses, og Boligfonden Bikuben er igen eneaktio-
nær. Boligfonden skifter navn til Boligfonden Kuben.
1999 Hovedkontoret flytter til Boligfonden Kubens nyerhvervede ejendom
Ragnagade 7, København Ø. Boplan A/S overtager alle aktiver, akti-
viteter og medarbejdere i Octocon A/S (tidl. Arbejderbo). I forbindelse
med overtagelsen reducerer Kuben A/S sin ejerandel til 66%.
2000 Kuben Ejendomsadministration A/S overtager alle aktiver, aktiviteter
og medarbejdere i virksomheden Rasmussen Byg og Bo A/S i Hørs-
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holm og øger dermed administrationen af hovedsageligt andelsbolig-
og ejerforeninger med 2.200 boligenheder.
Boligfonden Kuben
Boligfonden Kuben er moderfond for driftsselskabet Kuben A/S. Boligfonden
Kuben understøtter driftsselskabets udvikling og arbejder samtidig for Fon-
dens almennyttige formål: at bidrage til udviklingen af byggeriets kvalitet og
produktivitet.
Boligfonden Kuben blev stiftet i 1969 som Bikubens Bolig Fond, der
senere blev til først Boligfonden Bikuben og derefter Boligfonden Ku-
ben. I det første årti var opgaven primært at bygge parcelhuse til Biku-
bens byggesparere, men i 80'erne fik Fonden nye arbejdsopgaver som
byggeri af andelsboliger og bygge- og ejendomsadministration. Samti-
dig fik Boligfonden sit almennyttige formål.
I 1990 flyttede Fonden alle driftsaktiviteter til datterselskabet Kuben,
hvor Bikuben (nu BG Bank) og Kreditforeningen Danmark – senere
Nykredit og Østifterne – blev B-aktionærer. Efter aftale med BG Bank
og Nykredit har Boligfonden Kuben nu igen overtaget fuldt ejerskab af
Kuben A/S.
Boligfonden har gennem tiderne medvirket i en række udviklingsbyggerier
og støttet udgivelsen af mange faglige publikationer.
Endvidere uddeler Fonden løbende rejselegatet "Den gule Mursten" som
støtte og opmuntring til yngre brancheudøvere, der har gjort en særlig ind-
sats.
I anledning af 30 års jubilæet i 1999 uddelte Boligfonden Kuben for første
gang støtte til en række nye formål og markerede dermed Boligfondens nye
struktur og denne udvikling er fortsat i 2000. Det gælder fx den årlige udde-
ling af Bygherreprisen på 100.000,– kr.
Idegrundlag
Kuben A/S beskriver sit idegrundlag på følgende måde:
Kuben A/S, der virker på et forretningsmæssigt grundlag, udbyder
byggeri og ejendomsforvaltning i hele landet.
Kuben A/S ejes af Boligfonden Kuben, der har et alment sigte.
Kubens opgave er
- dels at opfylde behov for boliger og andet byggeri af god standard til
rimelig pris,
- dels at forestå administration af ejendomme og byggerier under opfø-
relse.
Nøgleordene, som beskriver filosofien bag Kuben A/S, er trygge ram-
mer, en problemfri hverdag og økonomiske fordele for vores kunder.
Kvaliteten i vores ydelser er i alle henseender en afgørende faktor.
Kvaliteten skabes af kompetente, engagerede medarbejdere, der seri-
øst og professionelt løser opgaverne i henhold til vore kunders ønsker
og krav.




Kuben beskriver organisationen således:
I Kuben ønsker vi at blive betragtet som en kompetent – og i høj grad
fleksibel og handlekraftig samarbejdspartner. Derfor arbejder vi internt
på hele tiden at skabe så fleksibel en organisation som muligt. For at
give vores medarbejdere de bedste betingelser i forholdet til vores
kunder, skal de interne forhold og forretningsgange være både smidige
og fleksible. Fordi det er vores klare opfattelse, at den profil, vi vil ken-
des på udadtil, tager sit udgangspunkt i de organisatoriske retningslini-
er og rutiner, vores medarbejdere arbejder under i deres dagligdag.
Kuben-koncernen omfatter dels en række 100% ejede datterselskaber med
fælles (koncern)ledelse og administration, dels det 66% ejede datterselskab
Boplan a/s jfr. nedenstående organisationsdiagram (Figur 12).
Figur 12. Organisationsdiagram for Kuben-koncernen. (Kilde: www.kuben.dk).
Hovedaktiviteter
Kuben-koncernens hovedaktiviteter er samlet inden for tre hovedområder:
– Boligbyggeri og salg udføres i Danmark af Kuben Byg A/S og i Nordtysk-
land af Kuben Bau GmbH.
– Bygherrerådgivning for fremmede bygherrer udføres af Kuben Byggead-
ministration A/S og Boplan A/S.
– Ejendomsforvaltning for klienter udføres af Kuben Ejendomsadministrati-
on A/S.
Kuben A/S varetager fælles koncernopgaver.
Kuben Byg A/S opfører årligt ca. 300 andel- og ejerboliger som gruppe-
bebyggelser i Danmark med salg for øje. Siden slutningen af 1960'erne har
Kuben opført mere end 16.000 boliger
Kuben Byggeadministration A/S varetager byggeadministration af nybyg-
geri og renovering for kunder for godt 500 mio. kr. årligt. Kunderne er offent-
lige myndigheder, pensionskasser, selvejende institutioner, andelsboligfor-
eninger, almene boligselskaber mv.
Kuben Ejendomsadministration A/S varetager alle de funktioner, der
knytter sig til ejendomsadministration af beboelses- og erhvervsejendomme,
andelsboligforeninger, ejerforeninger samt almene boliger og forestår her-
under drift og vedligeholdelse. I tilknytning hertil tilbydes renovering, byfor-
nyelse samt facilities management. Kuben Ejendomsadministration A/S ad-
ministrerer ca. 16.000 lejemål fordelt over hele landet.
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Økonomiske nøgletal
Koncernens hovedtal fremgår af nedenstående Tabel 24.




HSB är Sveriges största bostadskooperativa organisation med ca 550 000
medlemmar av vilka 165 000 är bosparande medlemmar. HSB är alltså en
medlemsorganisation med en affärsdrivande verksamhet. HSB planerar,
bygger och förvaltar bostäder, inte bara åt de egna medlemmarna, utan
också åt andra uppdragsgivare. HSB har producerat närmare en halv miljon
bostäder vilket innebär att var tionde bostad i Sverige är en HSB-lägenhet.
Federation i tre led
HSB-rörelsen är organiserad i tre led där HSB-föreningen är grundorganisa-
tion. Alla medlemmar tillhör en HSB-förening. De medlemmar som erhållit en
bostadsrättslägenhet är dessutom medlemmar i sin bostadsrättsförening.
HSB-föreningarna är sammanslutna i HSB Riksförbund och äger gemen-
samt HSB Sverige.
Bostadsrättsföreningen består av medlemmarna som har en bostads-
rättslägenhet i föreningens fastigheter. Medlemmarna styr över sina gemen-
samma angelägenheter. Det finns idag (år 2001) ca 4 000 bostadsrätts-
föreningar. HSB-föreningen ger stöd till medlemmarna och bostadsrätts-
föreningarna. Inom HSB-föreningen samverkar bostadsrättsföreningarna.
Det är HSB-föreningen som startar och genomför byggprojekt för de bospa-
rande medlemmarnas räkning. Det finns idag (år 2001) 41 HSB-föreningar.
HSB Riksförbund är HSB-föreningarnas intresseorganisation. Riksförbundet
driver HSB:s uppfattning i bostadspolitiska frågor och verkar för bostadsko-
operationens idéer genom att utarbeta förslag till gemensamma policys i
rörelsen. Riksförbundet ansvarar bl a för den övergripande verksamhetspla-
neringen och verksamhetsuppföljningen.
HSB:s centralt bedrivna affärs- och uppdragsverksamhet finns samlad i
HSB Sverige-koncernen, som ägs av HSB–föreningarna och består av ett
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moderbolag och ett antal dotterbolag som i huvudsak bedriver verksamhet
inom områdena (Figur 13):
– Affärsutveckling.
– Produktion och fastigheter.
– Bank och försäkring.
Figur 13. HSB:s organisation.
HSB-föreningarna och dess medlemmar
HSB:s medlemmar är dels alla som bosparar, dels de som redan bor i en
HSB-bostadsrätt. Alla HSB-medlemmar tillhör någon av de 41 HSB-
föreningar som finns runt om i landet. HSB-föreningarna bildar bostads-
rättsföreningar i samband med nyproduktion av bostäder samt vid ombild-
ningar av hyresrätt till bostadsrätt. HSB-föreningarna är sammanslutna i
HSB:s Riksförbund.
Det är HSB-föreningarna som skaffar tomtmark, sköter kontakter med
myndigheter och entreprenörer och genomför nya byggprojekt för de bospa-
rande medlemmarnas räkning.
Förvaltning av HSB:s bostadsrättsföreningar när det gäller tekniska, eko-
nomiska och administrativa frågor är en betydande verksamhet för HSB-
föreningarna. Många föreningar har även stora förvaltningsuppdrag på den
externa marknaden. HSB-föreningarna ansvarar också för information, ut-
bildning och medlemsverksamhet inom sin region.
HSB Riksförbund
HSB:s Riksförbund är den centrala medlems- och intresseorganisationen
inom HSB, såväl för de som bor i bostadsrättsföreningarna, som för dem
som bosparar.
Riksförbundet bevakar skattepolitik, statligt bostadsstöd och juridik som
berör villkoren för boende och byggande. Förbundet är en ofta anlitad remis-
sinstans innan regeringen lägger fram förslag inom områden som berör bo-
stadspolitiken och dess konsekvenser.
Inom riksförbundet finns kompetens och kunnande i allmänna medlems-
frågor och i frågor som handlar om organisation, medlemsjuridik, förtroen-
demannautbildning, information mm. Miljöarbetet utgör en annan central
uppgift. Dessutom är riksförbundet också engagerade i det internationella
kooperativa solidaritetsarbetet.
HSB Riksförbund bildades 1924. Det är partipolitiskt obundet och styrs av
en förbundsstämma med ombud som utses av de 42 regionala HSB-
föreningarna. Stämman utser riksförbundets styrelse och dess ordförande.
HSB Sverige
HSB Sverige, som svarar för HSB-rörelsens centrala affärsverksamhet, har
tre verksamhetsområden:
– Bank/Försäkring varunder HSB Bank och HSB Försäkring sorterar.













– Produktionsverksamhet som innefattar Byggverksamhet samt
inköpsverksamhet inom HSB Inköp.
– Affärsutveckling varunder även Svenska Bostadsinkasso och HSB IT-
service sorterar.
HSB Bank AB
HSB Bank profilerar sig som Boendets Bank och erbjuder ett samlat utbud
av tjänster inom bostadsfinansiering, sparande och placeringar. Korta fakta
ur årsredovisningen för år 2000:
– Utlåning: 5,7 miljarder kronor.
– In- och upplåning: 7,9 miljarder kronor.
– Räntenetto o. övriga intäkter: 157 miljoner kronor.
– Resultat (före bokslutsdisp.): 49,7 miljoner kronor.
HSB Försäkrings AB
I egen regi och tillsammans med Länsförsäkringar erbjuder HSB sina med-
lemmar försäkringar för byggen och fastigheter, hem och familj. HSB För-
säkring är framför allt aktivt på marknaden för fastighetsförsäkringar där HSB
verkar för att pressa premierna och nå besparingar för HSB:s bostadsrätts-
föreningar. HSB:s byggfelsförsäkring håller bostadsrättsföreningen/ägaren
skadeslös för fel i byggnadens konstruktion, material eller utförande. Pro-
duktionsgarantin och ansvarsutfästelsen ger konsumenten/köparen ett
skydd för att säljarens respektive entreprenörens förpliktelser fullgörs. Av-
giftsgarantiförsäkringen garanterar bostadsrättsföreningarnas årsavgifter
under en femårsperiod.
HSB Produktion
Det är HSB-föreningarna som bygger bostäder för de bosparande medlem-
marnas räkning. HSB Sveriges produktionsavdelnings roll är att stödja HSB-
föreningarnas byggande genom att bistå med gemensamma resurser i form
av kapital och kompetens. Inom stockholmsregionen samverkar HSB Sveri-
ge med sex HSB-föreningar genom ett gemensamt ägt produktionsbolag,
HSB Bostad, som har till uppgift att svara för all nyproduktion av bostads-
rätter inom regionen.
För de kommande fem åren (från år 2001) finns konkreta planer för byg-
gande av 8 000 nya bostäder över hela landet för de bosparande medlem-
marna. Produktionsavdelningen utvecklar kvalitetssystem vid nyproduktion
som säkerställer att byggandet uppfyller HSB:s miljöpolicy.
Produktionsavdelningen arbetar med framtidens boende genom att utve-
ckla nya hemkoncept som utgår från människors behov av funktionella bo-
städer i livets olika skeenden. Produktionsavdelningen erbjuder tekniska och
ekonomiska konsulttjänster i samband med ny- och ombyggnad. Avdelnin-
gen åtar sig uppdrag från planprocessen till dess bygget är färdigt, t ex arki-
tektarbete, upprättande av beskrivningar och förfrågningsunderlag,
upphandling, projekt- och byggledning inklusive kontroll, kvalitetsansvar och
byggekonomi.
Produktionsavdelningen erbjuder också juridiska tjänster, inklusive utbild-
ning, inom främst fastighetsrätt, entreprenadrätt, bostadsrätt och allmän civil-
rätt samt avseende miljölagstiftning.
HSB Inköp AB
HSB Inköp bedriver gemensamt inköpsarbete för HSB-rörelsen. Bra
inköpsavtal och rationella leveranssätt skall gagna HSB:s 550 000 medlem-
mar.
HSB Affärsutveckling
Affärsutveckling arbetar på uppdrag av HSB-föreningarna, och i aktivt sam-
arbete med dessa. Affärsutveckling bidrar till god affärsmässighet med hög
72
kompetens och kvalitet i verksamheten. Affärsutveckling tillhandahåller kon-
sulttjänster, utbildningar och kompetensutveckling av olika slag samt IT-
stödda program för en aktiv fastighetsförvaltning. Som exempel kan nämnas
budget- och bokslutsmoduler, nyckeltal, prognosverktyg och kalkylmodeller.
Affärsutveckling erbjuder även bolags- och affärsjuridisk rådgivning samt
lantmäteritjänster.
HSB-föreningar och bostadsrättsföreningar erbjuds användarvänliga
mallar och verktyg för att skapa och uppdatera egna hemsidor. Webbhotell-
plats ingår liksom kontinuerlig uppgradering och utveckling av nya tjänster.
Ett verktyg är styrelsewebben som hjälper brf-styrelser i fastighetsföretagan-
de.
HSB IT-Service
HSB IT-Service skapar verktyg och erbjuder funktioner och tjänster så att
HSB-föreningarna kan förbättra sin IT-drift. Internet är ett utmärkt sätt för
HSB-föreningarna att ta emot och sprida information samt effektivisera
fastighetsförvaltning. Genom ramavtalet med Bredbandsbolaget erbjuds alla
bostadsrättsföreningar möjligheten att tillgodogöra sig den nya teknikens
tjänster via bredband.
Genom bredbandssatsningen har HSB-IT-Service framtidssäkrat boendet
så att den nya teknikens innovationer ska kunna kopplas in utan komplice-
rade ombyggnationer. Nya applikationer kan kopplas in vartefter.
AB Svenska Bostadsinkasso
Svensk Bostadsinkasso bildades 1993 och är ett bolag inom HSB-
koncernen. Verksamheten är inriktad på bostäder och lokaler. Kundkretsen
består till stora delar av HSB-föreningar, men bland företagets kunder finns
också större externa fastighetsbolag.
AB Svenska Bostadsinkasso ger juridisk rådgivning och är en partner i
obeståndsfrågor samt hanterar inkassoärenden av olika slag:
– Inkassohantering av bostadsrättsfordringar.
– Inkassohantering av hyresfordringar.
– Inkassohantering av fakturor, reverser mm.
– Hantering av juridiska frågor som gäller bostads- och hyresrätter.
– Hantering av lokalhyresgäster på obestånd.
– Hantering av långtidsbevakning av fordringar.
– Hantering av övriga förverkandegrunder som otillåten andrahandsuthyr-
ning, störningsärenden mm.
– Utbildning i hyres- och bostadsrättsjuridik.
HSB Bostad
HSB Bostad är ett produktionsbolag bildat av de sex HSB-föreningarna i
Stockholmsregionen. HSB Bostad verkar för ökat byggande av bostäder i
samtliga kommuner i länet. I bolaget ingår:
– HSB Arlanda.





Dessutom ingår HSB Produktion AB, som är ett dotterbolag till HSB Sverige
AB som bedriver HSB-rörelsens centrala affärsverksamhet.
Historik
HSB har sitt ursprung i Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening
(därav förkortningen HSB) som bildades 1923 i Stockholm för att ge män-
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niskor anständiga bostäder i en tid då många bodde i rena nödbostäder.
Denna förening blev så småningom HSB Stockholm.
Redan från start lades grunderna för den framväxande HSB-rörelsen fast.
Här etablerades principen att de regionala HSB-föreningarna bygger för bo-
stadsrättsföreningarnas räkning. Den då unika organisationen byggde på två
bärande grundstommar:
– En fortlöpande samverkan mellan byggande och förvaltning.
– Sparkasseverksamheten där medlemmarna dels finansierade sin egen
insats, dels gemensamt samlade medel som kunde användas till finansie-
ringen av bostadsproduktionen.
HSB:s Riksförbund bildades 1924, d v s året efter Stockholmsföreningens
tillkomst.
1923–1930
Redan de första bostadshusen som färdigställs har duschrum, varmt och
kallt vatten samt gasspis. Dessa bekvämligheter var för sin tid dyrbara men
en oerhörd standardökning för den genomsnittliga familjen.
År 1924, samtidigt som HSB:s fyra första bostadsföreningar blev färdiga,
utgavs första numret av ”Vår bostad”, till en början med HSB Stockholm som
ensam utgivare. Den första affärsrörelsen, AB Sparreholms Snickerifabrik,
förvärvas av HSB redan 1926 i syfte att sänka byggkostnaderna. HSB start-
ar även en murbruksfabrik.
Det stora internationella genombrottet för HSB kom 1930 vid Stockholms-
utställningen. Här presenteras den första kollektiva barnstugan, lägenheter
med sopnedkast och med maskintvättstugor i bostadshusen.
1930-talet
HSB börjar spela en aktiv roll i den bostadspolitiska debatten och redovisar
program för såväl billiga bostäder med god utemiljö som ett program för ökat
bostadsbyggande i landets mindre städer.
Under första hälften av 30-talet blir HSB en landsomfattande rörelse med
regionala föreningar på de flesta större orter i landet. HSB:s Riksförbund
byggs nu upp och får sina första anställda. Två ombudsmän anställs år
1933, ”tillfälligt och per månad”.
Vid trettiotalets mitt blir ”Vår bostad” ett förbundsorgan som ägs gemen-
samt av HSB och Hyresgäströrelsen när Hyresgästernas Förlags AB bildas.
Socialpedagogiska Seminariet startar i HSB:s regi med Alva Myrdal som
rektor och landets första utbildning av förskollärare påbörjas.
En ny verksamhet ser dagens ljus när Borohus i Landsbro förvärvas och
småstugebyggandet i HSB-regi startar. HSB:s Riksförbund startar också
snickerifabriker i Nässjö och Uddevalla samt förvärvar marmorbrott i Kol-
mården.
1940-talet
De första krigsåren präglar hela HSB:s verksamhet och mycket av produkti-
onsresurserna används till stöd till landets försvar.
Två rum och kök blir 1943 den vanligaste lägenhetsstorleken i HSB:s
produktion. Året innan var enrumslägenheter den vanligaste nybyggda fa-
miljebostaden.
Riksförbundets tekniska kontor börjar arbetet med ”konstruktioner av an-
läggningar för förvaring av matvaror genom djupfrysning”. Det kompressor-
drivna kylskåpet börjar så småningom att byggas in i nyproduktionen.
Kylskåpen tillverkas i fabriken i Nässjö.
HSB börjar engagera sig i hyreshusbyggandet för allmännyttiga bostads-
företag, bl a genom bildandet av särskilda bostadsstiftelser tillsammans med
ett antal kommuner.
När HSB 1948 firar 25-årsjubileum kan följande summering göras: 140
regionala HSB-föreningar som byggt bostäder till nästan 800 bostadsrätts-
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föreningar, och med totalt ca 62 000 boende och bosparande medlemmar.
Lägg därtill samarbete med kommunerna inom ramen för bl a 95 bostads-
stiftelser.
1950-talet
Den tekniska utvecklingen fortsätter med presentation av automattvättstu-
gan, ny köksstandard med t ex bredare diskbänk, raka överskåp och bak-
bord, treglasfönster, kombinationskylskåp som ersätter skafferiet mm.
HSB sätter en teknisk standard på material och utrustning och ger ut HSB-
handboken som genom decennierna framöver successivt revideras.
För att styrka HSB:s linje i bostadsdebatten börjar HSB att ge ut tidskrif-
ten ”Att Bo”. HSB utsätts för kritik från bl a näringslivshåll med syftet att för-
söka bryta loss bostadsrättsföreningarna från HSB. Kampanjen startar med
start i valrörelsen 1948, och under de år som kampanjen mot HSB pågick
ökade HSB sitt byggande kraftigt (därav kampanjen) och uppnår sin högsta
andel någonsin av det totala bostadsbyggandet i Sverige.
1960-talet
Under detta decennium inleds rekordåren i svenskt bostadsbyggande. År
1964 tar statsmakterna beslut om det sk miljonprogrammet som för HSB:s
del leder till oöverträffad produktion av antalet bostäder under detta och på-
följande år. År 1965 färdigställs över 17 600 lägenheter.
I den bostadspolitiska debatten tar HSB upp skillnaderna i villkoren mel-
lan olika upplåtelseformer och pekar särskilt på egnahemsägarnas gynnade
skattesituation. Orättvisorna leder bl a till krav på upplösning av bostads-
rättsföreningar i småhus. Under 60-talets första år anordnar HSB sin första
bostadsriksdag, ett arrangemang som alltsedan dess regelbundet har åter-
kommit.
En rad förbättringar av bostadsstandarden sker i nyproduktionen när det
gäller bättre ljudisolerade dörrar, torkskåp, extra toalett i större lägenheter
och ökad barnsäkerhet för elektriska vägguttag.
HSB, som redan på 50-talet gjort provsändningar med intern TV, startar
försök med sådana sändningar i några bostadsområden.
HSB förstärker också sina utbildningsresurser genom att HSB-skolan på
Lidingö färdigställs och tas i anspråk för utbildning av såväl anställda som
förtroendevalda.
Nu börjar också strukturfrågorna på allvar att diskuteras i HSB och ett
växande antal HSB-föreningar går samman till större enheter. Antalet HSB-
föreningar minskar från som mest 190 år 1958 till 97 år 1970.
1970-talet
Efterdyningarna till miljonprogrammet med ett stort antal outhyrda och osål-
da lägenheter gör att HSB i samarbete med Riksbyggen bildar Stiftelsen Bo-
stadskooperationens Garantifond.
När produktionen återigen tar fart under 70-talet bygger HSB en stor an-
del ägda småhus. Bakgrunden är de orättvisa skattereglerna som gör bo-
stadsrättsproduktionen av småhus närmast omöjlig. Sedan vissa justeringar
skett i bostadspolitiken då det gäller de ekonomiska villkoren mellan ägan-
derätt och bostadsrätt – ”ett första steg mot rättvisa”– blir det efterhand åter
möjligt att bygga med bostadsrätt i såväl småhus som flerbostadshus.
De allmännyttiga bostadsföretagens ekonomiska problem till följd av bl a
tomma lägenheter leder till utförsäljning och ombildningar av hyresrätt till bo-
stadsrätt. HSB köper och ombildar tusentals hyreslägenheter runt om i lan-
det till bostadsrätt.
Bostadsproduktionen minskade kraftigt under senare delen av 70-talet,
sedan miljonprogrammet genomförts. I detta läge uppstod överkapacitets-
problem inom byggnadsmaterialindustrin. I samband med detta säljer HSB
sina snickerifabriker.
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En av 70-talets stora debattfrågor handlade om bostadsrättens överlåtel-
sevärden. Ingen fråga har diskuterats och så omsorgsfullt prövats inom HSB
innan beslut fattades, som denna som handlade om en successiv övergång
från reglerade till fria överlåtelsevärden. Nu utreddes också frågan om sam-
gående mellan HSB och Riksbyggen till en gemensam bostadskooperativ
organisation. Resultatet blev efter ett omfattande remissarbete att organisa-
tionerna skulle fortsätta att arbeta vidare som två företag.
År 1975 bildades Kooperativa Institutet (KOOPI) med HSB som en av ini-
tiativtagarna och drivande samarbetspartner.
1980-talet
Samarbete inleds med PRO för att utveckla äldreboendet. Ett Energiråd med
extern expertis inrättas i syfte att åstadkomma bättre energihushållning. För-
valtningsfrågornas växande betydelse tar sig också uttryck i att stora sats-
ningar görs på reparation, underhåll och ombyggnad.
Vid bostadsmässan BO-85 lanseras inglasning av balkonger och terras-
ser. HSB inför särskilda ungdomslån som komplement till bosparandet.
Kombibostaden lanseras för att underlätta generationsboende. HSB inriktar
debatten på att göra servicen i bostadsområdet till en central fråga och talar
om bostaden och bostadsområdet som en social knutpunkt i samhället.
HSB Boro säljs i mitten på 80-talet och därmed är den egentliga perioden
av ägande av byggelement- och byggmaterialindustrier till ända.
Intresset för att bli medlem och spara till bostad i HSB är rekordstort under
några år mot slutet av 80-talet. Under 1987–88 ökar medlemsantalet i HSB-
föreningarna med sammanlagt drygt 115 000 medlemmar, eller med 1 000
medlemmar i veckan. Detta ställer krav på större produktionsinsatser.
1990-talet
Krisen på fastighetsmarknaden som inleds i slutet av 80-talet, med åtföljan-
de kris i det finansiella systemet samt den djupa svackan i bostadsbyggan-
det som saknar motstycke i modern tid, har präglat HSB:s verksamhet under
90-talet. Förändrings- och utvecklingsarbete har parats med ett kraftfullt e-
konomiskt saneringsarbete för att undvika konkurser bland bostadsrätts-
föreningarna och så långt möjligt ta till vara medlemmarnas ekonomiska in-
tressen. De ekonomiska påfrestningarna blir stora, men tidigare gjorda re-
serveringar inom samtliga led i HSB-rörelsen tillsammans med kapi-
taluppbyggnaden inom Garantifonden ger förutsättningar för en lösning av
problemen. En del konkurser kan dock inte undvikas.
Inom byggande och förvaltning fokuseras intresset på kvalitets- och mil-
jöfrågor. Kretsloppstänkandet får genomslag och HSB:s projekt vid bo-
stadsutställningen i Västerås följs upp med flera liknande projekt.
I den centrala organisationen sker stora förändringar genom bildandet av
HSB Sverige AB med ett antal dotterbolag. HSB Sverige AB, som svarar för
den affärsdrivande verksamheten inom HSB (bank, försäkring, produktion
mm.), ägs av HSB-föreningarna. HSB Riksförbund svarar för strukturfrågor
och den folkrörelsemässiga verksamheten.
HSB:s sparkassa ombildades hösten 1997 till HSB Bank AB, som har
som målsättning att bli bästa bank för bosparande och finansiering av bo-
stadsrätter, samt att bli bästa bank på finansiella tjänster till bostadsrätts-
föreningar.
När HSB 1998 inledde firandet av sitt 75-årsjubileum kunde följande
summering göras: 44 regionala HSB-föreningar som förvaltar 3 816 bostads-
rättsföreningar och 323 552 lägenheter. I organisationen finns 550 000
medlemmar, varav 190 000 är bosparare.
HSB Malmö
HSB Malmö bildades 1925 och är därmed en av HSB:s äldsta föreningar.
Sedan starten har HSB Malmö skapat 265 bostadsrättsföreningar (fram till år
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2000) inom sitt geografiska område, som förutom Malmöområdet, även om-
fattar några omkringliggande orter så som Lomma, Burlöv, Vellinge m.fl.
Kort fakta om HSB Malmö (år 2000):
– 37 041 medlemmar.
– 263 bostadsrättsföreningar.
– Fullmäktige (ekonomiutskott, kvalitetsutskott, medlemsutskott).
Det är bostadsrättsföreningarna inom HSB Malmö som utser föreningens
styrelse och väljer representanter till HSB Riskförbund.
Kubens projekt i Havnestaden
Lokalisering og grundkøb
Grundkøb
Havnestadens arealer har en enestående beliggenhed tæt på Københavns
centrum via Langebro og direkte ud til Københavns havn og de store frede-
de arealer på Amager Fælled. Imidlertid har området i mange år haft et me-
get negativt omdømme som følge af den Dansk Sojakagefabrik. Tung trafik
til og fra fabrikken, frygten for klorudslip og en voldsom eksplosion, som
sprængte tusindvis af ruder på Islands Brygge, har i årevis fået beboerne på
det tætbefolkede Islands Brygge til at kæmpe ihærdigt for at få lukket Dansk
Sojakagefabrik.
Da Dansk Sojakagefabrik lukkede, stod det klart for DS Industries ApS, at
det ville blive svært at sælge grunden trods dens attraktive placering til en
favorabel pris, hvis ikke der blev iværksat særlige initiativer. DS Industries
ApS besluttede derfor at udarbejde en helhedsplan eller designguide for om-
rådet i samråd med Københavns Kommune for at signalere overfor poten-
tielle grundkøbere, at DS Industries ikke blot solgte byggegrunde men også
en vision om områdets samlede udvikling.
Visionen fra DS Industries ApS og Københavns Kommune har været at
omdanne det gamle nedslidte industriområde til et attraktivt og centralt be-
liggende byområde med blandet bolig og erhverv. Det nye byområde skal
skille sig ud som en selvstændig bydel med sit eget udtryk med vægt på
moderne arkitektur.
Det har været vigtigt for både grundsælger og kommune, at byomdannel-
sen af Havnestaden skete i løbet af få år. DS Industries ApS har derfor som
led i købsbetingelserne forlangt af grundkøberne, at de i løbet af 6–12 må-
neder fremlægger et dispositionsforslag, som tager udgangspunkt i design-
guiden.
Omvendt har grundsælger DS Industries ApS accepteret en række for-
pligtelser vedrørende byggemodning af hele Havnestaden. Grunden er regi-
streret som affaldsdepot, og grundsælgeren DS Industries ApS har forpligtet
sig til at fjerne forureningen, således at arealet kan afmeldes som affaldsde-
pot og frigives til boligformål. Ligeledes har DS Industries ApS accepteret at
renovere eller anlægge vejforbindelser i området. Endelig sørger grundsæl-
ger for, at grundarealet udstykkes som selvstændig matrikel.
Under disse betingelser har Kuben købt grunden af DS Industries ApS til
en pris af ca. 1600 kr. pr. m2 etageareal svarende til en samlet købesum på
ca. 14,3 mio. kr.
Profil på de kommende andelshavere
Ovenfor er spørgsmålet om købspris og risikofordeling mellem køber og
sælger blevet behandlet. Et andet vigtigt spørgsmål for Kuben har været,
hvem boligerne skal sælges til og til hvilken pris.
Der er ikke blevet lavet en særlig markedsundersøgelse for salg af ande-
lene i A/B Axel Heides Gård. Med den attraktive beliggenhed og den gene-
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relt store boligefterspørgsel i hovedstadsområdet og i særdeleshed i Køben-
havns Kommune for boliger til en pris, som mennesker med almindelige ind-
komster kan betale, har Kuben vurderet, at der ikke ville blive problemer
med at afsætte boligerne.
Kubens sædvanlige andelsboligkøber er midaldrende eller ældre, har en
mellemlang uddannelse og har netop solgt sit parcelhus, da børnene er flyt-
tet hjemmefra. Erfaringerne fra bl.a. Trøjborg-karréen på Vesterbro peger
dog på en anden type køber i København. Her har billedet været mere pola-
riseret. Den ene pol er repræsenteret ved ældre købere, som søger en by-
nær bolig for at nyde deres otium tæt på kulturelle tilbud mv. Den anden pol
udgøres af nystiftede familier, som søger en god overgangsbolig på vej op i
bolighierarkiet mod fx et parcelhus. De er relativt unge dvs. ca. 30-årige, og
de har ingen børn eller kun et enkelt lille barn. De har ofte en lang uddannel-
se og en god indkomst.
Udgangspunktet har været etablering af offentligt støttede andelsboliger
til en pris, som mennesker med en almindelig indkomst har mulighed for at
betale, dvs. en husleje omkring 900,– kr. pr. m2 om året. Dette huslejeniveau
svarer til det huslejeniveau, som Københavns Kommune erfaringsmæssigt
vil acceptere, når det gælder offentligt støttet byggeri. Huslejeniveauet frem-
kommer som summen af det tidligere rammebeløb for offentligt støttet bolig-
byggeri plus tillæg for fx særlige miljøtiltag og totaløkonomiske tiltag.
Da der er tale om mange forskellige typer af boliger, har Kuben besluttet
at differentiere prisen mellem de enkelte boliger. Prisen pr. bolig afgøres ik-
ke alene af boligens størrelse, men også af dens beliggenhed i ejendom-
men. Formodentlig vil Kuben anvende 1. salslejlighederne som nulpunkt.
Det betyder, at boligerne i stueetagen vil blive billigere pr. m2, mens boliger-
ne over 1. salslejlighederne vil få en højere pris pr. m2. Penthouselejlighe-
derne vil få den højeste pris pr. m2.
Designguide for Havnestaden
Et tredje vigtigt spørgsmål for Kuben har været, hvor meget og hvordan
grunden kan bebygges. Havnestaden omfatter et samlet bruttoetageareal på
ca. 215.000 m2 fordelt på to områder, som er næsten lige store. Andelsbo-
ligbebyggelsen Axel Heides Gård er beliggende i område I i byggefelt 9 med
en byggeret på 8.965 m2 (Bilag 1 Havnestaden).
Udviklingen af Havnestaden er overordnet reguleret af lokalplan 303 for
Islands Brygge med tillæg 1 og en designguide, som grundsælgeren DS In-
dustries ApS har udarbejdet.
Formålet med designguiden for Havnestaden er at skabe en bred dyna-
misk ramme, der kan rumme de forskelligartede behov for variation i bebyg-
gelsen. Mange forskellige brugere, investorer, rådgivere og entreprenører vil
præge udviklingen af bydelen. Det er derfor vigtigt at sikre et harmonisk,
sammenhængende og overordnet hovedgreb for området.
Designguiden vurderer, at en meget stor del af de eksisterende bygninger
hverken har arkitektonisk eller historiske kvaliteter, der retfærdiggør en beva-
ring. Enkelte bygninger såsom de tre siloer – Pressesiloen, Frøsiloen og
Wennbergsiloen – bliver vurderet til at burde genanvendes. Arkitektonisk bli-
ver de tre siloer vurderet til at være en del af områdets skyline og kendeteg-
nende for stedet. Sammen udgør bygningerne det historiske bindeled fra in-
dustriel anvendelse til nutidig brug.
De grundlæggende kvaliteter, som arealerne i Havnestaden er i besiddel-
se af, kan karakteriseres ved tre identitetsgivende hovedtræk:
– Et parkelement i form af en grøn kile, som forbinder Havneparken og
Amager Fælled.
– Et urbant element i form af en boulevard, som forbinder Islands Brygge
og Artillerivej centralt i bydelen i kraft af Axel Heides Gade. Her findes for-
retninger, kontorarbejdspladser og serviceerhverv.
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– Et maritimt element i form af en blå kile, hvor havneløbet knækker. Der
udføres en anløbshavn og et vandområde ind i bydelen, som skaber et
intimt, maritimt rum (Figur 14).
Designguiden fastlægger Havnestadens overordnede struktur og indhold.
Byggefelterne ligger som lange bånd parallelt med havnen. De forskellige
ejendomme kan placeres i en stor karréstruktur eller som fritliggende punkt-
huse. Det er hensigten, at de enkelte parceller først fastlægges, når der er
interessenter til arealerne.
Området trafikbetjenes fortrinsvis fra Artillerivej, der løber langs Havne-
stadens østlige del som grænse til Amager Fælled. Trafikken ledes ad Axel
Heides Gade gennem området, og kan via tværforbindende vejforløb nå ud i
hele området. Biltrafikken forventes at sive på tværs af den grønne kile for-
trinsvis på vejen Islands Brygge. Det forventes, at den kollektive trafik vil bli-
ve varetaget via en buslinie. Buslinien har også forbindelse til metrostationen
Islands Brygge, som ligger i en afstand af ca. 700 m.
Udearealernes belægninger skal afstemmes med områdets robuste ka-
rakter ved hjælp af:
– Brosten og chaussésten.
– Betonbordursten og fliser.
– Hårdttræsbelægninger og grus.
– Partielt teglklinker suppleres med græsklædte haver og træplantninger.
De enkelte belægninger tilpasses efter stedets karakter, dvs. maritimt, ur-
bant og parkrelateret. Områdets gadeinventar vælges i overensstemmelse
med de samme retningslinier, hvor klassisk støbt og malet gadeinventar
suppleres med nyt i stål, beton og ædeltræ.
Materialevalget tænkes sammensat og varieret, men med klare gennem-
gående træk i disponeringen:
– Tegl, såvel som pudsede flader og beton.
– Stål, såvel som zink og aluminium.
– Træ, såvel behandlet som ædelt.
– Glas, klart, opaliseret eller præget.
Der søges et mønster, hvor Axel Heides Gade strammes i sit formsprog og
gradvist opløses mod den grønne kile og den blå kile. Store altaner og glas-
partier sikrer udsigten til de rekreative arealer.
Bygningernes drift, vedligeholdelse og miljøbelastning er forhold, som
skal tages i betragtning allerede under projekternes tilblivelse. Levetidsbe-
tragtninger, ressourceforbrug, indeklima etc. er begreber, der vil blive vurde-
ret som en integreret del af projekternes projektering, hvor miljøpåvirknin-
gerne skal kortlægges og særlige fokusområder udvælges.
Figur 14. Overigt over Havnestaden, (Kilde: DS Industries & PLH arkitekter 2001).
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Lokalplan 303 med tillæg 1
Det danske planlovsystem består af tre dele, som indgår i et hierarki:
– Regionplanen, som amterne udarbejder, udstikker de overordnede ram-
mer for den fysiske udvikling af et amt.
– Kommunalplanen, som kommunerne udarbejder, udstikker de overordne-
de rammer for den fysiske udvikling af kommunen.
– Lokalplanen, som kommunerne udarbejder, udstikker de specifikke ram-
mer for den fysiske udvikling af et lokalområde.
Lokalplanen har følgende betydning:
– Planloven fastslår, at der ikke retligt eller faktisk må etableres forhold i
modstrid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der er meddelt
dispensation.
– Ejendomme, som er omfattet af planen, må ikke bebygges eller skifte an-
vendelse i strid med lokalplanens bestemmelser.
– Lokalplanen medfører først krav om, at de beskrevne forhold skal gen-
nemføres, når ønsker om bebyggelse eller anvendelsesskift fremkommer.
– Lokalplanen forhindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes
anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen
ikke strider mod forbehold taget i de givne byggetilladelser og i øvrigt er
lovlig.
Der kan klages over lokalplanens retlige spørgsmål til Naturklagenævnet.
Dvs. der kan klages over planens tilvejebringelse og forhold til planloven,
men som hovedregel kan der ikke klages over lokalplanens indhold.
Intentionerne i designguiden for Havnestaden er slået fast i lokalplan 303
med tillæg 1, som udgør det planlægningsmæssige grundlag for omdannel-
sen af Havnestaden til et attraktivt bolig- og serviceerhvervsområde med
bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Ifølge lokalplan 303 med tillæg 1
skal bl.a. følgende hensyn tilgodeses:
– Ud fra en overordnet ide om ”det grønne, det urbane og det blå” skal der
tilføres området markante strukturerende elementer i form af en grøn kile i
forlængelse af havneparken og videre gennem den nordlige del af områ-
det til Amager Fælled, en bred allé i Axel Heides Gade med et grønt an-
læg i midten samt i områdets sydlige del vandbassiner med forbindelse til
havnen.
– Udbygningen af Havnestaden påbegyndes i området nord for Axel Heides
Gade, hvor den overvejende anvendelse skal være boliger.
– Området syd for Axel Heides Gade skal overvejende anvendes til er-
hverv. Boligerne skal overvejende placeres ud mod havnen og de plan-
lagte vandbassiner.
– Butikker til betjening af den sydlige del af Islands Brygge kan etableres
centralt i området langs Axel Heides Gade, hvor de kan være med til at
understrege den urbane karakter.
– Bebyggelsen skal placeres og udformes således, at den fremtræder som
karrébebyggelse mod Axel Heides Gade, som facadebebyggelse i længe-
re enheder langs Islands Brygge med henblik på videreførsel af den mar-
kante bygningsfront langs Islands Brygges nordlige del og som åben be-
byggelse mod den grønne kile og vandbassinerne.
– Enkelte bevaringsværdige bygninger kan skifte anvendelse og berige om-
rådet ved deres karakteristiske, arkitektoniske fremtræden samt deres
kulturhistoriske betydning. Det gælder bl.a. ombygning til boliger af
”Wennberg Siloen” og ”Pressesiloen” på havnefronten nord for Axel Hei-
des Gades forlængelse.
– Den rekreative værdi af kajarealerne skal øges ved anlæg af en sam-
menhængende promenade langs havnen og et stianlæg langs gaden Is-
lands Brygge i forlængelse af tilsvarende anlæg i havneparken nord for.
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– Ved udformningen af det interne vejnet samt sti- og promenadeanlæg
skal området fredeliggøres, og de bløde trafikanter prioriteres samtidig
med, at kontakten forbedres mellem det nye bykvarter og havneparken,
havneløbet, Amager Fælled, Islands Brygge i øvrigt samt – via en even-
tuel stibro over havneløbet – Fisketorvet og Dybbølsbro Station.
– Krav til bebyggelsens ydre fremtræden og friarealer skal medvirke til at
give området et helhedspræg af høj kvalitet.
– Ved prioritering af hensynet til bløde trafikanter, ved krav til grønne area-
ler og vandbassiner, ved krav om brug af naturlige og genanvendelige
materialer, ved krav om kollektiv varmeforsyning samt muligheden for
miljømæssige servicefunktioner tilstræbes et område opbygget efter mil-
jørigtige principper, hvor økologiske tiltag fremstår i en integreret arkitek-
tonisk sammenhæng, som peger mod en bæredygtig by jfr. Københavns
Kommunes ”Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri” med de deri inde-
holdte minimumskrav, anbefalinger og visioner.
Lokalplan 303 med tillæg 1 opdeler lokalplanområdet i fire underområder.
For hvert af disse områder beskriver lokalplan 303 med tillæg 1 en række
detaljerede krav til fordelingen af bolig- og erhvervsanvendelsen, bebyggel-
sens omfang og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden.
Desuden beskriver lokalplan 303 med tillæg 1 detaljerede krav til
vandarealer og bolværker, vejforhold, foranstaltninger mod forureningsge-
ner, kollektiv varmeforsyning, ledningsforhold, ubebyggede arealer og særli-
ge fællesanlæg.
Endelig rummer lokalplan 303 med tillæg 1 en række administrative be-
stemmelser vedr. tilladelser i henhold til anden lovgivning, retsvirkninger,
påtaleret, dispensationer og servitutbortfald.
Ændringerne i tillæg 1 til lokalplan 303 berører i altovervejende grad det
sydlige område 2 og dermed ikke Axel Heides Gård. Der er dog en væsent-
lig ændring, som vedrører det nordlige område 1. Med tillæg 1 bliver den ek-
sisterende bebyggelse på nordsiden af Axel Heides Gade ved hjørnet mod
Islands Brygge bevaret, og som følge heraf parallelforskydes anlæg af Axel
Heides Gade som en strukturerende bred allé mod syd. Desuden justeres
byggefelterne i den sydlige del af lokalplanens område 1 og dermed bygge-
feltet for Axel Heides Gård.
Projektorganisation
Intern organisering og arbejdsdeling i Kuben
Udover ansvaret for personaleledelse og afdelingens økonomi har afde-
lingsdirektøren for Kuben Byg ansvaret for forhandlinger om byggegrunde
og indgåelse af aftaler med sælgere af byggegrunde.
Når det gælder offentligt støttet boligbyggeri som fx andelsboliger bliver
støtteansøgninger udarbejdet af Boplan, der er et datterselskab i Kuben-
koncernen og specialist i spørgsmål omkring offentligt støttede byggerier.
Når aftalerne er indgået, kommer projektlederen på banen. Projektlede-
ren er i princippet ansvarlig for projektets gennemførelse inkl. den 1-årige
mangelafhjælpningsperiode og 1-årsgennemgangen. I praksis kan projektle-
deren dog undervejs blive overflyttet til andre projekter.
Projektlederen er ansvarlig for projektets gennemførelse. Sædvanligvis
holder projektlederen møde med de øvrige parter i byggesagen ca. hver 14.
dag, hvor status for byggesagen og uafklarede spørgsmål drøftes. Projektle-
deren har beføjelse til at godkende ændringer i projektet, men beslutninger,
som har større indflydelse på projektets økonomi, skal drøftes med afde-
lingsdirektøren.
Endelig er sælgerne ansvarlige for markedsføring og salg af byggerierne.
For at sælgerne bedre kan følge projekterne og formidle eventuelle ændrin-
ger videre til køberne, deltager sælgerne i enkelte udvalgte projekterings- og
bygherremøder.
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Kvalifikationer og erfaringsudveksling blandt Kubens projektledere
Når Kuben skal ansætte nye projektledere, stiller Kuben typisk følgende krav
til projektlederens kvalifikationer:
– Erfaring som bygherrerådgiver og gerne med ejendomsinvestering.
– Serviceminded og kundeorienteret.
– Evne til at optimere komplekse sammenhænge i en travl og til tider stres-
set hverdag.
– Bredt kendskab til byggebranchen og til omsætning af fast ejendom.
Kuben har ikke formaliserede stillingsbeskrivelser eller manualer for pro-
jektledernes arbejde, men forventer, at de i vid udstrækning selv udfylder
rammerne. Arbejdet er i udstrakt grad baseret på personbårne erfaringer og
viden, men der er faste rutiner for udveksling af informationer om projekterne
med afdelingen og med ledelsen, hvor der kan søges støtte til projektudvik-
lingen.
Afdelingen afholder afdelingsmøder hver 14. dag, hvor projektlederne
fremlægger de enkelte projekter og drøfter spørgsmål af mere principiel ka-
rakter. Til daglig diskuterer de enkelte projektledere spørgsmål og problemer
med hinanden uformelt.
Udvælgelse af eksterne rådgivere
Kuben har valgt at lade andelsboligbebyggelsen Axel Heides Gård udføre
som totalrådgivning. Arkitektfirmaet Søren D. Schmidt ApS er totalrådgiver,
men arkitektfirmaet har på Kubens foranledning hyret Kampsax som under-
rådgiver på ingeniørydelserne for konstruktioner, anlæg, el og vvs.
Kuben har lagt vægt på at hyre et arkitektfirma, som har erfaring med bo-
ligbyggeri, har arbejdet sammen med Kuben tidligere, har lavet pæne byg-
gerier, og som kan acceptere at løse en relativ bunden opgave indenfor kort
tid uden at ville nyfortolke opgaven helt forfra.
Kampsax er valgt, fordi Kuben tidligere har arbejdet sammen med firmaet
på andelsboligbebyggelsen Halvtolv på Holmen og har gode erfaringer med
firmaet.
Selvom byggeriet er offentligt støttet og overskrider tærskelværdierne i
EUs tjensteydelsesdirektiv og bygge- og anlægsdirektiv, er rådgivningsop-
gaven ikke udbudt i licitation jfr. tjenesteydelsesdirektivet. Forklaringen er, at
totalrådgiveren optræder som bygherrerådgiver for Kuben, mens projekte-
ringen er omfattet af totalentreprisen, som udbydes i indbudt licitation.
Ydelsesbeskrivelse og kontrakt med totalrådgiver
Totalrådgiverens arbejde er beskrevet i en ydelsesbeskrivelse i henhold til
ABR89. Kontraktsummen lyder på 5,6 mio. kr. ekskl. moms, hvoraf 4,6 %
svarende til 258.000,– kr. ekskl. moms dækker totalrådgivning i forbindelse
med byggeriets erhvervsdel. Kontraktsummen er baseret på erfaringer fra
andre lignende sager, og hvad kommunen vil godkende. Det er mindre end
normalt for en opgave af denne art, men det hænger sammen med to reduk-
tioner af rådgivningens omfang. For det første er en del af især ingeniørens
detailprojektering overladt til totalentreprenørens leverandører fx element-
leverandøren. For det andet er der i forhold til ABR89 aftalt et reduceret fag-
tilsyn af især ingeniøren på byggepladsen.
Udover ændringer af ydelsesbeskrivelserne har Kuben og totalrådgiveren
aftalt tre særlige betingelser. For det første har klienten sikret sig ret til at an-
vende og videreudvikle det af rådgiveren udarbejdede materiale, herunder at
videreoverdrage og genanvende materialet, for så vidt angår det konkrete
projekt.
For det andet har klienten mulighed for at overdrage aftalen i sin helhed
med alle rettigheder og forpligtelser til en totalentreprenør. Hvis aftalen
overdrages skal rådgiveren dog stadig varetage Kubens interesser og på
vegne af Kuben udøve tilsyn med, at aftalte ydelser er kontraktmæssige.
Ansvaret for sikkerheds- og sundhedsarbejdet overdrages fortsat til totalen-
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treprenøren. Hvis totalentreprenøren misligholder en berettiget betalingsfor-
pligtelse overfor rådgiveren, tilbageholder Kuben et tilsvarende beløb i total-
entreprenørens førstkommende acontobegæring og udbetaler beløbet di-
rekte til rådgiveren.
For det tredje skal ajourført tegningsmateriale både leveres i papirudgave
samt på disketter udarbejdet i Auto Cad til klienten, dog ikke detaljer og skit-
ser eller ændringer hidrørende fra totalentreprenørens tilvalg.
Arkitektfirmaet Søren D. Schmidt ApS leverer følgende ydelser (se også




– Bygherretilsyn for arkitektarbejder ved totalentreprise.
Projektlederen skal i samarbejde med klienten koordinere kontakten til myn-
dighederne, bearbejde klientens byggeprogram til et dispositionsforslag, ko-
ordinere klientens kontakt med rådgivergruppen samt forestå udbuddet i to-
talentreprise. Efter valg af totalentreprenør varetager totalentreprenøren
projekteringsledelsen.
Landskabsarkitektarbejdet omfatter dispositionsforslag, projektforslag,
hovedprojekt samt projektopfølgning iht. ydelsesbeskrivelse af september
1992 for rådgivende landskabsarkitektarbejde. Arkitektarbejdet omfatter:
– Udarbejdelse af dispositionsforslag, som lever op til de krav, der stilles til
et skema A-materiale.
– Udarbejdelse af nødvendige plantegninger som bilag til klientens salgs-
materiale.
– Udarbejdelse af projektforslag, forprojekt og myndighedsprojekt med to-
talentreprenøren som projekteringsleder i henhold til PARs ydelsesbe-
skrivelser af september 1996 med følgende undtagelser, som leveres af
totalentreprenøren: Punkt 3.2.3 (tid), 3.2.4 (økonomi), 3.3.3 (tid) og 3.3.4
(økonomi).
– Udarbejdelse af hovedprojekt med totalentreprenøren som projekterings-
leder, idet totalentreprenøren udarbejder udbudsbetingelser og forestår
udbud samt organisationsplan. Arkitekten udarbejder udbudskontrolpla-
ner for alle arkitektfag og forsyner totalentreprenøren med eventuelt sup-
plerende materiale til myndigheder.
– Projektopfølgning iht. PARs ydelsesbeskrivelser af september 1996.
– Bygherretilsyn udføres i et omfang, så det sikres, at totalentreprenøren
ikke tilsidesætter væsentlige forhold i projektets intentioner.
Bygherretilsyn for arkitektarbejder ved totalentreprise omfatter:
– Deltagelse i opstartsmøde på byggepladsen.
– Foretage uanmeldte besøg på byggepladsen.
– Gennemgang af diverse prøver og prøveopstillinger samt udarbejde ind-
stilling til bygherrens godkendelse af prøverne.
– Udarbejdelse af indstilling til klientens godkendelse vedr. evt. forslag til
projektændringer.
– Kontrol af tidsplaner.
– Kontrol af det aktuelle omfang af arbejder.
– Løbende opdatering af byggeriets fremdrift i forhold til det af bygherren
godkendte budget.
– Kontrollere at kvalitetssikringsdokumentationen udføres og fremtræder i
en for bygherren overskuelig form.
– Kontrollere at byggeriets sanktionsbærende tidsfrister følges
op/effektueres.
Kampsaxs ydelser omfatter ingeniørydelser indenfor følgende områder (se
Bilag 1. Havnestaden for en nærmere beskrivelse af Kampsaxs ydelser):
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– Konstruktioner: Kampsax udfører hovedprojekt og detailprojekt,
men betonelementleverandør udfører element- og detailprojektering af
alle betonelementer.
– El: For installationer tegnes givne principper for udvalgte boligtyper,
hvorefter installationsentreprenøren udfører øvrige nødvendige tegninger
for arbejdets udførelse. Forudsætningen herfor er, at der benyttes en to-
talinstallatør.
– VVS: For installationer tegnes givne principper for udvalgte boligtyper,
hvorefter installationsentreprenøren udfører øvrige nødvendige tegninger
for arbejdets udførelse. Forudsætningen herfor er, at der benyttes en to-
talinstallatør.
I modsætning til sædvanlig praksis omfatter Kampsax’s ydelser ikke tilsyn,
drifts- og vedligeholdsmanualer, mangelgennemgang, 1- og 5-
årsgennemgang. Dog udfører Kampsax reduceret bygherretilsyn, som skal
sikre, at projektets intentioner overholdes (dvs. ikke fuldt fagtilsyn). Kampsax
deltager ikke i byggemøder, bygherremøder o.lign. og deltager kun i ét op-
startsmøde pr. fag (råhus, tømrer, modning, el og vvs).
Ide/projektforslag
Økonomisk styring via erfaringstal
Under udarbejdelsen af ide/projektforslag sker den økonomiske styring af en
byggesag helt overvejende på basis af erfaringstal for opførelsesudgifter pr.
m2 fra andre byggerier. Derimod har Kuben ikke samlet nøgletal på byg-
ningsdele sammen i fx en database.
Når projektlederen skal vurdere de økonomiske forhold i en byggesag,
prissætter han først de særlige forhold i projektet. Derefter trækker han de
særlige forhold ud af projektet og sammenligner restbeløbet med priser på
tilsvarende byggerier. Projektlederen sammenligner dels med egne erfarin-
ger fra tilsvarende projekter dels ved drøftelser på afdelingsmøder og mel-
lem de enkelte projektledere.
I forbindelse med Axel Heides Gård har projektlederen fra Kuben trukket
de forventede udgifter til p-kælder, byggeplads, forurening og butiksarealet
fra det samlede budget. Dette tal er derefter blevet sammenlignet med de til-
svarende rensede priser fra Trøjborggade-karréen.
Erfaringstallene bliver også drøftet og sammenlignet med den eksterne
rådgivers erfaringstal. Ved uoverensstemmelser forsøger projektlederen og
rådgiveren i fællesskab at finde en forklaring herpå og eventuelle korrektio-
ner af projektet bliver iværksat.
Generelle kvalitetskrav
Kuben er ikke certificeret efter en kvalitetssikringsstandard. Det er holdnin-
gen, at cirkulæret fra 1986 og bekendtgørelsen fra 2000 om kvalitetssikring
af offentligt støttet byggeri kun i beskedent omfang er med til at sikre kvali-
teten. Kravene til dokumentation ender tværtimod meget let i store papir-
mængder, som fortrinsvis har interesse for advokater i tilfælde af retstvister,
men kun har beskeden betydning for styringen af kvaliteten.
I overensstemmelse med kvalitetssikringscirkulæret gennemfører Kuben
dog projektgranskning sammen med rådgiverne. Granskningen gennemfø-
res imidlertid af de samme, som har været ansvarlige for projektet. Der fore-
går således ingen ”ekstern” gennemgang af projektet af fx en kollega.
Kuben har ikke opbygget en egentlig checkliste eller negativliste over
materialer eller konstruktioner, som Kuben ikke ønsker anvendt. Kuben har
heller ikke opbygget en egentligt positivliste over ønskelige materialer eller
konstruktioner, men på enkelte områder som fx vinduer har Kuben fundet
det nødvendigt at stille krav om, at kun vinduer med en standard som vindu-
er fra Velfac kan accepteres. Et andet område er badeværelser, hvor Kuben
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har besluttet kun at anvende præfabrikerede badeværelseskabiner for at
undgå kvalitetssvigt.
Desuden har hver enkelt projektleder opbygget erfaringer for, hvilke mate-
rialer og konstruktioner, der er problematiske i drift. For projektlederen på
Axel Heides Gård gælder det fx indvendige tagnedløb, som han ikke ønsker
anvendt. Et andet eksempel er flade tage, som han kun vil acceptere, hvis
de udføres med væsentligt større fald end foreskrevet i bygningsreglemen-
tet.
Endelig styrer projektlederen sammen med den eksterne rådgiver kvali-
teten af byggeriet ud fra deres kendskab til den standard, der normalt er
gældende som almindelig god standard i offentligt støttede andelsboliger.
Geotekniske undersøgelser
Et vigtigt led på et tidligt stadie i en byggesag er de geotekniske undersøgel-
ser, som afhængigt af formål kan give indikationer på eventuelle problemer
med forurening eller fundering. Kuben har bedt GEO Geoteknisk Institut om
at lave en placeringsundersøgelse for vurdering af funderingsprincipper og
udgravningsforhold.
GEO har gennemført 4 geotekniske boringer til 8 m under terræn. Under-
søgelsen viste, at der træffes fyld fra terræn og ned til kote ca. 0. Herunder
træffes der generelt glaciale aflejringer af moræneler, hvis styrke stiger med
dybden. Grundvandsspejlet er truffet omkring kote 0.
Med fuld kælder vil en direkte fundering i moræneler være en hensigts-
mæssig løsning. Niveauet afhænger af de påførte belastninger. Kælderen
skal holdes tør fx ved indskudsdræn og/eller membranløsninger dimensione-
ret for fuldt vandtryk.
Under byggeriets gennemførelse må der ske en midlertidig sænkning af
grundvandsstanden under udgravningens brønd for at undgå grundbrud.
Desuden skal der sikres en effektiv afskæring af grundvandstilstrømningen
til byggegruben fra det sekundære grundvandsreservoir.
Bebyggelsens overordnede disponering
Bebyggelsen Axel Heides Gaard opføres som blandet bolig og erhverv. Bo-
ligerne bliver alle andelsboliger, mens der i stueetagen mod Artillerivej
etableres en dagligvarebutik. Byggegrunden omfatter et grundareal på ca.
3.852 m2. Som det fremgår af nedenstående tabel, består bebyggelsen af
713 m2 erhverv og 8.197 m2 bolig, som samlet svarer til 8.910 m2 bruttoeta-
geareal. Byggeretten på grunden er i henhold til skødet 8.965 m2 (Tabel 25).
Tabel 25. Opgørelse over bruttoetageareal og byggeret.
Etage Bruttoetageareal/m2
Kælderetage
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Byggeriet opføres i 6 etager, men mod sivegaden forsynes bebyggelsen
med en ekstra etage med penthouselejligheder. Bebyggelsen er udformet
som en hestesko, som er lukket mod Artillerivej, men i nordvestlig retning
åbner sig mod den grønne kile. Axel Heides Gade og ”Sivegaden” er med
inspiration fra Sankt Annæ Plads og Frederiksberg Allé planlagt som en
boulevard med beplantning (Figur 15).
Figur 15. Situationsplan over Axel Heides Gård. Kilde: Arkitektfirmaet Søren D. Schmidt ApS.
Altaner skærer sig ind i bygningskroppen med en let udkraget altanplade.
Vinduerne ligger med deres glasplan i murflugten, således at de sammen-
hængende glasflader opdeler den murede masse med horisontale og verti-
kale "skår" (Figur 16).
Figur 16. Facade mod vest som eksempel på facadeudformning. Øvrige facader kan ses i bilag 1. (Kil-
de: Arkitektfirmaet Søren D. Schmidt ApS).
Karréens gård er hævet til stuegulvshøjde, idet der under gården er udlagt
fuld parkeringskælder. Selve gården er udlagt til grønt område i sammen-
hæng med den grønne kile. Gården rummer afsætningsplads for taxaer og
adgangsvej til opgangene.
Parkeringskælderen rummer 57 parkeringspladser. Desuden er der ind-
rettet 10 parkeringspladser på Axel Heides Gade og 23 parkeringspladser i
sivegaden til bebyggelsen. Dermed er der i alt 90 parkeringspladser, som
dermed opfylder lokalplanens krav om minimum 1 parkeringsplads pr. 100
m2 etagemeter svarende til 89 parkeringspladser.
I kælder under vestfløjen indrettes sikringsrum med pulterrum. Den øvrige
kælder indrettes til pulterrum, til cykler og barnevogne mv., beboerlokale,
samt rum til teknik og affald.
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Materialer og konstruktioner
Lokalplan 303 med tillæg 1 og designguiden fastlægger – med visse valgfri-
heder – også materialevalg. Resultatet er blevet en bebyggelse, som er ka-
rakteriseret ved:
– En muret base, der fremstår i blank rød mur, mens de øvrige etager er
muret med gule sten og behandlet med kalkvand, så de murede flader
fremstår lyse med megen struktur.
– Altaner af stål med værn af stål kombineret med hærdet glas.
– Vinduer og døre i træ/aluminium i mørk farve.
– Facader i penthouselejligheder udføres som en kombination af glas og
mørke Rocklet-plader.
Bebyggelsen opføres som en karrébebyggelse med bærende tværskillerum
og stabiliserende trapperum. Etagedæk udføres som 270 mm huldæk, der
max. spænder 12 m. Etagehøjden er 2933 mm. De bærende tværskillevæg-
ge udføres som 180 mm betonelementvægge. Facadevægge udføres med
150/180 mm bagvæg af betonelementer med istøbte murbindere til skalmur.
Øvrige konstruktioner udføres på følgende måde:
– Ikke-bærende vægge udføres som lette skillevægge af gipsplader.
– På vestfløjen opføres penthouse-etage som let konstruktion.
– Tage udføres som flade tage beklædt med tagpap, mens inddækninger
og tagnedløb udføres i zink.
– Elevatorskakte udføres som selvstændige betonskakte med 150 mm be-
tonvægelementer.
– Trapper udføres som betonelementtrapper.
– Altaner udføres som stålaltaner, der bæres på stålbeslag, som boltes til
betontværvægge.
– Parkeringskælderen udføres med TT-dæk, som spænder på tværs af
gårdrum. Ovenpå betondæk udlægges vandtæt membran med fald til af-
løbsrender. Gulvet i parkeringskælderen udføres som ca. 300 mm tyk
vandtæt betonplade pga. opadrettet vandtryk.
– Kælderen skal være en tør kælder, som derfor isoleres udvendigt og op-
varmes og ventileres. Vægge i kælderen udføres som betonvægge. Kæl-
derydervægge mod jord påsættes vandtæt membran og isoleres udven-
digt, mens vægge mod parkeringskælderen varmeisoleres. Pga. vandtryk
udføres kældergulv som dobbeltkonstruktion, hvorfra vand ledes til pum-
pebrønd.
– Der udføres sikringsrum i en del af kælderen med tilhørende nødudgan-
ge, vingepumper mv.
Med hensyn til stabilitet mv. skal bygningerne henregnes til høj sikkerheds-
klasse og beregnes for ulykkeslast (eksplosionslast). Dette stiller skærpede
krav til alle elementsamlinger samt lodrette, gennemgående trækjern i kor-
rugerede rør i vægge. Endvidere skal de nederste etager beregnes for
brandkrav BS 120. Søjler og vægge i parkeringskælderen beregnes for på-
kørselslast.
El-installationer er generelt opbygget på følgende måde:
– El fremføres fra hovedforsyning i terræn til kælder i hver trappeopgang,
hvor måler for de enkelte lejligheder og fællesinstallationer placeres.
– Føringsveje etableres som rørtraceer i terræn, som gitterbakker i kælder
og i skakte ved toiletstammer.
– Belysning udføres i henhold til BR 95 og DS 700 med vægt på såvel god
energiøkonomi og god komfort, dvs. energibesparende lyskilder anven-
des overalt.
– I hver bolig udføres belysning i form af 1 stk. lysrørsarmatur over spejl og
indbygget halogen downlight i loft i badeværelse samt yderligere et stk. i
køkken under overskabe.
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– Hver bolig forsynes med planforsænket HPFI-gruppetavle i installations-
skakt.
– Der etableres en stikkontakt i panelunderlag for hver påbegyndt 4 m2 pr.
rum, dog min. 3 stk. disponible stikkontakter i køkken.
– Der regnes udført installation for køleskab, vaskemaskine, tørretumbler,
emhætte, komfur og ovn.
– Installation inkl. ledningsførelse og stik til telefon og antenne etableres
som standard med 2 stik af hver i den enkelte bolig.
– Antenne tilknyttes kabeltv og etableres som tovejskommunikation, der er
forberedt for IT.
– Der regnes udført porttelefon ved opgangsdøre.
– Der regnes etableret automatisk adgangskontrol til parkeringskælderen i
form af kortlæser og/eller fjernbetjening.
VVS-installationer er generelt opbygget på følgende måde:
– Opvarmning af boligerne sker ved fjernvarme, vilket er tilslutningspligt i
henhold til Københavns Kommunes varmeplan, Fjernvarmen leveres til et
centralt boilerrum i kælder. Centralvarmerør fremføres via lodrette instal-
lationsskakte til de enkelte lejligheder, hvorfra der føres skjulte rør til de
enkelte radiatorer, som er forsynet med termostatventiler. Varmemåling
sker ved fordampningsmålere placeret på de enkelte radiatorer.
– Ejendommen tilsluttes det offentlige vandforsyningsnet med to separate
vandstik: Et stik til forsyning af ejendommen med koldt vand og det andet
stik til forsyning af sprinkleranlægget.
– Der etableres et afløbssystem, som tilsluttes det offentlige afløbssystem.
Faldstammer placeres i de enkelte installationsskakte og udluftes over
tag. Afløbsledninger fra de enkelte installationsgenstande udføres af lyd-
isolerende plastrør og føres enten i gulv eller over de nedsænkede lofter
på etagen nedenunder, og de tilsluttes faldstammer.
– Varmt og koldt brugsvand til de enkelte lejligheder fremføres via lodrette
installationsskakte, hvorfra der føres skjulte rør til de enkelte tappesteder.
– I brusekabiner monteres termostatiske blandingsarmaturer, mens øvrige
armaturer er 2-grebs armaturer. Samtlige blandingsarmaturer leveres
med indbygget vandsparefunktion samt keramiske skiver.
– Alle lejligheder forsynes med individuelle målere for varmt og koldt brugs-
vand, som kan aflæses i den enkelte lejlighed.
– Alle boligerne indeholder den samme type præfabrikerede baderum, som
leveres med hvid sanitet af anerkendt fabrikat. Klosetter leveres som
væghængte med skjult cisterne og vandsparefunktion. Samtlige badevæ-
relser forsynes med spejl, spejlhylde, håndklædekroge, toiletpapirholder
mv.
– Køkkener og toilet/bad forsynes med kontroludsugning jfr. BR 95. Gene-
relt føres udsugningskanaler i lodrette skakte til ventilationshuse på tag.
På udsugning monteres lydsluser for at overholde krav i BR 95.
– I parkeringskælderen ventileres og brandsikres i henhold til BR 95.
– Der etableres sprinkleranlæg i parkeringskælderen.
– Affaldsskakte ventileres iht. BR 95.
– Bebyggelsen vil blive forsynet med mobilsug forberedt for en kommende
affaldsordning.
Alle trapperum er opbygget ens, og de har postkasseanlæg i indgangsplan.
Trapperummene udstyres med elevator beklædt med glas og stål. Fire af de
7 elevatorer fører til kælderen, mens de tre øvrige kun fører til indgangsplan.
Lejlighedernes disponering
Bebyggelsen indeholder 84 boliger med en gennemsnitlig lejlighedsstørrelse
på 97,6 m2, som derved opfylder lokalplanens krav om en minimumsstørrel-
se på 85 m2.
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Kubens forventninger til de kommende andelshavere er, at søgningen til
A/B Axel Heides Gård vil være polariseret i lighed med søgningen til Trøj-
borggade-karréen på Vesterbro, som Kuben også stod for. Byggeriet er
derfor disponeret med en stor variation i boligtyper. De 84 boliger består af
13 stk. 2-rumsboliger, 61 stk. 3-rumsboliger og 10 stk. 4-rumsboliger, som er
fordelt på 21 forskellige typer af boliger, herunder 6 penthouseboliger (Tabel
26). Eksempler på lejlighedsudformninger kan ses i Bilag 1. Havnestaden.
I forhold til tidligere er Plandirektoratet i Københavns Kommune begyndt
at slække på sine krav til indretning af boliger. Det giver større mulighed for
at tilpasse boligerne. I tråd med erfaringerne fra Trøjborggade har Kuben i
samråd med arkitekten Søren D. Schmidt valgt at lave store køkkener, hvor
der er mulighed for spiseplads i køkkenet, så køkkenet kan fungere som det
naturlige samlingsrum. Desuden er der i de fleste 3-rumsboliger indbygget
mulighed for at ændre antallet af rum til 2 rum efter købernes ønske.
Tabel 26. Boligstørrelser og typer i henhold til boligplaner. (Kilde: Bilag til skema A).
Boligtype Antal rum Antal Størrelse Bemærkninger
Type 1 2 rum 6 stk. 86,5 m2
Type 2 st. 3 rum 2 stk. 91,9 m2
Type 2 3 rum 10 stk. 100,1 m2
Type 3 st. 3 rum 2 stk. 100,7/100,6 m2 Trappeforskel
Type 3 3 rum 10 stk. 100,7/100,6 m2 Trappeforskel
Type 4 st. 3 rum 1 stk. 89,5 m2
Type 4 3 rum 5 stk. 97,8 m2
Type 5 st. 3 rum 1 stk. 102,2 m2
Type 5 3 rum 5 stk. 102,2 m2
Type 6 st. 3 rum 1 stk. 95,8 m2
Type 6 3 rum 5 stk. 105,4 m2
Type 7 4 rum 5 stk. 101,1 m2
Type 8 3 rum 5 stk. 109,3 m2
Type 9 4 rum 5 stk. 108,9 m2
Type 10 3 rum 5 stk. 94,4 m2
Type 11 3 rum 5 stk. 94,3 m2
Type 12 2 rum 5 stk. 82,3 m2
Type 13 2 rum 1 stk. 74,7 m2
Type 14 3 rum 2 stk. 88,8 m2
Type 15 3 rum 2 stk. 84,0/83,9 m2 Trappeforskel
Type 16 2 rum 1 stk. 74,2 m2
Materialevalg i lejlighederne
Den indvendige aptering af lejlighederne vil som standard bestå af følgende:
– Vægoverfladerne males.
– Gulve udføres i bøg som lamelparket.
– Dørene er malede kanaldøre med stålgreb.
– Gerichter udføres i malet træværk.
– Køkkener etableres som HTH model soft hvid 1400 med greb i børstet
stål. Desuden forsynes køkkenerne med hårde hvidevarer, og de bliver
forberedt for opvaskemaskine. Bordpladerne leveres som laminat.
– Toilet/bad beklædes med keramiske fliser på vægge og gulv. Toilet/bad
leveres med gulvvarme, vandarmatur, spejl og hvid sanitet. Desuden ud-
føres toilet/bad med installation for vaskemaskine og kondenstørretumb-
ler.
– Skabe leveres som HTH model 1400. Hver lejlighed får et kosteskab.
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Andelshaverne vil få mulighed for at få indflydelse på valg af overflader,
gulvbelægninger, køkkener, garderobeskabe samt fliser og sanitetstilbehør i
baderum, som nærmere beskrevet nedenfor.
Dagligvarebutik
Der er en ringe butiksdækning i området, og der er kun få og små butiksle-
jemål i nabolaget. Med mange boliger i området er beliggenheden derfor at-
traktiv for dagligvarebutikker. Kuben fører for øjeblikket forhandlinger med
Netto om, at Netto skal overtage dagligvarebutikken. Hvis det mod forvent-
ning ikke lykkes, vil Kuben i stedet søge at leje ud til andre tilsvarende bu-
tikskæder.
Dagligvarebutikken etableres med et butiksareal på ca. 500 m2, mens de
resterende ca. 250 m2 er servicearealer såsom vareindlevering, lager og
personalelokaler. Kuben stiller alene lokaler til rådighed for Netto. Netto sør-
ger selv for indretning af lokalerne. Entreprisen omfatter alene råhuset,
mens apteringsarbejderne er en selvstændig entreprise. Færdiggørelsen af
råhuset omfatter, at erhvervsdelen kan aflukkes og aflåses. Herudover er
der en række detaljerede krav, som bl.a. omfatter:
– Betonvægge skal være klar til maling.
– Afrenset betongulv skal være klar til undergulv og belægning 70 mm un-
der færdigt gulvniveau. Der kan ikke accepteres niveauspring til terræn i
vareadgangen.
– Lofter klar til maling/nedhængte lofter.
– Installationer fra eksterne brugere, som føres gennem erhvervsdelen skal
være inddækket og aflukket.
– Alle nødvendige installationer fremføres til erhvervsdelens teknikrum med
selvstændige målere.
– Der etableres radiatoranlæg i personalelokaler, mens butiksejeren selv
sørger for opvarmning af øvrige lokaler via ventilationsanlæg. Nødvendi-
ge og tilstrækkelige forsyninger til ventilationsanlægget skal etableres.
– Der påregnes etableres 20 stk. cykelstativer udendørs.
For dagligvarebutikkens undergulv skal der regnes med en gennemsnitlig
karakteristisk nyttelast på 4 kN/m2. Desuden kan der i forbindelse med op-
stilling af paller optræde punktbelastninger på 10 kN/m2. Endelig anvendes
håndløftevogne til transport af paller, som kan veje op til 1200 kg/stk.
Myndighedsbehandling – Dispensationer fra lokalplan 303 med tillæg 1
Over en periode på ca. 3 måneder fra januar til april 2001 har Kuben og to-
talrådgiver ført forhandlinger med Plandirektoratet i Københavns Kommune
vedr. udformningen af Axel Heides Gård. Desuden har projektet været fore-
lagt brandmyndighederne, som ikke havde bemærkninger til projektet. Der
er ikke drøftet eventuelle dispensationer fra bygningsreglementet, da bygge-
sagen først skal behandles i Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns
Kommune på Ottiliavej efter Skema A.
Forhandlingerne har ført til, at Arkitektfirmaet Søren D. Schmidt ApS på
vegne af Kuben har søgt om dispensation fra lokalplan 303 med tillæg 1
vedr. fire forhold:
– Ændret anvendelse fra erhverv til boliger.
– Adgang til begge facader.
– Hjørneafskæringer.
– Byggefeltets udstrækning
Desuden har Kuben og Arkitektfirmaet Søren D. Schmidt ApS drøftet ad-
gangsforholdene for varelevering til dagligvarebutikken med Plandirektora-
tet. Ved at omlægge og sænke vejtracéet bliver det muligt at parkere lastbi-
ler på Artillerivej ud for dagligvarebutikken, således at det ikke er nødvendigt
at lave en indkørsel til dagligvarebutikken. Varerne kan i stedet trækkes ind
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fra fortovet/gaden langs gavlen. Dermed undgår Kuben at skulle søge dis-
pensation for at inddrage yderligere areal fra den grønne kile.
Endelig har Plandirektoratet i lighed med øvrige byggerier i Havnestaden
indstillet til Bygge- og Teknikudvalget, at der gives dispensation til, at bygge-
riet tages i brug, selvom etableringen af fællesanlæg for Havnestaden (Axel
Heides Gade, havnepromenade, grøn kile samt stiareal langs Islands Bryg-
ge) ikke er etablerede.
Plandirektoratet skønner, at omfanget af dispensationerne er så stort, at
en naboorientering er påkrævet. Bygge- og Teknikudvalget har godkendt
dispensationerne på ordinært møde den 4. april 2001, og givet Plandirekto-
ratet bemyndigelse til at foretage naboorienteringen og meddele dispensati-
onerne, hvis der ikke fremkommer væsentlige indsigelser herimod. I tilfælde
af væsentlige indsigelser vil udvalget efter sædvanlig praksis få sagen fore-
lagt igen. I praksis forventer Kuben ikke væsentlige indsigelser, hvorfor Ku-
ben går videre med byggesagen.
Ændret anvendelse fra erhverv til boliger
Lokalplan 303 § 4 stk. 2 anviser, at bebyggelsen i en afstand på 30 m fra Ar-
tillerivej skal anvendes til erhverv. Imidlertid har Kuben kun ønsket at placere
erhverv i stueetagen (Netto-butik på 713 m2, heraf ca. 500 m2 butiksareal)
med størstedelen af butiksarealet placeret langs Artillerivej, mens de øvrige
5 etager skal anvendes til boliger. Kuben har derfor ansøgt om dispensation
fra lokalplanens krav om anvendelse til erhverv.
Plandirektoratet skriver i sin indstilling til Bygge- og Teknikudvalget, at
fastlæggelsen af en 30 m bred erhvervszone er indført pga. støjniveauet fra
trafikken på Artillerivej. Forvaltningen vurderer, at boliger besidder væsentli-
ge kvaliteter med udsigt og nærhed til Amager Fælled. Miljøkontrollen er
blevet hørt, og vurderer, at det er forsvarligt at indrette boliger. Betingelsen
er dog, at bygningens konstruktion opfylder krav til ekstra lydisolering af
ydervægge og glasarealer. Desuden skal bebyggelsen disponeres, så de
primære opholdsrum vender ind mod gårdrummet, dvs. væk fra Artillerivej.
Endelig skal boligernes endelig disponering ske med Miljøkontrollens god-
kendelse.
Plandirektoratet vurderer også i sin indstilling, at indretning af dagligvare-
butik i fløjen langs Artillerivej kan anbefales. Der etableres butik i stueetagen
i hele bygningen langs Artillerivej, men adgang opnås i overensstemmelse
med lokalplanen fra Axel Heides Gade. Desuden udformes butikken med
store vinduesåbninger mod begge veje for at give et imødekommende ud-
tryk.
Endelig er hele bebyggelsens gårdareal udlagt til friareal, idet boliger stil-
ler større krav til friarealer end erhverv. Den nødvendige parkering på 1 p-
plads pr. 100 m2 boligareal opnås ved at etablere en fuld p-kælder under
gårdarealet samt parkering på ”Sivegaden” nord for bebyggelsen. Parkering
med relation til dagligvarebutikken foregår på Axel Heides Gade.
Der er således ikke behov for at søge om dispensation fra kravene til par-
keringspladser. Dermed undgår Kuben, at en dispensation vil resultere i et
krav i byggetilladelsen om, at andelsboligforeningen evt. på et senere tids-
punkt i stedet skal indgå i en kommunal parkeringsordning fx et centralt par-
keringshus. Andelsboligforeningen skulle derfor være forberedt på at skulle
indbetale et betydeligt beløb til en parkeringsfond på et senere tidspunkt.
Adgang til begge facader
Det er krævet i lokalplanens §7 stk. 2 pkt. C, at "opgange i boligbebyggelse
langs veje skal forsynes med adgang til begge facader". Kuben har søgt om
dispensation herfra, idet der i forbindelse med etablering af dagligvarebutik-
ken er to opgange mod Artillerivej, som kun har adgang fra gadeplan og ikke
direkte med gården. Begge opgange har dog i kælderniveau direkte adgang
til bebyggelsens parkeringskælder.
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Forskellene i bygningsdybde for boligerne (ca. 10–11 m) og dagligvare-
butikken (ca. 15 m) er begrundelse for dispensationen. Dagligvarebutikken
breder sig ca. 4–5 m længere ind i gården i stueetagen. Adgang til gården
kan således kun etableres fra første sal og henover den udkragede bjælke-
konstruktion, som udgør taget på dagligvarebutikken. Det er en dyr og be-
sværlig løsning.
Plandirektoratet har indstillet til Bygge- og Teknikudvalget, at der dispen-
seres fra kravet. Da det ikke er muligt at gennemskære butiksarealet med
adgange til både gade og gård, er der kompenseret for manglende gårdad-
gange med en portgennemgang fra Axel Heides Gade umiddelbart efter bu-
tikken, ligesom der er adgang nord om bebyggelsen.
Hjørneafskæringer
Lokalplan 303 §5 stk. 6 angiver, at bygninger skal udføres med 3 m hjørne-
afskæringer af hensyn til oversigtsforholdene for trafikanterne. Kuben har
søgt om dispensation for denne bestemmelse for såvel hjørnet Artilleri-
vej/Axel Heides Gade og hjørnet Axel Heides Gade/Sivegaden.
Ved sivegaden er der etableret vinkelparkering, hvilket giver fortovet stor
bredde ved hjørnet mellem sivegaden og Axel Heides Gade. Langs Axel
Heides Gade er der etableret længdeparkering langs bebyggelserne og
længdeparkering langs midterrabatten. Ved krydset mellem Axel Heides
Gade og Artillerivej føres vejbanerne sammen i en flaskeformet udformning
(se oversigtstegning i Figur 15). Plandirektoratet vurderer i sin indstilling til
Bygge- og Teknikudvalget, at oversigtsforholdene for trafikanterne er til-
fredsstillende.
Kuben har desuden argumenteret for, at hjørneafskæringerne giver
uhensigtsmæssige kroge, som både brugsmæssigt og arkitektonisk ikke
klæder byggeriet. Plandirektoratet bifalder dette synspunkt, og konstaterer i
sin indstilling om dispensation til Bygge- og Teknikudvalget, at fuldt udbyg-
gede hjørner harmonerer med bygningens modernistiske arkitektoniske ud-
tryk.
Byggefeltets udstrækning
Kuben har søgt om dispensation til at overskride byggefeltets udstrækning
med ca. 13 m i nordgående retning, dvs. ind i den grønne kile. Baggrunden
er, at anvendelsen til erhverv typisk kræver en bygningsdybde på 15 m ud
mod Artillerivej for at kunne udnytte grunden optimalt til administrationsbyg-
geri med en fordelingsgang i midten og kontorer til begge sider. For at få or-
dentligt gennemlyste boliger, må bygningsdybden helst ikke overstige ca.
10–11 m. Hvis byggeretten skal udnyttes mest muligt, er det derfor nødven-
digt at forlænge bygningskroppen ud mod Artillerivej.
Desuden ønskede Kuben af hensyn til arkitektur og beboernes udbytte af
altanerne at udkrage altanerne med ca. 30 cm i forhold til facaden. Det kræ-
vede imidlertid en dispensation fra vejloven, som Plandirektoratet dog har
givet. Idet altandybden blev bibeholdt, øgede de udkragede altaner samtidig
lejlighedernes størrelse med et par kvadratmeter. Det resulterede i en for-
øgelse på ca. 200 m2 af det samlede antal kvadratmeter.
Plandirektoratet foreslog i første omgang, at Kuben kunne købe en ekstra
byggeret hos en anden bygherre, når blot bebyggelsesprocenten for det
samlede område blev overholdt. Kuben undersøgte muligheden hos grund-
sælgeren DS Industries, som ikke havde indvendinger. Kuben valgte dog at
”massere” byggefeltet ved at gøre forlængelsen af bygningskroppen ud mod
Artillerivej et par meter længere end tiltænkt, når man alligevel skulle søge
dispensation.
Plandirektoratet skriver i sin indstilling til Bygge- og Teknikudvalget, at
den nordlige afgrænsning af vejudlægget for Axel Heides Gade i den oprin-
delige lokalplan var rykket ca. 16 m mod nord i forhold til den nuværende
placering. Den grønne kile var placeret, så den tilnærmelsesvis endte ved
det signalregulerede kryds mellem Axel Heides Gade og Artillerivej med for-
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bindelse til Amager Fælled. I forbindelse med vedtagelsen af tillæg 1, som
bevarer den eksisterende bebyggelse ved hjørnet af Axel Heides Gade og
Islands Brygge, blev den nuværende nordlige afgrænsning af vejudlægget
for Axel Heides Gade fastholdt, og grundlaget for den grønne kiles udmun-
ding tæt ved det signalregulerede kryds er dermed bortfaldet.
Da den grønne kiles placering er principiel, er der i forbindelse med ud-
stykningen tilladt en forskydning i forhold til den oprindelige placering. Den
grønne kile er således blevet drejet, og det har givet mulighed for at øge fa-
cadelængden. Selv med forlængelsen af byggefelt 9 bliver bredden på den
grønne kile forøget med ca. 10 m fra ca. 60 m til knap 70 m. Plandirektoratet
vurderer derfor, at der er kompenseret for forlængelsen af byggefeltet ved
drejningen af den grønne kile.
Ydermere argumenterer Plandirektoratet med, at den øgede facadelæng-
de i højere grad honorerer ønsket om at udforme Axel Heides Gade som et
urbant anlæg. Den øgede facadelængde kan i højere grad honorerer dette
sammen med en materiale- og udformningsmæssig tyngde af bebyggelsen.
Behandling af Skema A
Kuben har i slutningen af marts 2001 indsendt byggeandragende (Skema A)
til Københavns Kommune på 84 boliger med en gennemsnitlig størrelse på
97,8 m2. Byggeriet omfatter i alt 8.910 m2, hvoraf de 713 m2 til dagligvarebu-
tik ikke er støtteberettiget.
I tilknytning til skema A har Kuben udarbejdet et totaløkonomisk redegø-
relse (Bilag 1. Havnestaden). Den totaløkonomiske redegørelse fastslår, at
projekteringen af byggeriet og byggeriets udførelse som minimum skal ind-
bygge og tage højde for minimumskravene fra 1999 i Københavns Kommu-
nes pjece om miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Pjecen opererer med
tre niveauer: Minimumskrav, anbefalinger og visioner.
Generelt er minimumskravene opfyldt. På en række områder (individuel
vandmåling i hver lejlighed, lavenergibelysning i fællesarealer og styring af
udearealers belysning via skumringsrelæ) følger byggeriet de skærpede mi-
nimumskrav fra den reviderede pjece udgivet i 2001. På andre områder
(vinduer med energiruder og diffusionsåbne fugematerialer) går byggeriet et
skridt videre og følger Københavns Kommunes anbefalinger. Der er ingen
tiltag, som ligger indenfor kategorien visioner.
Københavns Kommune har derefter foretaget en prioritering af indkomne
forslag. Parallelbyggesagen er blevet prioriteret som nummer 9. De 9 første
prioriteter udgør tilsammen ca. 350 boliger (heraf 84 boliger til parallelbyg-
gesagen). Den prioriterede liste over byggeandragender er derefter indsendt
til By- og Boligministeriets støttekontor.
Københavns Kommunes ansøgning om støttetilsagn til 350 boliger svarer
til halvdelen af den ordinære kvote på 700 andelsboliger, som kan modtage
offentlig støtte. Med ministeriets politiske bevågenhed på parallelbyggesa-
gen er det sandsynligt, at Københavns Kommune har prioriteret parallelbyg-
gesagen forholdsvis langt ned ud fra en betragtning om, at By- og Boligmini-
steriet under alle omstændigheder ville meddele tilsagn til parallelbyggesa-
gen. By- og Boligministeriet har imidlertid anset det for problematisk at tildele
Københavns Kommune halvdelen af årets ordinære kvote, og har derfor kun
meddelt tilsagn til de første 8 prioriteter.
Det overvejes i By- og Boligministeriet om, parallelbyggesagen kan få til-
sagn indenfor særpuljen på 300 boliger. Det er imidlertid også problematisk,
da By- og Boligministeriet har annonceret over for kommunerne, at tilsagn
under særkvoten kræver, at projektet afprøver udbud af bygherreopgaven i




Sideløbende med udarbejdelsen af udbudsmaterialet til licitationen har Ku-
ben udarbejdet et salgsprospekt for Axel Heides Gård. Salgsprospektet gø-
res dog først endeligt færdig, når resultatet fra licitationen foreligger og en
eventuel sparerunde er gennemført. Markedsføringen indledes også først,
når licitation og sparerunde er gennemført. Markedsføringen består typisk af
tre dele:
– Fremsendelse af salgsprospekt til potentielle købere på Kubens generelle
venteliste.
– Annoncering på Kubens hjemmeside (www.kuben.dk).
– Annoncering i aviser.
Kuben har opbygget et kundekartotek, hvor der står ca. 700 på venteliste til
en bolig. Disse vil modtage salgsprospektet direkte, inden andelene annon-
ceres til salg på hjemmesiden og i aviser mv. Kuben annoncerer kun i aviser
o.lign., hvis ikke samtlige andele bliver solgt til de ca. 700 potentielle købere
i kundekartoteket.
Det er Kubens erfaring, at ca. 1–5 % af de potentielle købere på venteli-
sten køber en bolig, når de modtager salgsprospektet. Det er vanskeligt at
forudse, hvor svært det bliver at sælge andelene, men Kuben forventer ikke
at få vanskeligt ved at sælge andelene. I forbindelse med et tilsvarende byg-
geri på Holmen med ca. 170 boliger behøvede Kuben kun at annoncere i
aviserne en enkelt gang, før samtlige boliger var solgt.
Andelsboligforeningen som bygherre
I lighed med almindelig praksis er beboerne i Axel Heides Gård ikke direkte
inddraget i projektudviklingen. Projektudviklingen forestås af Kuben, som har
fundet byggegrunden, fået udarbejdet et dispositionsforslag til myndigheds-
behandling og udbudt opgaven i licitation.
Når salgsprocessen er afsluttet, og der har været afholdt stiftende gene-
ralforsamling, indtræder andelsboligforeningen som bygherre og Kuben som
forretningsfører for andelsboligforeningen. Planen er herefter, at der afhol-
des bygherremøde med A/B ca. hveranden måned, hvor byggeriets stade
gennemgås.
Selvom andelshaverne ikke har været direkte involveret i projektudviklin-
gen, er brugerhensyn inddraget ad indirekte vej. En række valg sker på ba-
sis af erfaringer med brugerpræferencer fra andre tilsvarende byggerier i ho-
vedstadsregionen. Det gælder fx altaner, de store køkkener og de mange
forskellige typer af lejligheder.
Beboernes tilvalgsmuligheder
Det er almindelig praksis, at den enkelte andelshaver kan få indflydelse på
materialevalg på nogle områder. De præcise valgmuligheder bliver først en-
delig fastlagt i samarbejde med den valgte entreprenør, men i forbindelse
med udbud af byggeopgaven har Kubens totalrådgiver udarbejdet et notat,
som identificerer de områder, hvor totalentreprenøren forpligtes til at tilbyde
individuelle tilvalg. Disse områder er:
– Badeværelser og over køkkenbord: Som standard beklædes vægge i bad
med fliser i standard 15x15 til loft, og der monteres indbygningsspejl over
vask. Over køkkenbordet opsættes malerbehandlet glasvæv. Der bliver
mulighed for 5 forskellige kombinationer af fliser/klinker uden tillæg. Des-
uden bliver der mulighed for tilvalg af skabe og bordplade mm. indenfor
HTH standardprodukter mod tillæg.
– Bad/toilet leveres med hvid sanitet som Ifö, sanitetsudstyr og armaturer
overalt som Damixa, og et-grebsarmatur i brusenichen. Der er mulighed
for valg af anden armaturtype mm. mod tillæg.
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– Indvendige vægge: Som standard beklædes vægge med Rutex (sav-
smuldstapet). Der vil blive mulighed for også at vælge glasfilt eller glas-
væv mod tillæg. Desuden vil det blive muligt at vælge mellem forskellige
farver mod tillæg.
– Gulve: Standard er bøg lamelparket. Der vil blive mulighed for at vælge
mellem ask og bøg uden tillæg, mens tilvalg af oliebehandlet ask og bøg
kan ske mod tillæg.
– Køkken og skabe: Placering af installationer og dermed placering af
komfur og vask ligger fast, men beboerne får mulighed for at vælge farver
indenfor HTH standard uden tillæg. Det bliver muligt at vælge andre ska-
be, bordplader mm. indenfor HTH standard mod tillæg.
– Hårde hvidevarer: Standarden er et keramisk komfur og et køl/fryseskab.
Det vil blive muligt at vælge andre modeller mod tillæg. Desuden er der
mod tillæg mulighed for tilvalg af vaskemaskine, tørretumbler og opva-
skemaskine, der bliver leveret og monteret ved overtagelsen af boligen.
– Telefon og antenne: Der er mulighed for tilvalg af ekstra telefonstik mod
tillæg.
– Måske fjernelse af let skillevæg. Det ligger endnu ikke klart om Kuben vil
tilbyde, at visse af trerumsboligerne (fx type 2) bliver lavet med mulighed
for at fravælge en let skillevæg og derved omdanne boligen til en torums-
bolig, eller at visse af boligerne bliver lavet som torumsboliger og andre
som trerumsboliger.
Udbud, licitation og kontrakt
Denne del af byggeprojektet er endnu ikke gennemført, og vil derfor kun bli-
ve delvist afrapporteret i første fase af forskningsprojektet. Anden fase af
forskningsprojektet vil afrapportere den resterende del.
Kubens standardafvigelser fra ABT 93
Byggeriet af Axel Heides Gård udføres i henhold til Almindelige Betingelser
for Totalentreprise (ABT 93) med de fravigelser, tilføjelser og uddybninger,
som er gengivet nedenfor. Afvigelser fra ABT 93 er udarbejdet af Boplan A/S
på vegne af Kuben. Når det gælder bestemmelserne om aftalegrundlaget i
ABT 93, har Kuben gjort følgende fravigelser, tilføjelser og uddybninger:
– Tilføjelse til §2, stk. 2: Dersom noget i udbudsmaterialet måtte være uklart
for de tilbudsgivende, må disse inden spørgefristens udløb skriftligt ind-
hente nærmere oplysninger herom hos bygherren.
– Fravigelse til §3, stk. 2: Vedståelsesfristen af et tilbud fastsættes til 60
dage mod 40 dage i ABT 93.
– Tilføjelse til §3, stk. 7: Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal
entreprenørens eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse
af priserne i tilbudslistens underposter på en måde, som kan godkendes
af bygherren, og således at den rettede tilbudsliste med hovedposter er i
overenstemmelse med den samlede tilbudssum.
– Fravigelse til §5 stk. 2: Entreprenøren må alene give transport på entre-
prisesummen eller restentreprisesummen og kun til anerkendt pengein-
stitut. Transporten skal anmeldes for og noteres af Boplan A/S. For note-
ringen kræves et gebyr på 250,– kr.
– Tilføjelse til § 5, stk. 4: Underentreprenører, der udfører væsentlige dele
af arbejdet, kan ikke udskiftes uden bygherrens skriftlige samtykke.
– Fravigelse til §5 stk. 5: Entreprenøren er forpligtet til løbende i forbindelse
med kontrakternes indgåelse og senest ved afleveringsforretningen at
oplyse navn og adresse på samtlige hans underentreprenører og leve-
randører, og giver samtidig ved sit tilbud bygherren transport i sine mis-
ligholdelsesbeføjelser mod disse.
Når det gælder bestemmelserne om sikkerhedsstillelse og forsikring i ABT
93, har Kuben gjort følgende fravigelser, tilføjelser og uddybninger:
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– Tilføjelse til § 6, stk. 1: Sikkerhedsstillelsen skal udformes jfr. vedlagte
koncept. Foreligger sikkerhedsstillelsen ikke på det angivne tidspunkt,
kan bygherren – efter at have givet varsel på yderligere 8 arbejdsdage –
hæve entrepriseaftalen ved skriftlig meddelelse herom til entreprenøren.
Ved væsentlige tillægsarbejder kan bygherren forlange garantien forhøjet,
således at den udgør 15 % af den samlede forhøjede entreprisesum mod
normalt 10 %.
– Tilføjelse til § 6, stk. 2: Nedskrivninger af garantien til 10 % sker, når
samtlige mangler konstateret ved afleveringsforretningen er afhjulpet. Det
nedskrevne garantibeløb beregnes svarende til 10 % af entreprisesum-
men inkl. alle tillægsarbejder.
– Tilføjelse til § 6, stk. 3: Det nedskrevne garantibeløb beregnes svarende
til 2 % af entreprisesummen inkl. alle tillægsarbejder.
– Fravigelse til § 7, stk. 1: Bygherren stiller ikke sikkerhed.
– Tilføjelse til § 8, stk. 1: Uden at entreprenørernes ansvar og forpligtelser
derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring
inkl. storm, der omfatter skade på entreprisen og skade på bygherrens
eventuelle bestående bygninger. Sikret under entrepriseforsikringen er
bygherre, entreprenører og disses eventuelle underentreprenører. Forsik-
ringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning, eller det
anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens
selvrisiko, kr. 10.000 pr. skade, er en del af entreprisekontrakten, således
at selvrisikoen påhviler entreprenøren, indenfor hvis fagområde skaden er
sket. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbej-
der, hvad enten disse er permanente eller midlertidige inkl. materialer,
som er indføjet eller er beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sikre-
des ejendom, eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig
på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, mate-
riel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer).
– Tilføjelse til § 8, stk. 3: Entreprenøren og eventuelle underentreprenører
skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der
er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele
entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum kr. 5
mio. for personskade og kr. 2 mio. for tingskade. Entreprenøren skal på
anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved
fremsendelse af en bekræftelse fra forsikringsselskab forinden entrepri-
sens start.
Når det gælder bestemmelserne om entreprisens udførelse i ABT 93, har
Kuben gjort følgende fravigelser, tilføjelser og uddybninger:
– Uddybning af § 11, stk. 4: Alle udgifter i forbindelse med kassation er
bygherren uvedkommende, ligesom kassation ikke berettiger til tidsfrist-
forlængelse.
– Uddybning af § 14, stk. 2: Intet ekstraarbejde må igangsættes uden for-
udgående skriftlig aftale, hvor ydelsen er prissat. Det er entreprenørens
pligt rettidigt at udfærdige skriftlige aftaler i form af aftalesedler, såfremt
denne mener, at et arbejde falder uden for entreprisen. Krav om ekstra-
arbejder skal rejses i så god tid, at bygherren har mulighed for at tage stil-
ling til kravet. Kan der ikke opnås enighed herom, har bygherren ret til at
lade arbejdet udføre af en anden entreprenør. Entreprenøren er ansvarlig
for, at der ikke opstår forsinkelser grundet manglende aftale om ekstra-
arbejder. Aftaler om mer- og mindreydelser skal registreres i byggemøde-
referaterne.
– Tilføjelse til § 15, stk. 1: Såfremt der er uoverensstemmelse mellem ar-
bejdsbeskrivelsen og tilhørende tegningssæt, skal største ydelse eller
mængde leveres uden regulering af entreprisesummen.
– Tilføjelse til § 19: Totalentreprenøren skal holde byggemøde med bygher-
ren hver uge i byggeperioden efter forudgående aftale.
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– Fravigelse til § 22, stk. 2 og 3: Entreprenøren kan ikke påregne betaling
for sådanne forarbejdede eller uforarbejdede materialer mv. som ikke ef-
ter tidsplanen endnu skulle være leveret til byggepladsen. Bygherren vil
forlange sikkerhedsstillelse såfremt betaling finder sted, og entreprenøren
forpligter sig til samtidig på betryggende måde at udskille de omhandlede
leverancer mv., således at disse tydeligt fremstår som bygherrens ejen-
dom.
Når det gælder bestemmelserne om bygherrens betalingsforpligtelser i ABT
93, har Kuben gjort følgende fravigelser, tilføjelser og uddybninger:
– Tilføjelse til § 22, stk. 1: Betalingsfristen ændres fra 15 arbejdsdage til 20
arbejdsdage efter fakturamodtagelse. Til begæring om á conto betaling
skal anvendes bygherrens formular, der udfyldes med den nødvendige
specifikation til bedømmelse af det udførte arbejde.
– Tilføjelse til § 22, stk. 5: Ændringer og ekstraarbejder skal opgøres umid-
delbart efter disses færdiggørelse. Hvis entreprenøren ikke opfylder dette
krav, skal enhver usikkerhed om opgørelsen heraf regnes entreprenøren
til skade.
– Tilføjelse til § 22, stk. 6: Prisen er fastsat for den del af arbejdet, der udfø-
res inden 12 måneder regnet fra licitationsdagen. Såfremt byggeperioden
overskrider 12 måneders dagen, reguleres enterprisesummen iht. Bygge-
og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991. Bygherren for-
beholder sig ret til godtgørelse fra entreprenøren jfr. § 8 stk. 4 i Bygge- og
Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991.
– Fravigelse til § 22, stk. 10: Entreprenørens slutopgørelse skal betales se-
nest 40 arbejdsdage fra afleveringen, dog senest 15 arbejdsdage efter
opgørelsens modtagelse, såfremt bygherren har måttet afgive skriftligt
påkrav efter § 22, stk. 9.
– Fravigelse fra § 22, stk. 12: Uden særskilt meddelelse herom har bygher-
ren ret til at tilbageholde 5 % af restentreprisesummen, såfremt entrepre-
nøren ikke i hovedsagen ved afleveringen har opfyldt de i projektet angiv-
ne krav til kvalitetssikring og dokumentation herfor.
– Fravigelse fra § 22, stk. 15: Bestemmelsen vedr. udbetaling af løn for en-
treprenørens regning til de ansatte, som har løn til gode, gælder tillige for
ansatte hos entreprenørens underentreprenører, leverandører eller disses
underentreprenører.
Når det gælder bestemmelserne om tidsfristforlængelse og forsinkelse i ABT
93, har Kuben gjort følgende fravigelser, tilføjelser og uddybninger:
– Tilføjelse til § 24, stk. 1, nr. 1: Entreprenøren skal senest ved ændrings-
aftalens indgåelse skriftligt fremsætte eventuelle krav om tidsfristforlæn-
gelse.
– Tilføjelse til § 24, stk.1, nr. 4: Såfremt entreprenøren vil påberåbe sig
tidsfristforlængelse pga. usædvanligt vejrlig, skal han dokumentere dette
ved udtalelse fra Meteorologisk Instituts nærmeste målestation. Regler
om usædvanligt vejrlig kan kun finde anvendelse ved udendørs arbejde,
som er tidskritisk, og kun når indendørs arbejde ikke kan træde i stedet.
Nærværende bestemmelser udelukker ikke eventuelt tidsfristforlængelse
for indendørs arbejde.
– Uddybning af § 25, stk. 1: For enhver overskridelse af fastsatte tidsfrister
idømmes en dagbod på 2 o/oo af entreprisesummen, minimum kr. 4.000
pr. arbejdsdag.
– Tilføjelse til § 25, stk. 2: Entreprenørens arbejde gennemføres i fast tid og
i overensstemmelse med den aftalte tidsplan. Overskrides dagsbodsda-
toer, foreligger der forsinkelse. En idømt dagbod medfører ikke tidsfrist-
forlængelse, og tidsplanernes efterfølgende tidsfrister skal overholdes, for
at yderligere dagbod ikke skal idømmes. Opkrævning af dagbod: Det be-
regnede bodsbeløb tilbageholdes i den førstkommende udbetaling til en-
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treprenøren. Der tilgår ikke denne særskilt meddelelse om tilbageholdel-
sen.
– Tilføjelse til § 27, stk. 1 og 2: Entreprenøren skal dog omgående skriftligt
fremsætte sit erstatnings- eller godtgørelseskrav over for bygherren.
Når det gælder bestemmelserne om arbejdets aflevering i ABT 93, har Ku-
ben gjort følgende fravigelser, tilføjelser og uddybninger:
– Tilføjelse/uddybning til § 28, stk. 2: Som væsentlige mangler anses bl.a.
mangler, som forhindrer eller vanskeliggør ibrugtagning.
Når det gælder bestemmelserne i ABT 93 om mangler ved arbejdet, 1- og 5-
årseftersyn, særligt om ophævelse og tvister, har Kuben ikke lavet fravigel-
ser, tilføjelser og uddybninger.
Udbud af entrepriser
Eftersom byggeriet omfatter både støttede andelsboliger og privat erhverv,
vil byggeriet blive udbudt som to separate entrepriser, men begge entrepri-
ser skal udføres af den samme entreprenør. Kuben har udvalgt tre totalen-
treprenører til at deltage i indbudt licitation. De tre totalentreprenører er:
– Skanska Danmark A/S.
– H. Hoffmann & Sønner A/S.
– Erik Kornerup A/S.
Det forventes og forudsættes, at alle tre entreprenører er i stand til at løfte
opgaven. Skanska Danmark A/S er blevet valgt dels pga. firmaets størrelse
og generelle renommé dels for at give firmaet en chance for at revanchere
sig oven på det uheldige forløb med Ørbækgård. H. Hoffmann & Sønner A/S
er valgt pga. sin størrelse, og fordi Kuben ved flere tidligere byggerier har
arbejdet sammen med firmaet med succes. Endelig er Erik Kornerup A/S
valgt for at afprøve, om markedet har andre aktører med en konkurrence-
dygtig pris og ydelse. Firmaet er mellemstort, og har kun få erfaringer med
større støttede boligbyggerier.
Kuben har ikke udarbejdet standardkontrakter, som anvendes ved indgå-
else af aftaler med rådgivere og entreprenører. Der finder dog et væsentligt
genbrug af kontrakter sted, da projektlederen tager udgangspunkt i kontrak-
ter fra tidligere tilsvarende projekter, som bliver tilpasset det konkrete bygge-
ri Axel Heides Gård. Tilpasningen af kontrakten til det konkrete projekt sker
dels ud fra projektlederens egne erfaringer dels ud fra drøftelser internt i Ku-
ben med projektlederens kolleger og afdelingsleder.
Udbudsmaterialet omfatter også to udkast til betingede entreprisekon-
trakter for henholdsvis andelsboligbebyggelsen og dagligvarebutikken ud-
færdiget af Kuben for opgaven på forhånd. Kontrakterne er betingede af, at
Københavns Kommune godkender skema B, og byggeriets start kan først
ske, når alle boligerne er solgt.
I forbindelse med Axel Heides Gård var der især et forhold, som skulle af-
klares i forhold til kontrakterne. Opgaven udbydes i totalentreprise, hvor to-
talentreprenøren forpligter sig til at overtage Kubens totalrådgiver. Udbuds-
materialet omfatter udover tegninger og beskrivelser også Kubens aftale
med totalrådgiveren. Kuben betinger sig, at totalentreprenøren ikke ændrer i
aftalen med totalrådgiveren uden Kubens accept. Denne betingelse er ind-
føjet for at undgå de dårlige erfaringer med totalentreprise. Desuden betin-
ger Kuben sig, at totalrådgiveren kan og skal forelægge ændringer af pro-
jektet for Kuben til godkendelse.
Desuden afviger kontrakterne på en række andre punkter fra ABT 93 med
afvigelser, som Boplan A/S har udarbejdet. I tvivlstilfælde eller i tilfælde af
uoverensstemmelser har kontrakterne forrang for ABT 93 med afvigelser.
Totalentreprisekontrakten afviger fra ABT 93 med afvigelser på en række
punkter, hvoraf de væsentligste er:
– Totalentreprenøren overtager arealet, som det henligger.
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– Totalentreprenøren har pligt til at holde bygherren orienteret, såfremt der
under projektering eller udførelse opstår risici for bygherren i relation til
allerede udførte miljømæssige afværgeforanstaltninger.
– Prisen er fast indtil 1. juli 2003.
– Bygherren forbeholder sig ret til at opdele byggeriet i to etaper.
– Alle totalentreprenørens ydelser honoreres efter princippet no cure/no
pay-princippet, indtil boligerne er solgt, og der er opnået skema B-
godkendelse.
– Der må ikke ændres i ejerforhold af faste anlæg til drift uden andelsbolig-
foreningens samtykke fx ved at leje eller lease anlæg, som normalt ind-
bygges og overdrages til andelsbolighaverne.
– Der fastsættes en dagbod pr. påbegyndt ugedag til 0,5 o/oo af delentre-
prisesummen for hver delaflevering, dog mindst 3.000,– kr. påbegyndt
ugedag. Der indsættes 4 milepæle i produktionstidsplanen pr. delafleve-
ring. Overskridelse af disse milepæle udløser dagbod, med mindre tids-
planen efterfølgende indhentes.
– Ansvaret for sikkerheds- og sundhedsarbejdet overdrages til totalentre-
prenøren.
Totalentreprenøren skal tegne en all risk forsikring inkl. nødvendig bygher-
redækning. Policen skal godkendes af bygherren, og præmien betales af
bygherren udover entreprisesummen. Totalentreprenøren tegner en 5-årig
objektforsikring for projektering, der omfatter forsikringssummer på kr. 25
mio. for ting/formueskade og kr. 5 mio. for personskade.
En del af udbudsmaterialet og aftalegrundlaget er et notat, som beskriver
procedurer og retningslinier for aflevering og afhjælpning. Det overordnede
princip er, at boligerne skal afleveres indflytningsklare og således, at der kan
opnås ibrugtagningstilladelse fra Københavns Kommune på afleveringsda-
gen, hvor den formelle afleveringsforretning gennemføres. Desuden beskri-
ver notatet kravene til den drifts- og vedligeholdsplan, som entreprenøren
har pligt til at aflevere til bygherren.
Den 15. maj 2001 afholdt Kuben og totalrådgiveren et spørgemøde med
de bydende entreprenører, hvor de bydende havde mulighed for at stille
spørgsmål til både bygherre og projekterende om projektets udformning og
valg. Forløbet af spørgemødet er endnu ikke kendt, men vil indgå i anden
fase af forskningsprojektet.
Den 29. maj 2001 kl. 10 blev der afholdt licitation på totalentreprisen, hvor
de afgivne tilbud blev åbnet og læst højt for de tilstedeværende. Tilbuddene
skulle afleveres i tilbudskuvert ved udfyldelse af de medsendte tilbudslister i
to eksemplarer med tilhørende bilag. Resultatet er endnu ikke kendt, men vil
indgå i anden fase af forskningsprojektet.
HSBs projekt i Limhamn
Kv. Piggvaren i Limhamn
Det svenska byggprojekt som använts som studieobjekt i forskningsprojektet
är HSB’s Kvarteret Piggvaren. Denna fastighet ligger i Limhamn, en cen-
tralort i stadsdelen Limhamn/Bunkeflo som utgör den till ytan största av
Malmös tio stadsdelar. Andra områden inom stadsdelen utgörs av Bunkeflo-
strand, Klagshamn och Tygelsjö. Totalt inom stadsdelen bor det drygt 30
000 invånare (år 1999) på en yta av 5 219 hektar. Limhamn/Bunkeflo grän-
sar till Öresund och är beläget syd-väst om Malmös centrala delar. Det är
således genom denna stadsdel som Öresundsbron ansluter till Sverige.
Detta är en bidragande orsak till att Limhamn-Bunkeflo är den stadsdel i
Malmö som under den närmaste femårsperioden förväntas expandera mest
genom nybyggnation (Figur 17).
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Figur 17. Karta över stadsdelen Limhamn/Bunkeflo. Kilde: Malmö Stadsbyggnadskontor.
Fastigheten är belägen i ett mycket attraktivt område i Limhamn, med både
närhet till havet och till Malmös centrala delar.
HSB köper fastigheten
Fastigheten Kv. Piggvaren har varit obebyggd sedan 1950–60-talet. Flera av
Malmös byggherrar har vid upprepade tillfällen visat intresse för fastigheten
men har haft svårt att få lönsamhet i sina investeringskalkyler. Två direkta
anledningar till detta var en hög köpeskilling och det faktum att detaljplanen
för området endast tillät en låg exploateringsgrad. HSB köpte dock fastig-
heten år 1997.
Projektprogram och skissarbete
Fastigheten hade vid köpet en detaljplan med viss byggrätt men den gällan-
de planen upprättades på 50-talet och svarade inte mot kraven i ett modernt
bostadsområde. HSB ansåg, efter sitt köp av fastigheten, att exploaterings-
graden för området borde kunna ökas med bakgrund av fastighetens läge i
Limhamn, goda kommunikationsförbindelser, närhet till vattnet och centrala
Malmö.
HSB lät arkitektfirman Månsson/Dahlbeck presentera ett exploaterings-
förslag med tre höga huskroppar. Förslaget kunde inte accepteras av Stads-
byggnadskontoret i Malmö då det inte låg i linje med gällande detaljplan. En
kritisk synpunkt som framfördes i diskussionen var att omkringliggande be-
byggelse skulle drabbas negativt av den skuggbildning som uppstod av de
tre huskropparna.
HSB fortsatte att arbeta med utformningen av projektet och tog fram nå-
gra övergripande riktlinjer för projektet i form av ett program för skissarbete.
Programmet fungerade som underlag för fem arkitektkontor inbjöds till ett
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parallellt uppdrag. Utformningen av programmet hade inte föregåtts av nå-
gon, för det aktuella projektet, specifik eller djupare marknadsundersökning
med beslut om kundkategori, kartläggning av boendekrav etc. Se en avskrift
av programmet för skissarbete nedan (Figur 18):
Kv. Piggvaren, Limhamn – Malmö
Program för skissarbete 990601.
Syfte
Syftet med detta skissarbete är att med olika infallsvinklar belysa vad kvarteret har för möjligheter att
bebyggas. Det som efterlyses är olika idéer, inga genomarbetade färdiga lösningar med flotta pre-
sentationer.
De olika skisserna kommer att utgöra underlag för nästa fas, nämligen detaljplanefasen. Den kan vara
skisser från ett kontor eller sammanvägda skisser som kan komma att utgöra utgångspunkt.
Exploateringsgrad
En av de viktigaste uppgifterna är att belysa möjlig exploateringsgrad. Ett riktvärde (!!) är BTA ≈ 8.600
m2, vilket innebär cirka 90 lägenheter.
Är detta möjligt när hänsyn tagits till, bland annat, den omgivande bebyggelsen?
Idag är det viktigt för HSB att varje lägenhet kan säljas på en allt ”tuffare” marknad. Måttet på ett bra
projekt är hur fort den sista lägenheten kan säljas. Detta innebär att samtliga lägenheter måste ha så-
dana kvaliteter att de upplevs som attraktiva av de som planerar att köpa en lägenhet.
HSB har också som mål att de boende skall kunna forma sin lägenhet själva efter sina speciella be-
hov och önskemål. Detta kan ske inom vissa givna ramar, ”dvs som måttbeställd konfektion”, för att
göra en analogi med klädindustrin.
Restriktioner
Parkering
All parkering (1,0 p/lgh) skall lösas på tomten. Det är realistiskt, ur geoteknisk synvinkel, att endast
räkna med en källarvåning för parkering.
Träd
På tomten finns värdefulla träd som i så stor utsträckning som möjligt skall bevaras.
Rättigheter
Förslagsställarna har upphovsrätt till sina förslag, HSB har den materiella äganderätten till förslagen.
HSB vill understryka att denna skissuppgift utförs som parallellt uppdrag, inte som en tävling. Detta
innebär att uppdraget är avslutat i och med inlämning och avslutande seminarium. Någon prissumma
kommer inte att utbetalas utan ersättningen är enligt tidigare överenskommelse.
Underlag
1. Skrivelse från Malmö Stadsbyggnadskontor 990407







Gestaltning: Relevanta planer, sektioner och fasader 1:200
Översiktlig lägenhetsutformning, trapphusutformning
Något perspektiv som förklarar förslaget
Ytsammanställning: BTA (bruttototalarea), HYA (uthyrbar area), Antal lägenheter och storlek
Förslagen skall redovisas på A1 kartonger och nedförminskade A3-kopior.
Tidplan
• Startmöte 990601 kl 10–12
• Sparat möte med varje kontor 990622 och 990623 kl 9 – 12
• Avslutande gemensamt seminarium 990811 kl 12 – 16
Plats: HSB Malmö, Föreningsgatan 15.
Bengt Bilén, HSB
Figur 18. Program for skissarbete.
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De fem arkitektkontoren, varav en från Danmark, utförde sina respektive
skissarbeten som parallella uppdrag. Det var alltså inte frågan om en arki-
tekttävling där någon vinnare skulle utses.
Av programmet framgår att syftet med skissarbetet var att ta fram idéer
och lösningsförslag som underlag för ett efterföljande mer detaljerat arkitek-
tarbete. I programmet lyfts exploateringsgraden fram som viktig tillsammans
med hänsynen till de boende i den omkringliggande bebyggelsen. Andra
punkter som kan kommenteras i programmet är att måttet på ett bra projekt
uttrycks i hur snabbt den sista lägenheten kan säljas samt att boendein-
flytande, med möjlighet att forma respektive lägenhet efter eget behov och
önskemål, poängteras.
De olika arkitektförslagen presenterades vid ett gemensamt seminarium
där de inblandade arkitekterna, representanter från HSB och stads-
byggnadskontoret medverkade. HSB och stadsbyggnadskontoret valde ut
de förslag som ansågs mest lämpade för Kv. Piggvaren. HSB föredrog ett
förslag inlämnat av arkitektfirman White (arkitekt Sven Gustafsson). Detta
förslag omfattade 68 lägenheter på ca 100 m2 (uthyrningsbar yta) i en båg-
formad huskropp i tre, till som högst, sju våningar.
HSB:s projektorganisation
Generellt finns i HSB-leden en liten projektorganisation. Byggherre är nästan
alltid HSB Malmö – HSB Sundsfastigheter. En projektledare – normalt från
HSB Konsult – håller i både planärende, projektering och genomförande i
byggskedet.
Eftersom HSB nästan alltid upphandlar entreprenaderna som ”styrd total-
entreprenad” så deltar arkitekten oftast som ensam projektör och i regel bara
fram till och med systemhandlingarna, dvs. bygghandlingarna ingår oftast
inte i arkitektens uppgift åt byggherren. Däremot är det vanligt att arkitekten
”övertas” av totalentreprenören och åt denne fullföljer projekteringsarbetet.
Om han/hon inte övertas av totalentreprenören är det vanligt att byggherren
anlitar honom/henne för att granska totalentreprenörens handlingar. HSB
anger inte i förfrågningsunderlaget något villkor att entreprenören övertar
beställarens arkitekt.
Kvalitetsansvarig upphandlas ibland externt i fall inte behörighet finns i
HSB-organisationen.
Ersättningsformen för arkitekten varierar men är oftast eller borde vara
löpande räkning med tak. I senare skede av projekteringen, när lägen-
hetslösningar är klara, förhandlar HSB med arkitekten om ett fast pris för re-
sterande handlingar.
Arkitektonisk utformning
Platsen, lokaliseringen, var viktigt för arkitektens (White) utformning av om-
rådet. I detta projekt var det särskilt närheten till vatten och centrum som var
avgörande. Idag består tomten av ett grönt, närmast parkliknande, område.
Tidigare har tomten bebyggts av två villor men dessa var sedan länge rivna
vilket bidrog till att ge området en speciell karaktär.
Arkitekterna önskade att bevara befintliga träd för att behålla karaktären i
området. Detta låg till grund för utformningen av en sammanhållen, svängd,
huskropp. I grannskapet fanns ett mycket högt hus men också flera mindre
hus, vilket påverkade förutsättningarna för arkitektarbetet.
White ville ge huset en modern arkitektur, uttryckt i ord som minimalistiskt
och i kontakt med den omkringliggande parken. Strukturen på huskroppen,
med genomgående lägenheter, terrasser mot såväl söder som norr, skapar
möjligheter för anpassningar av utformningen även i ett sent skede av pro-
jekteringen. Detta, alltså kravet på flexibilitet, uttrycktes som ett krav från
byggherren i syfte att ge de boende möjlighet att själva kunna påverka ut-
formningen av sina respektive lägenheter.
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Flera bilder, perspektiv, har tagit fram för projektet, dels för egen del men
också som stöd i dialogen med beställare och övriga intressenter (Figur 19).
Figur 19. Kv. Piggvaren i perspektiv från Linnégatan 1 (Källa: White Arkitekter).
Kommunen, eller de boende i den intilliggande bebyggelsen, kunde inte ac-
ceptera den svängda huskroppen om denna gjordes helt sluten, då detta
skulle innebära skuggproblem för den intilliggande bebyggelsen. Det behöv-
des därför öppningar i fasaden. Under detta arbetet använde White Cad-
modeller i 3D för att ta fram skuggberäkningar och illustrationer för att be-
skriva projektet.
Byggnaden består av 68 lägenheter, alla med en rumshöjd av 2,7 meter
(med 3,0 meter höga valv). I husets södra fasad finns en 2,5 meter bred ter-
rass och mot norr finns en smalare balkong. Huset har givits ett varierande
antal våningar för att på bästa sätt sluta an till omkringliggande bebyggelse.
En bilplats för respektive lägenhet finns i källarplan, tillsammans med lägen-
hetsförråd.
Bostäderna i markplan är generellt sett mindre attraktiva än de lägenheter
som ligger högre upp i huset. Marklägenheterna behöver därför utrustas
med särskilda attribut för att höja attraktionskraften i dessa lägenheter. Detta
kan tex. göras genom väl utformade uteplatser.
Trappa och hiss ligger centralt placerade i huset för att skapa maximalt bo-
stadsyta mot fasaderna. På de översta våningarna ligger ”takvillor”, eller
rättare sagt stora etagevåningar. Det är dessa etagelägenheter som är utru-
stade med de små karaktäristiska ateljéer som sticker ut likt periskop som
utsprång på taket (Figur 20).
Lägenhetslösningarna är baserade på genomgående lägenheter med un-
dantag för ett par mindre lägenheter i ena änden av huset. Huset är cirka 14
meter brett, inklusive terrass och balkong, vilket ger en bostadsyta på drygt
100 m2 (netto, dvs. boyta) Inglasade balkonger eller så kallade uterum pla-
neras att införas. Eventuellt kommer dessa att utgöra som tillval för den en-
skilde hyresgästen.
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Figur 20. Kv. Piggvaren i perspektiv från parken (Källa: White arkitekter).
Traditioner/kultur
Vad gäller frågan om HSB’s grundtankar för utformning/gestaltning av sina
bostadsprojekt hänvisar HSB till skriften ”HSB Bostad” som gemensamt för
alla HSB-föreningar anger den standard- och kvalitetsnivå som ska gälla i
HSB’s bostäder. HSB antyder dock att denna skrift inte kan eller bör tilläm-
pas helt strikt vid alla projekt utan att den anger en lägsta nivå för bostads-
standarden inom HSB. Det aktuella projektet Kv. Piggvaren är ett exempel
på ett bostadsprojekt med mycket hög standard.
HSB beskriver att i utformningen/gestaltningen av projektet Kv. Piggvaren
har stor kraft lagts ner på studier av ljus- och skuggförhållanden, vilket också
tidigare nämnts i samband med beskrivningen av förändringen av detaljpla-
nen. Detta har varit av särskild betydelse då projektförslaget innebär en
högre exploateringsgrad, med högre huskroppar som resultat, än vad gäl-
lande detaljplan tillåter. Det är således viktigt, i detta projekt såväl som an-
dra, att kunna visa hur det presenterade förslaget kan komma att påverka de
boende i den intilliggande bebyggelsen.
HSB menar att det faktum att det aktuella projektet handlar om uppföran-
de av bostadsrätter inte har påverkat projektets utformning eller genom-
förande i någon påtaglig grad. Möjligen, menar HSB, ökar boendemedver-
kan under projekteringen i jämförelse med hyresrätter.
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Ändring av detaljplanen
Med det förslag som White presenterade nåddes acceptans även från kom-
munen trots att det innebar en konflikt med gällande detaljplan. HSB fick nu
gå vidare och inleda processen med att förändra detaljplanen. Stads-
byggnadskontoret upprättade en tidsplan för denna processen (Figur 21).
Figur 21. Tidsplan avseende ändring av detaljplan, Kv. Piggvaren.
Samråd
Enligt tidsplanen framgår att ett tillståndsärende som kräver ändring i gällan-
de detaljplan inleds med ett så kallat samråd. Vid ett sådant möte medver-
kar, förutom representanter från stadsbyggnadskontoret, HSB och arkitekten
(White), även fastighetsägare och hyresgäster i fastigheterna intill kvarteret
Piggvaren. Under samrådet presenteras det gällande arkitektförslaget och
de konsekvenser detta kommer att ha för områdets karaktär och intilliggande
bebyggelse. Samtidigt ges mötesdeltagarna möjlighet att presentera sina
synpunkter på förslaget. Under samrådet presenterades förslaget med un-
derlag av arkitektskisser och modeller som tagits fram i balsaträ och plexi-
glas (Figur 22).
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Figur 22. Arkitektens modell över Kv. Piggvaren (Källa: White arkitekter).
Det bör i detta sammanhang nämnas att samrådet och den process som
följer enligt tidsplanen ovan, endast gäller ändringen av detaljplanen och inte
innebär ett godkännande av det arkitektförslag som presenterats. Det inne-
bär alltså att även om ändringen av detaljplanen godkänds återstår för HSB
att söka bygglov.
Från utställning till laga kraft
Under det aktuella samrådet framfördes, enligt uppgift från medverkande ar-
kitekter, att inga direkta protester mot det presenterade förslaget framfördes.
Trots detta finns det möjlighet eller, ur HSB’s synvinkel, en risk för att förla-
get ändå kommer att överklagas.
Efter samrådet anordnas en utställning där projektet presenterades med
de ritningar och modeller som tagits fram. Utställningen riktar sig i första
hand till dem som berörs av förändringen i detaljplanen, dvs. boende i de in-
tilliggande fastigheterna, men är öppen för alla intresserade.
Efter att tiden för överklagande har löpt ut kan beslut om att anta den nya
detaljplanen fattas och därefter tar det cirka fem veckor innan planen slutli-
gen fastställs.
Parallellt med den pågående förändringen av detaljplanen har HSB inlett
diskussioner med kommunen angående kommande anslutningar för vatten,
el, fjärrvärme etc. för att i möjligaste mån skynda på projektförloppet.
Upphandling
Projektet, som nu (våren år 2001) befinner sig i en period av väntan på
förändring av detaljplanen, är alltså fortfarande i det tidiga projekteringssta-
diet. Den arkitektfirma (White) som anlitats i projektet är utvald efter det pa-
rallella skissuppdrag där HSB bjöd in fem olika arkitektfirmor att deltaga, vil-
ket beskrivits ovan. Arkitektfirman har ett ABK-avtal (Allmänna Bestämmel-
ser för Konsultavtal, ABK) med HSB med ersättningsformen löpande räk-
ning. Arkitekten anser att ABK är ett bra avtal men uttrycker irritation över att
så många beställare som upphandlar konsulttjänster, både byggherrar och
entreprenörer, skriver in så måna ändringar och tillägg i ABK-avtalen. Då
försvinner den stora fördelen med att använda ett gemensamt upphand-
lingssystem som har tagits fram av parterna i byggprocessen.
Arkitekterna har hittills arbetat ensamma så till vida att inga konsulter än-
nu har engagerats i projekteringsarbetet. Arkitekterna kommenterade detta
och menade att det hade varit en fördel om övriga parter redan i ett tidigt
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skede av projektet hade kunnat tillföra sin kompetens och synpunkter till
projekteringsarbetet.
Förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget för HSB’s Kv. Piggvaren består preliminärt av följan-
de handlingar (anges i Administrativa Föreskrifter, punkt AFB.22):
01 HSB Produktions Totalentreprenadkontraktsformulär upplaga 2000.
02 ABT 94.
05 Förfrågningsunderlag.
1. Administrativa Föreskrifter (upprättade med hjälp av AF AMA 98).






3. A-ritningar enligt förteckning.
4. Mark-ritningar enligt förteckning.
5. Geotekniskt PM.
Förfrågningsunderlaget för KV Piggvaren är i nuläget (våren 2001) inte fär-
digställt. Vid studie av ett tidigare projekt inom HSB framgår att förfrågnings-
underlaget i detta projekt innehåller en teknisk rambeskrivning för hus med
såväl övergripande funktionskrav som detaljerade krav på speciella fabrikat
vad gäller ingående produkter, t.ex. tvättmaskin och torktumlare. Vidare in-
nehåller rumsbeskrivningen generella föreskrifter (t.ex. golv av oljad parkett,
tak målas osv.) men i exemplet är också ett specifikt fabrikat för klinker i en-
tré preciserat (Entré Höganäs tegelrött). Förfrågningsunderlaget för det pro-
jekt som studerats har samma form av upphandling som föreslås för Kv.
Piggvaren.
HSB’s entreprenadform: Kv. Piggvaren och traditionellt
Inga entreprenörer har ännu (våren år 2001) handlats upp för Kv. Piggvaren
och därför går det inte att med bestämdhet beskriva vilken upphandlingsform
som kommer att gälla. Av diskussionen framgår att HSB förmodligen kom-
mer att välja en så kallad styrd totalentreprenad för projektet. Detta innebär
att HSB låter arkitekten slutföra programskisserna, vilka utgörs av byg-
glovshandlingar, beskrivningar och erforderlig del av förfrågningsunderlag.
Med detta som underlag kommer en totalentreprenör att handlas upp i kon-
kurrens, där cirka fyra byggentreprenörer bjuds in att lämna anbud. Den
utvalda totalentreprenören slutför sedan konstruktions-, installations- och det
övriga återstående projekteringsarbetet. Totalentreprenören övertar, enligt
överenskommelse med HSB, den av HSB anlitande arkitekten för arbetet
med färdigställande av erforderliga projekteringshandlingar. Att beställarens
arkitekt övergår till att bli entreprenörens arkitekt kan uppfattas som en mär-
klig och riskfylld konstruktion, då HSB inte anger villkoren för övertagandet i
förfrågningsunderlaget, men formen har använts med framgång i tidigare
projekt inom HSB.
Normalt tillämpar HSB ersättningsformen fast pris utan indexreglering.
HSB beskriver att det tidigare inom organisationen, fram till i början av 1980-
talet, fanns en stor projektorganisation inom HSB, som då genomförde
byggprojekt i form av generalentreprenader. Från HSB:s sida diskuteras
numera en eventuell förändring från den styrda totalentreprenaden mot nå-
gon typ av samordnad generalentreprenad. Om detta blir aktuellt för projekt
Piggvaren kommer att bestämmas i den fortsatta projekteringsfasen.
Den form av totalentreprenad som HSB normalt använder är en variant av
den renodlade totalentreprenaden. I HSB’s fall anlitas oftast arkitekten direkt
av HSB för att ta fram grundläggande skisser och program för projektet. Vid
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upphandlingen av totalentreprenören övertar denne arkitekten. På så sätt
önskar HSB få ett starkare grepp och inflytande över projektets arkitektur.
Avvikelser från ABT 94
I HSB’s kontraktsformulär och Administrativa Föreskrifter för sin form av to-
talentreprenad finns en rad avvikelser från ABT 94. Några sådana avvikelser
lyfts fram och beskrivs nedan:
Garantitid
Garantitiden för entreprenaden skall vara fem år i stället för ABT 94:s två år.
Före utgången av det andra garantiåret genomförs en besiktning, liksom före
garantitidens utgång. Entreprenören ansvarar inte för avhjälpande av fel
som framträder efter denna två-årsbesiktning om kostnaden, inklusive kost-
naden för eventuella följdskador, understiger 0,5 basbelopp (ca 20 000 kr, år
2001). Vid tillämpning av denna kostnadsgräns skall samma slags fel på fle-
ra ställen på entreprenaden anses som ett fel.
Ansvar
Entreprenören ansvarar för fel (inte ”väsentligt fel”, som det står i ABT) som
framträder efter garantitidens utgång. Samma begränsning av ansvaret gäl-
ler som ovan.
Vite
I AFD.512 finns en föreskrift om att entreprenören utöver normalt vite (0,5 %
av kontraktssumman per förseningsvecka) skall ersätta beställaren med bel-
opp motsvarande den skada beställaren orsakas till följd av att de av entre-
prenören angivna definitiva inflyttningstiderna senareläggs. Detta avviker
från AB’s skrivning gällande viten: ”Därutöver är beställaren inte berättigad
till skadestånd för förseningen.” För att bli gällande före ABT har denna före-
skrift införts i kontraktet.
Ersättning för ändringar
Med tillägg till ABT 94 gäller att överenskommelse om kostnadsreglering av
ändringar och tilläggsarbete skall träffas före arbetets utförande.
Betalning
Med ändring av ABT 94 kap 6 § 10 gäller: Innehållna 5% av kontraktssum-
man utbetalas med 3% när avhjälpandearbeten efter slutbesiktning utförts
och godkänts samt med resterande 2% när avhjälpandearbetena efter två-
årsbesiktningen utförts och godkänts.
Säkerhet
Med ändring av ABT skall säkerheten gälla för ett belopp om 10 % (i stället
för 5 %) av kontraktssumman under entreprenadtiden och under garantitiden
till de fel som konstaterats vid två-årsbesiktningen avhjälpts och godkänts.
Försäkring
Utöver vad som anges i ABT skall entreprenörens ansvarsförsäkring omfat-
ta:
– Utvidgat skydd för omhändertagen egendom.
– Utvidgat skydd för entreprenörer (t ex ansvar för skada genom
sprängningsarbete).
– Utvidgat skydd vid ändring av byggnad (ROT-försäkring). Försäkringen




Med tillägg till ABT gäller: Beställaren har rätt att göra gällande fel som inte
antecknats i besiktningsutlåtande om felet kan hänföras till utförande som
genom kvalitetsstyrningsdokumentation påståtts vara kontraktsenliga.
Slutbesiktning
Med tillägg till ABT gäller: Besiktningsmannen får inte godkänna entreprena-
den eller del därav förrän:
– Föreskrivna provningar utförts och tillhörande protokoll överlämnats till
beställaren.
– Föreskrivna drifts- och underhållsinstruktioner överlämnats till beställaren.
– Föreskrivna kontrolldokument överlämnats till beställaren.
– Myndighetsbesiktningar utförts och byggnadsnämnden utfärdat slutbevis,
i den mån utfärdandet beror på entreprenören.
Särskild besiktning
Med ändring av ABT gäller att entreprenören skall betala ersättning till be-
siktningsman för av beställaren påkallad särskild besiktning för det fall be-
siktningsmannen konstaterar fel som motsvarar vad beställaren gjort gällan-
de.
Tvist
Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av allmän domstol (egentligen inte
en avvikelse från ABT, utan ett klarläggande – ”om ej annat föreskrivs i övri-
ga kontraktshandlingar”).
Underlag för val av entreprenör
På frågan om vilka entreprenörer som bjuds in och på vilka grunder dessa
väljs ut svarar HSB att viktiga faktorer vid val av entreprenör utgörs av tidiga-
re samarbeten och inte minst personliga relationer till dem som berörs inom
de olika företagen. HSB kunde inte erinra sig tidigare projekt där någon
dansk entreprenör varit engagerad men var inte främmande för att i framti-
den även bjuda in danska aktörer. De potentiella problem som nämndes i
diskussionen om samarbete med danska entreprenörer utgjordes av språk-
svårigheter och en rädsla för danskarnas eventuellt bristande kännedom om
svenska lagar, regler och traditioner.
HSB nämner i samband med upphandlingen av entreprenörer att ett pro-
blem på den svenska byggmarknaden att det endast finns ett begränsat an-
tal stora entreprenörer att välja bland. Med få undantag saknas mellanstora
entreprenörfirmor som skulle kunna vara med och konkurrera om bo-
stadsprojekt i den storlek som Piggvaren representerar.
Boendeinflytande
Kunder, marknadsföring och försäljning
HSB har under två år informerat om projektet Kv Piggvaren och har fram till
idag (maj år 2001) nått 500 hushåll som tecknat intresse för en lägenhet.
HSB använder sig av en hemsida för att sprida information om befintliga
bostäder och kommande projekt. HSB har vidare en tidning som går ut till
alla hushåll i området med information om aktuella bostadsprojekt. HSB kan
också använda också sin medlemslista (kölista) samt förteckningen över
dem som bosparar för att på så sätt kartlägga vad medlemmarna eftersöker
för typ av bostad tex. vad gäller antal rum, läge, standardnivå mm.
Att göra marknadsunderökningar för kartläggningar av kundens behov och
önskemål är en relativt ny företeelse för HSB. De första egentliga marknad-
sundersökningarna gjordes i början av 1990-talet och inleddes i takt med att
hyresgästen började betraktas som en kund.
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För närvarande (i Sverige våren 2001) är marknaden sådan att det råder
stor efterfrågan på lägenheter vilket medför att behovet av marknadsföring
inte är stort. Situationen var dock annorlunda för bara några år sedan. Men i
dagsläget menar HSB att allt för hård marknadsföring nästan kan ge motsatt
effekt, då det kan ge kunden föraningar om att projektet är svårsålt och där-
med av någon anledning kan uppfattas som mindre attraktivt.
Uppföljningen av hur kunden uppfattar sin boendesituation görs inom
HSB genom sin närvaro och medverkan i respektive bostadsrättsförening.
Någon egentlig efterundersökning har inte genomförts, men är planerad att
genomföras på inom ett bostadsprojekt på ön i Limhamn, 5 månader efter
inflyttning.
Kuben gör motsvarande kundundersökningar, i form av enkäter, för att
belysa i vilka områden det är attraktivt att bo, vilken standard och utrustning
som önskas osv. Även inom Kuben är denna typ av behovsanalys en ny och
ovanlig företeelse.
Boendemedverkan
HSB arbetar aktivt med att involvera blivande bostadsrättsinnehavare i sina
bostadsprojekt genom möjligheten att på olika sätt utforma sina lägenheter. I
det aktuella projektet, Kv. Piggvaren, kommer en standardplanlösning att







Köparens, alltså den blivande bostadsrättsinnehavarens, möjlighet att utöva
inflytande över utformningen av sitt boende regleras i Administrativa Före-
skrifter. Entreprenörens kostnader för att administrera tillval ingår således
dennes anbud för entreprenaden. Entreprenören skall i samråd med bestäl-
laren upprätta tillvalsprogram jämte à-prislistor, vilka inte får tillämpas innan
beställaren skriftligt godkänt dem. À-pris för tillval skall endast utgöra
skillnader i materialkostnad, med påslag enligt självkostnadsprincipen
(AFD.611), i de fall tillvalet avser byte av fabrikat, kulör, kvalitet etc. I övriga
fall skall à-priset för tillval även innefatta skillnader i arbetskostnad med på-
slag. À-priserna skall inkludera mervärdesskatt och skall inte indexregleras.
Tillvalen enligt godkänt tillvalsprogram ingår i entreprenaden och skall
med undantag för vad som anges ovan regleras enligt de bestämmelser
som gäller entreprenaden i övrigt. De tvingande reglerna i konsument-
tjänstlagen skall dock tillämpas mellan beställaren och entreprenören för det
fall dessa regler avviker från vad som avtalats mellan parterna.
Entreprenören fakturerar respektive bostadsrättsinnehavare vilket i prakti-
ken innebär att tillval och ändringar utöver standardlösningen utgöra en för-
handling och avtal mellan respektive kund och entreprenören.
Kontrakt med blivande hyresgäster
HSB anger att det inte finns någon lag i Sverige som reglerar att en viss del
av kontrakten måste vara tecknade innan byggstart får ske. Någon sådan
reglering tillämpas heller inte strikt inom HSB idag även om det tidigare har
funnits en rekommendation om att en viss andel av kontrakten ska vara te-
cknade innan byggstart. Detta är alltså något som inte tillämpas i alla projekt




Det finns inte några lokala miljöregler eller andra regelverk inom Malmö
kommun som specifikt reglerar bostadsbyggandet. De speciellt framtagna
miljöregler som gäller inom Köpenhamns kommun och andra kommuner i
Danmark saknar alltså motsvarighet i Sverige. I Sverige regleras alla förhål-
lande vid nybyggnad av Plan- och Bygglagen, Miljöbalken och den detaljplan
som gäller för området.
Jämförande analys av de båda projekten
Planfrågor och bygglov
Skillnader vid förändring av detalj- respektive lokalplan
En skillnad som noterats i HSB’s och Kubens projekt är hur processen ser ut
vid förändringar i detalj- respektive lokalplaner i Sverige och Danmark. I
Danmark ska ett förslag till ny lokalplan finnas ute för granskning under 10
veckor. Under denna tid kan grannar och andra berörda lämna in protester
mot förslaget. Det vanliga är dock, menar mötets danska kolleger, att kom-
munen antar nya förslag trots grannars eventuella protester. Vid mindre
ärenden kan kommunen dispensera, göra små ändringar i lokalplanen, och
håller då en hearing med grannar. Generellt kan den danska processen vid
förändring av lokalplanen antas vara snabbare än motsvarande förlopp i
Sverige. En direkt orsak som bidrar till detta är att det inte i Danmark går att
överklaga kommunens beslut till högre instans medan ett detaljplansärende i
Sverige kan nå regeringsnivå.
Vid förändringar i detaljplanen i Sverige kallar kommunen (genom stads-
byggnadskontoret) till samråd med grannar och andra berörda intressenter.
Under samrådet beskriver kommunen, byggherren och dennes arkitekter det
nya förslaget och samrådets deltagare kan yttra sig om detta både muntligt
och skriftligen. I det aktuella projektet, KV Piggvaren, var det av speciellt in-
tresse att under samrådet diskutera den skuggbildning som kan drabba den
omkringliggande bebyggelsen efter detaljplanen i det nya förslaget.
Efter samrådet anordnas en utställning då samtliga sakägare ges ytter-
ligare en möjlighet att yttra sig om detaljplanen. Planärendet kommer sedan
upp i kommunalfullmäktige för beslut. Under tre veckor efter detta beslut
finns möjlighet att överklaga beslutet och då går ärendet vidare till länssty-
relsen. Den sista instans ärendet kan överklagas till är regeringen. Under ti-
den som ärendet fortgår, normalt upp till ett år, kan byggherren inte påbörja
byggnadsarbetet. Byggnadsnämnden kan ge dispens endast för mycket be-
gränsade avsteg från gällande plan, vilket är en tydlig skärpning från tidigare
regeltillämpning.
Noteras bör att den process som HSB driver för Kv Piggvaren alltså
handlar att ändra detaljplanen och om, eller när, detta går igenom inte auto-
matiskt innebär att bygglovet godkändes.
Designguide
Den i Kubens projekt förekommande designguiden saknar motsvarighet i
HSB’s projekt. Designguiden, som tagits fram av fastighetsägaren och
Köpenhamns kommun, fastlägger den överordnade struktur och innehåll för
bebyggandet av området. I Sverige motsvaras detta av detaljplanen, men
designguiden är i långt mer detaljerad och innehåller riktlinjer för materialval
mm i respektive byggnad.
Ansökan om bygglov
Vad gäller hanteringen av bygglov i Sverige och Danmark förekommer stora
skillnader i myndigheternas krav på redovisning av handlingar och beräk-
ningar.
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I och med det nya reglerna i Plan- och bygglagen, PBL, har kraven på
bygglovshandlingar i Sverige förenklats. Som underlag för att söka bygglov
behövs numera situationsplan, trädgårdsplan och fasadritningar, alltså i
princip var byggnaden ligger på fastigheten och hur fasade kommer att se
ut. Däremot behöver inte planlösningar anges i bygglovsansökan och inte
heller konstruktionsritningar eller -beräkningar. I de tidigare regelsystemet
granskade kommunen både arkitekt-, konstruktions- och installations-
ritningar. Kommunens granskning och godkännande innebar dock inte att
kommunen tog ansvar för eventuella fel i dessa handlingar.
Det nuvarande svenska systemet lägger större ansvar hos byggherren
och dennes så kallade kvalitetsansvarige enligt PBL. HSB köper normalt
tjänsten som kvalitetsansvarig vilken, i jämförelse med dansk terminologi,
kan jämföras med en rådgivande ingenjör. Den kvalitetsansvarige enligt PBL
ansvarar för att byggherren följer de regler och förordningar som finns t.ex.
vad gäller handikappkrav, brand- och ljudkrav mm. Det är den kvalitetsans-
variges uppgift att granska och godkänna de olika aktörernas egna kvalitets-
planer. Att dessa efterlevs är dock en uppgift för respektive aktörs egenkon-
troll. Det finns i Sverige speciella organ som har behörighet certifiera kvali-
tetsansvariga. Ett sådant certifikat måste uppdateras efter fem år.
I Danmark är kraven mer omfattande vad gäller underlaget vid ansökan
om bygglov. I bygglovsansökan ska huvudplaner redovisas tillsammans med
sektions- och planritningar. Även konstruktionsritningar ska redovisas till-
sammans med statiska beräkningar för väggar, valv och fundament samt
geotekniska beräkningar. Reglerna vid ansökan om bygglov är de samma i
hela Danmark men, det är en allmän uppfattning att granskningen är hårdare
inom Köpenhamn och andra stora kommuner utanför storstadsområdena.
Avgifterna för bygglov skiljer sig även mellan Sverige och Danmark. I
Sverige är kostnaden för bygglov baserad på en kvadratmeterkostnad (BTA,
brutto area). I Danmark varierar kostnaden för bygglov mellan kommunerna
men är, till skillnad från i Sverige, beräknad på basis av projektets totala in-
vesteringskostnad, inklusive tomtkostnad.
Projektorganisation
HSB’s och Kubens roller/ansvar i sina respektive projekt
Kuben beskriver sin egen roll som projektutvecklare, med ansvar för att
projektet blir sålt, snarare än i termer av byggherre. Detta innebär i praktiken
att Kuben initierar projekten, hittar en lämplig fastighet, handlar upp arkitek-
ter och ingenjörer och påbörjar programskrivning och projektering. Vad som
är specifikt för Kuben i relationen med totalentreprenören att det är andels-
boligföreningen som efter bildandet övertar rollen som projektets formella
byggherre, och följaktligen också är den part som tecknar avtal med entre-
prenörerna. Andelsboligföreningen bildas först då 75% av kontrakten är te-
cknade och det är således först då den formella byggherren bildats och kan
skriva avtal med entreprenören. I praktiken är det dock Kuben som driver
projektet vidare som byggherrens rådgivare och förhandlar med entre-
prenörerna osv., men detta sker alltså på uppdrag av andelsboligföreningen.
När andelsboligföreningen är bildad är det alltså denna som övertar den e-
konomiska risken i projektet.
HSB ser något annorlunda på sin roll i projektet. HSB bär ansvaret från
det projektet initieras och fram till att huset står klart för inflyttning och huset
övertages av bostadsrättsföreningen. Kontrakt upprättas således mellan
HSB och de konsulter och entreprenörer som anlitas i projektet, vilket inne-
bär att HSB bär den ekonomiska risken fram till bostadsrättsföreningens
övertagande då huset står färdigt.
Arkitektens roll
Både de svenska och danska arkitekterna är överens om att arkitektens roll
på ett generellt plan skiljer sig något mellan de båda länderna. Den danska
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arkitekten har ofta en starkare ställning som byggherrens närmaste rådgiva-
re med ansvar för projektets ekonomi och ledning. Denna funktion kan när-
mast jämföras med den roll byggledaren antar i Sverige.
Men av diskussionen med både Kuben, HSB och dess svenska och
danska arkitekter framgår att arkitektens roll inom respektive land varierar
mycket från projekt till projekt beroende på upphandlingsform, typ av projekt,
uppdragsgivare mm.
I Kubens aktuella projekt i Havnestaden beskrivs arkitektuppgiften vara
relativt bunden vad det gäller lägenhetsstorlek, ekonomisk ram mm. Det är
vidare Kubens arkitekt som upprättar projektets administrativa föreskrifter
och fungerar som Kubens så kallade totalrådgivare i projektet.
I HSB’s projekt är inte kostnadsramen av högsta prioritet, då Kv. Piggva-
ren får anses tillhöra den exklusivare kategorin, vilket ger arkitekterna ökad
frihetsgrad. Det är dock inte White, till skillnad från Kubens arkitekter, som
tar fram administrativa föreskrifter även om det kan förekomma i projekt för
andra byggherrar.
När det gäller totalentreprenad identifierades en annan skillnad som berör
arkitektens ansvarsområde i Sverige respektive Danmark. I Danmark är det
nämligen vanligt att det är arkitekten ansvar för att upprätta dokumenten i
anbudsunderlaget för entreprenörens upphandling av underentreprenörer.
Så är också fallet för Kubens arkitekter som i projektet Havnestaden up-
prättar rambeskrivningar för alla underentreprenörer.
I projektet Kv Piggvaren är det inte arkitekten som kommer att upprätta
ritningar och beskrivningar för underentreprenörerna. White menar att un-
derentreprenörer i många projekt handlas upp på relativt lösa och odoku-
menterade grunder, eller på handlingar som tagits fram av totalentre-
prenörens egna ingenjörer.
Upphandlingsformer
I Kv Piggvaren löper HSB’s avtal med arkitekten fram till och med färdiga
bygglovshandlingar. Därefter övergår arkitekten till totalentreprenören under
ett nytt kontrakt dessa båda parter emellan. Detta övertagande av arkitekten
kan HSB reglera i projektets administrativa föreskrifter. Kontraktssumman
däremot avtalas mellan arkitekten och totalentreprenören, vilket kan ställa till
problem för byggherren i de fall de båda parterna inte kan komma överens.
I båda projekten används en modifierad form av totalentreprenad. Entrepre-
nadformerna beskrivs mera detaljerat i samband med konsultupphandlingen
i nästa avsnitt.
Konsultupphandling
Båda parallellbyggena använder sig av s.k. styrd totalentreprenad, där
byggherren svarar för större eller mindre del av projekteringen. Följande
skillnader har särskilt noterats vad gäller upphandling av konsulter:
Kuben tecknar kontrakt med arkitekter, konstruktörer och installatörer för
hela projekteringen och överlåter sedan detta avtal till den blivande totalen-
treprenören. Arkitekten är samtidigt byggherrens ansvarige för att erforderlig
kvalitetsnivå upprätthålls. Denna tillsyn omfattar (enligt avtalet):
– Deltagelse i opstartsmøde på byggepladsen.
– Foretage uanmeldte besøg på byggepladsen.
– Gennemgang af diverse prøver og prøveopstillinger samt udarbejde ind-
stilling til bygherrens godkendelse af prøverne.
– Udarbejdelse af indstilling til klientens godkendelse vedr. evt. forslag til
projektændringer.
– Kontrol af tidsplaner.
– Kontrol af det aktuelle omfang af arbejder.
– Løbende opdatering af byggeriets fremdrift i forhold til det af bygherren
godkendte budget.
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– Kontrollere at kvalitetssikringsdokumentationen udføres og fremtræder i
en for bygherren overskuelig form.
– Kontrollere at byggeriets sanktionsbærende tidsfrister følges
op/effektueres.
HSB upphandlar bara arkitektarbetet fram till upphandlingen av totalentre-
prenör. Därefter brukar normalt samma arkitekt ingå i totalentreprenörens
projekteringsteam vilket också kan vara reglerat i HSB’s Administrativa
Föreskrifter. Arvodet för detta förhandlas mellan arkitekt och entreprenör.
Samtidigt bevakar den svenske arkitekten, mer eller mindre formellt, åt
byggherren att rätt kvalitet erhålls i projektet. Men den svenske arkitekten
har i övrigt inget av den kontrollverksamhet som den danske arkitekten har.
Byggherrens ekonomistyrning
I Danmark är det ett krav från myndigheterna att byggherren redovisar en
kalkyl för projektets totalekonomi, i Sverige en så kallade livscykelanalys.
Kravet infördes 1 januari 1998 och gäller för allmänna-, andels-, äldre- och
ungdomsbostäder med statligt stöd samt för alla statliga byggherrar. Pro-
jektets ekonomiska kalkyl utgör en del i det Skema A som redovisas för
myndigheterna för godkännande. Motsvarande regler/krav för redovisning av
projektet ekonomi finns inte i Sverige. HSB upprättar och redovisar däremot
en ekonomisk kalkyl för sina blivande och befintliga hyresgäster. Kalkylen
omfattar projektets livscykelkostnad för en period av 10 år efter färdigstäl-
lande, vilket täcker in perioden av den stegvis ökande fastighetsskatten.
Produktionskostnaden för Kv. Piggvaren förväntas hamna på cirka 25 000
SEK per m2 nettoyta, dvs. den totala produktionskostnaden fördelad på
uthyrningsbar yta. Efter en snabb överslagsberäkning uppskattade Kuben
motsvarande kostnad för projektet Havnestaden till 16–17 000 SEK per m2
(netto). Insatsen (alltså det pris kunden betalar) för en av de större lägen-
heterna i Kv. Piggvaren kommer att ligga på cirka 2,7 miljoner kronor. Jäm-
fört med de aktuella (våren år 2001) prisnivåerna för bostadsrätter på Bo01
är Kv. Piggvarens insatser inte onormalt höga. Bostäderna i Kv Piggvaren
måste dock anses hålla en mycket god standard. Den, under senare år, sto-
ra produktionen av lägenheter med mycket hög standard (lyxutrustade
lägenheter) är en förhållandevis ny företeelse i Malmö. Bland tidigare projekt
kan nämnas Kv. Potatisåkern och de nu (våren 2001) aktuella bostäderna
vid bomässan Bo01.
Den ekonomiska jämförelsen av byggherrens ekonomistyrning kommer
att beskrivas närmare i nästa etapp av projektet då projekteringen avslutats
och entreprenörerna är upphandlade.
Arkitektur och kvalitetsnivåer
Identifierade skillnader i lägenheternas utformning
Vad gäller skillnader i den arkitektoniska utformningen av lägenheterna i
HSB och Kubens projekt har konstaterats att lägenheterna generellt är större
i Sverige än i Danmark. Det bör också i sammanhanget noteras att sättet att
definiera lägenheternas area skiljer sig markant mellan de båda länderna.
Skillnaden i lägenhetsstorlek berör främst kök och det faktum att svenska
lägenheter ofta har större (fler) hygienutrymmen. Det kan betraktas som ett
marknadskrav i Sverige idag att bygga både (gäst) toalett och badrum, åt-
minstone när det gäller lägenheter med fler än tre rum och kök. Detta var
också ett tidigare krav enligt svensk standard. I Danmark är det normalt att
bygg ett badrum per lägenhet.
Vidare konstaterades att det i Sverige råder ett marknadskrav vad gäller
storleken på vardagsrum som inte får vara för litet. Detta förväntas bero av
att många kunder är tidigare villaägare som är vana vid stora ytor och des-
sutom önskar ha plats för mycket möbler. Klädkammare är också viktiga in-
slag i en svensk lägenhet tillsammans med den extra gästtoaletten, medan
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det i Danmark normalt inte byggs särskilda klädkammare. I svenska lägen-
heter bygg generellt fler och större förvaringsutrymmen.
Vad gäller hiss är reglerna de samma i Sverige och Danmark, dvs. hiss är
ett krav vid tre våningar eller fler.
Miljökrav
White meddelar att miljöfrågor är något som i byggsammanhang blir allt mer
aktuellt., vilket naturligtvis påverkar arkitektens arbete. I KV Piggvaren har
dock inte miljöaspekterna ännu kommit att behandlas i någon större ut-
sträckning. White har dock en grupp medarbetare inom firman hanterar den
byggda miljön, speciellt vad gäller energifrågor.
HSB framhäver också att man centralt inom HSB har tagit fram en så
kallad avvecklingslista, med några byggmaterial som inte får byggas in och
som dessutom ska tas bort ur HSB bostadsbestånd. Vidare kräver HSB av
sina entreprenörer att de upprättar en miljöplan för varje projektet, alltså inte
en allmän miljöplan utan en som är anpassas för det enskilda projektet. Vad
gäller energifrågor pågår inom HSB försök med att införa individuell mätning
av vatten och elförbrukning. Sådan individuell mätning kommer att användas
i Kv Piggvaren. Det finns i Sverige inga krav om individuell mätning medan
det i Danmark är standard.
På detaljplansnivå finns det inom Malmö angivet specifikt för respektive
fastighet hur värmeenergin ska utformas. Det framgår alltså av detaljplanen
om en fastighet är avsedd för fjärrvärme eller gas. Kv Piggvaren kommer att
förses med fjärrvärme.
I Kubens projekt har miljöarbetet resulterat i några konkreta åtgärder så
som t.ex. användningen av lågenergilampor, isolerfönster mm. I enlighet
med det danska byggningsreglemanget framställs krav på att vissa
gränsvärden inte får överstigas vad gäller energi- och vattenförbrukning. För
alla större byggnader, med en area på drygt 1 500 m2, gäller den så kallade
energiledelsesordningen (ELO-ordningen). Enligt denna ska en energikon-
sult löpande övervaka egendomens energiförbrukning och rapportera, och
lämna förslag till förbättringar, till fastighetsägaren. Vidare finns i Danmark
så kallade Varmeplaner i vilka den kollektiva energiförsörjningen för
uppvärmning som får användas för olika områden anges. Motsvarande
förordning saknas i Sverige.
Entreprenadupphandling
I det här avsnittet koncentreras analysen av skillnader till de specifika för-
hållandena inom de två projekten. Allmänna skillnader mellan länderna inom
entreprenadupphandling redovisas huvudsakligen i avsnitt 0.
Som tidigare beskrivits så använder båda byggherrarna sig av en modifie-
rad typ av totalentreprenad, där totalentreprenören har en förhållandevis li-
ten påverkan på projekteringen, allra minst i den danska modellen.
En skillnad som noterats var de olika roller som HSB och Kuben antar gen-
temot sina respektive bostadsrätts- och andelsboligföreningar. HSB tar an-
svar för upphandlingen av totalentreprenaden fram till slutbesiktning och i
praktiken även under garantitiden (5 år) samt preskriptionstiden för allvar-
ligare fel (10 år). Kuben antar rollen som projektutvecklare vilket innebär att
man initierar projektet och överlåter sedan formellt åt andelsboligföreningen
att skriva avtal med totalentreprenören. Kuben arbetar sedan fram till slutbe-
siktningen på uppdrag av andelsboligföreningen.
I Sverige sker entreprenadupphandlingen med ett förfrågningsunderlag
baserat på Administrativa Föreskrifter samt beskrivningar framtagna med
underlag av AMA-systemet. Såväl de Administrativa Föreskrifterna som
AMA-systemet utgör branschstandard och har tagits fram av aktörerna på
den svenska byggmarknaden. Tillämpningen av dessa standardformulär är
således inte lagbuden och det är fritt för de ingående parterna i upphandlin-
gen att införa reservationer för varje aktuellt projekt. I Danmark finns ingen
motsvarighet till AMA-systemet.
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När det gäller garantier meddelar HSB att man kräver fem års garanti från
sina entreprenörer. En situation som dock kan uppstå för HSB är att det efter
10–12 år efter färdigställande uppstår problem i någon fastighet. Bostads-
rättsföreningen vänder sig då ofta till HSB för att få hjälp och HSB har då,
som en medlemsorganisation, svårt att inte ta sitt ansvar och hjälpa bostads-
rättsföreningen. Detta, menar HSB, ger en värdefull trygghet för HSB’s
medlemmar. Enligt AB 92 gäller i Sverige, om inget annat avtalas, endast 2
års garantitid för fel och brister i nybyggnad hus.
Eftersom det svenska förfrågningsunderlaget ännu bara är preliminärt är
det svårt att göra en fullständig jämförelse mellan parallellbyggenas entre-
prenadupphandling. Vissa delar av de danska udbudsdokumenten skall
dock kommenteras här i relation till HSB:s och/eller svensk praxis. Redovis-
ningen innehåller avvikelser från den danska ABT 93:
– Tilføjelse til § 6, stk. 2: Nedskrivninger af garantien til 10 % sker, når
samtlige mangler konstateret ved afleveringsforretningen er afhjulpet. Det
nedskrevne garantibeløb beregnes svarende til 10 % af entreprisesum-
men inkl. alle tillægsarbejder.
– HSB har föreskrivet 5 års garantitid. Med ändring av ABT 94 skall säker-
heten gälla för ett belopp om 10 % av kontraktssumman under entrepre-
nadtiden och under garantitiden tills de fel som konstaterats vid tvåårsbe-
siktningen avhjälpts och godkänts. Kuben har alltså högre säkerhet – 15
% – under entreprenadtiden. Men enligt danska ABT 93 paragraf 6, stk 3
nedskrivs säkerheten i princip efter ettårsbesiktningen till 2 %.
– Tilføjelse til § 8, stk. 1: Uden at entreprenørernes ansvar og forpligtelser
derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring
inkl. storm, der omfatter skade på entreprisen og skade på bygherrens
eventuelle bestående bygninger. Sikret under entrepriseforsikringen er
bygherre, entreprenører og disses eventuelle underentreprenører. Forsik-
ringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning, eller det
anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens
selvrisiko, kr. 10.000 pr. skade, er en del af entreprisekontrakten, således
at selvrisikoen påhviler entreprenøren, indenfor hvis fagområde skaden er
sket. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbej-
der, hvad enten disse er permanente eller midlertidige inkl. materialer,
som er indføjet eller er beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sikre-
des ejendom, eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig
på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, -
materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer).
– En sådan bestämmelse finns inte i HSB:s eller vanliga svenska förfråg-
ningsunderlag.
Når det gælder bestemmelserne om bygherrens betalingsforpligtelser i ABT
93, har Kuben gjort følgende fravigelser, tilføjelser og uddybninger:
– Tilføjelse til § 22, stk. 1: Betalingsfristen ændres fra 15 arbejdsdage til 20
arbejdsdage efter fakturamodtagelse. Til begæring om á conto betaling
skal anvendes bygherrens formular, der udfyldes med den nødvendige
specifikation til bedømmelse af det udførte arbejde.
– Enligt ABT 94 gäller att byggherren har 30 dagars betalningsfrist.
Når det gælder bestemmelserne om tidsfristforlængelse og forsinkelse i ABT
93, har Kuben gjort følgende fravigelser, tilføjelser og uddybninger:
– Uddybning af § 25, stk. 1: For enhver overskridelse af fastsatte tidsfrister
idømmes en dagbod på 2 o/oo af entreprisesummen, minimum kr. 4.000
pr. arbejdsdag.
– I Sverige är praxis att vite vid försening utgör 0,5 % av kontraktssumman
per vecka. Detta är alltså betydligt mera än i Kubens fall.
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En påtaglig skillnad i ländernas entreprenadupphandling utgörs av licitati-
onsloven, vilken endast förekommer i Danmark. Denna lag föreskriver bl.a.
att anbud skall öppnas i närvaro av anbudsgivarna.
Boendeinflytande
Kubens hantering av boendeinflytande har ännu inte utvecklats färdigt i pro-
jektet Havnestaden. Generellt gör Kuben så att några punkter väljs ut där de
blivande hyresgästerna själva kan påverka utformningen av sin lägenhet.
Det kan tex. handla om att kunden kan välja köksinredning och sani-
tetsporslin från olika leverantörer, golvmaterial (tex. klinker i badrum),tapeter
mm. Kunden kan även, i begränsad omfattning, påverka placeringen av in-
nerväggar i projekt där det låter sig göras. Kuben diskuterar systemet för
brukarinflytandet med entreprenören och man tar gemensamt fram en prisli-
sta för de olika till- och frånvalen.
HSB låter hyresgästerna, på motsvarande sätt som Kuben, avtala om
personliga önskemål i lägenheternas utformning med entreprenörerna. HSB
hjälper dock till att tillsammans med entreprenören utarbeta olika alternativa
valmöjligheter för kunden tex. vad gäller köksutrustning, val av tapeter, val
av golvmaterial osv. HSB har ingen etablerad och standardiserad mall för
denna process. I projektet Kv Piggvaren kommer kundens möjligheter att
påverka sitt boende att utredas ytterligare längre fram i projekteringsfasen.
Både Kuben och HSB menar att kunden ställer höga krav vad gäller möj-
ligheterna att påverka sitt eget boende men att detta samtidigt kan vara en
långdragen och kostsam process att genomföra.
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Del 4: Program- och projekteringsprocessen i
Sverige och Danmark – en övergripande
jämförelse
Boendeformer
Kortfattad generell beskrivning av danska boendeformer
Bygningsbestandens fordeling
Den danske bygningsbestand er pr. 1. januar 1998 opgjort til 2,428 mill.
bygninger, der fordeler sig på følgende måde (Tabel 27).
Tabel 27. Bygningsbestand.
Alle bygninger (1998) Antal bygninger (1000 stk). Bygningens samlede areal (mio. m2)
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I alt 2 428 638
Kilde: Statistisk Årbog 1999, tabel 306.
Bygningsmassen øges årligt med ca. 5–8 mio. m2 bruttoetageareal. Ser man
på, hvor mange m2 der er fuldført i 1996 og 1997, ser tallene ud som i ne-
denstående Tabel 28.





1 779 000 m2
3 371 000 m2
1 162 000 m2
2 304 000 m2
3 843 000 m2
1 415 000 m2
I alt 6 312 000 m2 7 562 000 m2
Kilde: Statistisk Årbog 1999, tabel 307.
Inden for beboelsesbygninger fordeler byggevirksomheden sig på følgende
bygherrer (se Tabel 29).
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1 473 000 m2
207 000 m2
99 000 m2
1 913 000 m2
303 000 m2
88 000 m2
I alt 1 779 000 m2 2 304 000 m2
(Kilde: Statistisk Årbog 1999, tabel 307).
Boligbestanden fordelt efter art
Udviklingen i boligbestanden kan belyses med udgangspunkt i de årlige bo-
ligtællinger (Tabel 30).
Tabel 30. Antal egentlige boliger (1.000) fordelt efter bygningens art.
1980 1985 1990 1995 2000
Stuehuse 165 161 156 150 133
Parcelhuse 878 919 959 975 1 019
Række-, kæde- og dobbelthuse 154 205 266 299 315
Flerfamiliehuse 891 899 922 948 967
Andre boliger1) 21 44 50 54 55
I alt 2 109 2 228 2 353 2 427 2 489
Beboere pr. bolig 2,33 2,24 2,14 2,11 2,10
Antal m2 pr. bolig 106 107 107 107 109
Areal pr. beboer 46 48 50 51 52
Note 1: Kollegieboliger m.m. Kilde: Danmarks Statistik, Befolkning og valg & By- og Boligministeriet 2001.
Boligmassen er i perioden fra 1980 til 2000 øget fra 2,1 mill. til knap 2,5 mio.
egentlige boliger, svarende til vækst på 18 pct. Befolkningstilvæksten er i
samme periode steget med knap 6 pct. Som følge heraf er den gennemsnit-
lige beboelsestæthed mindsket fra 2,3 beboere pr. bolig i 1980 til 2,1 i 2000.
Den gennemsnitlige boligstørrelse er i perioden vokset fra 106 m2 til 109 m2,
hvilket har medført at det gennemsnitlige antal m2 pr. beboer tilsvarende er
steget fra 46 m2 i 1980 til 52 m2 i 2000.
Opgørelsen viser endvidere, at boligmassen i 2000 var fordelt på 5 pct.
stuehuse, 41 pct. parcelhuse og 13 pct. række-, kæde- og dobbelthuse.
Række-, kæde- og dobbelthuse har på trods af en relativ lav andel af be-
standen udgjort knap halvdelen af samtlige opførte boliger i 1980’erne og
1990’erne. Flerfamiliehusene udgjorde i 2000 39 pct. af boligerne, mens de
resterende 2 pct. af boligmassen bestod af andre boliger, heraf primært kol-
legieboliger.
Boligmassens aldersfordeling
For boligmassens i alt ca. 2,5 mio. boliger er aldersfordelingen følgende:
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Tabel 31. Boligmassens aldersfordeling opgjort 1. jan. 1998.

























I alt 2 459
Kilde: Statistisk Årbog 1999, tabel 314.
Tabel 31 viser antallet af egentlige boliger, fordelt efter boligens opførelses-
periode. Boligmassen må betragtes som relativ ung, idet over halvdelen af
boligerne er opført efter 1950, mens 1/3 af bestanden er opført efter 1970.
Frem til 1950 var boligbyggeriet domineret af etageboliger, men dette
blev i 1960erne og 1970erne afløst af parcelhusbyggeri som i denne periode
udgjorde over halvdelen af de nye boliger. Parcelhusbyggeriet har aftaget
kraftigt i 1980erne og 1990erne. Modsat er andelen af rækkehuse mv. vok-
set siden 1980.
Boligmassens ejer- og udlejningsforhold
Der findes fire overordnede boformer i Danmark:
– Ejerboliger (både fritliggende huse og lejligheder i etageejendomme). Bo-
ligen ejes af den enkelte boligejer, men ejere af ejerlejligheder har en
række fælles forpligtelser fx vedr. udvendig vedligeholdelse. "Huslejen"
fastsættes som summen af afdrag på lån og driftsudgifter inkl. skatter mv.
Køb og salg er reguleret via lov om køb af fast ejendom.
– Andelsboliger (offentligt støttede og ustøttede). Andelshaverne køber en
ret til en bolig og modtager et såkaldt andelsbevis, men boligen ejes af
andelsboligforeningen. Boligafgiften fastsættes på den årlige generalfor-
samling i andelsboligforeningen. Andelsboligforeningernes virke, fast-
sættelse af andelsværdier mv. er reguleret af lov om andelsboliger og an-
dre boligfællesskaber.
– Almene boliger (familie-, ungdoms- og ældreboliger). Almene boliger kan
etableres og drives af godkendte almene boligorganisationer. Den alme-
ne boligorganisation udlejer boligen til en lejer, som er omfattet af lejelo-
vens regler. Boligafgiften fastsættes efter principperne om den omkost-
ningsbestemte husleje. Almene boliger er reguleret af lov om almene bo-
liger.
– Lejeboliger (både privat og offentlig udlejning). Boligen ejes af enten en
privat eller en kommunal udlejer, som udlejer boligen til en lejer. Huslejen
kan enten fastsættes som den omkostningsbestemte husleje eller efter
princippet om det lejedes værdi. Udlejning er reguleret af lejeloven.
Det er muligt at få individuel boligstøtte i form af boligydelse eller boligsikring
til delvis betaling af huslejen. Knap halvdelen af alle husstande i lejeboliger i
Danmark modtog i 1998 individuel boligstøtte. Boligsikring ydes som tilskud,
og afhænger primært af huslejens, indkomstens og boligens størrelse samt
antallet af børn i husstanden. Boligydelse ydes til husstande, hvori der findes
en eller flere personer med pensioniststatus. Boligydelse til pensionister i
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lejeboliger ydes som tilskud, og afhænger primært af huslejens, indkomstens
og boligens størrelse samt antallet af børn i husstanden. Boligydelse til pen-
sionister i ejer- og andelsboliger ydes dels som tilskud dels som lån, der kan
fravælges helt eller delvist.
Tabel 32 viser antallet af egentlige boliger, fordelt efter ejer- og udlej-
ningsforhold.
Tabel 32. Antallet af egentlige boliger, fordelt efter ejer- og udlejningsforhold (1.000 boliger).
1980 1985 1990 1995 2000
Beboet af ejeren 1 099 1 181 1 217 1 224 1 278
Heraf:
- parcelhuse 780 826 853 866 919
- ejerlejligheder 65 95 85 102 117
Udlejede boliger 880 935 993 1 076 1 114
Heraf:
- privat1) 466 443 432 454 448
- almene boliger 304 356 395 445 476
- andelsboliger2) 45 70 105 124 156
- offentlige 65 66 61 53 34
Ikke benyttet mv.3) 131 122 143 126 97
I alt 2 109 2 228 2 353 2 427 2 489
Note 1. Inkl. udlejede ejerlejligheder og parcelhuse (hhv. 72.823 og 53.485 boliger i 2000).
Note 2. Skønnede tal for 1980 og 1985, idet opgørelsen af andelsboliger er upræcis før 1.1.1988.
Note 3. Inkl. ikke benyttet 6.574 almene boliger og 2.579 andelsboliger, samt uoplyst, svarende til 5.884 boliger i
2000. (Kilde: Danmarks Statistik, Befolkning og valg).
Det fremgår af Tabel 32, at knap 1,3 mill. boliger i 2000, svarende til godt
halvdelen af boligbestanden, er beboede af ejeren. 72 pct. af ejerboligerne
er parcelhuse.
Godt 1,1 mill. boliger, svarende til 45 pct. af boligmassen, består af for-
skellige former for udlejningsboliger, hvoraf almene og privat udlejede boli-
ger udgør størstedelen. I 2000 udgjorde almene og privat udlejede boliger
hhv. 476.000 og 448.000 egentlige
For de sidste 4 pct. af boligbestanden i 2000 var der ikke registeret per-
sontilmelding til boligen på tællingstidspunktet, enten på grund af flytning el-
ler fordi boligen var tom eller var en ”bolig nr. 2” (ved ejerskab af en ekstra
bolig og hvor cpr-adressen er knyttet til ”bolig nr. 1”). 13 pct. af boligmassen
blev fraflyttet i løbet af 1999.
De almene boligers andel af boligmassen er fortsat stigende og udgjorde i
2000 19 pct. af massen og 43 pct. af udlejningsboligerne. Siden 1980 er
antallet af almene boliger steget med 57 pct.
Privat udlejede boliger udgjorde i 2000 18 pct. af boligmassen og 40 pct.
af udlejningsboligerne. Foruden de egentlige private udlejningsejendomme
består privat udlejede boliger af bl.a. midlertidig udlejede ejerboliger. I for-
hold til 1980 er der sket en nettoreduktion af privat udlejede boliger på
18.000 boliger.
Offentlig ejede boliger er siden 1980 blevet reduceret med 31.000 boliger
og udgør i alt 34.000 boliger i 2000. Årsagen er især, at Københavns Kom-
mune har solgt sine lejeboliger. En stor del af disse er omdannet til andels-
boliger.
Andelsboliger medregnes statistisk set som udlejede boliger uanset om
de bebos af en andelshaver eller af en lejer. Siden 1980 er der anslået en
stigning i antallet af andelsboliger på 111.000 boliger til i alt 156.000 boliger i
2000. Andelsboligerne er således den boligtype, der relativt set har oplevet
den største vækst i løbet af de sidste 20 år. Hovedparten af stigningen skyl-
des omdannelse af private udlejningsboliger til andelsboliger som følge af
tilbudspligten i lejeloven. Herudover er der med offentlig støtte blevet nyop-
ført omkring 40.000 boliger siden 1982.
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Kortfattad generell beskrivning av svenska boendeformer
Svenska ägande- och upplåtelseformer
Ägandet av hyresfastigheter kan ske under olika juridiska former, vilka kan
ge olika förutsättningar för ägandet. En grov indelning kan göras mellan fysi-
ska personer (dödsbon och privatpersoner) och juridiska personer. De juridi-





– Ekonomisk förening (bostadsrättsförening).
– Stiftelse.
Valet av associationsform har betydelse ur såväl skatte- som civilrättslig
synvinkel. De kommunägda bostadsföretagen, som före skattereformen
1991 kallades allmännyttan, äger sina fastigheter i aktiebolags- eller stiftel-
seform. Bostadsrättsföreningarna är ekonomiska föreningar och de privata
fastighetsföretagen utgörs i huvudsak av aktiebolag eller handelsbolag.
Med upplåtelseform menas de rättsregler som gäller, mellan fastig-
hetsägaren och brukaren, för upplåtelse av bostad eller lokal. Det finns i




Fördelningen mellan upplåtelseformerna på den svenska bostadsmarknaden
(år 1997) visas i nedan:
– Äganderätt: 42 %.
– Bostadsrätt: 17 %.
– Hyresrätt: 41 %.
Bostadsrätt och hyresrätt är de upplåtelseformer som är aktuella för hyres-
fastigheter. Det är nämligen inte möjligt, enligt svensk lagstiftning, att dispo-
nera en hyreslägenhet med äganderätt.
Bostadsrätt
Bostadsrätt betyder att brukarna tillsammans äger fastigheten via en bo-
stadsrättsförening. Föreningen, som är en ekonomisk förening, upplåter se-
dan bostäderna eller lokalerna till brukarna.
Finansieringen i bostadsrättsföreningar går till så att medlemmarnas in-
satser initialt skall täcka behovet av eget kapital, medan kostnaderna för drift
och främmande kapital finansieras genom avgifter (motsvarande hyra).
Medlemmarna i bostadsrättsföreningen har sedan rätt att, med föreningens
godkännande, sälja sin bostadsrätt vidare till andra boende.
Som upplåtelseform är bostadsrätten unik för Sverige, i många andra EU-
länder har man istället möjlighet att äga sin egen lägenhet, vilket alltså inte
förekommer i Sverige. Bostadsrättsföreningar började skapas i Sverige i
slutet av 1800-talet som ett sätt att finansiera bostadsbyggande till medlem-
marna. HSB är en av de rikstäckande kooperativa organisationer som
biträder vid bildande och förvaltning av bostadsrättsföreningar. Nedan visas
fördelningen mellan olika ägarkategorier i Sverige, år 1998 (Tabel 33):
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Tabel 33. Ägerkategori.
Ägarkategori: Antal lgh. i 1000-tal %-andel
Stat, landsting, kommun 51 1
Allmännytta (kommuner) 885 22
Bostadsrätt 683 17
Privatpersoner 1999 49
Företag, privata 386 10
Övriga 40 1
Bostadsrättsföreningar, BRF, lyder under följande lagar:
– Föreningslagen (lagen som reglerar alla ekonomiska föreningar).
– Bostadsrättslagen (specifik för bostadsrättsföreningar).
– Stadgar för bostadsrättsförening (upprättas av och för varje förening).
Att vara bostadsrättsinnehavare innebär en evig nyttjanderätt till lägenheten
och samtidigt ett medlemskap och andel i bostadsrättsföreningen. En bo-
stadsrätt kan säljas och köpas men villkor och avtal beslutas av bostads-
rättsföreningen. Det är alltså bostadsrättsföreningen som äger varje lägen-
het i fastigheten men det är den enskilde bostadsrättsinnehavaren som
svarar för det inre underhållet av sin egen lägenhet.
En bostadsrättsförening är en kooperativ ekonomisk förening med syfte
att till medlemmarna upplåta lägenheter som bostadsrätt i föreningens
fastighet. Minst tre medlemmar krävs för att bilda en bostadsrättsförening,
som ska vara registrerad och ledas av en styrelse. Bostadsrättsföreningens
högsta beslutande organ är föreningsstämman som bl.a. utser styrelse.
Hyresrätt
Hyresrätt innebär att fastigheten ägs av en hyresvärd, som upplåter bo-
städer eller lokaler till brukarna. Hyresrätten regleras i hyreslagen. Hyres-




Ungefär hälften av alla hyresbostäder i Sverige ägs av bostadsföretag knut-
na till kommunerna. Tidigare gick dessa företag under beteckningen allmän-
nyttan.
Allmännyttan kom till efter en bostadssocial utredning år 1945, som ska-
pade förutsättningar för kommunerna att tillgodose behovet av bostäder med
hjälp av statligt stöd. Verksamheten skulle bedrivas utan enskilt vinstsyfte.
Begreppet allmännyttan är numera borttaget i lagstiftningen, men namnet le-
ver kvar i intresseorganisationen, som för dessa företag utgörs av Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Kommunägda bostadsföretag karak-
täriseras vanligen av:
– Många lägenheter från 1960- och 1970-talen (från miljonprogrammet),
som är belägna utanför stadskärnan.
– Begränsat antal företag, dvs inga konkurrerande företag inom kommu-
nen.
– Stora förvaltningsenheter (bostadsområden).
– Hyressättning enligt självkostnadsprincipen.




Den andra hälften av Sveriges hyresbostäder, samt större delen av lokalbe-
ståndet ägs av enskilda personer eller privata företag. Intresseorganisatio-
nen för dessa privata fastighetsägare är Sveriges Fastighetsägarförbund.
Privatägda företag karaktäriseras på motsvarande sätt som för de kom-
munägda av:
– Många lägenheter i äldre, centralt belägna, fastigheter.
– Många ägare med endast ett fåtal fastigheter.
– Många småhushåll bland de boende.
– Hyressättning enligt bruksvärdessystemet, med de kommunala företa-
gens hyror för motsvarande lägenheter som riktlinje.
– Stor andel lokaluthyrning.
Ovanstående karaktäristik är en generalisering och avser endast att belysa
huvudsakliga drag hos de olika ägarkategorierna.
Hyressättning i kommunala och privata hyresbostäder
I Sverige sker hyressättningen i hyresbostäder med utgångspunkt från ett
bruksvärdessystem. Bruksvärdet skall motsvara en tänkt genomsnittlig kon-
suments värdering av:
– Lägenhetens beskaffenhet (storlek, rumsantal, utrustningsstandard).
– Förmåner knutna till lägenheten (gemensamma utrymmen etc).
– Övriga faktorer (läge, tillgång till kommersiell och offentlig service, miljö).
Bruksvärdessystemet introducerades år 1978 och ersatte då tidigare hyres-
regleringar. Grundtanken med detta nya system var att i viss mån
marknadsanpassa bostadshyrorna, dock skulle det fortfarande finnas en
spärr mot oskäliga hyresnivåer och hyresökningar på orter med stor efterfrå-
gan på lägenheter.
Bruksvärdesprincipen innebär att hyran skall sättas med utgångspunkt
från bruksvärdet. Bruksvärdet, och därmed hyresnivåerna, bestäms med
utgångspunkt från bruksvärdesmässigt likvärdiga lägenheter inom de kom-
munägda bostadsföretagen. Dessa får därigenom en prisledande funktion
på hyresmarknaden, vilket medför att hyresstrukturen hos de kommunägda
bostadsföretagen överförs till det privatägda fastighetsbeståndet. Hyres-
strukturen hos de kommunägda bostadsföretagen är åldersberoende vilket
innebär att hyran i nybyggda lägenheter kan vara dubbelt så hög som i äldre
lägenheter.
Den praktiska tillämpningen av bruksvärdessystemet medger alltså inte
den marknadsanpassning som avsågs, utan har istället blivit en form av hy-
resreglering.
Generellt om stadsplanering och bygglov i Danmark
Planlovens formål
Planlovens formål er at sikre:
At den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige
interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur
og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i
respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteli-
vet.
Desuden tilsigter loven særligt:
– At der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering
sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte amtskom-
muner og kommuner,
– At der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landska-
ber,
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– At de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabs-
ressource,
– At forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges, og
– At offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbej-
det.
Landsplanlægning
Miljø- og energiministeren er ansvarlig for den sammenfattende fysiske
landsplanlægning og for, at der foretages de undersøgelser, som er nød-
vendige herfor. Miljø- og energiministeren kan til varetagelse af landsplan-
mæssige interesser, herunder sikring af kvalitet i planlægningen, fastsætte
regler for anvendelsen af lovens beføjelser og for indholdet af planlægnin-
gen efter loven. Derudover fastlægger planloven en række særskilte be-
stemmelser for landets kystområder og planlægning til butiksformål.
Regionplanlægning
Hovedstadens Udviklingsråd er regionplanmyndighed i hovedstadsområdet,
mens amtsrådet er regionplanmyndighed i den øvrige del af landet. For ho-
vedstadsområdet og hver af amtskommunerne i den øvrige del af landet skal
der foreligge en regionplan, som skal omfatte en periode på 12 år. Region-
planen skal på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i hovedstads-
området henholdsvis amtskommunen indeholde retningslinier for:
1 Arealudlæg til byzoner og sommerhusområder.
2 Beliggenheden af større offentlige institutioner samt større trafikanlæg og
andre større tekniske anlæg.
3 Beliggenheden af virksomhed m.v., hvortil der af hensyn til forebyggelse
af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav.
4 VVM-pligtige anlæg.
5 Den samlede detailhandelsstruktur.
6 Varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen
og sikringen af de særlig værdifulde landbrugsområder.
7 Beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplant-
ning er uønsket.
8 Varetagelsen af bevaringsværdier og naturbeskyttelsesinteresser i det
åbne land, herunder udpegningen og sikringen af naturområder med
særlige naturbeskyttelsesinteresser.
9 Beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområ-
der.
10 Beliggenheden af arealer til fritidsformål.
11 Anvendelsen af arealer til udnyttelse af sten, grus og andre naturfore-
komster i jorden.
12 Anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne, herunder udpegning
af områder med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikke-
vandsinteresser og områder med begrænsede drikkevandsinteresser,
følsomme indvindingsområder, indsatsområder, samt en prioritering af
indsatsområderne.
13 Kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande.
14 Realiseringen af regler eller beslutninger truffet af hensyn til landsplans-
mæssige interesser.
Desuden skal Hovedstadens Udviklingsråd yderligere fastsætte retningslini-
er for:
– Fordelingen af den fremtidige byggeaktivitet i byzone og rækkefølgen
herfor.
– Vandforsyningen og spildevandsafledningen.
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Kommuneplanlægning
For hver kommune skal der foreligge en kommuneplan, som ikke må være i
strid med regionplanen eller landsplanmæssige hensyn. Kommuneplanen
fastlægger en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for lokalplaner-
nes indhold for de enkelte dele af kommunen. Hovedstrukturen angiver de
overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i kommunen, herunder
udbygning med boliger og arbejdspladser, trafikbetjening, serviceforsyning
og rekreative områder. Rammerne for indholdet af lokalplaner fastsættes for
de enkelte dele af kommunen med hensyn til:
1 Fordelingen af bebyggelsen efter art og anvendelsesformål.
2 Bebyggelsesforhold, herunder rammer for bevaring af bebyggelser eller
bymiljøer.
3 Byfornyelsen i eksisterende bysamfund.
4 Forsyningen med offentlig og privat service.
5 Institutioner og tekniske anlæg, herunder varmeforsyningsforhold.
6 Områder til fritidsformål.
7 Trafikbetjeningen.
8 Overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområder.
9 Rækkefølgen for udbygning af arealer til byformål og sommerhusområ-
der.
Andre forhold som fx angivelse af bevaringsværdige bygninger kan også
være en del af kommuneplanen, ligesom planlægning til butiksformål har en
række særskilte bestemmelser.
Kommuneplanen skal ledsages af en redegørelse for planens forudsæt-
ninger, herunder den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse samt
den hidtil udførte planlægning og administration.
Lokalplanlægning
En kommunalbestyrelse kan tilvejebringe en lokalplan. Lokalplanen må ikke
være i strid med kommuneplan, regionplan eller landsplanhensyn. En lokal-
plan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større
bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øv-
rigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirk-
ninger. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om:
1 Overførsel til byzone eller sommerhusområde af arealer, som planen
omfatter.
2 Områdets anvendelse, herunder om at nærmere angivne arealer forbe-
holdes til offentlige formål.
3 Ejendommes størrelse og afgrænsning.
4 Vej-og stiforhold og andre forhold af færdselsmæssig betydning, herun-
der om adgangsforholdene til færdselsarealer og med henblik på adskil-
lelse af trafikarterne.
5 Beliggenhed af spor- og ledningsanlæg, herunder til elforsyning.
6 Bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde,
hvori en bebyggelse skal opføres.
7 Bebyggelsers omfang og udformning, herunder til regulering af boligtæt-
heden.
8 Anvendelse af de enkelte bygninger.
9 Udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer, her-
under om terrænregulering, hegnsforhold, bevaring af beplantning og
beplantningsforhold i øvrigt samt belysning af veje og andre færdsel-
sarealer.
10 Bevaring af landskabstræk i forbindelse med bebyggelse af et område,
der inddrages til bymæssig bebyggelse eller sommerhusbebyggelse.
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11 Tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af
planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggel-
se.
12 Foretagelse af afskærmningsforanstaltninger såsom anlæg af beplant-
ningsbælte, støjvold, mur og lignende som betingelse for ibrugtagen af
ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal.
13 Oprettelse af grundejerforeninger for nye haveboligområder, erhvervs-
områder eller områder for fritidsbebyggelse, herunder om medlemspligt
og om foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligehol-
delse af fællesarealer og fællesanlæg.
14 Bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med
tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på an-
den måde ændres.
15 Friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive
udsat for sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan
medføre fare for brugernes liv, helbred eller ejendom.
16 Ophør af gyldigheden af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis
servituttens opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, og
hvis servitutten ikke vil bortfalde som følge af § 18.
17 Sammenlægning af lejligheder i eksisterende boligbebyggelse.
18 Isolering af eksisterende boligbebyggelse mod støj.
19 Forbud mod større byggearbejder på eksisterende bebyggelse, således
at sådanne arbejder kun kan udføres med kommunalbestyrelsens tilla-
delse eller efter krav fra en offentlig myndighed med hjemmel i lovgivnin-
gen.
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke
retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med-
mindre dispensation meddeles. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra
bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., hvis dispensationen ikke er i
strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages
ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Dispensationer kan først meddeles,
når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig
orientering om ansøgningen til:
– Ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen.
– Naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbe-
styrelsens vurdering har interesse i sagen.
– De foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede
landsdækkende foreninger og organisationer, som over for kommunalbe-
styrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive orienteret om an-
søgninger.
Orienteringen skal indeholde oplysning om, at bemærkninger kan fremsen-
des til kommunalbestyrelsen inden 2 uger. Orienteringen skal ikke gennem-
føres, hvor en forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er
af underordnet betydning for de nævnte personer og foreninger.
Tilblivelse af planer
Regionplaner skal revideres hvert fjerde år. Før udarbejdelse af et forslag til
regionplan eller ændringer hertil indkalder regionplanmyndigheden ideer,
forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Regionplanmyndigheden
skal tillige udarbejde en beretning om den hidtidige planlægning og de på-
tænkte ændringer i planen samt en vurdering af udviklingen. Samtidig med
offentliggørelsen sendes beretningen til miljø- og energiministeren og øvrige
statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres.
Regionplanmyndigheden fastsætter en frist på mindst 8 uger for afgivelse
af ideer, forslag m.v. og kommentarer til beretningen. Regionplanmyndighe-
den skal forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en
offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold.
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Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den
kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægnin-
gen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når
den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Samtidig med offentliggø-
relsen sendes den vedtagne strategi til miljø- og energiministeren og øvrige
statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres.
Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættel-
se af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.
Kommunalbestyrelsen skal forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på
at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere
indhold.
Efter udløbet af fristen tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkom-
ne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage
ændringer af den offentliggjorte strategi. Kommunalbestyrelsen foretager
offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien, og
sender et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til de ovenfor
nævnte myndigheder.
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af strategien, kan kommu-
nalbestyrelsen udarbejde sådanne forslag til kommuneplan eller ændringer
hertil, der er truffet beslutning om i strategien.
Efter regionplanmyndighedens henholdsvis kommunalbestyrelsens ved-
tagelse af et planforslag offentliggøres dette med tilhørende redegørelse.
Regionplanmyndigheden henholdsvis kommunalbestyrelsen fastsætter en
frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget.
Samtidig med offentliggørelsen sendes planforslaget til miljø- og energimini-
steren og øvrige statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berø-
res af forslaget. Ved lokalplanforslag skal kommunalbestyrelsen desuden gi-
ve skriftlig underretning herom til:
1 Ejerne af de ejendomme, der er omfattet af forslaget, og lejerne i og bru-
gerne af disse ejendomme.
2 Ejerne af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde og lejerne i
og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor forslaget
efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem.
3 De foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede
landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 59, stk. 2, som over
for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive un-
derrettet om lokalplanforslag.
Miljø- og energiministeren kan til varetagelse af statslige interesser frem-
sætte indsigelse over for et forslag til regionplan og ændringer til en region-
plan. Regionplanmyndigheden skal fremsætte indsigelse mod forslag til
lokalplaner, kommuneplaner og ændringer af kommuneplaner, hvis planfor-
slaget er et strid med regionplanen eller landsplanmæssige hensyn.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan regionplanmyndigheden henholds-
vis kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er
fremsat indsigelser mv. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokal-
planen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.
Regionplanmyndigheden henholdsvis kommunalbestyrelsen foretager
offentlig bekendtgørelse om den endelige vedtagelse af planen og sender
denne til de berørte myndigheder. Hvis der er tale om offentliggørelse af en
lokalplan, skal de berørte parter nævnt ovenfor orienteres. Planen skal i øv-
rigt være offentligt tilgængelig.
Tilsyn og klager
Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af planloven og af de regler, der
er fastsat med hjemmel i loven, samt af bestemmelserne i lokalplaner. Amts-
rådet, i hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråd, påser overholdel-
sen af VVM-pligten. Amtsrådet, i hovedstadsområdet Hovedstadens Udvik-
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lingsråd, påser endvidere overholdelsen af zoneinddelingen og landzone-
administrationen.
Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til amtsrådet, i hoved-
stadsområdet Hovedstadens Udviklingsråd, når kommunalbestyrelsen får
kendskab til et ulovligt forhold i tilfælde, hvor amtsrådet, i hovedstadsområ-
det Hovedstadens Udviklingsråd, er tilsynsmyndighed. Kommunalbestyrel-
sen henholdsvis amtsrådet, i hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklings-
råd, påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår
fastsat i tilladelser, dispensationer m.v. overholdes. Kommunalbestyrelsen
henholdsvis amtsrådet, i hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråd,
skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har un-
derordnet betydning. Overtrædelser kan strammes med bøde.b Der kan kla-
ges over følgende afgørelser til Naturklagenævnet:
1 Amtsråds, Hovedstadens Udviklingsråds og kommunalbestyrelsers afgø-
relser vedr. visse forhold omkring zoneinddeling og landzoneadministra-
tionen.
2 Kommunalbestyrelsers afgørelser vedr. ekspropriation.
3 Amtsråds, i hovedstadsområdet Hovedstadens Udviklingsråds, afgørel-
ser om tilladelser efter regler fastsat af miljø- og energiministeren vedr.
anlæg omfattet af VVM-pligt ikke må påbegyndes uden regionplanmyn-
dighedens tilladelse.
4 Amtsråds, Hovedstadens Udviklingsråds og kommunalbestyrelsers afgø-
relser om andre forhold, der er omfattet af denne lov, for så vidt angår
retlige spørgsmål. Der kan således klages over proceduren, men ikke
indholdet i en afgørelse.
Naturklagenævnets afgørelser kan ikke ankes til anden administrativ myn-
dighed. Følgende kan klage til Naturklagenævnet:
– Miljø- og energiministeren.
– Enhver med retlig interesse i sagens udfald.
– Landsdækkende foreninger og organisationer (dog ikke angående en
kommunalbestyrelses afgørelse vedr. ekspropriation), der som hovedfor-
mål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige
brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
En klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er
meddelt. Rettidig klage vedr. punkt 1 og 2 har opsættende virkning, med-
mindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Ved rettidig klage vedr. punkt 3
og 4, kan Naturklagenævnet bestemme, at en tilladelse eller godkendelse
meddelt af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, i hovedstadsområdet Ho-
vedstadens Udviklingsråd, ikke må udnyttes, og at et påbud ikke skal efter-
kommes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde
dette standset.
Øvrige bestemmelser
Planloven rummer desuden en række bestemmelser vedr. Lokal Agenda 21;
zoneinddelingen og landzoneadministrationen; sommerhusområder; servi-
tutter; ekspropriation, tilbageførsel; overtagelse mv.; tilsyn; administrative
bestemmelser mv. samt ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.
Byggelovens formål og anvendelsesområde
Byggelovens formål er:
At sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder
tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig
henseende,
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at sikre, at bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer får en
tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug og vedlige-
holdes forsvarligt,
at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse,
at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet,at fremme foranstaltninger,
der kan øge byggeriets produktivitet,
at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt ressour-
ceforbrug i bebyggelser,
at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt råstoffor-
brug i bebyggelser.
Byggeloven finder anvendelse ved:
– Opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse.
– Ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i
forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede
bestemmelser.
– Ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til be-
stemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,
– nedrivning af bebyggelse.
Krav til udførelse, indretning og vedligeholdelse
En bebyggelse må først tages i brug, når der er:
– Adgang til vej, som er i overensstemmelse med vejlovgivningen.
– Afledning for spildevand, regnvand, overfladevand og grundvand, som er
i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovgivningen.
– Drikkevandsforsyning, som er i overensstemmelse med vandforsynings-
og miljøbeskyttelseslovgivningen.
– Forsvarlig mulighed for brandslukning i overensstemmelse med bered-
skabsloven.
Desuden kan by- og boligministeren fastsætte nærmere regler om, at der i
nybyggeri samt i bestående bebyggelse skal installeres målere til individuel
måling af forbrugsposter til el, gas, vand og varme samt udføres fornødne
tekniske installationer i forbindelse hermed. By- og boligministeren kan her-
under fastsætte nærmere regler om, at individuelle målere skal anvendes
som grundlag for måling af forbruget, og i hvilke tilfælde der kan gøres und-
tagelse fra kravet om individuel måling. By- og boligministeren kan endvide-
re fastsætte nærmere regler om, at der ved måling af varmeforbruget for bo-
lig- eller erhvervsenheder med udsat beliggenhed skal foretages korrektion
for det forøgede varmetab og nærmere regler for behandlingen af sådanne
sager.
By- og boligministeren udfærdiger et bygningsreglement med regler om
de nedenstående forhold samt om forhold, som loven i øvrigt indeholder
hjemmel til. I bygningsreglementet kan fastsættes regler om udførelse og
indretning af bebyggelse med hensyn til:
– Varetagelse af sikkerheds-, brand- og sundhedsmæssige hensyn.
– Udførelse af tekniske installationer, herunder bestemmelser, der sikrer
mulighed for senere installation af sanitære og tekniske anlæg.
– En hensigtsmæssig planudformning af beboelsesbygninger under hensyn
til den tilsigtede brug.
– Indretning af bygninger på en sådan måde, at bebyggelsen kan benyttes
af handicappede personer.
– Benyttelse af målnormer, der kan fremme anvendelsen af standardisere-
de bygningsdele, installationsdele og inventar.
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– Foranstaltninger til modvirkning af unødvendigt energiforbrug såvel i be-
stående som i ny bebyggelse.
– Beregning af bygningshøjder og -arealer og om fastsættelse af koter for
bebyggelsen og terrænet om denne.
– Foranstaltninger til modvirkning af unødvendigt råstofforbrug såvel i be-
stående som i ny bebyggelse, herunder bestemmelser om anvendelse af
bestemte materialer eller konstruktioner og om genanvendelse af materi-
aler.
– Foranstaltninger, der kan medvirke til en rationel drift, vedligeholdelse og
fornyelse af bygningsdele og installationer.
I bygningsreglementet kan fastsættes regler om størrelse, anlæg og indret-
ning af ejendommes ubebyggede areal til sikring af tilfredsstillende opholds-
arealer for børn og voksne, adgangs- og tilkørselsforhold, redningsmulighe-
der for redningsberedskabet og parkering. By- og boligministeren kan fast-
sætte regler om:
1 Mindstegrundstørrelser for ejendomme.
2 Bebyggelsesprocenter ved bebyggelse af ejendomme.
3 Højder og antal etager for bebyggelser.
4 Mindsteafstand for bebyggelse til skel mod anden grund eller sti.
I bygningsreglementet kan fastsættes regler om forholdet mellem bebyggel-
sens højde og dens afstand til vej, naboskel og anden bebyggelse på sam-
me grund til sikring af tilfredsstillende bygningsafstande og lysforhold.
I bygningsreglementet kan fastsættes bestemmelser om anbringelse af
fremspringende bygningsdele, skilte, udstillingsskabe og lign. ud over vej-
eller byggelinie. Endvidere kan fastsættes regler om anbringelse af garager
og op- eller nedkørsler hertil i forhold til vej- eller byggelinie.
Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden ter-
rænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af lo-
ven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende
grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art. Når jordbundsforholdene
eller andre forhold i et område er af en sådan beskaffenhed, at de indebærer
en risiko for skade på omliggende bygninger, kan kommunalbestyrelsen be-
slutte, at der skal kunne stilles særlige krav til bygningernes funderingsme-
tode i det pågældende område, herunder at bygninger ikke må udføres med
kældre, og at der ikke må foretages midlertidige eller permanente sænknin-
ger af grundvandstanden i forbindelse med et byggearbejde.
Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indret-
ninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for
ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med
væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn
til beliggenheden sømmelig stand.
By- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om rensning af
skorstene og røgkanaler samt om eftersyn i bygninger, hvori der er indrettet
ildsteder.
Administrative bestemmelser
Arbejder må ikke påbegyndes uden byggetilladelse fra kommunalbestyrel-
sen. Kommunalbestyrelsen kan kræve, at ansøgeren giver de oplysninger,
der er nødvendige for bedømmelse af ansøgningen. En byggetilladelse kan
opdeles i deltilladelser, hvis byggeriet efter kommunalbestyrelsens skøn kan
påbegyndes, uden at alle forhold i byggesagen er endeligt afklaret. En tilla-
delse bortfalder, hvis det af tilladelsen omfattede arbejde ikke er påbegyndt
inden 1 år fra tilladelsens dato. Må det antages at et projekt, der omfatter fle-
re bygninger, ikke kan færdiggøres inden 2 år efter dets påbegyndelse, kan
tilladelsen begrænses til en del af projektet. Hertil kommer at:
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– Arbejder må ikke tages i brug uden kommunalbestyrelsens tilladelse. I
bygningsreglementet kan optages bestemmelser om midlertidig ibrugta-
gen af et byggearbejde, før det er endeligt færdiggjort.
– I bygningsreglementet kan der fastsættes bestemmelser om, at kommu-
nalbestyrelsen ikke må meddele tilladelse, før der er meddelt nødvendig
tilladelse efter anden lovgivning til det ansøgte.
– I bygningsreglementet kan optages bestemmelser om indskrænkninger i
kravene om tilladelser nævnt ovenfor, herunder bestemmelser, der helt
eller delvis undtager bestemte arter af bebyggelse fra kravene.
Kommunalbestyrelsen påser i sagsbehandlingen, at denne lov og de regler,
der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes. Kommunalbestyrelsen på-
ser, at påbud efter loven eller de nævnte regler efterkommes, og at vilkår
fastsat i tilladelser eller dispensationer overholdes. Bliver kommunalbesty-
relsen opmærksom på et ulovligt forhold, skal den søge forholdet lovliggjort,
medmindre det er af ganske underordnet betydning. En meddelelse om
standsning af et byggearbejde, der er påbegyndt uden fornøden tilladelse,
kan ikke påklages, medmindre det gøres gældende, at arbejdet ikke kræver
forudgående tilladelse. Kommunalbestyrelsen kan på ejerens bekostning la-
de et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når
forholdet er berigtiget, skal kommunalbestyrelsen på ejerens bekostning la-
de påbudet aflyse fra tingbogen.
Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige
forhold, som er i strid med denne lov eller de i medfør af loven udfærdigede
forskrifter. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten
tillige brugeren. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et af kommunalbe-
styrelsen meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom
pålægges ham inden en fastsat tidsfrist under tvang af fortløbende bøder at
berigtige forholdet. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt
forhold ikke efterkommes rettidigt og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan
antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan kommunalbestyrelsen
foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens eller brugerens
bekostning.
Der kan meddeles dispensation fra bestemmelser i loven og de i medfør
af loven fastsatte bestemmelser, når det skønnes foreneligt med de hensyn,
som ligger til grund for de pågældende bestemmelser. Dispensationer kan
først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har
oplyst naboer til den omhandlede ejendom om, hvortil der søges dispensati-
on, og om, at eventuelle bemærkninger kan fremsendes inden 2 uger. Dette
gælder dog ikke, hvis kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er
uden større betydning for de pågældende naboer. Kommunalbestyrelsen
underretter de naboer, der efter orientering rettidigt har fremsat bemærknin-
ger til den søgte dispensation, om afgørelsen.
Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af
denne lov kan, for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til statsamtet, i
Københavns og Frederiksberg kommuner til by- og boligministeren. Kom-
munalbestyrelsens afgørelser kan i øvrigt ikke påklages til anden admini-
strativ myndighed. Statsamtets afgørelser kan ikke påklages til anden admi-
nistrativ myndighed. By- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om,
at påklage ikke kan ske i sager vedrørende bestemmelser af underordnet
eller mindre indgribende betydning.
Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af afgørelsens adressat
og andre, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. De
Samvirkende Invalideorganisationer og medlemsorganisationer heraf er tilli-
ge berettiget til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende
handicapforhold.
Når ikke andet er bestemt, er klagefristen 4 uger fra den dag, afgørelsen
er meddelt den pågældende. Klage over et af kommunalbestyrelsen givet
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pålæg fritager ikke for at efterkomme dette. Dog kan klagemyndigheden be-
stemme, at en klage skal have opsættende virkning.
Øvrige bestemmelser
Bolig- og byministeren fastsætter nærmere regler om gebyrer for kommunal-
bestyrelsernes behandling af ansøgninger i henhold til loven. Med bøde
straffes den, der:
– Påbegynder et byggearbejde, tager et byggearbejde i brug eller i øvrigt
iværksætter foranstaltninger uden at indhente tilladelse som foreskrevet i
loven eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter eller gennemfører
et byggearbejde eller anden foranstaltning, der kræver forudgående tilla-
delse, på anden måde end tilladt af vedkommende myndighed.
– Tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en tilladelse i henhold til loven eller de
i medfør af loven udfærdigede bestemmelser.
– Undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt i henhold til
loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser.
– Undlader at foretage vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige for at
undgå, at der opstår fare for en bebyggelses beboere eller andre.
– Overtræder bestemmelserne vedr. anvendelse af ubebyggede arealer i
strid med formålet for deres anvendelse, bebyggelsesprocenter, højde og
antal etager, samt mindsteafstand til skel.
Endelig kan by- og boligministeren fastsætte regler med henblik på opfyldel-
se af De Europæiske Fællesskabers direktiver om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer og
om bygningers energiforhold og lignende bygningsrelaterede bestemmelser.
By- og boligministeren kan herunder udpege et aktieselskab til i henhold til
direktivet at udstede europæiske tekniske godkendelser. Alle omkostninger-
ne i forbindelse med ansøgning om europæisk teknisk godkendelse afholdes
af ansøgeren. Selskabets afgørelser kan ikke påklages til by- og boligmini-
steren.
Generellt om stadsplanering och bygglov i Sverige
Plan- och Bygglagen, PBL
I Sverige har användning av mark och vatten samt bebyggelse av olika slag
har varit föremål för olika former av reglering sedan lång tid tillbaka. Den po-
litiska bakgrunden till denna reglering är att tillgodose viktiga samhällsintres-
sen samt befolkningens krav på goda levnadsförhållanden och en god miljö.
Den 1 juli 1987 infördes den nu (år 2001) gällande lagen för reglering av
markanvändning och byggande, Plan- och bygglagen, PBL (SFS 1987:10).
PBL kompletterades med en byggnorm som närmare föreskriver krav på
byggnader mm. Samtidigt med PBL introducerades två andra lagar som har
ett nära samband med PBL:
– Lagen om hushållning med naturresurser, NRL, SFS 1987:12 (som
upphävdes 1999).
– Lagen om exploateringssamverkan, ESL, SFS 1987:11.
PBL ersatte de tidigare gällande regelverken Byggnadslagen, BL (SFS
1947:385), Byggnadsstadgan BS (1959:612) och svensk Byggnorm, SBN.
Inledande bestämmelser
PBL inleds med ett kapitel som behandlar lagens övergripande syften och
huvudsakliga inslag, dvs. plansystemets uppbyggnad, vissa grundläggande
bestämmelser samt de olika formerna för tillståndsprövning. I kapitlet fram-
ställs också att det i Sverige är en kommunal angelägenhet att planlägga
användningen av mark och vatten. Detta beskrivs som det så kallade plan-
monopolet. Plansystemets olika planformer presenteras också enligt följan-
de punkter:
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– Översiktsplan, omfattande kommunens hela område är en obligatorisk
del.
– Detaljplan, som ersätter tidigare stads- och byggnadsplaner.
– Områdesbestämmelser, vilka genom rättsverkan kan användas för att
säkerställa syftet med översiktsplanen.
– Fastighetsplan, som ersätter dagens tomtindelningar och kan användas
för att ”låsa” gemensamhetsanläggningar, fastighetsindelning mm.
– Regionplan som kan användas för att samordna flera kommuners plan-
läggning.
Planläggning och prövning av bygglov
I plan- och bygglagens andra kapitel anges de allmänna intressen som skall
beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse. Här framställs att
planläggning och beslut om lov skall främja en från allmän synpunkt lämplig
utveckling och skapa förutsättningar för en god bostads-, arbets-, trafik- och
fritidsmiljö. Vidare anges att NRL, lagen om hushållning med naturresurser,
skall tillämpas vid beslut enligt PBL.
I likhet med tidigare lagstiftning skall särskilda krav uppfyllas för att mark
skall få användas för bebyggelse. Vid en lämplighetsprövning skall kommu-
nalekonomiska bedömningar ges stor tyngd samt, i större utsträckning än ti-
digare, energifrågor, som ska beaktas vid lokalisering av bebyggelse.
Decentraliserade planbeslut
I nuvarande system kan länsstyrelsen endast på vissa i lagen angivna grun-
der självmant ingripa och pröva vissa av de kommunala besluten. Detta in-
nebär en decentralisering av beslutsfattandet jämfört med den tidigare statli-
ga fastställelseprövningen av planer. Länsstyrelsen skall nu, efter beslut om
prövning, kunna upphäva kommunala beslut endast i de fall länsstyrelsen
anser att beslutet:
– Inte tillgodoser ett riksintresse enligt NRL, lagen om hushållning med na-
turresurser.
– Innebär att regleringen av markanvändningsfrågor som angår två eller fle-
ra kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt.
– Inte uppfyller kraven på skydd för människors hälsa och säkerhet.
Kommunens beslut att anta en detaljplan och områdesbestämmelser vinner
laga kraft, inom tre veckor om inte länsstyrelsen beslutar att lämna bygglov,
rivningslov, marklov och förhandsbesked inom vissa av länsstyrelsen angiv-
na områden.
Trots en decentraliserad beslutsprocess har alltså staten, genom länssty-
relsen, förbehållit sig rätten att kunna ingripa mot kommunala beslut i vissa
preciserade situationer. För att tillgodose ett riks- eller regionalt intresse, kan
regeringen även utfärda ett så kallat planföreläggande. Detta innebär att
kommunen föreläggs att inom viss tid upprätta och anta en detaljplan eller
områdesbestämmelser av ett visst innehåll.
Översiktsplanen i PBL
Den nuvarande översiktsplanen i PBL har grundlagts på den tidigare tilläm-
pade Byggnadslagens generalplan tillsammans med kommunöversikt, mark-
dispositionsplan, områdesplan och andra tidigare informella planer.
Översiktsplanen, som antas av kommunfullmäktige, anger grunddragen i
användningen av mark- och vattenområden i hela kommunen och planen
utgör underlag för prövningen av lov till bebyggelse och annan markanvänd-
ning. Vidare ska översiktsplanen redovisa hur kommunen avser att tillgodo-
se riksintressen enligt NRL, lagen om hushållning med naturresurser. I över-
siktsplanen ingår både helhetsöverblick och fördjupade riktlinjer för avgrän-
sade områden.
När översiktsplanen upprättas eller ändras skall kommunen samråda med
länsstyrelsen och andra intressenter och resultatet av detta samråd redovi-
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sas i en så kallad samrådsredogörelse. Under samrådet ger Länsstyrelsen
råd om planens utformning i syfte att verka för att områdets riksintresse till-
godoses. Vidare ska Länsstyrelsen samordna de statliga myndigheternas
samlade synpunkter på förslaget och ta till vara statens intressen. Vid ut-
ställningen skall länsstyrelsen redovisa sina kvarstående synpunkter i ett
granskningsyttrande vilket bifogas till översiktsplanen.
Detaljplan och områdesbestämmelser
Den nuvarande detaljplanen ersätter den tidigare Byggnadslagens stadsplan
och byggnadsplan.
Kommunen anger i översiktsplanen i vilka områden detaljplan behöver
upprättas. Kravet på upprättande av detaljplan har formulerats med
utgångspunkt i att det är detaljplanen som i den berörda situationen ska vara
den mest lämpade beslutsformen för att generera en god miljö.
Detaljplanekravet innebär att markens lämplighet för bebyggelse samt
reglering av bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan för:
– Ny sammanhållen bebyggelse.
– Ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgiv-
ningen eller som skall förläggas inom ett område med stor efterfrågan på
mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i
samband prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked.
– Befintlig bebyggelse som skall förändras eller bevaras på sådant sätt att
detta behöver närmare regleras i ett sammanhang.
Detaljplan behövs inte i de fall områdesbestämmelser ger tillräcklig regle-
ring.
I detaljplanen anges de olika områdenas huvudändamål, dvs. allmänna
platser, kvartersmark och vattenområden. Normalt är kommunen huvudman
för gator och allmänna platser. Utformningen och användningen av dessa
ska framgå av deltaljplanen, vilket är en nyhet jämfört med den tidigare til-
lämpningen av byggnadslagen och byggnadsstadgan. För kvartersmark
gäller att även användningssättet ska anges i planen.
Detaljplanens tillämpningsområde har vidgats så att även andra inslag i
miljön än byggnader kan regleras, till exempel idrotts- och rekreationsan-
läggningar, parkeringar och anläggningar under mark.
Genom planbestämmelser kan skyldigheten att söka lov ökas eller
minskas. För bebyggelse med särskilt bevarandevärde kan skyddsbestäm-
melser och rivningsförbud meddelas och viktigare inslag i den offentliga mil-
jön kan regleras. Genom planbestämmelser kan även kraven på om-
byggnadsstandard varieras med hänsyn till byggnadernas eller områdets
särskilda förutsättningar.
Riktlinjerna för alla planhandlingar är att de ska utformas så tydligt att alla
intressenter under samråd och utställning ska kunna skapa sig en klar
uppfattning om planen och dess konsekvenser för den bebyggda miljön.
Tydlighet i dessa sammanhang är ett krav men hindrar inte att så kallad fle-
xibel detaljplan kan användas i vissa fall.
Vid planläggning gäller att hänsyn ska tas till befintliga förhållanden inom
och i anslutning till planområdet. Denna hänsyn ska omfatta befintliga
byggnader så väl som rådande äganderätts- och fastighetsförhållanden.
Kommunfullmäktige ska formellt anta detaljplan men kan också lämna till
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte är av
större vikt.
En genomförandetid på 5 till 15 år bestäms i detaljplanen. Under genom-
förandetiden får en detaljplan endast ändras eller upphävas mot de berörda
fastighetsägarnas vilja om detta är nödvändigt av nya skäl som är av särskilt
stor allmän vikt, och som inte kunnat förutspås vid planläggningen. I de fall
planen trots allt ändras har berörda fastighetsägare rätt till ersättning för för-
lorad byggrätt. Om fastighetsägaren har försökt genomföra planen men för-
hindrats av anledning förorsakad av kommunen ska genomförandetiden
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förlängas. Efter genomförandetidens slut gäller planen tills den ändras eller
upphävs och detta får sker utan att rättigheter som uppkommit genom pla-
nen beaktas. I detta fall har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.
För att på ett bindande sätt säkerställa översiktsplanens syfte, eller ett
riksintresse enligt NRL (Naturresurslagen), kan områdesbestämmelser up-
prättas för begränsade områden och i vissa bestämda avseenden. Dessa
bestämmelser får dock inte avse områden med detaljplan.
Särskilda bestämmelser om användningen av mark- och vattenområden
samt bebyggelsemiljön kan beslutas genom områdesbestämmelser. Områ-
desbestämmelser kan inte ge byggrätt för enskilda eller lösenrätt till mark för
kommunen.
Det är kommunfullmäktige som antar områdesbestämmelser. Kommun-
fullmäktige kan dock uppdraga åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden
att anta bestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av
stor vikt.
Regionplan
I PBL erbjuds ett lagfäst system för regionplanering som ett alternativ till
plansamverkan mellan kommuner.
Regionplanen ska, genom regeringens beslut, ha den innebörden att ett
regionplaneorgan utses att under viss tid eller tills vidare ansvara för region-
planeringen inom ett geografiskt bestämt område, den så kallade regionen.
Det är regeringen som har till uppgift att övergripande bestämma region-
planeorganets uppgifter. Regionplaneorganet har möjlighet att från tid till an-
nan sammanfatta sina arbetsresultat i en formell regionplan. Det är dock in-
get krav för regionplaneorganet att göra detta.
Det är regionplaneorganets fullmäktige som antar regionplanen, men be-
slutet kan prövas av regeringen. En antagen regionplan ska gälla under
högst sex år och ska under denna tid utgöra stöd för beslut om översiktspla-
ner, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Plangenomförande
I och med PBL har plangenomförandefrågorna fått en väsentligt ökad tyngd.
Ett viktigt inslag som syftar till att belysa genomförandefrågorna är att det
ställs krav på att en genomförandebeskrivning ska bifogas till detaljplaner. I
genomförandebeskrivningen redovisas de organisatoriska, tekniska, ekono-
miska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för att underlätta
genomförandet av detaljplanen.
I en så kallad fastighetsplan, som kan sägas utgöra en utbyggnad och
modernisering av tidigare tomtindelning, kan meddelas bestämmelser om
gemensamhetsanläggningar och förändringar i fastighetsindelningen.
Efterhand som bebyggelse färdigställs enligt detaljplan ska kommunen fär-
digställa gator och andra allmänna platser. De nuvarande bestämmelserna
om upplåtande av gator och andra allmänna platser har förenklats i förhål-
lande till vad som gällde tidigare.
Ändringar har gjorts i vissa hänseenden vad gäller gatukostnadsreglerna
genom att kommunfullmäktige nu har fått möjlighet att delegera beslut om
vissa gatukostnadsärenden och bestämmelser om samråd har införts i fråga
om förslag till uttag av gatukostnader. Möjligheterna att få jämkning av ga-
tukostnadsersättningen har i vissa fall utökats och räntelagens regler om
dröjsmåls- och avkastningsränta har gjorts tillämplig på kommunens for-
dringar på gatukostnadsersättning.
De mer traditionella plangenomförandeinstrumenten har kompletterats
med regler om exploateringssamverkan. Detta innebär att kommunen gen-
om områdesbestämmelserna får besluta om att viss exploatering får
genomföras i de enskilda fastighetsägarnas regi genom exploateringssam-




I PBL har ett generellt krav på att nya byggnader ska anpassas till den om-
givande miljön införts tillsammans med de tidigare gällande kraven på ener-
gihushållning. Krav vad gäller hushållning med vatten ska kunna ställas i
vissa områden.
Till PBL har också lagts till tidigare krav på tillgänglighet tillsammans med
ett nytt krav om att nya bostadshus i två våningar, med lägenheter sin inte
nås från mark, ska utföras så att de senare utan svårighet kan förses med
hiss eller annan lyftanordning. Ett nytt och starkare krav är att även den yttre
miljön ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga.
Vad gäller byggnaders grundkonstruktion, stomme och andra bärande
delar, ska ha betryggande beständighet vilket också innebär krav om att
dessa delar ska tåla fukt eller skyddas mot fuktpåverkan. Även övriga
byggdelar ska ha en tillfredsställande hållfasthet med hänsyn till ändamålet.
Byggnader ska utföras med sådant material och på sådant sätt att reparati-
ons-, underhålls- och driftskostnader begränsas. Fritidshus undantas denna
regel.
Vid ombyggnad ska byggnaden tillföras sådana egenskaper att den kan
fungera på ett tillfredsställande sätt för brukarna. I särskilda ombyggnads-
föreskrifter i SBN framställs vilka egenskaper och kvaliteter som krävs. Gen-
om detaljplan eller områdesbestämmelser ska kommunen kunna avvika från
ombyggnadsföreskrifterna, förutsatt att bebyggelsen inom området ändå får
godtagbara egenskaper på lång sikt. Vid alla ändringar av byggnader ska
varsamhet mot den befintliga byggnadens värden iakttas. Historiskt, kultur-
historiskt, miljömässigt eller ur konstnärligt synvinkel särskilt värdefulla
byggnader får inte förvanskas.
Vad gäller underhåll ska alla byggnader, även sådana som inte kräver
bygglov, underhållas så att deras egenskaper bevaras. Även andra an-
läggningar än byggnader omfattas av dessa bestämmelser om underhåll.
Parkeringsplatser ska i skälig omfattning ordnas på tomten eller i närhe-
ten av denna då nya byggnader uppförs. Samma bestämmelser ska i skälig
utsträckning kunna tillämpas även för befintlig bebyggelse.
Byggnadsnämnden
Det är byggnadsnämndens ansvar att utöva tillsyn över byggandet i kommu-
nen. Byggnadsnämnden ger bland annat bygglov, rivningslov, marklov och
förhandsbesked. I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som
ska ha hand om kommunens arbete inom plan- och byggnadsväsendet. Det
är den eller de nämnder som kallas byggnadsnämnden. Länsstyrelsen har
tillsynen över byggnadsnämnderna i sitt län och Boverket har den allmänna
uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i landet.
Den person som önskar information om bygglagstiftningen, har en fråga
eller ett speciellt ärende, ska vända sig till byggnadsnämnden. Det är även
byggnadsnämnden som hanterar olika slags tillstånd, så som bygglov och
rivningslov samt bygg- och rivningsanmälan. Byggnadsnämnden vakar över
att bygglagstiftningen följs och kan besluta om påföljder för den som inte gör
det.
Förhandsbesked
Byggnadsnämnden ger tillstånd att bygga, riva eller att göra vissa åtgärder
som påverkar mark. Tillstånd lämnas i form av bygglov, rivningslov eller
marklov.
Förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden efter ansökan prövar om
man får bygga på den tilltänkta platsen. En lokaliseringsprövning görs av
byggnadsnämnden som undersöker om platsen är lämplig för den åtgärd
man vill genomföra. Syftet är att sökande ska kunna få ett första besked för
att kunna fortsätta sin projektering av bygget.
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Byggnadsnämnden är bunden vid sitt förhandsbesked under två år, då
prövning av ansökan om bygglov kopplas till förhandsbeskedet. Om byg-
glovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att
gälla.
Bygglov
Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt plan- och byg-
glagen lämnas av respektive kommuns byggnadsnämnd i form av bygglov,
rivningslov eller marklov. Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga till eller
göra vissa ändringar - t.ex. att inreda någon ytterligare bostad eller lokal. Att
anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar, t.ex. upplag, plank och
murar kräver också bygglov.
I bygglovet prövas en byggnads eller anläggnings placering och utform-
ning. Nämnden prövar bl.a. om byggprojektet är lämpligt med hänsyn till
landskapsbild och stadsbild eller om det medför fara eller betydande
olägenhet för grannar. Bygglovkravet varierar därför i plan- och bygglagen
med hänsyn till byggnaders och andra anläggningars påverkan på omgiv-
ningen. Bygglovkravet kan ökas eller minskas i detaljplan och områdesbe-
stämmelser.
För att uppföra en ny byggnad krävs i allmänhet bygglov. Med byggnad
avses en varaktig konstruktion som består av tak och väggar och som står
på marken samt är så stor att människor kan uppehålla sig i den. Till-
byggnad kräver också bygglov, det är då frågan om åtgärder som ökar en
byggnads volym oavsett i vilken riktning det sker. Uppåt, nedåt eller åt sidan.
Att t.ex. gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt. Det finns
undantag från kravet på bygglov, bl.a. komplementbyggnader som t.ex. frig-
gebodar, men också mindre tillbyggnader utanför samlad bebyggelse. För
tillfällig användning av mark eller byggnad kan i vissa fall lämnas "bygglov
för tillfällig åtgärd".
Rivningslov
Ett rivningslov är ett tillstånd från byggnadsnämnden att riva byggnader eller
delar av byggnader. Rivningslov krävs inom områden med detaljplan, om
inte annat har fastlagts genom en planbestämmelse i detaljplan eller områ-
desbestämmelser. Kommunen kan också i områdesbestämmelser besluta
att rivningslov krävs.
Rivningslov behövs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar
av byggnader som får uppföras utan bygglov. Detta gäller även inom de-
taljplan.
För att rivning ska anses föreligga fordras i princip ett totalt borttagande
av en byggnadskropp, d.v.s. även av stommen. Till rivning hänförs också att
man fullständigt tar bort en del av ett hus t.ex. en veranda eller en gårdsfly-
gel. Bestämmelserna om varsamhet vid ändringar enligt PBL 3:10 och för-
bud mot förvanskning av särskilt värdefulla byggnader enligt PBL 3:12 gäller
dock alltid.
Rivningslov kan vägras om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av
rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser. Rivningslov kan även
vägras om byggnaden eller byggnadsdelen behövs för bostadsförsörjningen
eller bör bevaras p.g.a. byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhi-
storiska, miljömässiga eller konstnärliga värden.
Marklov
Inom områden med detaljplan krävs marklov, om inte annat har bestäms i
planen. Det är byggnadsnämnden i varje kommun som prövar frågan om
marklov. Med marklov avses lov för åtgärder som schaktning eller fyllning för
att avsevärt förändra markens höjdläge, inom kvartersmark eller mark för
allmän plats. Trädfällning och skogsplantering kan också behöva marklov
vilket i huvudsak berör område inom detaljplan.
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Marklov får inte ges i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.
Undantag för skyldighet att söka marklov inom detaljplanelagt område kan
göras genom en planbestämmelse.
Bygganmälan
Byggherren ska göra en anmälan till byggnadsnämnden innan denne börjar
med vissa byggnads- eller ändringsarbeten. Detta ska ske minst tre veckor
innan arbetena börjar. Nämnden får genom bygganmälan möjlighet att bl.a.
ta ställning till om byggsamråd behövs och kan förbereda sin tillsyn av
byggprojektet.
Kvalitetsansvarig
Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en
kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige ska hjälpa byggherren bl.a. med att
se till att de kontroller görs som är nödvändiga för att bygglagstiftningens
krav kan uppfyllas. Innan arbetena börjar och före byggsamrådet ska
byggherren underrätta byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig.
Denne måste antingen vara riksbehörig eller vara godkänd av
byggnadsnämnden för det aktuella arbetet
Byggsamråd
Byggnadsnämnden ska snabbt kalla till ett byggsamråd när en bygganmälan
har kommit in till nämnden. Ibland kan nämnden anse att ett byggsamråd
inte behövs, men samråd ska alltid hållas om byggherren begär det.
Byggherren, den kvalitetsansvarige och andra som bestäms av nämnden
ska kallas till byggsamrådet. Man går bl.a. igenom planeringen av arbetet
och vilka kontroller som ska göras för att bygglagstiftningens krav kan
bedömas bli uppfyllda. Kontrollen ska i första hand ske genom byggherrens
dokumenterade egenkontroll. Om byggnadsnämnden bedömer att denna
egenkontroll inte är tillräcklig kan nämnden besluta att kontroll av vissa
egenskaper ska göras av fristående sakkunniga enligt PBL. Byggnads-
nämnden ska ta ställning till om byggherrens förslag till kontrollplan behöver
kompletteras och nämnden ska vid byggsamrådet eller så snart som möjligt
därefter besluta hur kontrollplanen ska se ut.
Kontrollplan
I kontrollplanen står det bl.a. om vissa kontroller av byggprojektet och om
vilka relationshandlingar som ska lämnas in till byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden ska ta ställning till om byggherrens förslag till kontroll-
plan behöver kompletteras och nämnden ska vid byggsamrådet eller så
snart som möjligt därefter besluta om kontrollplanen. Samhällskraven är
utgångspunkten, och nämnden ska ta hänsyn till byggherrens kompetens
och kvalitetssäkringssystem samt vad det är för slags projekt och hur kom-
plicerat det är.
Slutbevis
Byggnadsnämnden ska utfärda ett slutbevis när byggherren har gjort det
han ska enligt kontrollplanen under förutsättning att nämnden inte har haft
anledning att ingripa på något sätt. Slutbeviset är normalt inte kopplat till när
man får börja använda byggnaden eller anläggningen. Slutbeviset är en be-
kräftelse av att byggherren genomfört de kontroller enligt kontrollplanens
överenskommelse.
Rivningsanmälan
Byggherren ska göra en anmälan till byggnadsnämnden innan han börjar ri-
va vissa byggnader eller delar av dem. Detta ska ske minst tre veckor innan
arbetena börjar. Samtidigt ska en rivningsplan lämnas in om nämnden inte
bestämmer annorlunda.
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Byggnadsnämnden kan på detta sätt förbereda sin tillsyn av projektet och
bilda sig en uppfattning om hur byggherren tänker ta hand om rivningsmate-
rialet. Miljöaspekter och ekonomiska aspekter ska därvid vägas in. Hus-
hållningen med naturresurser ska vara vägledande.
Rivningsplan
Tillsammans med rivningsanmälan ska byggherren lämna in en rivningsplan
till byggnadsnämnden om inte nämnden bestämmer annorlunda. Nämnden
får besluta att en rivningsplan ska ges in även för vissa arbeten som enbart
kräver bygganmälan om man kan anta att rivningsmaterialet från dessa ar-
beten innehåller farligt avfall.
Rivningsplanen är en plan över hur rivningsmaterialet kommer att han-
teras och man får inte börja riva förrän byggnadsnämnden har godkänt riv-
ningsplanen. Miljöaspekter och ekonomiska aspekter ska därvid vägas in.
Hushållningen med naturresurser ska vara vägledande.
Byggherre
Byggherre kallas i bygglagstiftningen den som för egen räkning utför eller
låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren har det fulla
ansvaret för att arbetena utförs enligt kraven i lagar, förordningar, föreskrifter
och beslut inom byggområdet. Det är därför byggnadsnämnden ska ställa
byggherren till svars om samhällskraven inte uppfylls. Notera att bygglag-
stiftningen ska följas även om inte bygglov eller bygganmälan krävs.
Ägare
Huvudregeln i bygglagstiftningen är att det är den som äger ett
byggnadsverk, d.v.s. en byggnad eller annan anläggning, som ansvarar för
underhållet. Ett byggnadsverk ska underhållas så att bl.a. de tekniska
egenskaperna, som bygglagstiftningen krävde när byggnadsverket uppför-
des eller ändrades, i huvudsak bevaras under en ekonomiskt rimlig
livslängd. Installationer och anordningar som är till för t.ex. tillgänglighet,
hälsa och säkerhet ska hållas i stånd så att de fungerar som det var avsett
från början. I ett fåtal avseenden kan det krävas att ägaren ska förbättra vis-
sa egenskaper. Också en byggnads yttre och en tomt ska underhållas.
Byggnadsnämnden kan ställa ägaren till svars om denne inte sköter under-
hållet.
Vad är byggnadsverk, anläggning, byggnad ?
Byggnadsverk är byggnader och andra anläggningar som t.ex. broar, vägar,
ledningsnät, slussar, dammar. Denna definition har stöd i EG:s byggpro-
duktdirektiv (89/106/EEG) och inrymmer mer än det som regleras i plan- och
bygglagen, PBL.
Anläggningar delas in i byggnader och andra anläggningar. Andra an-
läggningar än byggnader är dels de, som anges i 8 kap. 2 § PBL, dels de
som avses med byggnadsverk i byggproduktdirektivet. I PBL nämns enbart
de som är bygglovpliktiga, t.ex. idrottsplatser, upplag, vissa tunnlar, telema-
ster, vissa vindkraftverk.
I PBL har inte begreppet byggnad definierats, utan man får söka ledning i
rättspraxis. Inte bara vanliga hus har ansetts som byggnader, utan även bl.a.
kiosk, lekstuga, husvagnar, husbåtar, silobyggnader. Man har tagit hänsyn
till användningssättet, utformningen och varaktigheten i användningen.
Påföljder
Byggnadsnämnden kan ingripa som tillsynsmyndighet om en byggnad visar
sig ha allvarliga brister eller om en byggherre missköter sig. Till exempel om
en byggnad uppförs utan erforderligt lov eller om ägaren låtit byggnaden
förfalla.
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Byggnadsnämndens ingripande som tillsynsmyndighet innebär att det är
nämnden som ska påvisa att en byggnad har sådana brister att ett ingripan-
de är motiverat.
Byggnadsnämnden är alltid skyldig att ta upp frågan om ingripande så
snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett. På begäran
ska också byggnadsnämnden lämna skriftlig upplysning om det har vidtagits
åtgärder beträffande viss byggnad, en upplysning som är av stor vikt för den
som har för avsikt att köpa en fastighet och för kreditgivare.
När det talas om överträdelser av bestämmelser om byggande i plan- och
bygglagen eller av någon föreskrift eller beslut som meddelats med stöd i
dessa bestämmelser då avses:
1 Dels bestämmelser om byggande i plan- och bygglagen och lagen om
tekniska egenskapskrav (byggnadsverkslagen).
2 Dels föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser,
både plan- och bygglagsförordning och förordning om tekniska
egenskapskrav samt myndighetsföreskrifter som meddelats med stöd i
dessa förordningar.
3 Dels beslut som meddelats med stöd av plan- och bygglag och
byggnadsverkslagen.
Överklagande
I plan- och bygglagen kap.13 finns reglerna om överklagande:
– Vilka beslut får överklagas?
– Vem får överklaga?
– I vilka former överklagande ska ske och vilka rättsinstanser som ska be-
handla ärendet.
De beslut som är aktuella för överklagande är beslut som fattas av kommu-
nala nämnder. Det rör sig i huvudsak om beslut om lov och förhandsbesked
och antagande av detaljplan. Kommunens ställningstagande i frågan om
byggsamråd kan inte överklagas.
Rätt att överklaga har den som beslutet angår, om det gått honom emot.
Det kan vara alltifrån fastighetsägare och innehavare av annan särskild rätt
till fast egendom än bostadsrätt och hyresrätt, men också bostadsrättsinne-
havare, hyresgäster och boende samt hyresgästorganisationer. Beslut om
bygglov har, förutom sökanden, följande rätt att överklaga: ägare till de
fastigheter som gränsar direkt till den fastighet bygglovet gäller och
därutöver ägare till vissa fastigheter i nära grannskap som är särskilt berör-
da. För att få överklaga en detaljplan krävs att man under utställningstiden
framfört synpunkter som inte tillgodosetts.
Besluten får överklagas hos länsstyrelsen. En skrivelse ska lämnas in till
den myndighet som meddelat beslutet. Skrivelsen om överklagande ska
emellertid vara ställd till länsstyrelsen. I skrivelsen ska den klagande ange
vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.
Tiden för att överklaga sträcker sig till tre veckor från den dag klaganden
fick del av beslutet. Tid för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller
upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan räknas
dock från den dag justering av protokoll med beslut tillkännagivits på kom-
munens anslagstavla. Kommunen prövar om skrivelsen kommit in i rätt tid.
Har den kommit för sent ska den normalt sett avvisas.
Projektorganisation
Generell beskrivning av projektorganisation och rollfördelning i
Danmark
I den danska byggprocessen har traditionellt projektering och produktion va-
rit ganska åtskilda faser. Detta fundamentala förhållande har emellertid
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gradvis reviderats och en bredare variation av moderna organisatoriska ar-
rangemang och upphandlingsmetoder påverkar nu fördelningen av ar-
betsuppgifter. Exempel på sådana nya företeelser är när projektering-
suppgifter ingår i entreprenörens åtagande.
I traditionell mening betraktas i Danmark arkitekten som ”byggherrens
man”, opartisk i förhållande till entreprenörer och leverantörer i byggproces-
sen. Inom detta koncept arbetar arkitekten med byggnadens övergripande
funktion och dess mänskliga, tekniska och ekonomiska frågor i en balanse-
rad helhet. I denna process är detaljerna inom teknik, estetik och juridik vik-
tiga men de överordnade perspektiven dominerar.
En ny företeelse som förändrar organisationen har varit kvalitetsaspekter-
na på slutprodukten. Den förstärkta fokuseringen på produktegenskaper har
i själva verket påverkat utvecklingen av processen på alla nivåer. Sålunda
har satsningen på att öka produktkvaliteten haft en väsentlig påverkan på
den formella nivån på processen, ofta i form av kvalitetsstyrning (Quality
Management) baserad på ISO 9000.
På samma sätt kommer det ”gröna tänkandet” att påverka den nya
byggprocessen. Detta kommer sannolikt att leda till ett radikalt nytt arbets-
sätt för projektörer och entreprenörer, eftersom ett stort antal befintliga mate-
rial och metoder i framtiden kommer att betraktas som föråldrade i framtiden.
För större offentliga byggnader kommer EU:s upphandlingsregler att på-
verka de traditionella gränserna mellan arkitekter och ingenjörer i projekte-
ringsgruppen. Härigenom upphör också den offentliga byggherrens möjlig-
heter att direkt utvälja en arkitekt för sina större projekt.







I programfasen formuleras normalt de grundläggande idéerna rörande funk-
tion, estetik och genomförande i en dialog mellan byggherren och arkitekten.
Ibland kan också brukarna vara med i detta tidiga skede. Nästa uppgift är att
summera behoven på ett strukturerat sätt med undvikande av motsägelser
när det gäller möjligheten av genomförande, ekonomi och juridik. I detta
skede ingår också bestämmandet av byggplats.
I förslagsskedet analyseras möjligheterna att genomföra ett byggprojekt
som svarar mot kraven från programfasen. Planbestämmelser för aktuell
mark kontrolleras. Analysen dokumenteras i förslagshandlingar av vilka den
principiella utformningen framgår (funktion och estetik) tillsammans med an-
givna ramar för kostnad och tid.
Här beslutas också vilken upphandlingsform som ska väljas (se
Upphandlingsform i kapitel 0).
I förslagsfasen utarbetas först ett preliminärt förslag och erforderliga till-
stånd från myndigheter inhämtas. Därefter utformas i projekteringsfasen
detaljerade ritningar som kan användas både för upphandling av entrepre-
nader och för produktion (udförelse).
I KAB, ”Håndbog for nybyggeri”, redovisas en något annorlunda uppdel-
ning av byggprocessen för allmänna bostadsprojekt:
– Idé- og etableringsfasen.
– Udarbejdelse af dispositionsforslag og Skema-A godkendelse.
– Prisindhentning og Skema-B godkendelse.
– Entrepriseaftale og byggstart.
– Byggeperioden.
– Byggeriets aflevering til bygherren.
– Indflytning og overgang til drift.
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– Beboermøder og valg af afdelningsbestyrelser.
– Skema-C (byggeregnskap).
– 1-års garanti og 5-års ansvarsperiode.
För en mera detaljerad information hänvisas till den nämnda handboken
(Håndbog for nybyggeri). Här kommer endast några väsentligare aktiviteter
att beskrivas.
Denna typ av projekt styrs i hög grad av de tre Skema (A, B och C) som
skall godkännas av kommunen vad gäller kvalitet och kostnader.
För genomförandet tillsätts en projektgrupp (følgegruppe) med medlemmar
från bostadsföretaget och projektörsgruppen.
Under udarbejdelse af dispositionsforslag preciseras ett byggeprogram
med utgångspunkt från styrelsens beslut om lägenhetstyper och antal. Här
beskrivs med utgångspunkt i kvalitets- och funktionskrav byggherrens
önskemål om det färdiga bygget.
I detta skede fastställs också valet av upphandlingsform samt upprättas
en tidplan för projektet.
Ett dispositionsförslag upprättas grundat på byggeprogrammet och gäl-
lande stadsplan. Tillsammans med tidplanen och Skema-A ansökningen ut-
gör detta materialet för den ansökan som insändes till kommunen för god-
kännande.
Efter kommunens godkännande av Skema-A ansökningen utarbetas för-
frågningsunderlag (udbudsdokument) som utsänds till ca fem utvalda gene-
ralentreprenörer. Samtidigt insänder projektörerna systemhandlingar med
tillhörande beräkningar, baserade på dispositionsförslaget, till kommunen.
Eventuella påpekande från kommunen kan då medtagas i upphandlingen av
entreprenör.
De inkomna anbuden granskas och värderas av projektörsgruppen. Om
anbudspriserna ligger mer än 5 % över budget är projektörerna tvungna att
utan ersättning genomföra erforderlig omprojektering för en sänkning av
kostnadsläget.
När projekt och ekonomi är tillrättat, utarbetas Skema B ansökningen,
som utgör den slutliga ansökningen till kommunen om godkännande av den
slutliga produktionskostnaden tillsammans med eventuellt ändrade projekt-
dokument.
Handläggningstiden för Skema B ansökningen skiljer sig från kommun till
kommun men spänner från 1–3 månader eller mera.
När kommunens skriftliga godkännelse av Skema-B föreligger, kan byggher-
ren skriva avtal med utvald entreprenör, som efter ca 1 ½ månad kan starta
bygget.
Byggperioden genomförs sedan med byggmöten ungefär en gång per
månad. Vid dessa möten deltar projektörsgruppen genom byggledningen
och fack-kontrollanterna och entreprenörerna. Normalt deltar inte byggher-
ren eller dennes representant på byggmötena.
Om entreprenören uppfyller entreprenadavtalet vid slutbesiktningen (afle-
veringsforretningen) övertar byggherren byggnaden.
Efter ett år genomförs en garantibesiktning (eftersyn) och efter fem års
ansvarsperiode genomförs Byggeskadefondens två besiktningar (eftersyn).
När det gäller ansvaret efter byggtiden så är entreprenören skyldig att
rätta till alla fel och brister under den ett-åriga garantiperioden. De boende
uppmanas att meddela alla fel och brister de hittar i byggnaden till fastig-
hetsförvaltaren under detta år.
Garantiperioden er karakteriseret ved, at entreprenøren stiller 15% ga-
ranti under arbejdets udførelse. Ved aflevering nedsættes denne til 10%.
Efter et år nedsættes den yderligere til 2%, der står i fire år. Ved år eet og
fem laver både bygherren og Byggeskadefonden besigtigelser, men det er
bygherren, der bestemmer, om han synes arbejdet er så godt ,at han vil
nedsætte/slette garantierne).
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Enligt Byggskadeloven (byggskadelagen) kan entreprenörer och projek-
törer hållas ansvariga för dolda fel och brister i byggnaden upp till fem år ef-
ter slutbesiktningen. Eftersyn genomförs av Byggskadefonden, dels ett år
efter byggets färdigställande, dels omedelbart innan utgången av den fem-
åriga ansvarsperioden.
Inom sex månader efter färdigställandet av byggnaden skall Skema-C
(byggeregnskabet) vara insänt till kommunen i reviderat skick för godkän-
nande.
Generell beskrivning av projektorganisation och rollfördelning i Sverige
Ofta förekommer det att byggherren anlitar någon, antingen från den egna
organisationen eller från en utomstående konsultfirma, som ansvarar för
samordningen inom byggprojektet. Denna funktion brukar benämnas
byggledare eller byggprojektledare. I Sverige var förr arkitekten den naturlige
byggprojektledaren och byggherrens rådgivare för hela byggprocessen in-
klusive ekonomi och upphandling, men under de senaste 40 -50 åren har
denna roll alltmer övertagits av konsulter som specialiserat sig på bygg-
ledning. Deras erfarenhet är i regel hämtad från entreprenörledet. I andra
länder har arkitekterna vanligtvis en starkare ställning inom byggprojekten
än sina kollegor i Sverige. Den svenske byggprojektledaren ansvarar nor-
malt för administrationen under såväl projekterings- som produktionsskedet.
För den tekniska och ekonomiska kontrollen under entreprenadtiden har
byggherren tidigare i Sverige tillsatt resurser i form av kontrollanter av olika
slag, t ex bygg-, VVS- och El-kontrollanter. Dessa kontrollanter brukade vid
förekomst av byggledare utgöra stabsfunktion till denne. Denna kontrollin-
sats från byggherrens sida har idag mer eller mindre försvunnit och ersatts
av kravet på att entreprenören med sitt kvalitetsarbete genomför nödvändig
egenkontroll.
Gentemot myndigheterna (byggnadsnämnden) ansvarar byggherren för
sitt byggprojekt och ska därför utse en kvalitetsansvarig för projektet. Detta
ska inte sammanblandas med det kontraktsenliga kvalitetsansvar som en-
treprenören har gentemot byggherren.
Organisationen av projekteringen kan göras på flera sätt. Antingen har
man avtal med varje specialprojektör för sig; arkitekt, konstruktör, installati-
onsprojektörer etc, eller också har man ett avtal med hela projektörsgrup-
pen. I båda fallen utses normalt en ansvarig projekteringsledare, som svarar
för samordningen av de olika projektörsinsatserna. Ibland sköter byggpro-
jektledaren denna roll, ibland den projekterande arkitekten.
Organisationen för denna del av byggprojektet kan då se ut som i Figur
23.
Upphandlingen av entreprenaderna påverkar utformningen av projektor-

















Figur 23. Principiell organisation för byggprojekt.
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Skillnader rörande projektorganisation
Det finns en tendens enligt de intervjuade att man helst på båda sidor om
sundet föredrar konsulter från det egna landet. ”För då vet man vad man
får.” När det gäller arkitekter finns det dock i Sverige en blandad uppfattning
om danska arkitekter. Det finns dels en viss respekt för danska arkitekter, bl
a beroende på att dessa skaffat sig något starkare image med internationella
uppgifter, såsom Utzon och Henning Larsen, men det finns också en viss
rädsla för att danska arkitekter är ”starkare” än svenska, dvs att de inte följer
byggherrens direktiv lika följsamt som de svenska.
Upphandlingsformer
Svenska upphandlingsformer
Följande definition rörande upphandling är vanlig i Sverige:
Upphandlingsform =
Sättet för anbudsinfordran + Entreprenadform + Ersättningsform.
Med sättet för anbudsinfordran menas hur och när byggherren inbjuder till
anbudstävlingen, t.ex. offentlig eller begränsad inbjudan. I extremfallet för-
handlar byggherren endast med en entreprenör i så kallad förhandlingsen-
treprenad.
Entreprenadform anger det sätt på vilket projektet ansvarsmässigt organi-
seras mellan olika parter: Byggherre, byggledare, projektörer, entreprenörer
och leverantörer.
Ersättningsform anger det sätt på vilket betalning utgår för gjorda presta-
tioner, exempelvis fast pris eller löpande räkning.
Entreprenadformer
I den fortsatta beskrivningen av entreprenadformer förenklas bilden av or-
ganisationen från Figur 23 till modellen i Figur 24.
Byggherre
EntreprenörerProjektering
Figur 24. Förenklad bild av byggherrens projektorganisation.
I byggherrebeteckningen inryms då såväl byggledare- som kontrollant-
funktioner.
Mycket delad entreprenad


















Figur 25. Organisationsschema för mycket delad entreprenad.
Kännetecknande för denna entreprenadform är att även den konventionella
byggnadsentreprenaden delas upp i mindre entreprenader.
Byggherren har således avtal direkt med såväl projektörerna som med
samtliga entreprenörer. All samordning handläggs av byggherren.
Innan vi går vidare till nästa entreprenadform skall vi definiera ett väsent-
ligt begrepp, nämligen sidoentreprenader. Med sidoentreprenader menas
sådana entreprenader, som pågår vid sidan av varandra och där varje en-
treprenör har ett eget avtal med samma beställare. I den mycket delade en-
treprenadformen är samtliga entreprenader sidoentreprenader till varandra.
Delad entreprenad
Till skillnad från den mycket delade entreprenaden så är här alla normala
byggmästarearbeten samlade i en entreprenad medan installationer utförs
som sidoentreprenader. I bland förekommer det att också målningsarbeten
























Figur 26. Organisationsschema för delad entreprenad.
Byggherren har således avtal direkt med såväl projektörerna som med de
olika sidoentreprenörerna. I regel kallas byggnadsentreprenören huvuden-
treprenör, vilket innebär att han svarar för vissa allmänna hjälpmedel och ar-
beten åt övriga sidoentreprenörer. Byggnadsentreprenören kan dessutom
åläggas ansvar för samordningen av de olika entreprenaderna på byggplat-
sen. Denna samordning ligger annars hos beställare/byggherren. Observera
att beteckningen huvudentreprenör inte automatiskt medför något samord-
ningsansvar.
I organisationsschemat (Figur 26) har markentreprenad, plåtentreprenad
etc markerats som underentreprenader till byggnadsentreprenaden. Detta
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innebär att byggnadsentreprenören ansvarar för dessa arbeten som för egna
arbeten.
Generalentreprenad




















Figur 27. Organisationsschema för generalentreprenad.
I generalentreprenaden har byggherren endast ett avtal rörande arbeten på
byggplatsen. Dock kan det förekomma enskilda arbeten vid sidan av egent-
liga byggnads- och installationsarbeten som bör betraktas som sidoentre-
prenader, exempelvis maskininstallationer. Alla övriga entreprenader blir un-
derentreprenader till generalentreprenören (som av praxis brukar vara
byggnadsentreprenören). Generalentreprenören ansvarar automatiskt för
samordning av underentreprenaderna.
Samordnad generalentreprenad
För att ta vara på generalentreprenadens fördelar och den delade entrepre-
nadens fördelar är det i Sverige ganska vanligt att man som byggherre infor-
drar anbud såsom för en delad entreprenad (skilda anbud för exempelvis
bygg, VS, Vent och El) och att man sedan i samband med upphandlingen av
byggnadsentreprenaden låter byggnadsentreprenören överta upphandlingen
av övriga entreprenader. Detta brukar kallas samordnad generalentre-
prenad. Sidoentreprenaderna blir således underentreprenader åt byggaren.
En klar fördel med denna upphandlingsform är att byggherren får ett bät-
tre grepp om de olika entreprenadkostnaderna och samtidigt slipper sam-
ordningsansvaret på bygg- platsen.
Det är viktigt att påpeka att upphandlingen av entreprenaderna bör göras
i samförstånd mellan byggherre och byggnadsentreprenör, annars kan det
lätt uppstå problem med ansvarsfördelningen, vilket i många fall lett till tvi-
ster.
Byggandets Kontraktskommitté, BKK, som står bakom bl a AB 92, gav
1984 ut en skrift, som behandlade Samordnad generalentreprenad.
I samband med att de nya upplagorna AB 92, ABT 94 och AF AMA 98
publicerades erfordrades en revidering av denna skrift. En sådan revidering
utkom 1999 (Samordnad generalentreprenad, Svensk Byggtjänst, Stock-
holm 1999) och hade genomförts av en arbetsgrupp från Byggherreförenin-
gen, EIO (Elektriska Installatörs-organisationen), SABO (Sveriges Allmän-
nyttiga Bostadsföretags Organisation) och VVS-installatörerna.
Byggentreprenörerna i Sverige har tagit avstånd från användandet av
samordnad generalentreprenad och har inte deltagit i revideringen av den
nämnda skriften.
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I följande avsnitt ur ”Samordnad generalentreprenad” visas ett utdrag (Fi-
gur 28) ur förslaget till föreskrifter om upphandlingsförfarandet (ur Admini-
strativa föreskrifter).
Upphandling sker genom att byggherren träffar avtal om följande entreprenader:
1. Entreprenad för mark och husbyggnad
2. Entreprenad för värme och sanitet
3. Entreprenad för luftbehandling
4. Entreprenad för el
5. Entreprenad för ... etc
Generalentreprenör: Entreprenören för entreprenad nr .. ovan
I avsnitt AFH och AFJ avses med sidoentreprenör även underentreprenör vars avtal på angivet sätt
har överförts.
Sedan avtal träffats kommer samordning till generalentreprenad att ske. Generalentreprenören
förutsätts överta byggherrens samtliga rättigheter och skyldigheter som följer av avtalen med övriga
ovan angivna entreprenörer och svarar därefter för övertagna entreprenader som för eget arbete.
Beställningar kommer att lämnas med förbehåll att blivande avtalspart före överförande av avtal läm-
nar sitt godkännande. Besked om sådant godkännande skall lämnas snarast efter anfordran. Av
byggherren upprättade avtal eller kontrakt överförs därefter på generalentreprenören genom följande
text i avtal/kontrakt, vilket blir ett trepartsavtal:
Byggherrens rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal överförs härmed på generalentreprenören,
som efter övertagande svarar för övertaget åtagande såsom för eget åtagande.
Om byggherren på grund av konkurs hos generalentreprenören häver sitt avtal med denne eller un-
derentreprenören av samma anledning häver sitt avtal med generalentreprenören, har byggherren rätt
att på begäran återinträda som part i generalentreprenörens ställe. I sådant fall övertar byggherren
samtliga rättigheter enligt generalentreprenörens avtal med underentreprenören från tidpunkten för
återinträdet samt också skyldigheten att enligt nämnda avtal till underentreprenören utge full er-
sättning för dels av underentreprenören utförda kontraktsarbeten, dels av underentreprenören utförda
ändringar och tillägg föreskrivna av byggherren. Om byggherren på grund härav lider skada skall ge-
neralentreprenören hålla byggherren skadeslös varvid byggherren har rätt att kvitta sin fordran mot
generalentreprenörens eventuella fordringar på byggherren.
Om byggherren efter hävning avser att övertaga generalentreprenörens avtal med underentre-
prenören, skall han ge underentreprenören besked utan dröjsmål. Underentreprenören skall därvid på
byggherrens begäran redovisa ekonomiska och andra omständigheter, som är av betydelse för över-
tagandet.






Figur 28. AFB.11 Upphandlingsförfarande.
I anbudet skall generalentreprenören ange den procentsats han betingar sig
för övertagandet av de aktuella entreprenaderna. I boken ”Samordnad gene-
ralentreprenad” anges också några andra villkor för upphandlingsformen
som avviker från traditionella entreprenader.
Totalentreprenad







Figur 29. Organisationsschema för totalentreprenad.
I detta fall har byggherren således endast ett enda avtal, som omfattar såväl
projektering som uppförande av byggnaden. Därutöver kan dock sidoentre-
prenader förekomma, t ex maskininstallationer och televerkets arbeten, dvs
sådana arbeten som normalt inte ingår i bygg- eller installationsentrepre-
nader. Totalentreprenören svarar för att byggnaden utförs enligt gällande
normer och enligt de funktionskrav som byggherren sammanställt i sitt för-
frågningsunderlag.
Ersättningsformer




Flera olika varianter förekommer av dessa båda huvudtyper.
Innan vi beskriver de olika ersättningsformerna kan det vara lämpligt att
granska hur en anbudssumma för en byggnadsentreprenör är sammansatt. I


















Figur 30. Uppbyggnaden av en anbudskalkyl för en byggnadsentreprenad.
Med direkta kostnader avses sådana kostnader som går att hänföra direkt till
en viss byggdel i den färdiga byggnaden. Vi granskar en vägg av tegel. Mur-
ningen av väggen är ett – ur byggnadsentreprenörens perspektiv – direkt
eget arbete, tegelstenarna och murbruket är ett direkt eget material. Om
väggen skall målas av en målerifirma, räknas detta som en direkt under-
entreprenörskostnad. Samtliga dessa kostnader går lätt att hänföra till den
färdiga byggdelen; väggen. I normalfallet räknas också eventuellt erforderlig
murarställning som en direkt kostnad, även om den senare kan komma att
användas även av plåtslagare för uppsättning av hängrännor och stuprör
149
eller andra liknande arbeten. Som direkt kostnad räknas också en kran eller
annan lyftanordning som erfordras enbart för den aktuella byggdelens
uppförande.
Med arbetsplatsomkostnader (APO) menas sådana kostnader på bygg-
platsen som inte går att hänföra till en viss byggdel. De tyngsta posterna här
utgör arbetsledningen och maskiner/bodar. Arbetsledningens kostnader är ju
av naturliga skäl svåra att föra till någon bestämd byggdel och de flesta ma-
skiner – t ex fasta kranar – används i varierande grad för olika byggdelar.
Personalbodarna används av såväl egna arbetare som underentreprenörer
och kostnaderna räknas som omkostnader, inte som direkta kostnader. Det
samma gäller övriga APO, t ex tillfällig elförsörjning, snöröjning, städning av
bodar eller telefonkostnader på arbetsplatsen.
Summan av direkta kostnader och arbetsplatsomkostnader kan sägas ut-
göra arbetsplatsens ”självkostnad”, dvs om entreprenören får lika mycket
betalt av beställaren som denna självkostnad, så täcks kostnaderna på ar-
betsplatsen precis.
Detta räcker emellertid inte för entreprenadföretagets fortsatta existens.
Den centrala organisationen måste få sina kostnader täckta och aktieägarna
vill ha utdelning på sitt kapital. Därför måste varje byggarbetsplats lämna ett
täckningsbidrag – eller som det brukar kallas ett entreprenörarvode – för att
bidraga till företagets kostnader för centraladministration (hyra för kontor,
löner till distriktskontorets personal, löner till huvudkontorets personal, kost-
nader för utbildning och utveckling osv), risk (för att gardera sig mot even-
tuella bakslag i verksamheten) samt vinst (för konsolidering och utdelning till
aktieägare). Under normala konjunkturer brukar entreprenörarvodets storlek
vara ca 8 %, varav centraladministrationen svarar för ca 5 % och den kalky-
lerade risken för 1 %. Vinsten utgörs således av ca 2 % på omsättningen.
Det är viktigt att förstå att entreprenörarvodet bara till en liten del utgör vinst.
Fast pris
Fast pris innebär att man redan vid upphandlingen fastställer ett bestämt pris
för hela entreprenaden. Detta pris kan vara med eller utan indexreglering.
Fast pris med indexreglering betyder att entreprenören får ersättning för
kostnadsökningar under kontraktstiden. För reglering av kostnaderna an-
vänds normalt entreprenadindex E 84. Det aktuella projektet delas upp på






Motsvarande indexserier finns också för Vägentreprenader, Ledningsentre-
prenader, bergrums-, tunnel och gruventreprenader.
En arbetsgrupp med representanter från statistiska centralbyrån och
byggmarknadens parter fastställer varje månad indextal för var och en av
ovanstående kostnadsposter (med underavdelningar) med utgångspunkt
från värdet 100 januari 1984. Indextalen publiceras successivt.
Då man vid en entreprenad skall beräkna kostnadsändringarna utgår man
från indextalet för den månad anbudet avgivits (ia). Detta indextal jämförs för
varje kostnadspost med ett medelindextal (im) för den period under vilket ar-
betet utförts. Detta medelindextal beräknas som det aritmetiska medelvärdet
av indextalen för de månader, som arbetet infaller under. Det för en viss
kostnadspost reglerade beloppet (K) fås genom att det i kontraktet angivna
beloppet (B) multipliceras enligt följande formel:
Indextillägg enligt E84 = ((i2 –i1)/i1) *·0.9*kontraktssumma
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För att entreprenören skall få indexreglering av kontraktssumman erfordras
normalt att han reserverat sig mot kostnadsökningar i sitt anbud.
Fasta à-priser
I många byggprojekt, där en snabb byggstart är av stort värde, kan man an-
vända sig av s k fasta à-priser. Detta innebär vanligtvis att byggherren med
hjälp av översiktliga utredningar om behovet framställer en hypotetisk
mängdbeskrivning, innehållande troliga mängder av olika byggnads- och in-
stallationsdelar. Konkurrens erhålls genom att flera entreprenörer får lämna
anbud i form av prissatta mängdbeskrivningar. De angivna à-priserna (fullt
färdiga priser per enhet) är bindande för entreprenören med vissa undantag,
som anges i AB 92, kapitel 6, § 4. Eftersom den prissatta mängdbeskriv-
ningen skall vara summerad kan byggherren jämföra anbuden som om de
avsåg fast pris.
Sedan entreprenör utsetts, projekteras byggnaden färdigt samtidigt som
bygget pågår. Verkliga mängder jämförs med den hypotetiska mängdbe-
skrivningen och kostnader regleras mellan parterna med hjälp av à-priserna
från anbudet.
Löpande räkning med procentuellt arvode
Grundprincipen för löpande räkningsavtal är att entreprenören får betalt för







Samt dessutom ett entreprenörarvode, omfattande kostnader för central-
administration, risk och vinst.
I den enklaste formen av löpande räkningsavtal utgår entreprenörarvode
med en i förväg fastställd procentsats på övriga kostnader.
Löpande räkning med fast arvode
För att komma från nackdelarna med det procentuella arvodet använder
man ofta principen med ett fast arvode. Detta arvode motsvarar i normalfal-
let endast själva entreprenörarvodet men kan på olika sätt utökas i om-
fattning. Exempelvis kan arbetsledning och bodar, maskiner och hjälpmedel
ingå i det fasta arvodet.
Löpande räkning med kostnadstak och incitament
Ett vanligt sätt att komma ifrån de största nackdelarna med löpande räkning
är att låta flera entreprenörer lämna anbud i form av ett maximipris, s k kost-
nadstak, för entreprenaden. Om kostnadstaket överskrids får entreprenören
svara för kostnaderna över taket. Ofta brukar man kombinera kostnadstaket
med ett så kallat incitamentsavtal, vilket innebär att byggherren och entre-
prenören delar på det eventuella underskridandet av taket i förutbestämda
proportioner.
Förfrågningsunderlaget brukar utgöras av översiktliga ritningar och be-
skrivningar.
Danska upphandlingsformer
De danska upphandlingsformerna liknar i hög grad de svenska. En speciell
företeelse i dansk entreprenadupphandling är dock licitationen, som beskrivs
senare under avsnittet 0. Här följer en kortfattad beskrivning av de danska
entreprenadformer och ersättningsformer som används. Här redovisas
också olika former för inbjudan till anbudstävling.
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Inbjudan till anbudstävlan kan vara öppen (offentligt annonserad) eller så
kan byggherren inbjuda entreprenörer till anbudsgivning. Den öppna anbud-
sinbjudan antas ge de mest konkurrenskraftiga anbuden, eftersom alla in-
tresserade entreprenörerna deltar. Å andra sidan kanske byggherren saknar
erfarenhet rörande den entreprenör som i denna form utväljs att genomföra
entreprenaden. När det gäller offentligt subventionerade byggen är det obli-
gatoriskt att inbjuda anbudsgivare offentligt. I vissa offentliga byggprojekt
kan det dock förekomma att man väljer ut vissa entreprenörer efter en pre-
kvalificerings-process. Följande entreprenadformer förekommer i Danmark:
– Fagentreprise (motsvarar delad entreprenad i Sverige).
– Hovedentreprise (motsvarar generalentreprenad i Sverige).












Figur 31. Organisation av fagentreprise.
Historiskt har fagentreprise (Figur 31) varit den dominerande entreprenad-
formen i Danmark fram till ungefär 1960. Här är samspelet mellan de olika
entreprenaderna mycket viktigt. Graden av uppdelning på olika entreprena-
der varierar från projekt till projekt. I extrema fall kan även den traditionella
byggnadsentreprenaden vara uppdelad i många separata delar liksom de
olika installationerna. Alla entreprenörerna har kontrakt direkt med byggher-
ren, som är ansvarig för samordningen av de olika entreprenaderna.
Byggherren kan lägga ansvaret för samordningen på byggprojektledaren,
som ibland ingår i projekteringsgruppen. I sådana fall ändras organisationen
så att byggprojektledaren hamnar mellan byggherren och entreprenörerna.
Hovedentreprise
Från ca 1960 började man använda hovedentreprise (Figur 32) i allt större
utsträckning. Denna utveckling orsakades huvudsakligen av behovet av en
tydligare förbindelse mellan entreprenör och byggherre ur juridisk synvinkel













Figur 32. Organisation av hovedentreprise.
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En påtaglig skillnad i jämförelse med fagentreprisen är att byggherren
endast har kontrakt med en entreprenör. Alla andra entreprenörer blir un-
derentreprenörer till hoved-entreprenøren, som ansvarar för deras arbete
som för sitt eget inför byggherren. Projekteringen utförs av den projekte-
ringsgrupp som byggherren har kontrakterat.
Totalentreprise
I totalentreprise (Figur 33) lämnar byggherren maximalt ansvar till total-
entreprenören, som ansvarar både för projekteringen och genomförandet.














Figur 33. Organisation av totalentreprise.
Principiellt specificerar byggherren alla funktionskrav, kvalitetsnivå och en
tidpunkt för färdigställandet. Men byggherren måste också vara kapabel att
analysera de förslag som totalentreprenören bifogar sitt anbud, så att han
kan bedöma om dessa överensstämmer med de ställda funktionskraven.
Ibland förekommer det att byggherren – på grund av denna osäkerhet – med
hjälp av arkitekt och stundom även andra projektörer upprättar ganska de-
taljerade ritningar som underlag för upphandlingen av totalentreprisen. Då
försvinner en de av osäkerheten men också en del av tävlingsmomentet i
totalentreprisen.
Ersättningsformer
Ersättningsformen för entreprenader kan vara någon av följande:
– Fast pris.
– Löpande räkning.
Fast pris-avtal kan antingen vara ett enda pris för hela åtagandet eller fasta
à-priser, som kopplas till en mängdförteckning, vilken ingår i förfrågningsun-
derlaget. I det senare fallet kan reglering av kostnaderna enkelt göras med
hjälp av à-priserna om de angivna mängderna ändras under produktionsti-
den. Vid löpande räkning får entreprenören betalt för redovisade kostnader
plus någon form av arvode.
Skillnader rörande upphandlingsformer
Som framgår av beskrivningarna finns det många likheter mellan de svenska
och danska upphandlingsformerna, men någon skillnad är påtaglig, såsom:
– I Danmark har regeringen genom Bygg- och boligministeriet ett mycket
större inflytande över entreprenadupphandling än vad som gäller i Sveri-
ge. Ministeriet ansvarar bland annat för framtagandet av AB 92 och
liknande bestämmelser för upphandling samt för lagen om licitation.
– I Sverige finns en entreprenadform som fått namnet ”Samordnad gene-
ralentreprenad”, där byggherren/beställaren infordrar anbud som i delad
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entreprenad men sedan överlåter samordningsansvaret på (normalt)
byggentreprenören, som därmed blir generalentreprenör. Denna entre-
prenadform finns ej i Danmark.
– I övrigt är de flesta skillnaderna av språklig karaktär.
Konsultupphandling
Generell beskrivning av konsultupphandling i Sverige







I alla entreprenadformer utom totalentreprenad ansvarar byggherren för kon-
sulternas insatser gentemot entreprenörerna. För felaktigheter eller brister i
projekthandlingar kan således byggherren bli ersättningsskyldig mot entrep-
renörerna.
Det vanligaste sättet att knyta till sig olika konsulter för ett byggprojekt är
att skriva avtal med var och en av konsulterna. I bland förekommer det att
man träffar avtal med en grupp konsulter, då ansvaret för projekteringen lig-
ger på gruppen som helhet Detta brukar benämnas totalprojektering eller
generalprojektering.
Sättet att upphandla konsulter varierar naturligtvis såväl med typen av
projekt som med typen av konsult. Vi ska här i huvudsak beskriva til-
lvägagångssättet vid upphandling av projekterande konsulter.
I projektets tidigaste skeden (utredning, skisser, program) är det i regel
lämpligast att engagera en liten grupp projektörer, som bearbetar byggher-
rens intentioner med alternativa systemlösningar. Resultatet presenteras i
form av ett byggnadsprogram. Ersättningen för konsultarbetet i dessa ske-
den utgår ofta i form av löpande räkning, eftersom det kan vara svårt att
bedöma arbetets omfattning i förväg och ett fast pris skulle begränsa pro-
jektörernas möjlighet att undersöka alternativa lösningsförslag.
Ett förfrågningsunderlag, bestående av byggnadsprogrammet och kom-
pletterande administrativa handlingar, utsänds till olika konsultfirmor, som får
lämna anbud på färdigställandet av erforderliga bygghandlingar.
Byggherren väljer mellan de olika anbuden och skriver kontrakt med de
konsulter han finner mest attraktiva. Här är det viktigt att inte enbart välja
efter lägsta arvode. En rad andra faktorer måste påverka valet, exempelvis
konsultens förmåga att åstadkomma funktionsdugliga och ekonomiska lös-
ningar. Ett lågt arvode kan medföra att konsulten tvingas välja standard-
lösningar och dimensioneringar på ”säkra sidan”, vilket kan ge stora över-
kostnader på entreprenadarbetena, som vida överstiger ”besparingen” i kon-
sultarvodet.
För att erhålla likartade villkor vid konsultupphandlingar har särskilda be-
stämmelser utarbetats genom samverkan mellan olika parter på bygg-
marknaden. Första upplagan av dessa bestämmelser var ABK 1966, All-
männa bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt och ingenjörs-
verksamhet. I början av 1970-talet påbörjades en omarbetning av ABK 1966
genom förhandlingar mellan Byggandets Kontraktskommitté (BKK) som
företrädare för beställare och Föreningen Sveriges Praktiserande Arkitekter
(SPA) och Svenska Konsultföreningen som företrädare för konsulter. Omar-
betningen resulterade i ABK 76, som sedan ytterligare bearbetats, först till
ABK 87 och sedan till ABK 96. Vid arbetet med den senare upplagan deltog
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Arkitekt- och Ingenjörsföretagen (AI) som företrädare för konsulter. Det bör
påpekas att ABK 96 är avsevärt mera omfattande än tidigare årgångar.
I Bilag 2. Skillnader rörande konsultupphandling redovisas skillnader
mellan ABK 96 och den danska motsvarigheten, ABR 89.
Generell beskrivning av konsultupphandling i Danmark
På danska använder man beteckningen rådgiver om det som man i Sverige
kallar konsult. Den danska modellen för konsultupphandling är principiellt
mycket lika den svenska – jämför föregående avsnitt. Liksom i Sverige finns
det allmänna bestämmelser för upprättande av avtal mellan parterna, Almin-
delige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89.
ABR 89 är utarbetad för teknisk rådgivning och bistand inom bygg- och
anläggningsområdet och är den gemensamma grundvalen för rådgivning
inom det arbetsområde som omfattar arkitekt- och ingenjörsmässigt bistand.
ABR 89 är utarbetad på grundval av ABR 75 (reviderad 1978), som den er-
sätter. Arbetet med ABR 89 har genomförts av ett antal tekniker utvalda av
– Praktiserande Arkitekters Råd.
– Dansk Ingeniørforening (DIF).
– Ingeniør-Sammenslutningen.







ABR 89 beskrivs och analyseras detaljerat senare i detta avsnitt.
Särskilda regler gäller beträffande ”stöttede byggeopgaver”, dvs sådana
byggprojekt som får statligt stöd, t.ex. Kubens projekt i Parallelbyggesagen.
KAB – Københavns Almindelige Boligselskab – är ett byggherre- och admi-
nistrationsföretag i Köpenhamn som ägs av hyresgästerna själva genom de
många bostadsavdelningar som hör till KAB.
Detta företag har skrivit en handbok, ”Håndbog for nybyggeri”, som bl.a.
ger följande riktlinjer när det gäller konsultavtal för ”støttede byggeopgaver:
– Avtal om den samlade rådgivningen ingås först när omfattningen av den-
na är fastlagd och det föreligger beslut om statligt stöd (Skema-A) och när
byggherren har beslutat att fullfölja projektet.
– Intill denna tidpunkt träffas avtal om vilka delprestationer konsulterna skall
utföra och hur detta skall ersättas.
– Betalning för delprestationer fastställs som maximibelopp, bl.a. baserat på
byggherrens betalningsmöjligheter tills det föreligger ett byggnadskreditiv.
– När denna typ av projekt blir genomförda i sin helhet förutsätts den nor-
mala projekteringsinsatsen (förslag, projektering och projektuppföljning)
ersättas som ”honorar efter byggeudgift” och speciella prestationer
(byggledning och kontroll) ersättas som ”honorar efter regning”).
– Upphandlingsform blir normalt först fastställd när det föreligger beslut om
statligt stöd, med hänsyn till marknadsförhållandena vid denna tidpunkt.
– Rådgivaren är ansvarig för att hålla den budget som han utarbetat och
som byggherren godkänt. Om budgeten överskrids är rådgivaren skyldig
att revidera projektet utan ersättning.
Konsultuppdraget styrs alltså i denna typ av projekt i hög grad av regelsy-
stemet för det statliga stödet till bostadsbyggande. En anmärkningsvärd
uppgift är att konsultarvodet normalt förutsätts sättas i proportion till
byggkostnaden. Kopplar man denna regel till den som gör konsulten skyldig
att revidera projektet utan ersättning om hans budgetberäkning överskrids,
så bör det ju föreligga en risk att alla budgetar blir så höga som möjligt. Den
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övre kostnadsramen är naturligtvis vad myndigheterna godkänner för ”stöt-
tede byggeopgaver”.
Kubens projektledare Henning Pedersen kommenterar dessa förhållan-
den på följande sätt.
"De danske rådgiverregler, (tidligere udformet som Vejledende arki-
tekthonorarer, men nu bortfaldet) gav 3 ligevaerdige muligheder for af-
regning af honorar:
1.1. Honorar efter regning.
1.2. Honorar efter byggeudgift.
1.3. Fast honorar.
Disse regler kan anvendes for offentligt byggeri (hvor offentlige myn-
digheder er bygherrer), for støttet boligbyggeri, og for det private byg-
geri.
For det støttede byggeri har det altid vaeret god kotume at anvende
reglerne, men med fri mulighed for at vaelge mellem 1, 2 eller 3 oven-
for.
Jeg ved godt at stort set alle boligselskaber og offentlige myndigheder
oftest har anvendt "honorar efter byggeudgift", men jeg har altid syn-
tes, at afregningsformen indebærer konfliktmuligheder.
Vi foretrækker i modsætning til anbefalingerne i KAB's håndbog, at
binde rådgiverne til en fast pris, tidligt i forløbet. Derved undgår vi at
sagen er kommet for langt, inden honorarerne er fastlagt. Det er enkle-
re."
Sammanställning av väsentliga skillnader rörande konsultupphandling
I detta kapitel presenteras en sammanställning av vissa väsentliga skillnader
mellan länderna när det gäller upphandling av konsulter (rådgiver). Sam-
manställningen är baserad på en mer detaljerad jämförelse som återfinns i
Bilag 2. Skillnader rörande konsultupphandling.
Generella skillnader - konsultupphandling
Rent allmänt så är det inte så stora principiella skillnader mellan länderna
när det gäller konsultupphandling – notera dock skillnader som framkommer
ur de allmänna bestämmelserna för konsultupphandling senare.
När det gäller ”stöttede byggeopgaver” – byggprojekt med statligt stöd –
finns det dock en del specialregler i Danmark som inte finns i Sverige.
En sådan specialregel är att konsulten är ansvarig för att hålla den av ho-
nom upprättade och av byggherren godkända budgeterna. Om budgeten
överskrids är konsulten skyldig att revidera projektet utan ersättning.
Ibland förekommer det att man i Danmark ersätter konsulten i proportion
till den totala byggkostnaden. Detta förekommer i princip aldrig i Sverige.
Skillnader i Allmänna Bestämmelser för konsultupphandling
Rent principiellt skiljer det mycket mellan de svenska, ABK 96, och de
danska, ABR 89, allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, framför allt på
dispositionen av de båda bestämmelserna. Det är därför relativt svårt att






Bland andra skillnader kan nämnas:
– ABR 89 innehåller många regler om hur projektet skall administreras. Nå-
gra sådana regler finns inte i ABK 96.
– I Sverige strävar man numera oftast mot att ha samma byggprojektledare
under hela processen medan man i Danmark – åtminstone enligt ABR:s
formuleringar – väljer att ha en projekteringsleder under projekteringen
och en byggleder under utförandet. I Sverige blir normalt projekterings-
ledaren underställd byggledaren eller ersatt av denne.
– I ABK 96. anges att beställarens godkännande eller besked i samband
med granskning inte befriar konsulten från ansvar. Någon sådan regel
finns inte i ABR 89.
– Enligt ABK 96 är beställarens rätt till skadestånd eller vite förverkad om
anspråk på ersättning inte framställts skriftligen senast tre månader efter
det att uppdraget slutförts eller annars upphört.
– Enligt ABR 89 är tidsgränsen för klientens krav endast 30 dagar.
– ABR hänvisar till allmän skadeståndslagstiftning, vilket inte ABK gör.
– ABK anger 10 års ansvar efter avslutat uppdrag mot ABR:s 5 år.
– ABK har högre maximal skadeståndsskyldighet för konsulten, ca 4,5
MSEK mot ABR:s 2,5 mio kroner.
– När det gäller sättet för betalning för konsultuppdraget så är ABK och
ABR i princip ganska lika men med något väsentligt undantag. I ABR:s
punkt 3.1.1.4 finns angivet att honoraret kan beräknas som en procen-
tandel av byggkostnaden. En sådan bestämmelse finns inte i ABK. I Sve-
rige har sådana regler funnits tidigare men de har tagits bort eftersom de
inte anses stimulera konsulterna till ett ekonomiskt tänkande (”ju dyrare
byggnad, desto högre arvode”).
– Enligt ABR 89 ska tvist avgöras i Byggeriets Voldgiftsret (Skiljenämnd).
ABK föreskriver att tvist, om inte annat överenskommits, ska avgöras av
allmän domstol.
Entreprenadupphandling
Generell beskrivning av entreprenadupphandling i Sverige
I en traditionell entreprenadupphandling i Sverige genomförs ett antal akti-
viteter i enlighet med Figur 34.
För att belysa spelet mellan parterna redovisas byggherrens och entre-
prenörens aktiviteter var för sig. I de fall båda parterna deltar i en aktivitet
markeras detta med att aktiviteten placeras i gränsområdet mellan parterna,
Modellen kan ses som en strukturplan med tidsaxeln nedåt i figuren. Den
förutsätter att entreprenaden upphandlas med fast pris eller fasta à-priser. I
vissa fall kan den också betraktas som tillämplig för löpande räkning, nämli-
gen då anbudsgivare i konkurrens skall lämna anbud på fast arvode eller
kostnadstak.
De olika aktiviteterna i modellen kan behöva lite kompletterande förkla-
ringar: I förfrågningsunderlaget ingår följande typer av handlingar:
– AB 92.
– Administrativa Föreskrifter.































Figur 34. Modell över det svenska entreprenadförfarandet.
Både Administrativa Föreskrifter och olika typer av beskrivningar upprättas
med hjälp av AMA-systemet.
För byggnadsentreprenaden upprättas en byggnadsbeskrivning, normalt i
Sverige uppbyggd genom hänvisning till Hus AMA, vars senaste upplaga är
Hus AMA 98. Hus AMA 98 ingår i en publikationsserie, AMA 98, som publi-
ceras av Svensk Byggtjänst.
Genom att använda AMA som underlag för beskrivningar vinner man föl-
jande fördelar:
– Man får kortare beskrivningar genom att åberopa AMA:s texter i stället för
att skriva sina egna krav fullständigt.
– AMA ger en standarduppställning av beskrivningar genom att man använ-
der samma rubriker och kodnummer i beskrivningarna som i AMA.
– När AMA:s texter åberopas blir det samma formuleringar av kvalitetskra-
ven från beskrivning till beskrivning. Man får likformighet och enhetlighet.
– I AMA har samlats texter, som anger krav på beprövade och frekventa
(vanligen förekommande) konstruktioner.
AMA 98 är avsedd att tjäna som underlag vid upprättande av beskrivningar
och syftar till att förenkla arbetet med att formulera beställarens krav på kva-
litet hos den färdiga produkten och dess olika delar. En beskrivning byggs
upp dels av föreskrifterna i AMA, dels av föreskrifter som därutöver anges.
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Lagar och samhälleliga normer av olika slag, som uttrycker samhällets krav,
gäller generellt och har endast undantagsvis nämnts i AMA. Från dessa krav
kan beställaren inte avvika utan medgivande från vederbörande myndighet.
Det förtjänar att påpekas att AMA-systemet med beskrivningar har varit
ganska unikt för Sverige och av många utländska observatörer betraktats
som mycket rationellt och eftersträvansvärt. I många länder använder man
fortfarande objektsspecifika beskrivningar för varje byggprojekt, där om-
fattning och utformning av beskrivningarna varierar med aktuella projektör.
Oftast blir därför beskrivningarna både tjocka och oöverskådliga.
Hur upprättas en beskrivning med hjälp av AMA? I Figur 35 visas ett
exempel på utdrag ur en sida i en byggnadsbeskrivning med exempel på till-
hörande bestämmelser i Hus AMA 98.














MURVERK AV TEGEL I HUS
MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER
Fasadtegel skall vara rött, borstat, 250x120x62 mm,
MH, 1,7/35.




Bärning skall utföras av förtillverkade armerade skift.
Väggar av fasadtegel
Murning skall utföras med 10-skifts munkförband.
Utdrag ur byggnadsbeskrivningen:
Exempel på gällande (åberopad) text i HusAMA:
FSG.2 Väggar av tegel
Vägg skall muras i förband.
Vägg av 1-sten eller tjockare skall muras med bindare.
I vägg av 1/2-stens fasadtegel skall varje stens god-
sida vändas åt samma väggsida.
Figur 35. Samband mellan byggnadsbeskrivning och Hus AMA 98.
För att ett avtal skall kunna slutas måste en rad administrativa och juridiska
krav preciseras. Dessa krav sammanställs i Administrativa Föreskrifter, som
normalt upprättas enligt AF AMA. Principen för upprättandet är den samma
som för byggnadsbeskrivningar enligt Hus AMA. AF AMA 98 är samordnad
med AB 92. AF AMA 98 innehåller följande kod- och rubriksystem:
– AF: Administrativa Föreskrifter.
– AFB: Upphandlingsföreskrifter.
– AFC: Entreprenadföreskrifter vid utförandeentreprenad.
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– AFD: Entreprenadföreskrifter.
– AFH: Allmänna hjälpmedel.
– AFJ: Allmänna arbeten.
I Figur 36 visas ett utdrag ur AF, avsnitt AFB, för en generalentreprenad och
nedanför denna visas motsvarande sida ur AF AMA 98.








Fast pris utan indexreglering
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget består av en omgång av samtliga handlingar.
Extra handlingar kan erhållas mot ersättning från beställarens ombud.
Förteckning över förfrågningsunderlag
Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:
08  Administrativa Föreskrifter, Lunds Byggledare AB,1997-12-12
11  Beskrivningar
       Byggnadsbeskrivning, X-konsult AB, 1997-12-12
       Markbeskrivning, X-konsult AB, 1997-12-12
       Rumsbeskrivning, X-konsult AB, 1997-12-12
       VVS-beskrivning, V-konsult AB, 1997-12-12
       El-beskrivning, E-konsult AB, 1997-12-12
12  Ritningar
       Enligt ritningsförteckning, X-konsult AB, 1997-12-12
Kompletterande förfrågningsunderlag
Anbudstidens utgång
Anbud skall vara beställaren tillhanda senast 1998-01-12.
Anbuds giltighetstid
Adressering














Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skall ställas till




Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i en månad efter anbudsti-
dens utgång.
Figur 36. Utdrag ur Administrativa Föreskrifter, avsnitt AFB.




I modellen över den svenska entreprenadprocessen i Figur 34 följs beställa-
rens utsändande av förfrågningsunderlaget av entreprenörens anbudsräk-
ning och avgivande av anbud. I det senare har då hänsyn tagits till de
eventuella kompletterande föreskrifter som utsänts från beställaren. Efter
anbudsöppning sker normalt förhandling med de mest intressanta anbudsgi-
varna. Förhandlingen avslutas med en skriftlig beställning.
I sammanhanget bör påpekas att den tidigare mera omfattande procedu-
ren med sammanställning av kontraktshandlingar och parternas underte-
cknande av kontrakt numera i regel har ersatts av en enklare procedur. Nu
nöjer man sig normalt med att entreprenören skriver på och returnerar be-
ställningsskrivelsen. Därigenom upphöjs beställningen till ’kontrakt’.
Allmänna Bestämmelser AB 92
Till skillnad mot många andra länder har Sverige ingen direkt lagstiftning rö-
rande entreprenadförhållanden.
AB 92 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och instal-
lationsentreprenader – är den senaste upplagan av dessa bestämmelser
som första gången utgavs 1924. AB 92 har framtagits av Byggandets Kon-
traktskommitté, BKK, där representanter för de olika parterna på
byggmarknaden har ingått.. Därigenom har AB 92 blivit en partsöverens-
kommelse.
AB är numera så allmänt tillämpad vid entreprenadavtal, att den kan
sägas uttrycka vedertagen juridisk praxis för entreprenadavtal inom
byggnadsbranschen.
I AB 92 finns begreppsbestämningar för en rad av uttryck, som återfinns i
AB.
I kapitlet Sammenfatning framställs ett antal skillnader mellan den sven-
ska AB 92 och den danska AB 92
ABT 94 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenad
AB 92 är i första hand avsedda för entreprenadavtal, där beställaren svarar
för projekteringen. När det gäller totalentreprenadavtal, så utför ju entre-
prenören även projekteringen. Eftersom detta ger en något annorlunda an-
svarsbild har man tidigare vid totalentreprenader för att få enhetlighet arbetat
fram särskilda, kompletterande (i förhållande till AB 72) bestämmelser för
denna entreprenadform. Dessa bestämmelser utkom år 1974 och
benämndes Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, ABT 74.
Den senaste utgåvan av ABT är ABT 94, Allmänna Bestämmelser för to-
talentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbe-
ten.
I ABT 94 finns några kompletterande begreppsbestämningar som är av
betydelse:
– Anbudshandlingar: Anbudet jämte de handlingar som är fogade till detta
eller däri anges som gällande för anbudet.
– Funktion: Sådan användbarhet eller sådan för användbarhet nödvändig
egenskap, som normalt konstateras genom mätning, provning eller nyt-
tjande.
– Förfrågningsunderlag: Det underlag beställaren tillhandahåller för utar-
betande av anbud.
– Referensobjekt: Utförd byggnad, anläggning eller installation, vilken helt
eller i bestämt avseende åberopas som förebild för det avsedda objektet.
– Teknisk lösning:material, vara, konstruktion eller utförande som angetts
på ritning, i beskrivning eller på annat sätt.
I kapitlet Sammenfatning kommer skillnader mellan svenska ABT 94 och
danska ABT 93 att beskrivas.
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Generell beskrivning av entreprenadupphandling i Danmark
Den danska entreprenadupphandlingen liknar i många avseenden den
svenska, men en viktigt skillnad finns och det är att entreprenadupphandling
i Danmark lyder under Lagen om licitation (Lov nr. 216 af 8.juni1966 om li-
citation m.v.). Målet med denna lag är att säkerställa en fri och öppen tävlan
för bygg- och anläggningsentreprenader men också att hindra byggherren
från att pressa entreprenörernas anbud i den förhandling som ofta följer an-
budsgivningen. Lagen innehåller fem huvudvillkor:
– anbud inbjuds från två eller flera parter
– anbud lämnas vid samma tid och på samma plats
– anbud hanteras med lika villkor och information
– anbud är skrivna och bindande
– anbuden öppnas och kungörs i närvaro av anbudsgivarna
En annan skillnad mellan länderna är att i Sverige upprättar man många av
sina dokument i förfrågningsunderlaget (udbudsmaterialet) med hjälp av det
s.k. AMA-systemet. I Danmark har man i stället standardbeskrivningar från
BPS (Figur 37).
TBA vinduer og döre af træ
Udgiver: BPS-centret
Forfatter:
Pris: 360,00 inkl. moms
Dato: 10. september 1997
- leverance og montage. BPS-publikation 92. 1990. 85
sider. Artikelnr.: BPSPU092.
Emneord: Klimaskærmen
De typiske beskrivelsesafsnit præsenteres som eksem-
pel på arbejdsbeskrivelse med tilhörende bygningdels-
beskrivelser, suppleret med noter. For leverance er re-
ference og terminologi baseret på DVK's tekniske be-
stemmelser. Eksempelsamling omhandler vinduer og
döre af træ, leveret fra fabrik, samt bygningsdele til
montage på byggeplads. Leverance og montage er dis-
poneret hver for sig, med arbejdsbeskrivelser og til-
hörende bygningsdelsbeskrivelser.
- teglsten, hulmure, skalmure og murede inder-
vægge. BPS-publikation 55. 1995. 76 sider. Artikelnr.:
BPSPU055. ISBN nr.: 87-7293-099-3.
Emneord: Drift og vedligeholdelse, murværk
2. udgave 1995. Denne 2. udgave af BPS-publikation
55: Typiske beskrivelsesafsnit, murede vægge - tegl-
sten', september 1995, er revideret på grundlag af 4.
udgave af DS 414 samt SBI-anvisninger, Tegl pjecer,
Murerfagets byggeblade og leverandöranvisninger in-
den for området. De typiske beskrivelsesafsnit foreligger
som en vejledning i udarbejdelse af arbejds- og byg-
ningsdelsbeskrivelser med eksempler. Eksempel-
samlingen findes dels på diskette, dels som 'papir-
udgave'.
Figur 37. Exempel på beskrivningsavsnitt från BPS.
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För att jämföra de två ländernas upphandlingsprocess har en förenklad mo-
dell av den danska processen upprättats (Figur 38), som kan jämföras med
den svenska (Figur 34).
En väsentlig skillnad är uppenbar, nämligen att i den danska processen
finns det en garantibesiktning (inspektion) redan ett år efter afleveringen
(slutbesiktningen). Den danska AB 92 föreskriver dessutom fem års garanti-
tid mot den svenska AB:s två år. Ofta inskriver dock den svenske byggher-
ren krav på fem års garantitid i sitt förfrågningsunderlag, så i praktiken är
kanske inte skillnaden så stor.
Figur 38. Förenklad modell av danska entreprenadförfarandet
Anvendelse af AB 92, ABR 89 og ABT 93
AB 92 og ABR 89 – "agreed documents" – benyttes i meget vid udstrækning
af både private og offentlige bygherrer ved kontraktsindgåelser om arbej-
der/leverancer og rådgivningsydelser respektivt.
Offentligt støttede byggerier-almene boligbyggerier og andelsboligbygge-
rier med støtte- skal anvende begge dokumenter. For AB 92 's vedkommen-
de må der stort set ikke laves ændringer – mindre tilføjelser kan tillades – jf.
By- og Boligministeriets "Vejledning om AB 92" af januar 1994.
Da tilladelse til offentlig støttet boligbyggeri nu administreres decentralt, er
det kommunerne, der i deres tilsagn til støttet byggeri kræver, at AB og ABR
anvendes. For ABR's vedkommende er honorardelen sat ud af kraft, idet
staten ønsker fri priskonkurrence, i øvrigt i overensstemmelse med EU's
regler om udbud.
Kommunerne er også tilsynsmyndighed, der skal overvåge, at disse reg-
ler overholdes.
Statsligt byggeri skal ligeledes overholde anvendelsen af AB og ABR ef-













Her er By- og Boligministeriet tilsynsmyndighed, der skal overvåge reg-
lernes overholdelse.
Amtligt- og kommunalt byggeri i eget regi, dvs. uden statslig støtte, behø-
ver principielt ikke at benytte de to dokumenter, men i praksis bliver de be-
nyttet, idet amter og kommuner føler sig moralsk forpligtet hertil, men der
kan laves betydelige afvigelser fra standardteksterne, uden at By- og Bolig-
ministeriet kan gribe ind.
Privat byggeri er principielt ikke omfattet af regler om brugen af AB og
ABR. Begge dokumenter bliver brugt meget som en væsentlig del af aftale-
grundlaget, men med betydelige ændringer og tilføjelser, konciperet og til-
passet de individuelle byggesager.
Kontraktforholdet i en dansk byggesag er således, at udbudsmaterialet
ofte består af et tegningsmateriale, en teknisk beskrivelse af de udbudte
fag,et sæt fællesbetingelser og et sæt særlige betingelser. AB indgår som
regel i fællesbetingelserne. ABR indgår sjældent i ovennævnte materiale,
såfremt rådgivningsarbejdet har ligget forud for udbuddet af byggearbejdet,
men indgår i kontrakterne med rådgiverne.
Ved tilbudsafgivelse ledsages tilbuddene fra entreprenørerne som regel
af standardforbehold fra de respektive faglige erhvervsorganisationer. Disse
standardforbehold er godkendt af By- og Boligministeriet, idet forbeholdene
ikke rummer punkter, der strider imod AB eller i øvrigt har uacceptable be-
stemmelser.
ABT 93 er et dokument der ikke er obligatorisk for parterne i en byggesag
hvad enten de er offentlige eller private. ABT 93 bruges i praksis meget men
med en række individuelle ændringer til dokumentet. Det er således at be-
tragte som en slags standardtype på en aftale hvor parterne tilpasser aftalen
til den individuelle sag ved en forhandling.
Bygg- og boligstyrelsen har 1994 givit ut en vägledning (vejledning) om
AB 92, ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anla-
egsvireksomhet af 10.12.1992.” Från denna vägledning har vissa beskriv-
ningar hämtats (på danska). I övrigt hänvisas till jämförelsen mellan danska
och svenska AB senare i detta avsnitt.
AB knytter sig tillentrepriseaftalerne og udgør et saet standardvilkår till
indføjelse i disse. AB kan som navnet antyder, også anvendes ved leveran-
ceaftaler, dvs ved levering af materialer, uden at dissse er en del af en en-
treprise. I så fald skal ved ”entreprenøren ”forstås”leverandøren”.
AB er et aftaledokument (agreed document), tilblevet i enighed ved for-
handlinger mellem byggeriets parter – bygherrer, enterprenører, rådgivere
og leverandører samt Boligministeriet.
Bygherrer lader ofte faelles- og saerbetingelser vaere et led i udbudsma-
terialet, og disse betingelser indgår så efterfølgende i entrepriseaftalerne.
Det kan dreje sig omselve ydelserne, f.eks. at opgaven skal genemføres
under saerlig hensynstagen til økologiske forhold, hvad angår energibespa-
relser, materialvaelg metoder eller nedrivning.
Betingelserne kan også vaere af juridisk, teknisk, organisatorisk eller
økonomisk art. Sådanne betingelser kan uddybe anvendelsen af ABs regler i
bestemte situationer eller kan behandle forhold, der ikke fremgår af AB. Be-
tingelserna kan eventuelt fravige AB i det snaevre omfang, dette er accepta-
belt.
Det anbefales at sådanne betingelser i det omfang, der har relation til AB-
bestemmelser, udtrtrykkes i en dobbelspaltet tekst, således at ABs para-
graffer står i venstre spalte og betingelserne i højre spalte ud for de rele-
vante AB-bestemmelser.
Som ett led i opfølgningen af AB 92 har styrelsen godkent standardforbe-
hold fra byggeriets organisationer. Godkennelsen indebaerer ingen plikt for
nogen bygherrer til at anerkende forbeholdene. Bygherrerne kan også aner-
kende forbehold, som ikke er godkendt af styrelsen (inden fro det statslige
og statsstøttede område forudsat, at sådanne forbehold ikke strider mod re-
gelsaettene for dette område).
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Styrelsens godkendelse betyder, at styrelsen ikke har fundet, at forbehol-
dene strider imod AB 92, eller at de i øvrigt indeholder uacceptable bestem-
melser. De godkendte forbehold må såpledes opfattes som rimlige generelle
bestemmelser i entrepriseaftaler.
Med hensyn til faglige forbehold for de enkelte fag eller brancher er det
styrelsens udgangspunkt, at der på de enkelte områder kan vaere behov for
tekniske betingelser for arbejdets udførelse, som må opfyldes eller afklares.
Sådanne betingelser kan formuleres i saerlige arbejdsbetingelser eller i for-
behold, eller der kan i forbehold vaere henvist til arbejdsbetingelserne. Be-
tingelser af denne art tager styrelsen ikke stilling til.Som tidigare noterats
följer en jämförelse mellan de danska och svenska AB 92 i kapitel Sam-
menfatning följt av en detaljerad analys Bilag 3. Skillnader rörande entrepre-
nadupphandling.
Sammanfattning av skillnader och barriärer i entreprenadupphandling
I detta kapitel presenteras en sammanställning av vissa väsentliga skillnader
mellan länderna när det gäller entreprenadupphandling. Sammanställningen
är baserad på en mer detaljerad jämförelse som återfinns i Bilag 3. Skillna-
der rörande entreprenadupphandling.
Skillnad angående licitation
Danmark har lagen om licitation, där bl.a. föreskrivs att anbud skall öppnas i
närvaro av anbudsgivarna. Någon sådan lagstiftning finns inte i Sverige.
Skillnader i förfrågningsunderlag (udbudsdokument)
I Sverige upprättas Administrativa Föreskrifter och olika typer av beskriv-
ningar med hjälp av AMA-systemet. Någon sådana allmänt accepterad
standard för beskrivningar finns inte i Danmark.
Skillnader i AB, generellt
Den första generella skillnaden är att bestämmelserna har helt annorlunda
struktur. Den andra är att den svenska AB talar om beställaren (inte
byggherren), vilket innebär att bestämmelserna kan användas också mellan
entreprenör och underentreprenörer.
En tredje skillnad är att AB i Danmark är obligatorisk i alla offentliga
upphandlingar
I danska AB talar man om bygherren men i § 1, stk 2, att vid underentre-
prenader skall ”bygherren” motsvara entreprenøren och ”entreprenøren”
skall motsvara underentreprenøren. I svenska AB använder man ordet be-
ställare i stället för byggherre. Därigenom kan AB användas direkt även för
underentreprenader.
Skillnader i AB, detaljerat
I svenska AB finns bestämmelser om i vilken rangordning olika kon-
traktshandlingar gäller vid oklarheter. Någon sådan bestämmelse finns inte i
danska AB.
Danska AB: Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med
hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byg-
gemøder skal føregå på dansk. Hvis der tilige udfärdiges dokumenter på et
andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst,
gælder den danske tekst.
Någon motsvarande bestämmelse finns inte i svenska AB. Detta kan
uppfattas som en barriär för svenska byggare i Danmark.
I Danmark är kravet på säkerhet högre (15 % i stället för 10 % respektive
10 % i stället för 5 %) men ett år efter slutbesiktningen nedskrivs säkerheten
i Danmark till 2 %, om det inte föreligger några fel, annars när felen är av-
hjälpta. Denna säkerhet gäller ytterligare fyra år. Därefter har entreprenören
inget ansvar annat än för fel av karaktären grov vårdslöshet. När det gäller
”stöttet byggeri” har Danmark ett försäkringssystem i "Byggeskadefonden"
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för dolda fel som täcker ytterligare 15 år. För detta betalas ett engångsbel-
opp på 1 % av produktionskostnader.
I svenska AB är det entreprenören som står för försäkringarna, i danska
AB är det byggherren.
I svenska AB har byggherren längre tid på sig för att betala, en månad,
mot danska AB:s 15 arbetsdagar.
När det gäller entreprenörens rätt till tidsförlängning har svenska och
danska AB ungefär samma regelsystem. Däremot skiljer det sig när det gäl-
ler de fall när entreprenören också är berättigad till kostnadsersättning för
den förlängda tiden. I båda fallen har entreprenören rätt till ersättning om
byggherren och av honom anlitade parter är vårdslösa (forsinklige). I den
danska AB till kommer ersättning också vid ”offentlige påbud eller forbud,
som ikke skyldes entreprenörens egne forhold”.
Danska AB har ett särskilt avsnitt som behandlar avlämnandet av entre-
prenaden, medan svenska AB har ett avsnitt som handlar om olika slag av
besiktning (inspektion), däribland slutbesiktning som leder till avlämnandet.
Proceduren vid slutbesiktning (aflevering) skiljer ganska mycket mellan
länderna. Bl a undertecknar parterna afleveringsprotokollet i Danmark, vilket
inte sker i Sverige. I Sverige utses normalt besiktningsmannen av beställa-
ren men entreprenören kan överklaga en sådan besiktning genom att
begära överbesiktning. I Sverige finns dessutom några andra besiktningar
(inspektioner); förbesiktning , särskild besiktning, efterbesiktning och garan-
tibesiktning.
I Danmark finns en 1-års eftersyn (et år efter afleveringen) och en 5-års
eftersyn, medan Sverige bara har en garantibesiktning (före garantitidens
utgång).
I svenska AB anges garantitiden till ”två år om inte annat föreskrivits i
övriga kontraktshandlingar”. Danska AB anger fem år för entreprenörens an-
svar. Efter garantitiden finns en viss skillnad mellan danska och svenska AB
om ansvaret. I danska AB anges bl.a. som villkor för att entreprenören skall
vara ansvarig ”at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenørens
side.” Enligt svenska AB erfordras inte grov vårdslöshet – det räcker med
vårdslöshet för att entreprenören ska vara ansvarig. Dock ska felet vara
”väsentligt”. Detta ansvar varar upptill tio år efter slutbesiktning.
Skillnader mellan svenska ABT 94 och danska ABT 93
I den svenska ABT 94 har ett stort arbete nedlagts på att kommentera be-
greppet funktion och funktionsansvar, som kan sägas bilda kärnan i totalen-
treprenadavtalet. Här citeras därför delar av kommentarerna till begrepps-
bestämmelserna till ABT 94:
”Begreppet funktion och det s.k. funktionsansvaret har en central betydel-
se i en totalentreprenad. Med uttrycket funktionsansvar avses ansvar såväl
för projektering som utförande till skillnad mot utförandeansvar vid en ut-
förandeentreprenad. Utförandeansvaret innefattar endast ett ansvar för att
arbetena utförs enligt av beställaren tillhandahållna ritningar, beskrivningar
och andra handlingar. Frågan om åsyftad funktion uppnåtts ligger i så fall
utanför entreprenörens ansvar. Även vid utförandeentreprenad kan före-
komma att entreprenören har funktionsansvar för viss del som han åtagit sig
att projektera.
Vid totalentreprenad svarar entreprenören inom ramen för sitt åtagande
för att projektet uppfyller avtalad funktion. I den mån särskild funktion inte
avtalats ingår i entreprenörens åtagande att objektet skall fungera för känd
planerad användning (jämför kapitel 1 § 2). Vid totalentreprenad förekommer
också att beställaren utför delar av projekteringen och även i övrigt på olika
sätt medverkar i projekteringsarbetet. Detta kan inskränka entreprenörens
ansvar för funktion.”
I den svenska ABT 94 understryks detta i rangordningen av kon-
traktshandlingarna:
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Anbudshandlingar (entreprenörens redovisningar som bifogas till anbu-
det) gäller före förfrågningsunderlag. Men det finns bl.a. ett viktigt undantag:
Funktionskrav i förfrågningsunderlag gäller före teknisk lösning i anbuds-
handlingar. Detta innebär bl. a. att anbudsgivaren klart skall ange om anbu-
det inte motsvarar de föreskrifter om funktion, som beställaren uppställt i för-
frågningsunderlaget. Motsvarande definitioner och/eller kommentarer har
inte gått att finna i ABT 93.
Enligt ABT 93 är entreprenörens säkerhet under entreprenadtiden 15 %
och under garantitiden 10 %, medan ABT 94 föreskriver 10 % under både
entreprenad- och garantitiden.
Barriärer rörande entreprenadupphandling
Ett förhållande som kan uppfattas som en barriär för svenskarna är regel
A.§1 stk. 6 i danska AB 92 och ABT 93, som föreskriver att all kommunikati-
on ska ske på danska.
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Del 5: Slutsatser och fortsatt forskning
Övergripande slutsatser
Även om det återstår viktiga delar av de studerade parallellprojekten – fär-
digprojektering och produktion – kan man redan dra några övergripande
slutsatser av denna etapp av Parallelbyggesagen beträffande föreliggande
skillnader och möjliga barriärer. Dessutom föreslås några lämpliga åtgärder
för minskandet av dessa skillnader och barriärer.
Språkfrågan
Det är ställt utom allt tvivel att språket är en av de största skillnaderna och
kanske inledningsvis en verklig barriär mellan de två byggmarknaderna på
ömse sidor om Öresund. Det är samtidigt påtagligt hur forskningsgruppen
efter hand har lärt sig att bemästra språkproblemen. Det finns ett relativt be-
gränsat antal ord som man måste lära sig att behärska – kanske några
hundra ord på var sida. Här finns en stor uppgift för myndigheter och intres-
seorganisationer att hjälpa till med information och utbildning inom regionen.
De myndigheter som tillfrågats har ställt sig mycket positiva till att man i
framtiden kan använda båda språken i båda länderna, även om det finns
vissa reservationer rörande exempelvis mera detaljerade, juridiska avtal.
Detta exemplifieras av att man i de danska allmänna bestämmelserna för
entreprenadupphandling anges att all kommunikation skall ske på danska.
Det skulle vara mycket värdefullt att starta en hemsida på Internet som
hanterar dessa språkfrågor samtidigt med information om olika förhållanden,
processer, lagar, regelsystem, företag etc. inom byggsektorn i regionen.
Olika lagstiftning
På olika områden inom plan- och byggprocessen har i det här forsknings-
projektet konstaterats att det föreligger ganska stora skillnader beträffande
byggandets lag- och regelsystem.
När det gäller planfrågor finns det naturligtvis först rena språkskillnader
(lokalplan = detaljplan etc.) men också något av kulturskillnader. I Danmark
finns det exempelvis ingen instans till vilken man kan överklaga ett beslut
från Byggnadsnämnden i planfrågor, medan man i Sverige har två instanser
att överklaga ärenden till, först på länsnivå, sedan på regeringsnivå. Detta
kan ge avsevärda skillnader i tidsåtgång för komplicerade planärenden i de
båda länderna.
För att erhålla bygglov (byggetilladelse) krävs det betydligt mera detalje-
rad information i Danmark och myndigheterna granskar där varje ärende i
detalj, medan man i Sverige lägger ansvaret på byggherren och dennes
kvalitetsansvarige och endast kräver att få en redovisning av var byggnaden
ligger och hur den ser ut utvändigt.
Här kan man konstatera ett stort behov av att det startas samarbete över
sundet rörande ett närmande av regelsystemen till varandra eller åtminstone
en förbättrad information om de skillnader som föreligger.
Olika regelsystem för upphandling (udbud)
På samma sätt finns det stora skillnader mellan de båda ländernas bestäm-
melser som reglerar avtal mellan byggherrar och konsulter respektive entre-
prenörer. Här finns i princip samma typ av bestämmelser (Tabel 35).
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Tabel 35. Olika system för upphandling.
Danmark Sverige
Konsultupphandling (rådgiver) ABR 89 ABK 96
Entreprenadupphandling (utförande-entreprenader) AB 92 AB 93
Upphandling av totalentreprenad ABT 93 ABT 94
Skillnaderna i enskilda frågor är inte särskilt stora, men på grund av de mar-
kant olika strukturerna i de båda ländernas bestämmelser är det mycket
svårt att göra jämförelser och att hitta i det andra landets bestämmelser om
man är van vid det egna landets.
Vid entreprenadupphandling skiljer det också när det gäller standarden
för förfrågningsunderlagen (udbudsdokumenten). I Sverige tillämpas i princip
alltid AMA-systemet med hänvisningar till olika typer av frekventerade tek-
niska eller administrativa lösningar. I Danmark förekommer många olika sätt
att presentera dessa dokument, med en variation mellan olika konsulter
(rådgiverer).
Här borde det finna stora möjligheter att starta samarbetsgrupper tvärs
över sundet med uppgift att försöka lära av varandra och skapa mera likfor-
miga och lättkommunicerade regelsystem för upphandling. Resultatet av
detta arbete kan lämpligen informeras om via en hemsida.
Kulturer
En väsentlig skillnad mellan länderna är beträffande vilka aktörer som
präglar processen. I Sverige finns det ett starkt inflytande från de stora byg-
gentreprenadföretagen medan arkitekterna normalt spelar en relativt under-
ordnad roll – inte minst då det gäller administrativa uppgifter och deltagande
på byggarbetsplatserna. En allt starkare grupp utgör de fristående byggled-
ningsföretagen, som i princip alltid placeras över arkitekterna och övriga
projektörer i projektorganisationen.
Danmarks byggsektor präglas fortfarande i mycket högre grad än i Sveri-
ge av arkitekterna. Byggverksamheten utövas fortfarande i stor del hant-
verksmässigt. Här saknas fortfarande dominansen från mycket stora företag,
även om en förändring är på gång, dels genom att de svenska entrepre-
nadföretagen köper in danska företag, dels genom att stora danska byggen-
treprenörer går samman i större enheter.
Från svenska byggherrar finns det ofta en tveksamhet till att engagera
danska arkitekter därför att man är rädd för att dessa skall dominera för
mycket i processen och att det skall bli för dyrt. Från danska byggherrar
uppfattar man ofta att de svenska entreprenörerna på motsvarande sätt kan
bli för dominerande.
Här skulle det vara värdefullt om olika byggherrar från de båda länderna
bildade en samarbetsgrupp och analyserade vilka erfarenheter man skulle
kunna utnyttja från varandra med målet att skapa en mer balanserad
byggprocess med bättre beslutsunderlag, större konkurrens och samtidigt
bättre eller i varje fall oförändrad kvalitet. En stark byggherregrupp i regionen
med möjlighet att finansiera utvecklingsprojekt som gagnar byggherrarna
skulle kunna bli ett av resultaten.
Kontaktnät
I diskussionerna med de medverkande aktörerna i parallellbyggena har det
tydligt framkommit hur viktigt det är med ett etablerat kontaktnät i
byggbranschen. Som byggherre väljer man oftast sådana projektörer och
entreprenörer som man anlitat tidigare. Och som projektör och entreprenör
väljer man normalt bland sina vanliga samarbetspartners när det gäller att
välja underkonsult respektive underentreprenör och materialleverantör.
Denna företeelse förstärks ytterligare när det handlar om två olika länder,
även om det har byggts en bro mellan dem. Det är alltså svårt att tränga in i
de existerande kontaktnäten.
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Ett sådant viktigt kontaktnät utgör kopplingen till olika myndigheter inom
byggsektorn. Det gäller att veta vilken väg som olika ärenden skall dras och
vilka nyckelfigurer det finns på olika beslutsnivåer.
Andra nätverk utgörs av företagarföreningar, exempelvis Byggmästare-
föreningar och lokala arkitektorganisationer, som i regel har en begränsad
regional spridning.
Redan under studietiden etableras det nätverk som sedan blir bestående
under den yrkesverksamma tiden. De som exempelvis har gått på DTU re-
spektive LTH har efter några år i yrket fortfarande kontakt med sina studie-
kamrater, som då kan ha avancerat till viktiga affärspartners. Tvärs över
sundet har man väldigt litet kontakter under sin utbildningstid. Detsamma
gäller i stort sett för den forskning som berör byggandet.
Det normala sättet att skapa nätverk på andra sidan sundet är att man
köper in sig i existerande företag i det andra landet. Det har exempelvis bå-
de Skanska och NCC gjort i Danmark. Men detta är inte möjligt för små
företag. Här skulle behövas att man tog initiativ till skapandet av samver-
kansgrupper för olika kategorier av verksamma inom byggsektorn i Öre-
sundsregionen, företrädesvis mindre företag.
Ett annat viktigt område för upprättande av kontaktnät är inom utbildnin-
gen. Öresundsuniversitetet har redan startat viss verksamhet, som går att
vidareutveckla men för byggsektorn skulle det nog behövas ett engagemang
från byggbranschens företrädare för att mera konkreta resultat skall uppnås.
Här borde det skapas gemensamma kurser och projekt mellan närliggande
utbildningar, så att ett naturligt kontaktnät växer fram mellan de olika länder-
nas studenter. På detta sätt får studenterna också en inblick i det andra lan-
dets regelsystem, kulturer och metodik. Motsvarande gäller självklart på alla
nivåer av utbildning, inte minst på hantverkarnivå.
I samband med detta är det viktigt att myndigheterna hjälper till och un-
derlättar en sådan integration genom att se till att studenterna ges möjlighet
att hålla nere reskostnader och andra liknande kostnader.
Viktigt är det också att det skapas möjligheter för att starta gemensamma
forskningsprojekt mellan länderna inom byggsektorn. Om dessa skall finan-
sieras med EU-medel är det viktigt att myndigheterna påverkar EU till att ac-
ceptera att även universiteten får full kostnadstäckning för sina forskningsin-
satser. Idag får inte universiteten någon ersättning alls för så kallade over-
headkostnader, vilket innebär att varje sådant forskningsprojekt i princip blir
ett förlustprojekt. Inte ens hyran får man ersättning för, trots att man, i varje
fall i Sverige, får betala marknadshyra för de lokaler man sitter i.
Skatteregler och liknande
En grundläggande skillnad eller barriär för samarbetet mellan länderna är de
skatteregler som gäller och som har påpekats i olika utredningar. Nu är det
mycket komplicerat att bo på ena sidan av sundet och arbeta på den andra
sidan. Detta gäller inte speciellt för byggsektorn utan för hela arbetsmarkna-
den och bör lösas så snart som möjligt om man skall möjliggöra en integrati-
on av arbetsmarknaderna.
En lösning av dessa problem kommer att betyda mycket för de aktuella
pendlarna men kommer också att ha en stor påverkan på byggsektorn i
Öresundsregionen eftersom den medför en ökad konkurrens inom bl.a. bo-
endemarknaden, både inom befintligt bostadsbestånd men också i form av
ett ökat nybyggande och ombyggande.
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Fortsatta forskningsuppgifter
Parallellbyggets fortsättning (färdigprojektering och utförande)
I det fortsatta projektet kommer forskargruppen att följa färdigprojektering
och utförande (produktion) för de båda parallellbyggena. Följande forskning-
suppgifter föreligger:
– Beskrivning och analys av färdigprojekteringen, jämförelse mellan paral-
lellbyggenas kvalitet.
– Beskrivning och analys av boendemedverkan i projekteringen.
– Beskrivning och analys av upphandlingsförfarandet.
– Beskrivning och analys av byggprojektens ekonomi och en jämförelse på
landsnivå. Här ingår också definition av olika mätbegrepp, typ bruttoarea
och bostadsarea. Dessutom görs en övergripande analys av material-
kostnader i de båda länderna.
– Beskrivning och analys av kollektivavtal som berör parallellbyggena.
– Beskrivning och analys av kvalitetssäkring och produktionsplanering för
parallellbyggena.
– Beskrivning och analys av arbetarskyddsfrågor som berör parallellbyg-
gena.
– Beskrivning och analys av byggherrens projektstyrning under produkti-
onsskedet.
– Beskrivning och analys av slutbesiktning (afleveringsforretningen).
– Beskrivning och analys av eventuella tvister mellan parterna.
– Utvärdering av forskningssamarbetet.
Andra intressanta FoU-uppgifter
För att kunna genomföra några av de önskade åtgärderna för en ökad inte-
gration inom byggsektorn i Öresundsregionen erfordras en rad FoU-projekt
av vilka kan nämnas:
– Analys av rådande regelsystem för byggplanefrågor och förslag till
förändrade lagar och regler som underlättar integrationen.
– Analys av rådande regelsystem för konsultupphandling och förslag till åt-
gärder som kan underlätta integrationen.
– Analys av rådande regelsystem för entreprenadupphandling och förslag
till åtgärder som kan underlätta integrationen, exempelvis genom att tillåta
båda språken på båda sidor om sundet.
– Analys av byggmarknaderna på båda sidor om Öresund när det gäller
kostnader för olika varor och tjänster.
– Analys av forskningen och utbildningen på olika nivåer när det gäller
framför allt byggprojektledning ur byggherreperspektiv och förslag till inte-
gration av olika utbildningsmoment mellan länderna.
– Utredning om förutsättningarna för att starta olika typer av samarbetsor-
ganisationer inom Öresundsregionen för olika aktörer inom byggsektorn,
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Bilag 2. Skillnader rörande konsultupphandling
Generella skillnader
Rent allmänt så är det inte så stora principiella skillnader mellan länderna
när det gäller konsultupphandling – notera dock skillnader som framkommer
ur de allmänna bestämmelserna för konsultupphandling senare.
När det gäller ”stöttede byggeopgaver” – byggprojekt med statligt stöd –
finns det dock en del specialregler i Danmark som inte finns i Sverige.
En sådan specialregel är att konsulten är ansvarig för att hålla den av ho-
nom upprättade och av byggherren godkända budgeterna. Om budgeten
överskrids är konsulten skyldig att revidera projektet utan ersättning.
Ibland förekommer det att man i Danmark ersätter konsulten i proportion
till den totala byggkostnaden. Detta förekommer i princip aldrig i Sverige.
Skillnader noterade i Allmänna Bestämmelser
I det här avsnittet redovisas skillnader mellan de svenska, ABK 96, och
danska, ABR 89, allmänna bestämmelserna för konsultupphandling.
Rent principiellt skiljer det mycket, framför allt på dispositionen av de
båda bestämmelserna. Det är därför relativt svårt att göra direkta jämförel-
ser. En skillnad är benämningen på parterna:
– Beställare vs. klient.
– Konsult vs. rådgiver.
Här följer en redovisning av skillnader baserade på texten i olika paragrafer i
de båda bestämmelserna.
ABK 96 2.3
ABK 96 innehåller regler om rangordning mellan olika typer av handlingar
enligt paragraf 2.3. En sådan rangordning finns inte angiven i ABR 89.
Jämför ABK:s text nedan. För uppdrag preciserat vid anbudskonkurrens
gäller följande:
Uppdragets omfattning bestäms av kontraktshandlingama. Kontraktshandlingarna kompletterar va-
randra om inte omständigheterna föranleder annat. Om kontraktshandlingarna innehåller uppgifter
som strider mot varandra skall handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna up-
penbarligen föranleder annat:







När det gäller projektorganisation är det stor skillnad mellan bestämmelser-
na. I ABK 96 står det bl.a. att beställaren skall svara för samordningen, se
paragraf 3.1 nedan, medan ABR 89 i punkt 2.4.1, se nedan, utpekar en pro-
jekteringsledare, som koordinerar projekteringen, och en byggledare, som
genomför ekonomisk och tidsmässig styrning under entreprenadtiden. I Sve-
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rige strävar man att ha en byggprojektledare under såväl projektering som
entreprenadtid.
Part skall redovisa den projektorganisation som har betydelse för uppdraget. En överenskommen
projektorganisation får ändras först efter samråd mellan parterna.
Beställaren skall svara för att hans egna, konsultens och beställarens eventuella övriga avtalsparters
arbeten, samordnas med varandra, om inte annat avtalats. Beställarens samordningsansvar inskrän-
ker inte konsultens skyldighet att inhämta erforderliga uppgifter för sitt eget arbete.
ABR89: 2.2–2.4
ABR 89 innehåller många regler om hur projektet skall administreras, se
punkt 2.2, 2.3 och 2.4 nedan. Några sådana regler finns inte i ABK 96.
ABR 89. 2.2 Rådgivningens former
Rådgivningsformer:
– 2.2.1 Delt rådgivning: Ved delt rådgivning forstås en rådgivningsform,
hvor den samlede opgave løses af flere rådgivere, der hver især har ind-
gået aftale med klienten.
– 2.2.1 Totalrådgivning: Ved ”totalrådgivning” forstås en rådgivningsform,
hvor én rådgiver eller en gruppe av selvstændige rådgivere underén af-
tale med klienten påtager sig løsning af samtlige eller de væsentligste
rådgivningsopgaver ved et projekt.
ABR 89. 2.3 Rådgivningens faser







Inholdet og eventuel underinddelning af de enkelte hovedfaser skal framgå
af rådgivningsaftalet.
ABR 89. 2.4 Forhold under rådgivningen
2.4.1. Rådgiveren er pligtig at samarbejde med de øvrige rådgivere, som
mått være tilknyttet sagen.
Til at forestå koordingeringen af de tekniske rådgiveres og specialkonsu-
lenters ydelser og til varetagelse af kontakten mellem klienten og de enkelte
rådgivere udpeges en projekteringsleder.
Til at forestå den økonomiske og tidsmæssige styring under udførelsen,
herunder koordingeringen af de tekniske rådgiveres fagtilsyn, udpeges en
byggeleder.
2.4.2 Projekteringslederen vil normalt være den af rådgiverene, der i for-
bindelse med projektets tilblivelse forestår de grundlæggende projekterings-
arbejder, hvortil de øvrige rådgivere hver bidrager inden for deres speciale.
Ved delt rådgivning udpeger klienten projekteringslederen efter indstilling
fra de tekniske rådgivere, der på tidspunkten for udpegningen er knyttet til
opgaven.
Aftaler med senere til opgaven knyttede rådgivere indgås af klienten efter
samråd med projekteingslederen.
Byggeledelsen forestås af en rådgiver, som vælges af klienten i samråd
med projekteirngslederen, enten blandt de på sagen involverede rådgivere,
eller uden for deres kreds.
I Sverige strävar man numera oftast mot att ha samma byggprojektledare
under hela processen medan man i Danmark – åtminstone enligt ABR:s
ovanstående formuleringar – väljer att ha en projekteringsleder under pro-
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jekteringen och en byggleder under utförandet. I Sverige blir normalt pro-
jekteringsledaren underställd byggledaren eller ersatt av denne.
ABK 96. 3.2
I ABK 96 finns bestämmelser om kvalitetsplan för uppdraget, se ABK96 3.2,
dock endast ”om så avtalats”. Någon sådan bestämmelse finns inte i ABR
89.
Konsulten skall, om så avtalats, upprätta en kvalitetsplan för uppdraget och ombesörja vad han har
åtagit sig enligt planen.
Om konsulten trots uppmaning inte fullgör sina skyldigheter i fråga om kvalitetsplan, får beställaren
vidta rimliga åtgärder på konsultens bekostnad.
ABR 96 3.4
I ABK 96 3.4 anges att konsulten inte får anlita underkonsult utan beställa-
rens medgivande såvida det inte är fråga om arbetsuppgifter av rutinmässig
art eller av mindre betydelse. I ABR 89 finns ingen sådan bestämmelse.
ABK 96 3.6
I ABK 96. 3.6 anges att vardera parten skall utse ett ombud för uppdraget.
Ombudet har behörighet att företräda sin huvudman med bindande verkan i
ekonomiska och andra frågor som rör uppdraget. ABR 89 anger bara i 1.2.2
att ”klienten skal udpege en person der er bemyndiget til at disponere på
hans vegne i forhold til rådgiverne.
ABK 96 4.4
I ABK 96. 4.4 anges att beställarens godkännande eller besked i samband
med granskning inte befriar konsulten från ansvar. Någon sådan regel finns
inte i ABR 89.
ABR89 6.1.1–6.1.2
När det gäller vite för försening i förhållande till angiven tidsram finns det
vissa skillnader mellan länderna:
Enligt ABK 96 gäller att ” Om uppdraget har försenats och konsulten inte
har rätt till tidsförlängning skall han betala avtalat vite.
Om vite inte avtalats, är konsultens skadeståndsskyldighet för försenin-
gen begränsad till arvodets storlek, dock högst till tio basbelopp. Med bas-
belopp enligt denna paragraf avses basbeloppet vid tiden för avtalets ingå-
ende (36 400 kr år 1998). Har vite avtalats är konsulten inte skyldig att be-
tala annat skadestånd för förseningen.”
Enligt ABR 89 gäller att ”I aftalen kan fastsættes erstatningsregler. (6.1.1
och 6.1.2).
ABK 96 6.1
Enligt ABK 96 är beställarens rätt till skadestånd eller vite förverkad om ans-
pråk på ersättning inte framställts skriftligen senast tre månader efter det att
uppdraget slutförts eller annars upphört.
Enligt ABR 89 är tidsgränsen för klientens krav endast 30 dagar.
När det gäller konsultens ansvar för skador har ABK 96 och ABR 89 följan-
de regler.
Ansvar
Konsulten ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada som han orsakat beställaren gen-
om vårdslöshet eller försummelse.
Rådgiveren ær ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved
opgavens løsning.
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ABR hänvisar alltså till allmän skadeståndslagstiftning, vilket inte ABK gör.
I en kommentar til ABR 6.2.1 anges följande:
Reglen er formuleret som en ’retsstandard’ og det er henskudt til praksis
ved voldsgiftsret og domstole at formulere reglens detaljerade indhold. I den
hidtidige Vedtægt for arkitektvirksomhed og i Almindelige bestemmelser for
rådgivende ingeiørsvirksomhet fremhæves:
– At rådgiveren er ansvarlig for skader, som opstår i forbindelse med arbe-
jede han har påtaget sig, når skaden kan skyldes hans eller hans folks
mangel på fornøden faglig dyktighed eller omhu.
– At rådgiveren således ikke hæfter for skader, der opstår som følge av for-
hold, der ikke kan betragtes som almindeligt kendt inden for fagkredse,
for hændelige skader og ej heller for fejl, begået av bygherren eller af an-
dre af denne engagerade.
Dessa villkor uppfattas i Danmark som ingående i allmän skadeståndslag-
stiftning, varför inga detaljbestämmelser av denna typ tagits med i ABR.
ABK 96. 6.2. Konsulten ansvarar för skador som upptäcks inom tio år från
den dag konsultens uppdrag slutförts eller annars upphört.
ABR 89. 6.2.3.1. Rådgiverens ansvar ophører 5 år efter afslutningen af den
rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører. Ved rådgivning
i forbindelse med udføreslen af bygninger og anlægg ophører rådgiveran-
svaret dog 5 år efter afleveringen af den bygning eller det anlægg, fejlen el-
ler forsømmelsen vedrører.
ABK anger 10 års ansvar efter avslutat uppdrag mot ABR:s 5 år.
ABK 96. 6.3
Konsultens sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsad till 120 basbelopp, om
inte annat avtalats. I detta belopp skall inte vite eller skadestånd för försening räknas in.
ABR 89. 6.2.6.1. Har rådgiveren på klientens vegne påtaget sig at udøve til-
syn med, at aftalte ydelser er kontraktmæssige, er han kun ansvarlig for det
tab, klienten måtte lide ved, at rådgiveren ikke rettidigt har påtalt, at en ydel-
se ikke er kontraktmæssig. Rådsgiverens ansvar er – med mindre annet er
aftalt – begrænset til et beløb på 2,5 mio kronor.
ABK har högre maximal skadeståndsskyldighet för konsulten, ca 4,5
MSEK mot ABR:s 2,5 mio kroner (danska, visserligen).
Rörande ersättning, honorering
När det gäller sättet för betalning för konsultuppdraget så är ABK och ABR i
princip ganska lika men med något väsentligt undantag. I ABR:s punkt
3.1.1.4 finns angivet att honoraret kan beräknas som en procentandel av
byggkostnaden. En sådan bestämmelse finns inte i ABK. I Sverige har så-
dana regler funnits tidigare men de har tagits bort eftersom de inte anses
stimulera konsulterna till ett ekonomiskt tänkande (”ju dyrare byggnad, desto
högre arvode”).
En annan bestämmelse som inte finns i ABK är den som gäller ersättning
vid återanvändning av projekt och står i ABR 3.1.3 ”Honorar ved genanven-
delse”, där det står:
ABR 3.1.3 ”Honorar ved genanvendelse”. Herved forstås et honorar aftalt
mellem klient og rådgiver i forbindelse med, at et projekt eller begrænsade
delar heraf, på et senere tidspunkt uden ændringar, genanvændes til nye
opgaver for samme klient. Honoraret dækker anvendelsen af projektet og




När det gäller var tvister ska avgöras, finns det en klar skillnad mellan län-
derna. Enligt ABR 89 ska tvist avgöras i Byggeriets Voldgiftsret (Skil-
jenämnd). ABK föreskriver att tvist – om inte annat överenskommits – ska
avgöras av allmän domstol.
Kontraktsformulär
Både i Sverige och Danmark finns kontraktsformulär som är kopplade till re-
spektive ABK och ABR. Där finns ett antal principiella skillnader, som inte
preciseras närmare här. En skillnad är att i Danmark finns det en speciell
”Håndbok for den kommunale bygherre”, där det finns en vägledning för
ifyllandet av kontraktsformuläret (aftaleformularet). Någon sådan vägledning
finns inte i Sverige.
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Bilag 3. Skillnader rörande
entreprenadupphandling
Generella skillnader
Svensk och dansk entreprenadupphandling är i princip ganska lika men det
finns ett antal skillnader, dels på generell nivå, dels på mer detaljerad nivå.
De senare kommer att redovisas i två analyser av AB och ABT senare i
detta avsnitt.
Å generell nivå är den största skillnaden mellan länderna att Danmark har
lagen om licitation – se tidigare presentation. Sverige har ingen sådan lag-
stiftning.
En annan stor skillnad är att man i Sverige använder sig av AMA-
systemet vid upprättande av förfrågningsunderlag, medan Danmark saknar
denna typ av standardiserade system för upprättandet av byggnadsdoku-
ment.
Skillnader i AB
Den första generella skillnaden när det gäller ländernas Allmänna Bestäm-
melser är att bestämmelserna har helt annorlunda struktur.
En annan skillnad är att AB i Danmark är obligatorisk i alla offentliga
upphandlingar, vilket inte är fallet i Sverige. I gengäld används AB i Sverige i
princip i alla byggprojekt.
I danska AB talar man om bygherren men i § 1, stk 2, att vid underentre-
prenader skall ”bygherren” motsvara entreprenören och ”entreprenören”
skall motsvara underentreprenören. I svenska AB använder man ordet be-
ställare i stället för byggherre. Därigenom kan AB användas direkt även för
underentreprenader.
Här redovisas ett antal paragrafer från de båda ländernas AB 92, där det
föreligger skillnader.
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Svensk AB 1 § 3
Om i kontraktshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de,





05 Särskilda ersättnings- och mätningsbestämmelser.
06 Á-prislista eller prissatt mängdbeskrivning/mängdförteckning.
07 Kompletterande föreskrifter för entreprenaden, lämnade före anbudets avgivande.
08 Administrativa föreskrifter.
09 Ej prissatt mängdbeskrivning.




I svenska AB finns bestämmelser om i vilken rangordning olika kon-
traktshandlingar gäller vid oklarheter. Någon sådan bestämmelse finns inte i
danska AB.
Svensk AB 1 § 4
Om i en och samma handling eller i en och samma i § 3 i detta kapitel nämnd grupp av handlingar
förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, skall den uppgift eller föreskrift gälla
som medför lägsta kostnad för entreprenören, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat.
Någon sådan bestämmelse finns inte i danska AB.
Dansk AB A. §1 stk. 6
Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt,
mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder skal føregå
på dansk. Hvis der tilige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der
er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske
tekst.
Någon sådan bestämmelse finns inte i svenska AB.
Dansk AB A §1 Stk. 7.
Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.
Någon sådan bestämmelse finns inte i svenska AB. En klar skillnad mel-
lan länderna är att den danska regeringen har ett mycket större inflytande i
entreprenadavtalen, bl a med hjälp av lagen om licitation – se avsnitt 4.9.1.
Dansk AB A § 2
Ved udbud forstås bygherrens opfordring til att fremkomme med tilbud.
Svenska AB har inga definitioner eller bestämmelser om anbudsförfaran-
det (inbjudan och avgivande av anbud) medan danska A§2 innehåller krav
och bestämmelser på Bygherrens udbud och A§3 innehåller motsvarande
för entrepenörens anbud. I Sverige anges i princip motsvarande regler i Ad-
ministrativa Föreskrifter.
Dansk AB A § 4
Aftale om udförelse av en entreprise eller om en leverance træffes ved
skriftlig accept af det afgivne tilbud eller ved et særligt dokument. Der skal
hænvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen.
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I svenska AB finns ingen motsvarande bestämmelse men detta utgör
normal praxis när en svensk byggherre skriver sin beställning.
Svensk AB 1 § 6
För riktigheten av uppgifter, undersökningsmaterial och handlingar jämte däri angivna konstruktioner
svarar den part som tillhandahållit dem. Detsamma gäller utsättning som part tillhandahållit. Motpar-
tens godkännande befriar inte från här angivna ansvar.
I danska AB finns inte motsvarande bestämmelser angivna.
Dansk AB B § 6 Entreprenörens säkerhet
Med mindreandet fremgår av udbudsmaterialet, skal entreprenören senest 8
arbejdsdage efter entrepriseaftalets ingåelse stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form av betryg-
gende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden be-
tryggende måde.
Stk 2. Indtil afleverering har fundet sted skal den stillede sikkerhed svare
till 15 pct. Af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af
entreprisesummen.
Stk 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk 3, nr 1, till 2 pct. af entre-
prisesummen 1 år efter avlevereringstidpunktet, medmindre bygherren forin-
den skriftligt har fremsat krav om avhjälpning af mangler. I så fald nedskrives
sikkerheden, når maglerne er afhjulpet.
Stk 5. Sikkerheden ophörer 5 år efter avlevereringstidpunktet, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om avhjälpning af mangler. I så
fald nedskrives sikkerheden, når maglerne er afhjulpet.
Svenska AB 6, § 17
Om part enligt kontraktshandlingarna är skyldig att ställa säkerhet för sina förpliktelser, skall säkerhet
lämnas till motparten inom två veckor efter det att avtal har träffats.
Entreprenörens säkerhet skall, om inte annat föreskrivits i övriga kontraktshandlingar, gälla för ett bel-
opp om 10% av kontraktssumman under entreprenadtiden och 5% under garantitiden.
Säkerhet skall genast återlämnas sedan part har fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.
I Danmark är kravet på säkerhet högre (15 % i stället för 10 % respektive 10
% i stället för 5 %) men ett år efter slutbesiktningen nedskrivs säkerheten i
Danmark till 2 %, om det inte föreligger några fel, annars sedan felen är av-
hjälpta. Denna säkerhet gäller ytterligare fyra år. Därefter har entreprenören
inget ansvar annat än för fel av karaktären grov vårdslöshet. När det gäller
”stöttet byggeri” har Danmark ett försäkringssystem i "Byggeskadefonden"
för dolda fel som täcker ytterligare 15 år. För detta betalas ett engångsbel-
opp på 1 % av produktionskostnaden.
Dansk AB B § 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse
Hvis entreprenören kräver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8
arbejdsdage efter entrepriseaftalets ingåelse stille sikkerhed for opfyldelse af
sine forpligtelser over for entreprenören. Sikkerheden stilles i form av be-
tryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden
betryggende måde.
Stk 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnittsbetaling – dog
mindst 10 pct. af entreprisesummen – udregnet således, att entreprisesum-
men fordeles ligeligt på det antal månader, som i aftalen er fastsat for arbej-
dets utförelse.
I svenska AB finns ingen bestämmelse om att entreprenören får en
säkerhet om han kräver det. Detta måste vara överenskommet i kontraktet.
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Dansk AB B § 8 Forsikring
Bygherren tegner och betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra
arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er af-
hjulpet. På entreprenörens anmodning skal denne og eventuelle underen-
treprenörer medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal
omfatte samtlige entreprenörers arbejde på den bygning eller det anlægg,
entrepreiseaftalen vedrörer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække
skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for
om- eller tilbygningen.
Stk 3. Entreprenören og eventuelle underentreprenörer skal have sæd-
vanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets
almindelige regler. Entreprenören skal på anmodning dokumentere, att for-
sikringen er i kraft.
I svenska AB är det entreprenören som står för försäkringarna, jämför ka-
pitel 5 § 22:
Svenska AB 5 § 22
Om inte annat föreskrivits i övriga kontraktshandlingar beträffande parternas försäkringar, gäller föl-
jande.
Entreprenören skall ha allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Beställaren skall vara medför-
säkrad. Försäkringen skall gälla under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens god-
kännande såvitt gäller skador för vilka entreprenören ansvarar. Försäkringsbeloppet skall motsvara
återanskaffningsvärdet av entreprenaden jämte material, varor och arbete, som beställaren tillhanda-
håller. Självrisken skall högst vara ett basbelopp.
Entreprenören skall vidare ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet under entreprenad- och
garantitiden. Försäkringsbeloppet skall lägst vara 200 basbelopp. Självrisken skall högst vara ett bas-
belopp.
Med basbelopp förstås basbeloppet vid tiden för avtalets ingående.
Entreprenören skall tillställa beställaren bevis om att överenskomna försäkringar finns.
Om entreprenören underlåter detta och rättelse inte sker, får beställaren på entreprenörens bekost-
nad själv teckna försäkring.
Vid skada åligger det part att utnyttja avtalad försäkring.
Dansk AB C § 9 Entreprisens udförelse
Stk 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års
leverandöransvar for mangler ved leverancen, jf dog § 36, stk 3, nr. 2.
Någon sådan bestämmelse finns inte i svenska AB. Där förutsätts att
felaktiga material ingår i entreprenörens garanti. Dessutom är AB:s garantitid
2 år mot danska 5 år.
Dansk AB C § 16 Fortidsminder
Entreprenören skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beska-
diges, ændres eller flyttes.
I svenska AB finns ingenting angivet om fornminnen. Denna typ av frågor
regleras med allmän lagstiftning.
Dansk AB C § 17 Bygherrens tilsyn
Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre til-
synsförenden, særligt udpeget av bygherren.
Stk 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen
eller skal kunne tilkaldes.
Stk 3. Bygherrens tillsyn repræsenterer bygherren over for entreprenaden
med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udförelse. Tilsynet kan give og
modtage meddelser vedrörenden arbejdet, godkende eller kasserre materi-
aler eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tillrettelæggelsen af
de forskellige entreprenörers arbejde i deres indbyrdes forhold.
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Stk 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenören for selv at
före kontroll.
I svenska AB är det bara parternas ombud som får företräda sin huvud-
man:
Svenska AB 3 § 1:
Vardera parten skall utse ombud för entreprenaden. Ombudet äger behörighet att på sin huvudmans
vägnar och med bindande verkan företräda honom i frågor rörande entreprenaden samt att träffa e-
konomiska och andra uppgörelser.
Detta förtydligas i Kapitel 3 § 6:
Av beställaren utsedd kontrollant äger vidta de åtgärder, som kontrollens utövande kräver. Andra åt-
gärder äger han vidta endast om han bemyndigats därtill.
I svenska AB står det ingenting om att beställarens ombud eller kontrollant
skall finnas på plats eller kunna tillkallas.
Dansk AB D § 22 Bygherrens betalingsforpligtelse
Efter skriftlig anmoding til bygherren har entreprenören én gang hver måned
ret til betaling for udfört arbejde m.v. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage
fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det belöp, der på bygge-
pladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.
I svenska AB har byggherren längre tid på sig för att betala, en månad.
Där gäller följande:
Svenska AB 6 § 15:
I faktura angivna arbeten skall vara utförda när fakturering sker, om inte annat föreskrivits i övriga en-
treprenadhandlingar.
Om inte annat föreskrivits i övriga entreprenadhandlingar, skall faktura betalas inom en månad efter
mottagandet.
Om parterna är oense om någon del av faktura, skall dock ostridigt belopp betalas inom nu angiven
tid.
Oaktat vad som följer av §10 i detta kapitel får beställaren, i avvaktan på slutligt avgörande, av slutli-
kviden innehålla dels ett skäligt belopp avseende krav på viten, skadestånd och annan fordran i an-
ledning av kontraktet eller annat entreprenadkontrakt mellan parterna, dels ett betryggande belopp för
avhjälpande av fel som konstaterats vid slutbesiktning, dels belopp motsvarande avdrag på ent-
reprenadsumman enligt kapitel 7 § 26.
I både svensk och dansk AB finns regler för betalningsplaner som är relativt
likvärdiga. En skillnad är att den svenska AB föreskriver i kapitel 6 § 10 att i
betalningsplanen skall beställaren ha rätt att innehålla 10 % av utförda kon-
traktsarbeten, dock maximalt 5 % av hela kontraktssumman.
Dansk AB D § 22 Bygherrens betalingsforpligtelse
Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenören en endelig og fulstæn-
dig opgörelse, herunder over tilgodehavender for alle ekstraarbeter. Efter at
bygherren har modtaget denne slutopgörelse, kan entrepenören ikke frem-
komme med yderlige krav – bortsett fra sådanne, der er taget specificeret
forbehold om i slutopgörelsen.
Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal
slutopgörelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter avleve-
ringen – for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen.
Stk. 9. Hvis slutopgörelsen ikke er kommet frem til bygherren inden ud-
löbet av tidsutrymmet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgörelsen
fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremendes opgörelsen herefter ikke til
bygherren inden udlöbet av denne frist, fortaber entrepenören krav på ve-
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derlag for ekstraarbejder, der udföres som regningsarbejder, samt for lön- og
prisstigninger.
Stk. 10. Entreprenörens slutopgörelse skal betales senest 15 arbejdsda-
ge fra moddagelsen.
Den svenska AB:s tidsramar rörande betalning är som framgår av följan-
de paragraf mycket annorlunda:
Svensk AB 6 § 13
För entreprenörens fordringar avseende entreprenaden gäller en preskriptionstid om sex månader
räknat från entreprenadens godkännande. Detta gäller dock inte entreprenörens fordringar till den del
de avser kontraktssumman, mervärdeskatt eller arbeten utförda efter entreprenadtidens utgång.
Om entreprenören kan visa att han inte känt till eller bort känna till sin fordran, räknas pre-
skriptionstiden om sex månader från den tidpunkt då han först bort äga sådan vetskap. Preskriptions-
tiden skall dock aldrig vara längre än tio år räknat från entreprenadens godkännande.
Efter preskriptionsavbrott gäller en ny preskriptionstid om tio år.
I övrigt gäller preskriptionslagen.
När det gäller entreprenörens rätt till tidsförlängning har svenska och danska
AB ungefär samma regelsystem. Däremot skiljer det sig när det gäller de fall
när entreprenören också är berättigad till kostnadsersättning för den förläng-
da tiden. I båda fallen har entreprenören rätt till ersättning om byggherren
och av honom anlitade parter är vårdslösa (forsinklige). I den danska AB till
kommer ersättning också vid ”offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes
entreprenörens egne forhold”.
Dansk AB Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
 § 27. Entreprenören har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen
skyldes:
1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne har udvist fejl eller for-
sömmelse, eller
2) anden entreprenörs ansvarspådragende forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller
anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse.
Stk. 2. Entreprenören har ret til godtgörelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan
henföres til
1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af nærværende bestem- melses
stk. 1 eller stk. 3.
Godtgörelsen udgör det tab, entreprenören har lidt, dog uden entre-
prenörens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udföre andre arbejder i for-
sinkelsesperioden eller lignende videregående tab.
Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henföres til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4,
har entreprenören hverken ret til erstatning eller til godtgörelse.
Danska AB har ett särskilt avsnitt som behandlar avlämnandet av entre-
prenaden, medan svenska AB har ett avsnitt som handlar om olika slag av
besiktning (inspektion), däribland slutbesiktning som leder till avlämnandet.
Dansk AB Afleveringsforretningen
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggörelse skal entreprenören give
bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Byg-
herren indkalder derefter entreprenören til en afleveringsforretning, der skal
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4.
199
Svensk AB 7 § 2:
Slutbesiktning verkställs vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan
dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd.
Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och
tillgänglig för slutbesiktning, om inte parterna genom besiktningsplan träffat särskild överens-
kommelse.
Del av entreprenaden kan efter parternas överenskommelse göras till föremål för kompletterande
slutbesiktning. Kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för entreprenadens godkännande, om
inte annat avtalats.
Dansk AB Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleverings-
forretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige
mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entre-
prenören har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er af-
hjulpet, jf. stk. 1.
Svensk AB 7 § 14:
Vid slutbesiktning skall besiktningsmannen godkänna entreprenaden om fel inte föreligger. I begrän-
sad omfattning förekommande fel av mindre betydelse får dock inte utgöra hinder för godkännande.
Om entreprenaden inte godkänns, skall besiktningsmannen föreskriva fortsatt slutbesiktning.
Om entreprenaden vid slutbesiktning uppenbarligen inte är så färdigställd att den kan godkännas,
äger besiktningsmannen avbryta besiktningen och föreskriva ny slutbesiktning. Över den avbrutna
slutbesiktningen skall besiktningsmannen på entreprenörens begäran upprätta utlåtande av vilket
skall framgå skälen till beslutet.
Slutbesiktning skall avslutas med slutsammanträde som hålls i anslutning till slutbesiktningen eller
snarast därefter. Vid slutsammanträdet skall besked i godkännandefrågan lämnas. Godkännandet
gäller med verkan från och med dagen efter slutsammanträdet.
Dansk AB Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfört i stk. 1 til afleverings-
forretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne
tidspunkt for færdiggörelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning
som nævnt i stk. 2, 2. punktum.
Dansk AB Afleveringsprotokol
§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringspro-
tokol), hvori anföres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anföres entreprenörens mu-
lige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal
fremgå af dokumentet.
Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenören.
Som framgår av svenska AB:s kapitel § 14 ovan, så undertecknas inte do-
kumentet av byggherren och entreprenören i Sverige. I Sverige utses nor-
malt besiktningsmannen av beställaren men entreprenören kan överklaga en
sådan besiktning genom att begära överbesiktning. I Sverige finns dessutom
några andra besiktningar, beskrivna i kapitel 7:
– Förbesiktning (§ 1).
– Särskild besiktning (§ 4).
– Efterbesiktning (§ 5).
– Garantibesiktning (§ 3).
Efter godkänd slutbesiktning är entreprenaden avlämnad (§ 15).
Dansk AB Mangler påvist efter afleveringen
§ 32. Entreprenören har i 5 år efter afleveringen pligt og ret til at afhjælpe
mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.
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Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entre-
prenören har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entre-
prenören har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste
mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art
og omfang samt forholdene i övrigt. Entreprenören skal give bygherren
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel
kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mang-
ler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres der-
ved, og at udskydelsen ikke medförer ulempe for bygherren.
Stk. 4. Foretager entreprenören ikke inden udlöbet af fristen nævnt i stk. 3
afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem ud-
bedre for entreprenörens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf.
§ 34.
Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenörens regning,
når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenören ikke er i stand til umiddel-
bart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til
at antage, at entreprenören ikke foretager afhjælpning på rette måde eller
uden ufornödent ophold.
I svenska AB anges garantitiden till ”två år om inte annat föreskrivits i
övriga kontraktshandlingar. (Kapitel 4 § 7). Danska AB anger entreprenörens
ansvar till fem år.
Dansk AB Mangelsansvarets ophör
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygher-
rens krav mod entreprenören som fölge af mangler fremsættes senest 5 år
efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav
mod entreprenören. Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om
forældelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i disse tilfælde.
Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilket det
gælder,
1 at entreprenören har påtaget sig at indestå i længere tid,
2 at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvalitetssikring har svigtet
væsentligt, eller
3 at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entreprenörens side.
Detta kan jämföras med svenska AB:s bestämmelser om ansvar. Enligt Ka-
pitel 5 § 7 gäller:
Svenska AB 5 § 7: Entreprenören ansvarar för väsentligt fel som framträder
efter garantitidens utgång, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av en-
treprenören. För nu angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskripti-
onstid, räknad från garantitidens början.
Enligt svensk AB erfordras alltså inte grov vårdslöshet – det räcker med
vårdslöshet för att entreprenören ska vara ansvarig. Dock ska felet vara
”väsentligt”. Vad som menas med väsentligt respektive vårdslöshet avgörs i
sista hand av skiljenämnd eller domstol. I kommentarerna till AB 92 diskute-
ras dessa begrepp, se nedan.
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Svenska AB: Kommentarer
Med fel avses enligt begreppsbestämningarna ”när del av entreprenaden inte utförts eller inte utförts
kontraktsenligt”. För att ansvar för fel enligt kapitel 5 § 7 skall kunna inträda erfordras dels att felet är
väsentligt, dels att det tillkommit genom vårdslöshet av entreprenören. Om felet är väsentligt respekti-
ve om vårdslöshet föreligger, avgörs i sista hand av skiljenämnd eller domstol.
Vid bedömning av om ett fel är väsentligt kan avseende inte fästas endast vid själva felet, utan hän-
syn bör även tas till vilken skada som uppkommit eller kan befaras uppkomma. Vid väsentlighets-
bedömningen bör gälla att det skall vara fråga om ett fel, som ytterst påverkar beställarens möjlighet
att använda en byggnad eller anläggning för avsett ändamål eller om ett fel, som påverkar byggna-
dens eller anläggningens goda bestånd. Klart är att om en byggnad saknar kärnegenskaper, så före-
ligger det ett väsentligt fel. Byggnaden skall sålunda ha fungerande väggar, tak, golv och grund samt
vara tät. Beror avsaknad av kärnegenskap på utförandet, kan entreprenören vara ansvarig. Fel som
typiskt sett innebär fara för hälsa och säkerhet är normalt väsentliga.
När det gäller sammanhängande tekniska system, såsom för el och VA, är fel som medför avbrott i
regel väsentliga, om avbrotten inte är kortvariga eller om de är återkommande. Fel som medför stora
kostnader för beställaren är vanligtvis väsentliga.
Frågan huruvida väsentligt fel föreligger kan vara beroende av när felet framträder. Felets omfattning i
förhållande till entreprenadens omfattning kan också vara av betydelse för avgörande av om väsent-
ligt fel föreligger. Smärre återkommande fel av likartat slag kan sammantaget vara ett tecken på att
väsentligt fel föreligger.
Det är svårt att härutöver ange vilka fel som skall anses väsentliga. Fel, som med relativt enkla medel
kan åtgärdas, faller utanför entreprenörens ansvar i sådana fall då entreprenörens särskilda fack-
kunskap inte är erforderlig för att felet skall kunna avhjälpas. Felet skall till sin karaktär innebära en
påtaglig olägenhet för beställaren för att entreprenören skall vara ansvarig. Detta gäller särskilt utse-
endefrågor.
För ansvar enligt kapitel 5 § 7 fordras vidare att beställaren kan visa på vårdslöshet hos entre-
prenören. Vid bedömning om vårdslöshet föreligger måste det prövas om entreprenören handlat på
något annat sätt än vad som kan fordras av honom. Utgången av en sådan bedömning kan i det en-
skilda fallet bli beroende på om entreprenören frångått anvisningar som beställaren lämnat. Detsam-
ma gäller om entreprenören förfarit på ett sätt som strider mot kravet på fackmässighet. En sådan av-
vikelse kan förutsättas vara ett vårdslöst handlande. För att undgå ansvar måste entreprenören i en
sådan situation visa godtagbara skäl för avvikelsen.
Bostadsproducenterna HSB, Riksbyggen och SABO har reserverat sig mot utformningen av kapitel 5
§ 7.
Intressant i sammanhanget är att HSB – en av parterna i Parallellbyggesa-
gen – har reserverat sig mot formuleringen av kapitel 5 § 7.
Dansk AB 1-års eftersyn
§ 37. Bygherren indkalder entreprenören til en gennemgang af arbejdet, som
skal finde sted senest et år efter afleveringen.
Dansk AB 5-års eftersyn
§ 38. Bygherren indkalder entreprenören til en afsluttende gennemgang af
arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage för udlöbet af en perio-
de på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.
I svenska AB talas bara om en garantibesiktning, i kapitel 7 § 3:
Före garantitidens utgång verkställs garantibesiktning, om parterna inte
överenskommer om annat.
Dansk AB Voldgift
§ 47. Tvister mellem parterne afgöres af Voldgiftsretten for bygge- og an-
lægsvirksomhed, Köbenhavn, hvis afgörelser er endelige.
Även i svenska AB föreskrivs att tvister i första hand ska avgöras i skiljedom,
Kapitel 9 § 1:
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Svenska AB 9 § 1:
Tvist på grund av kontraktet skall avgöras genom skiljedom enligt svensk lag om skiljemän, såvida
inte annat föreskrivits i övriga kontraktshandlingar.
Vid skiljemannaavgörande skall omröstningsreglerna i rättegångsbalken gälla.
Skillnader mellan svenska ABT 94 och danska ABT 93
Sådana skillnader som redan påpekats i jämförelsen mellan danska och
svenska AB 92 tidigare kommer ej att medtagas här. I den svenska ABT 94
har ett stort arbete nedlagts på att kommentera begreppet funktion och funk-
tionsansvar. Här citeras därför kommentarerna till begreppsbestämmelserna
till ABT 94:
Svenska ABT 94:
Begreppet funktion och det s.k. funktionsansvaret har en central betydelse i en totalentreprenad. Med
uttrycket funktionsansvar avses ansvar såväl för projektering som utförande till skillnad mot ut-
förandeansvar vid en utförandeentreprenad. Utförandeansvaret innefattar endast ett ansvar för att ar-
betena utförs enligt av beställaren tillhandahållna ritningar, beskrivningar och andra handlingar. Frå-
gan om åsyftad funktion uppnåtts ligger i så fall utanför entreprenörens ansvar. Även vid utförande-
entreprenad kan förekomma att entreprenören har funktionsansvar för viss del som han åtagit sig att
projektera.
Vid totalentreprenad svarar entreprenören inom ramen för sitt åtagande för att projektet uppfyller av-
talad funktion. I den mån särskild funktion inte avtalats ingår i entreprenörens åtagande att objektet
skall fungera för känd planerad användning (jämför kapitel 1 § 2). Vid totalentreprenad förekommer
också att beställaren utför delar av projekteringen och även i övrigt på olika sätt medverkar i projekte-
ringsarbetet. Detta kan inskränka entreprenörens ansvar för funktion.
Den angivna definitionen av begreppet funktion innebär, att en funktion beskrivs genom egenskaper
eller på annat sätt rörande de prestanda som skall uppfyllas med avseende ytterst på använd-
barheten. Sålunda krävs att man av den beskrivna egenskapen direkt kan sluta sig till vilken an-
vändbarhet som åsyftas. Som exempel på förhållanden som beskrivs på sådant sätt kan nämnas be-
lysningsstyrka, luftflöde, temperatur, kapacitet, reningseffekt, ljud- och värmeisolering, ljusreflexion
och energiförbrukning, dvs sådant som normalt inte utläses av redovisade lösningar utan fordrar när-
mare kontroll genom mätning, provning eller nyttjande av entreprenaden sedan den utförts. Uttryck
såsom tillfredsställande, ändamålsenlig och lämplig bör inte användas som funktionsbeskrivande, ef-
tersom sådana uttryck är alltför oprecisa.
Begreppet referensobjekt förekommer inte i ABT 94. Det har likväl ansetts önskvärt med en definition,
eftersom begreppet ofta kommer att användas i kontraktshandlingarna och därför bör ha ett bestämt
innehåll. Referensobjekt bör åberopas på ett sådant sätt att det klart framgår i vilka avseenden refe-
rensobjektet skall tjäna som förebild.
Utmärkande för teknisk lösning är att den genom ritning, beskrivning eller annan handling utvisar det
avsedda utförandet av del av entreprenaden utan angivande av motiv. Uppgift om bredden på en ga-
rageöppning är exempelvis en teknisk lösning. Om det i stället anges att fordon med två meters bredd
skall kunna passera genom garageöppningen, utgör detta en föreskrift om funktion och är därmed inte
någon teknisk lösning. Likaså är en viss mellanväggskonstruktion en teknisk lösning. Om det i stället
anges att mellanväggen skall ha viss ljudisolering, föreligger föreskrift om funktion. Uppgift om visst
material eller visst fabrikat innefattas i begreppet teknisk lösning.
Någon sådan definition och/eller kommentar finns ej i ABT 93.
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ABT 94 1 § 2
Om kontraktshandlingarna inte utvisar krav eller utfästelser beträffande användbarhet eller egenskap,
skall arbetena utföras så att de motsvarar vad som kan fordras med hänsyn till objektets av beställa-
ren redovisade eller för entreprenören eljest kända planerade användning.
AB 92 och ABT 94 anger båda i kapitel 1 § 1 att omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kon-
traktshandlingarna. Detta villkor är ett av de mest grundläggande vid utförandeentreprenader. Vid en
totalentreprenad enligt ABT 94 har detta villkor också grundläggande betydelse men innebörden på-
verkas av att entreprenörens uppdrag vid totalentreprenad även omfattar utredning och projektering.
Beställaren måste kunna räkna med att totalentreprenörens arbete resulterar i en produkt som fun-
gerar för det avsedda ändamålet. Entreprenörens ansvar för objektets användbarhet och egenskaper
utgör en grundläggande princip för totalentreprenaden. Ofullständigheter i de av entreprenören pre-
sterade ritningarna eller beskrivningarna innebär i sig inte någon begränsning av entreprenörens å-
tagande. § 2 anger att entreprenörens åtagande även kan omfatta sådana arbeten som inte uttryckli-
gen finns angivna i kontraktshandlingarna men som med hänsyn till avtalet i övrigt ändå måste anses
ingå i åtagandet.
De handlingar som entreprenören presenterar i sitt anbud eller under entreprenadtiden ger uttryck för
hur han avser att fullfölja uppdraget. Om beställaren efter avtalets ingående kräver annat utförande
eller alternativa förslag får han räkna med att ersätta entreprenören för erforderliga utrednings- och
projekteringskostnader, såvida entreprenörens ursprungliga förslag uppfyller kontraktsenliga for-
dringar.
ABT 94 1 § 3:
Om i kontraktshandlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de







Vid motstridighet mellan funktionskrav i förfrågningsunderlag och teknisk lösning i anbudshandling
skall dock funktionskravet gälla före den tekniska lösningen.
Vad ovan i denna paragraf sagts gäller dock inte, om omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat. Alltså primärt: Anbudshandlingar (entreprenörens redovisningar som bifogas till anbudet) gäller
före förfrågningsunderlag. Men två viktiga undantagsregler finns:
1. Funktionskrav i förfrågningsunderlag gäller före teknisk lösning i anbudshandlingar.
2. Hela innehållet i paragraf 3 kan bli ej gällande om omständigheterna uppenbarligen föranleder till
annat.
Detta innebär bl.a. att anbudsgivaren klart skall ange om anbudet inte motsvarar de föreskrifter om
funktion, som beställaren uppställt i förfrågningsunderlaget, om beställaren uppenbarligen borde ha
förstått att så var fallet.
Någon motsvarande regel om rangordning finns inte i ABT 93.
ABT 94 1 § 7:
Om beställaren har föreskrivit eller eljest fordrat viss teknisk lösning, skall utförande enligt lösningen
anses uppfylla kontraktsenliga fordringar. Entreprenören ansvarar dock för att entreprenaden i övrigt
uppfyller kontraktsenliga fordringar, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat.
Entreprenören har således enligt första meningen i § 7 utförandeansvar då beställaren föreskrivit tek-
niska lösningar men enligt andra meningen skall entreprenören utreda konsekvenserna på objektet i
övrigt av beställarens krav på viss teknisk lösning, dvs. vilka följder det medför på andra byggnads-
delar för vilka entreprenören har funktionsansvar. Men entreprenören är inte ansvarig för konsekven-
ser som en fackman inte kunnat sluta sig till.
Någon sådan regel finns ej i ABT 93.
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ABT 94 2 § 9
”Om beställaren efter antagande av entreprenörens anbud har godkänt viss av entreprenören föresla-
gen teknisk lösning, skall utförande enligt entreprenörens förslag anses uppfylla kontraktsenliga for-
dringar under förutsättning att förslaget inte förändrar det som tidigare avtalats eller sådan förändring
särskilt avtalas. Entreprenören ansvarar dock – såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranle-
der till annat – för att entreprenaden i berörd del uppfyller kontraktsenliga fordringar beträffande funk-
tion och för att entreprenaden i övrigt uppfyller kontraktsenliga fordringar.
Kontraktsarbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning vid kontraktstidens
utgång. Entreprenaden får avlämnas före kontraktstidens utgång endast om parterna kommer öve-
rens om det. Kontraktstiden skall förlängas eller avkortas i den utsträckning ändringar eller tilläggsar-
beten föranleder ökad eller minskad tidsåtgång.
Intrimning, justering eller provning som ingår i kontraktsarbetena skall vara fullgjord inom entrepre-
nadtiden, om inte lämplig årstid eller entreprenadens ibruktagande rimligen bör avvaktas. Sådan se-
nareläggning av intrimning, justering eller provning som kan förutses vid avtalets ingående skall redo-
visas av entreprenören i tidsplan.”
Det är naturligt att man vid totalentreprenad måste avvakta med vissa justeringsarbeten, intrimningar
eller provningar till lämplig årstid. Därför har inte beställaren rätt att kräva vite vid förseningar som är
av den karaktären. Detta innebär dock givetvis inte att entreprenören kan underlåta att färdigställa
byggnads- eller installationsdelen i övrigt. Det är bara intrimning, justering och provning som får
kvarstå.
Någon sådan regel finns ej i ABT 93.
ABT 94 6 § 17
Om part enligt kontraktshandlingarna är skyldig att ställa säkerhet för sina förpliktelser, skall säkerhet
lämnas till motparten inom två veckor efter det att avtal har träffats.
Entreprenörens säkerhet skall, om inte annat föreskrivits i övriga kontraktshandlingar, gälla för ett bel-
opp om 10% av kontraktssumman under entreprenad- och garantitiden.
Säkerhet skall genast återlämnas sedan part fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.
ABT 93 har samme garantier og garantiperioder som AB 92, dvs. 15% under
arbejdets gang, 10% efter aflevering i eet år og derefter 2% i fire år.
ABT 94 föreskriver således lägre säkerhet under entreprenadtiden men
högre efter ett år av garantitiden.
ABT 94 7 § 2
Slutbesiktning verkställs vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan
dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd.
Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och
tillgänglig för slutbesiktning, om inte parterna genom besiktningsplan träffat särskild överens-
kommelse.
Om besiktning av funktion inte kan ske i samband med slutbesiktning och detta förhållande inte beror
på entreprenören, skall sådan besiktning ske i form av kompletterande slutbesiktning, så snart
förutsättningar härför föreligger och part påkallat detta.
Utöver vad som följer av föregående stycke kan del av entreprenaden efter parternas överenskom-
melse göras till föremål för kompletterande slutbesiktning.
Beslut eller överenskommelse om kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för entreprenadens
godkännande, om inte annat avtalats.
ABT 93 innehåller inga särskilda regler för funktionsbesiktning som inte kan
ske i samband med slutbesiktning.
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ABT 93 Entreprenörens ret til tidsfristforlængelse
§ 24. Entreprenören har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af ar-
bejdet, der er en fölge af
1 ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14,
2 bygherrens forhold,
3 forhold, der opstår uden entreprenörens skyld, og over hvilke entre-
prenören ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder,
brand, strejker, lockout eller hærværk,
4 nedbör, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller
forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt större om-
fang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn,
5 offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenörens egne for-
hold, eller
6 at nödvendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennem-
förelse ikke foreligger senest 30 arbejdsdage efter, at fyldestgörende
projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden
frist er aftalt, jf. § 2, stk. 3, og § 3, stk. 5.
I ABT 94 finns inte motsvarande skäl för tidsförlängning som i punkt 6, gäl-
lande myndigheters hantering av tillstånd, men den kan sannolikt anses ingå
under mera generella formuleringar såsom ”annat av entreprenören ej vållat
förhållande, som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga inver-
kan han inte rimligen kunnat undanröja”
Barriärer rörande entreprenadupphandling
Ett förhållande som kan uppfattas som en barriär för svenskarna är regel
A.§1 stk. 6 i danska AB 92 och ABT 93, som föreskriver att all kommunikati-
on ska ske på danska.
Med etableringen af Øresundsforbindelsen er en vigtig 
trafikal forudsætning for en øget integration af Øresunds-
regionen blevet skabt. Men der er mange andre barrierer 
inden for bygge/boligområdet, som skal overvindes.
Denne rapport beskriver forskelle og ligheder mellem 
svensk og dansk boligbyggeri på basis af erfaringer fra 
projektet ’Den svensk/danske parallelbyggesag i Øre-
sundsregionen’. I projektet er to ensartede, men ikke iden-
tiske byggerier af andelsboliger (bostadsrätt) i København 
og Malmø blevet sammenlignet. Rapporten dækker plan-
lægning og den indledende projektering af byggerierne.
Rapporten behandler seks temaer: Erhvervsstruktur og 
boligmarked i de to lande, lokalisering, planproces, byg-
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